
經濟部國營事業委員會 111 年度部管制計畫評核結果 

編

號 

計畫名稱 評核結果 

等第 評核意見 

1 通霄電廠更新擴建計畫 優 1. 特殊績效符合「成效獲國內外媒體

主動報導或論述肯定者」及「計畫

執行效能優良，有效降低計畫作業

成本或提升執行效率者」，同意認

列。 

2. 經整體評核，調整自評分數、等第。 

2 興達電廠燃氣機組更新

改建計畫 

甲 1. 特殊績效符合「業務創新、改良、

簡化，有助提升政府施政效能，提

高民眾對政府施政滿意程度，效益

具體顯著者」、「外部評鑑或查核機

制獲得獎項者」及「計畫規劃及執

行過程納入社會多元參與，加強政

策溝通及協調者」，同意認列。 

2. 經整體評核，調整自評分數，等第

不變。 

3 台中電廠新建燃氣機組

計畫 

甲 1.特殊績效符合「外部評鑑或查核機

制獲得獎項者」，同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

4 離岸風力發電第一期計

畫 

甲 1.特殊績效符合「計畫規劃及執行過程

納入社會多元參與，加強政策溝通及

協調者」，同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

5 第七輸變電計畫 甲 1.特殊績效未符評核規定，不予認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

6 林口電廠更新擴建計畫   甲 1.特殊績效符合「計畫規劃及執行過程

納入社會多元參與，加強政策溝通及

協調者」，同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

7 南科超高壓變電所擴建

計畫 

甲 1.特殊績效未符評核規定，不予認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 



8 台中發電廠 1~10號機

供煤系統改善計畫 

甲 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

9 離岸風力發電加強電力

網第一期計畫 

甲 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

10 通霄電廠第二期更新改

建計畫 

甲 1.特殊績效未符評核規定，不予認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

11 霧社水庫防淤工程計畫 乙 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

12 大潭電廠增建燃氣複循

環機組發電計畫 

乙 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

13 協和電廠更新改建計畫 乙 1.特殊績效未符評核規定，不予認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

 

14 寶山超高壓變電所新建

計畫 

乙 1.特殊績效符合「業務創新、改良、簡

化，有助提升政府施政效能，提高民

眾對政府施政滿意程度，效益具體顯

著者」，同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

15 (A10601)高雄港洲際貨

櫃二期大林石化油品儲

運中心投資計畫 

甲 1. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機

制獲得獎項者」，同意認列。 

2. 經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

16 (L10101)天然氣事業部

台中廠二期投資計畫 

甲 1. 特殊績效符合「加強政策溝通及協

調，有助計畫推動且效果具體顯著

者」，同意認列。 

2. 經整體評核，調整自評分數，等第不

變。 

17 (L10502)天然氣事業部

第三座液化天然氣接收

站投資計畫 

甲 1. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外

媒體主動報導或論述肯定者」，同意

認列。 

2. 經整體評核，調整自評分數，等第

不變。 

18 L11001天然氣事業部台

中廠港外擴建（四期）

投資計畫 固定資產投

資計畫 

甲 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 



19 (L10801)天然氣事業部

永安廠增建儲槽投資計

畫 

乙 1. 期程管控宜再加強。 

2. 經整體評核，調整自評分數及等第。 

20 降低漏水率計畫（102至

113年） 

甲 1. 汰換管線長度未達年度目標及總顧
問案實際執行情形僅 39%，考量本
計畫將於 113 年屆期，請於後續年
度執行時加強管控，以免影響執行
成效。 

2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外
媒體主動報導或論述肯定者」，同意
認列。 

3. 經整體評核，調整自評分數，等第

不變。 

21 南化場至豐德配水池複

線送水幹管工程(南化

場至左鎮段)  

甲 1. 受土地徵收進度未如預期及地方陳
抗影響，於本年度辦理修正計畫並
展延計畫期程 1 年至 114 年底，請
台水公司依修正計畫期程加強控管
後續工程推進。 

2. 特殊績效不符評核規定，不予認列。 
3. 經整體評核，調整自評分數，等第

不變。 

22 鳥嘴潭人工湖下游自來

水供水工程 

乙 1. 本案因土地取得進度嚴重落後，致
使鳥嘴潭淨水場工程解約重新發
包，預計需延至 115 年方可完成，
爰請台水公司加速鳥嘴潭淨水場各

項作業，儘早完工。 
2. 特殊績效不符評核規定，不予認列。 
3. 經整體評核，調整自評分數，等第

不變。 

23 農業循環豬場改建投資

計畫 

乙 1. 111 年各場進度持續落後，請持續

督促承商於 112年底前完工。 

2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外

媒體主動報導或論述肯定者」，同意

認列。 

3. 經整體評核，調整自評分數，等第

不變。 

 


