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經濟及能源部籌備小組資訊功能分組作業計畫 

100 年 3 月 16 日核定 

103 年 10 月 3 日修訂 

103 年 11 月 18 日修訂 

 

壹、 緣起 

為推動經濟及能源部（以下簡稱本部）組織資訊改造各項

籌備工作之規劃、協調及執行作業，特訂定本計畫。 

貳、 策略目標 

一、 配合行政院組織改造資訊分組時程，於組織改造啟動日

前完成各機關資訊移轉整合相關工作。 

二、 促進本部及所屬各機關資訊業務調整作業，以「服務不

中斷」為最高指導原則，達新舊機關資訊系統無縫接軌

目標。 

參、 任務 

一、 本部組改資訊功能分組相關重要政策之擬定與決議。 

二、 本部組改資訊功能分組配套工作之協商。 

三、 本部組改資訊功能分組各項工作進程之督考。 

肆、 推動組織及運作 

一、 組織架構及成員： 

（一） 為推動資訊改造各項作業，成立「經濟及能源部籌備

小組資訊功能分組」，設置組長 1 名，由經濟部資訊

中心主任擔任組長，並由部本部、國際貿易局、加工

出口區管理處、標準檢驗局、智慧財產局、行政院原

子能委員會核能研究所等單位指派人員擔任組員，成

員名單詳如附件 1，新舊機關資訊組織異動一覽表詳

如附件 2。 
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（二） 分組任務說明如下： 

1. 辦理部本部之各項資訊移轉整合工作。 

2. 辦理貿易商務局之各項資訊移轉整合工作。 

3. 辦理產業園區管理局之各項資訊移轉整合工作。 

4. 辦理標準檢驗局之各項資訊移轉整合工作。 

5. 辦理智慧財產局之各項資訊移轉整合工作。 

6. 辦理能源研究所之各項資訊移轉整合工作。 

7. 辦理本功能分組資訊改造相關幕僚作業。 

二、 運作方式： 

（一） 本功能分組會議由組長召集之，邀請與議案有關組員

及單位參加。 

（二） 本功能分組原則上依組織改造進程定期召開會議，並

得視需要隨時召開。 

伍、 重點工作及作業時程 

配合本部預計 104 年 4 月 1 日為組織啟動日，本資訊功能

分組已依「資訊服務不中斷原則」(如附件 3)，重新檢視

組織改造資訊移轉工作進度，填具「行政院組織改造資訊

移轉工作進度調查表」 (如附件 4)針對 19 大項工作進行

細項作業釐清(各機關細項數量共 949 項)，有關重點工作

項目表如下。 

 

重點工作項目表 
 

項目 作業項目 完成期限 

資訊調整移轉

作業 

組織與人事(配合人事處) 各細項作業工作內

容及預定完成日期

，由功能分組依「

行政院組織改造資

訊移轉工作進度調

查表」所列之時程

辦公廳舍(配合總務司) 

基礎設施 

電子郵件 

對外網站移轉 

公文系統移轉 
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項目 作業項目 完成期限 

資訊資產移轉 控管。 

資料庫與電子檔移轉 

其他對外服務調整 

內部系統 

資訊管理 

配合共同性行政資訊系統主管機

關完成系統調整 

配合電子化政府服務平台相關調

整作業 

電子化政府入口網介接 

人員教育訓練 

通知其他機關配合變更事項 

資料庫調整 

電子檔調整 

通知其他機關配合本機關組織調

整進行相關配合措施 

研訂資訊組織

管理程序 

經濟及能源部資訊計畫及概算編

審要點 

 

104 年 3 月 6 日 

說明:左列各要點，

已與相關機關(單位

)多次會議討論研議

完成草案，將簽報

核定，並以 104 年 4

月 1 日為生效日。 

經濟及能源部資訊發展推動小組

設置要點 

 

 

陸、 預算需求 

針對「對外服務」及「核心系統」，組改前所需之額外經

費擬由現有經費或動用第一預備金支應。 

柒、 廣宣作業 

一、 配合本部秘書室規劃時程於組改前 30 日，本部全球資

訊網站設立「本部組織改造專區」，提供民眾申辦事項

、服務電話、辦公地點及業務異動等指引資訊。 

二、 本專區由本部資訊中心提供平台，相關單位配合提供
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資訊更新作業。 

捌、 追蹤管控 

一、 週期：原則依組織改造進程需求每月追蹤檢討，將各次

會議追蹤事項納入控管，格式詳「經濟及能源部籌備小

組資訊功能分組列管事項追蹤管控表」（詳如附件 5）。 

二、 範圍：本功能分組會議決議事項、作業計畫辦理情形及

重點項目查核。 

玖、 實施期間 

自核定日起至組織改造完成日。 

壹拾、附則 

本計畫內容得視行政院、本部所訂相關配套作業規範進行

修訂。 
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附件 1 

 

 

經濟及能源部籌備小組資訊功能分組成員名單 

職務 姓名 職稱 備註 

分組組長 馬正維 主任 部本部資訊中心 

分組副組長 李水滄 副主任 部本部資訊中心 

行政秘書 柯雅娟 組長 部本部資訊中心 

分組聯絡人 曾志明 程式設計師 部本部資訊中心 

組員 袁國鶯 組長 部本部資訊中心 

組員 余宗堯 組長 部本部資訊中心 

組員 黃嘉琳 組長 部本部資訊中心 

組員 劉詩吟 程式設計師 中部辦公室 

組員 楊章炫 事務管理員 專業人員研究中心 

組員 梁明珠 科長 貿易調查委員會 

組員 蘇琪彥 編審 投資審議委員會 

組員 鄭春光 科長 國營事業委員會 

組員 吳瑞琦 主任 工業局 

組員 張雅惠 技正 能源局 

組員 謝月媚 技正 中小企業處 

組員 曾振芳 代理執行秘書 國際貿易局 

組員 陳佩君 視察 商業司 

組員 謝淑姿 主任 智慧財產局 

組員 陳麗美 主任 標準檢驗局 

組員 廖振資 科長 加工出口區管理處 

組員 王培智 副研究員兼副組長 行政院原子能委員會核能

研究所 
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附件 2 

新舊機關資訊組織異動一覽表 

新機關 資訊業務移入機關/單位 備註 

資訊處 部本部資訊中心、工業局（投資審議

委員會、投資業務處、中部辦公室）

、國際貿易局、能源局、中小企業處

(行政院青年輔導委員會)、國營事業

委員會、貿易調查委員會、專業人員

研究中心 

業務管轄範圍為

部本部、能源署、

產業發展局、中小

企業局、經貿人員

培訓所 

貿易商務局 國際貿易局、商業司、投資業務處、

中部辦公室 

 

產業園區管理局 加工出口區管理處、工業局  

智慧財產局 智慧財產局  

標準檢驗局 標準檢驗局  

能源研究所 行政院原子能委員會核能研究所  
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附件 3 

 

資訊服務不中斷原則 

 

一、各機關組織調整時，應以「服務不中斷」為最高原則，以避

免組織調整時，資訊系統服務中斷，直接或間接影響對民眾

服務。服務不中斷主要意義如下： 

二、對民眾及對外機關服務不中斷：機關之對外電子郵件、網站

服務及線上申辦作業應於啟動日前順利移轉，以確保服務不

中斷。 

(一)需以無接縫資訊服務為最高策略，如已預知會發生資訊系

統服務中斷，應提前規劃替代方案，並做好中斷公告及事

先通告民眾及相關機關。 

(二)資訊調整策略宜以優先修改、整合再進一步推動創新。 

三、對所屬機關服務不中斷：機關之電子公文、電子郵件等應於

啟動日前順利移轉。 

四、對機關內部服務不中斷：機關之人事、薪資、差勤、會計等

系統與員工入口網等，應於啟動日前順利移轉。惟若準備時

間過短，亦須至少確保核心業務服務不中斷。 
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附件 4 

 

行政院組織改造資訊移轉工作項目統計表 

單位 大項數量 細項數量 

資訊處(資訊中心) 19 172 

資訊處(工業局) 16 108 

資訊處(中小企業處) 15 78 

資訊處(能源署) 16 83 

產業園區管理局 16 84 

貿易商務局 19 124 

標準檢驗局 16 87 

智慧財產局 16 99 

核能研究所 18 114 
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行政院組織改造資訊移轉工作進度表(部本部) 

啟動機關名稱  資訊處 

調查執行時間  103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定 曾志明 已完成       

單位科室權責是否確定 曾志明 已完成       

單位科室人員是否確定 曾志明   104 年 3 月 31 日   1 個月 

單位科室人員權責是否確定 曾志明   104 年 3 月 31 日   1 個月 

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃   已完成       

單位科室辦公環境是否完成搬遷 施佳伶   104 年 3 月 31 日   3 個月 

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[網域] 新機關網域是否已完成調整 
 

    V   

[機房] 資訊機房是否已完成調整 
 

    V   

[機房] 主機代管是否已完成調整 
 

    V   

[機房] 視訊聯網是否已完成調整 
 

    V   
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[網路] 對外連線(Internet)是否已完成

調整  
    V   

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成

調整 
施佳伶   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已

完成調整 
游睿淮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 李雅俐   104 年 3 月 31 日   1 個月 

電子郵件帳號是否已完成調整 李雅俐   104 年 3 月 31 日   1 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整 李雅俐     V   

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調

整 

游振東 

施佳伶 
    V   

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調

整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成

調整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完

成調整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是

否已完成調整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完

成調整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   3 個月 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完

成調整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   3 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調

整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已 王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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完成調整 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否

已完成調整 
王松琴   104 年 3 月 31 日   3 個月 

[全球資訊網] 預定切換時間是否已確

定 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

民眾服務網站或主題網是否已完成調

整(調整內容同全球資訊網) 
王松琴      V   

民眾服務網站或主題網預預定切換時

間是否已確定 
 王松琴     V   

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 章上貞   104 年 3 月 31 日     

公文交換是否已配合G2B2C完成演練 章上貞   104 年 3 月 31 日     

公文系統移轉是否已完成調整 章上貞   104 年 3 月 31 日     

檔案管理系統是否已完成調整 章上貞   104 年 12 月 31 日   

3 個月(後續檔案

移轉作業配合檔

案科約需 9 個月) 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 章上貞   104 年 3 月 31 日     

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 鄧淑春   104 年 3 月 31 日   3 個月 

個人電腦是否完成移轉建置 鄧淑春   104 年 3 月 31 日   3 個月 

軟體授權是否完成移轉 鄧淑春   104 年 3 月 31 日   3 個月 

合約是否完成移轉 鄧淑春   104 年 3 月 31 日   3 個月 

其他對外服務調

整(請依服務項

目自行增加欄位

經濟部地理資訊圖資系統 李月霞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

自然環境資料庫整供應倉儲系統(移出
) 

李月霞   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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) 投資台灣入口網(移出) 李月霞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

ECFA 網站 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

WTO 網站 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   2 個月 

睦鄰補助資訊系統 李月霞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

內部系統(請依

服務項目自行增

加欄位) 

第二代首長信箱管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

業務會報系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

國會業務管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

列管案件管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

文案及國會全文檢索系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

新聞業務管理資訊系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

辦公室自動化系統(含費用線上審核系

統) 
王靜媛   104 年 3 月 31 日   3 個月 

薪資管理系統(HR) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   3 個月 

人事管理系統 施元霖 已完成       

線上差勤管理系統(含 OA 後端) 施元霖   104 年 3 月 31 日   2 個月 

個資軌跡與稽核管理系統 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

員工入口網 王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

駐外單位電子公文製作系統 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

駐外單位電子公文交換系統 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 
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資安資訊分享與分析中心系統平台

(ISAC) 
林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

ISAC 維運管理系統(ITIL) 林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

工廠校正暨營運調查網路填報系統 張惠君   104 年 3 月 31 日   3 個月 

統計業務專案調查資訊系統 張惠君   104 年 3 月 31 日   3 個月 

工商企業經營概況及網路填報系統 張惠君   104 年 3 月 31 日   3 個月 

工業產銷存統計資訊系統 張惠君   104 年 3 月 31 日   3 個月 

外銷訂單、調查抽樣暨網填統計資訊

系統 
張惠君   104 年 3 月 31 日   3 個月 

經濟統計查詢系統 張惠君   104 年 3 月 31 日   3 個月 

出納帳務管理系統(CA) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

緊急公務通報系統(CHT) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   1 個月 

物力調查系統(MRweb) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

本部第二代訴願審議管理資訊系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

問卷調查系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

經貿培訓所訓練行政管理系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

經貿培訓所庶務行政管理系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

經貿培訓所公文 e 化系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

貿易救濟入口網 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   3 個月 
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貿易救濟 e學院 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

新世代公文管理整合系統 章上貞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

圖書管理系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資安管理 資安管理制度相關流程、文件與表單

是否已完成調整 
沈台珍   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資安管理制度相關流程、文件與表單

是否已完成調整 
林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資訊安全等級是否已完成調整 林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

配合共同性行政

資訊系統主管機

關完成系統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系

統) 
      V   

政府歲計會計資訊管理系統 (GBA) 
 

    V   

公教人員事管理資訊系統(Permis2k) 
 

    V   

政府電子採購網       V   

國有公用及公司組織財產線上傳輸系

統、國有公用財產管理系統網路版(事

務科使用) 
 

    V   

配合電子化政府

服務平台相關調

整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關

人事單位上傳人事資料是否已完成調

整 
 

    V   

WebIR 介接是否已完成調整 游睿淮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

單一登入(SSO)是否已完成調整 游睿淮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

Moeaspace 是否已完成調整 
 

    V   
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電子付費(EP) 是否已完成調整       V   

既有系統(LI)是否已完成調整       V   

電子化政府入口

網介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認       V   

「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已

確認 
王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成     V    

人員分工職掌教育訓練是否已完成     V    

移轉方式與流程教育訓練是否已完成     V    

公文資訊系統操作教育訓練是否已完

成 
章上貞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

OA 資訊系統操作教育訓練是否已完

成 
王靜媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

mail 系統操作教育訓練是否已完成 李雅俐   104 年 3 月 31 日   2 個月 

通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織

調整進行相關配合措施(如：機關名稱

變更、網址變更等) 

曾志明   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫是否已完

成調整 
首長信箱管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

業務會報系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

國會業務管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

列管案件管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

文案及國會全文檢索系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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新聞業務管理資訊系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

辦公室自動化系統(含費用系統) 王靜媛   104 年 3 月 31 日   2 個月 

薪資管理系統(HR) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

人事管理系統 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

線上差勤管理系統(含 OA 後端) 施元霖   104 年 3 月 31 日   2 個月 

個資軌跡與稽核系統 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

駐外單位電子公文製作系統      V   

駐外單位電子公文交換系統      V   

ECFA 網站 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

WTO 網站 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   2 個月 

資安資訊分享與分析中心系統平台

(ISAC) 
林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

ISAC 維運管理系統(ITIL) 林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

工廠校正暨營運調查網路填報系統 
 

  
 

V   

統計業務專案調查資訊系統     V   

工商企業經營概況及網路填報系統     V   

工業產銷存統計資訊系統      V   

外銷訂單、調查抽樣暨網填統計資訊

系統 
     V   
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經濟統計查詢系統      V   

出納帳務管理系統(CA) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   1 個月 

緊急公務通報系統(CHT) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   1 個月 

物力調查系統(MRweb) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   1 個月 

貿易救濟入口網 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   3 個月 

貿易救濟 e學院 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

新世代公文管理整合系統 章上貞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

圖書管理系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

睦鄰補助資訊系統 李月霞   104 年 3 月 31 日   1 個月 

電子檔是否已完

成調整 
本部第二代訴願審議管理資訊系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

問卷調查系統      V   

資訊中心列管案件管理系統      V   

教育訓練系統(第二代教育訓練系統) 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

個資軌跡與稽核系統 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

經貿培訓所訓練行政管理系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

經貿培訓所庶務行政管理系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

經貿培訓所公文 e 化系統 鄭韻琳   104 年 3 月 31 日   1 個月 

業務會報系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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國會業務管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

列管案件管理系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

文案及國會全文檢索系統 
 

    V   

新聞業務管理資訊系統 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   1 個月 

辦公室自動化系統(含費用系統) 王靜媛   104 年 3 月 31 日   2 個月 

薪資管理系統(HR) 程春蓮   104 年 3 月 31 日   2 個月 

人事管理系統 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

線上差勤管理系統(含 OA 後端) 施元霖   104 年 3 月 31 日   1 個月 

部內服務網 王松琴   104 年 3 月 31 日   1 個月 

駐外單位電子公文製作      V   

駐外單位電子公文交換      V   

ECFA 網站 林素芬   104 年 3 月 31 日   2 個月 

WTO 網站 吳祥惠   104 年 3 月 31 日   2 個月 

資安資訊分享與分析中心系統平台
(ISAC) 

林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

ISAC 維運管理系統(ITIL) 林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

工廠校正暨營運調查網路填報系統      V   

統計業務專案調查資訊系統      V   

工商企業經營概況及網路填報系統      V   
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工業產銷存統計資訊系統      V   

外銷訂單、調查抽樣暨網填統計資訊

系統 
     V   

經濟統計查詢系統      V   

出納帳務管理系統(CA)      V   

緊急公務通報(CHT)      V   

物力調查系統(MRweb)      V  

睦鄰補助資訊系統    V   

是否已通知其他

機關配合本機關

組織調整進行相

關配合措施(如

：機關名稱變更

、網址變更等) 

資安資訊分享與分析中心系統平台
(ISAC) 

林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

ISAC 維運管理系統(ITIL) 林淑媛   104 年 3 月 31 日   1 個月 

通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織

調整進行相關配合措施(如：機關名稱

變更、網址變更等) 

曾志明 

  

104 年 3 月 31 日 

  

0.5 個月 

其他備註  
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查(產業發展局) 

啟動機關名稱 產業發展局 

調查執行時間  103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇 1 欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定 游繡華   人事室表示持續

依組改後之處務

規程及局內召開

會議分工之分組

作業辦理。 

  人事室表示持續

依組改後之處務

規程及局內召開

會議分工之分組

作業辦理。 

單位科室權責是否確定 游繡華     

單位科室人員是否確定 游繡華     

單位科室人員權責是否確定 游繡華     

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃 游繡華 101 年 8 月       

單位科室辦公環境是否完成搬遷 游繡華   104 年 3 月 31 日 

  3個月(秘書室表

示先讓業務可進

行不中斷，組改

後持續調整、逐

步到位) 

基礎設施 

[機關代碼] 新機關代碼是否確認 林彥廷 

  依主管機關統一

編定及核定之代

碼，再行知會資訊

室辦理。 

    

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整 林彥廷 
  取得新機關代碼

後，申請新機關
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OID(依行政院研

考會處理時程約

需 2 週)，須於取

得新 OID 時進行

調整 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 林彥廷 

  舊機關憑證於組

改後 3 個月內應

仍可使用 

    

[網域] 新機關網域是否已完成調整 林彥廷 
 

組改啟動日宣布

後 1個月完成調

整，以利平行測試 

    

[機房] 資訊機房是否已完成調整 林彥廷   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[機房] 主機代管是否已完成調整      V   

[機房] 視訊聯網是否已完成調整      V   

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調

整 
林彥廷   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調

整 
林彥廷   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完

成調整 
林彥廷   104 年 3 月 31 日   3 個月 

[中辦]網路頻寬升級(中華電信 FTTB 

VPN 10M 專線費用) 
劉詩吟   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[中辦]配合組改新增納入產業發局同仁

網路佈線 
劉詩吟   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[中辦]執行動產擔保、冷凍空調、租稅減

免規費處理作業，建置規費處理系統伺服
劉詩吟   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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主機(需新購主機) 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 林彥廷   104 年 3 月 31 日   2 個月 

電子郵件帳號是否已完成調整 林彥廷   104 年 3 月 31 日   3 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整 林彥廷   104 年 3 月 31 日   1 個月 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   2 個月 

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整 游繡華 100 年 6 月       

[全球資訊網] 機關 Logo是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   2 週 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成

調整 
游繡華   104 年 3 月 31 日   2 週 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否

已完成調整 
游繡華   104 年 3 月 31 日   1 週 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成

調整 
游繡華   104 年 3 月 31 日   2 週 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成

調整 
游繡華   104 年 3 月 31 日   2.5 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   2 週 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完

成調整 
游繡華   104 年 3 月 31 日   1 週 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已

完成調整 
游繡華   104 年 3 月 31 日   2.5 個月 

[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定 游繡華   104 年 3 月 31 日   1 週 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(

調整內容同全球資訊網) 
游繡華   104 年 3 月 31 日   2.5 個月 
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民眾服務網站或主題網預預定切換時間

是否已確定 
游繡華   104 年 3 月 31 日   1 週 

投審會-對外服務系統調整 

1. 全球資訊網 

2. 投資人專區 

3. 線上申辦系統 

4. 申辦進度查詢 

游繡華 

  尚未執行，由投審

會爭取系統調整

經費(投審會為移

入單位，本項工作

由其主導) 

  6 個月 

中辦-提供民眾查詢網頁建置及平面網頁

資料移轉，是否已完成 
劉詩吟 

  
104 年 3 月 31 日   1 個月 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 週 

公文系統移轉是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   2 個月 

檔案管理系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

投審會-公文系統調整 游繡華 

  尚未執行，由投審

會爭取系統調整

經費(投審會為移

入單位，本項工作

由其主導) 

  6 個月 

中部辦公室的公文檔案資料庫轉出至產

業發展局公文系統 
劉詩吟 

  由總務文書單位

洽商議定時程 
  

由總務文書單位

洽商議定時程 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   2 個月 

個人電腦是否完成移轉建置 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   2 個月 

軟體授權是否完成移轉 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   2 個月 
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合約是否完成移轉 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   2 個月 

資料庫與電子檔

移轉 
資料庫是否已完成調整       V   

電子檔是否已完成調整       V   

資料庫-為民服務網路線上申辦系統是否

已完成調整 
黃祈雄 

  
104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫-為民服務案件進度查詢系統是否

已完成調整 
 

  
  V   

資料庫-外銷品原料核退稅標準線上申辦

系統是否已完成調整 
 

    
V   

投審會-資料庫與電子檔案移轉   

  尚未執行，由投審

會爭取系統調整

經費(投審會為移

入單位，本項工作

由其主導) 

  6 個月 

資料庫-EIP 是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫-差勤系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   3 個月 

資料庫-薪資系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫-出納系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫-原料核退稅通案查詢是否已完成

調整 
黃祈雄 

  
104 年 3 月 31 日   2.5 個月 

資料庫-單證比對系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

資料庫-工業核證系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

資料庫-工證申辦程式是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 
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資料庫-電子賀卡系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

資料庫-知識分享管理系統是否已完成調

整 
游繡華 

  
104 年 3 月 31 日   3 個月 

資料庫-叫修服務系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

資料庫-工業局神網資產管理是否已完成

調整 
蕭家勤 

  
104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫-工業局趨勢防毒是否已完成調整 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資料庫-單 1 目錄服務系統(LDAP)是否已

完成調整 
林彥廷 

  
104 年 3 月 31 日   2 個月 

電子檔-為民服務網路線上申辦系統是否

已完成調整 
黃祈雄 

  
104 年 3 月 31 日   1 個月 

其他對外服務調

整(請依服務項目

自行增加欄位) 

為民服務網路線上申辦系統是否已完成

調整 
黃祈雄 

  
104 年 3 月 31 日   1 個月 

為民服務案件進度查詢系統是否已完成

調整 
 

    
V   

外銷品原料核退稅標準線上申辦系統是

否已完成調整 
 

    
V   

跨機關資訊介接平台移轉 

1. 商業司介接服務 

2. 移民署介接服務 

游繡華 

  尚未執行，由投審

會爭取系統調整

經費(投審會為移

入單位，本項工作

由其主導) 

  6 個月 

內部系統(請依服

務項目自行增加

欄位) 

EIP 是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

人事系統是否已完成調整 
 

    V   

差勤系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   3 個月 
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薪資系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

出納系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

原料核退稅通案查詢是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   1 個月 

單證比對系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

工業核證系統是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

工證申辦程式是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

電子賀卡系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

知識分享管理系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   3 個月 

叫修服務系統是否已完成調整 游繡華   104 年 3 月 31 日   0.5 個月 

工業局神網資產管理是否已完成調整 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   1 個月 

工業局趨勢防毒是否已完成調整 蕭家勤   104 年 3 月 31 日   1 個月 

單 1 目錄服務系統(LDAP)是否已完成調

整 
林彥廷 

  
104 年 3 月 31 日   2 個月 

投審會投資審議

系統移轉 投審會-內部系統調整 

1. 僑外、大陸、對外等投資審議系統調

整，共 13 個子系統 

2. 員工入口網, 單一簽入, 帳號等系統

整合 

游繡華 

  尚未執行，由投審

會爭取系統調整

經費。廠商需 6 個

月調整，資訊室需

6 個月測試(投審

會為移入單位，本

項工作由其主導) 

  6 個月 

配合共同性行政 全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)      V   
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資訊系統主管機

關完成系統調整 
政府歲計會資訊管理系統 (GBA)      V   

公教人員事管理資訊系統(Permi2k)      V   

政府電子採購網      V   

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統

、國有公用財產管理系統網路版 
 

  

 
V   

國庫電子支付系統      V   

配合電子化政府

服務平台相關調

整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事

單位上傳人事資料是否已完成調整 
游繡華 

  如需重設代號，配

合主管機關期程

辦理。 

  

如需重設代號，

配合主管機關期

程辦理。 

WebIR 介接是否已完成調整 
 

    V   

單 1 登入(O)是否已完成調整 黃祈雄   104 年 3 月 31 日 
 

  

電子付費(EP) 是否已完成調整       V   

既有系統(LI)是否已完成調整       V   

電子化政府入口

網介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認 游繡華   104 年 3 月 31 日   3 個月 

「新聞 R 介接作業」正確性是否已確認 
 

    V   

人員教育訓練 
行政流程規範教育訓練是否已完成 游繡華 

  如係人事業務，由

人事室辦理。 
V  

 

人員分工職掌教育訓練是否已完成  
  配合主管機關期

程辦理。 
V   

移轉方式與流程教育訓練是否已完成  
  配合主管機關期

程辦理。 
V   

資訊系統操作教育訓練是否已完成 游繡華   104 年 3 月 31 日   3 個月 
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通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調

整進行相關配合措施(如：機關名稱變更

、網址變更等) 

游繡華 

  

104 年 3 月 31 日 

  

0.5 個月 

其他備註   
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查(中小企業局) 

啟動機關名稱 經濟部中小企業局 

調查執行時間 103 年 10 月 27 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成(請填

入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定      V   

單位科室權責是否確定      V   

單位科室人員是否確定      V   

單位科室人員權責是否確定      V   

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃      V   

單位科室辦公環境是否完成搬遷      V   

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[網域] 新機關網域是否已完成調整 林純倩 
 

104 年 3 月 31 日   1 個月 

[機房] 資訊機房是否已完成調整 陳茜妤     V 1 個月 

[機房] 主機代管是否已完成調整 謝月媚     V 1 個月 
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[機房] 視訊聯網是否已完成調整 陳茜妤     V 1 個月 

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整 林純倩 100 年 10 月 31 日       

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整 林純倩 100 年 10 月 31 日       

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調

整 
林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 經濟部   104 年 3 月 31 日     

電子郵件帳號是否已完成調整 經濟部   104 年 3 月 31 日     

舊信箱轉址服務是否已完成調整 經濟部   104 年 3 月 31 日     

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日 V   

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完

成調整 
謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整 謝月媚 100 年 10 月 31 日       

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調

整 
謝月媚   104 年 3 月 31 日     

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成

調整 
謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調

整內容同全球資訊網) 
謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否

已確定 
謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

公文系統移轉是否已完成調整 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

檔案管理系統是否已完成調整 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 陳茜妤   104 年 3 月 31 日   1 個月 

個人電腦是否完成移轉建置 陳茜妤   104 年 3 月 31 日   1 個月 

軟體授權是否完成移轉 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

合約是否完成移轉 
 

    V   

資料庫與電子檔

移轉 
資料庫是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

電子檔是否已完成調整(公文檔案) 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

內部系統(請依

服務項目自行增

加欄位) 

專案計畫管理系統是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

OA 網路系統是否已完成調整 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

人事系統是否已完成調整 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 
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差勤系統是否已完成調整 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

薪資系統是否已完成調整 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

出納系統是否已完成調整 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

國有財產管理系統 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

圖書管理系統 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

馬上辦案件管理系統 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

融資服務平台系統 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

投資系統 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

創業青年登錄暨查詢統計系統 謝月媚 101 年 12 月 31 日       

資安管理 資安管理制度相關流程、文件與表單是否已

完成調整 
林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資訊安全等級是否已完成調整      V   

配合共同性行政

資訊系統主管機

關完成系統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)      V   

政府歲計會資訊管理系統 (GBA)      V   

公教人員人事管理資訊系統(Permis2k)      V   

政府電子採購網      V   

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、國

有公用財產管理系統網路版 
     V   

國庫電子支付系統系統(TRDO)      V   
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配合電子化政府

服務平台相關調

整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單

位上傳人事資料是否已完成調整 
黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

WebIR 介接是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

單一登入(SSO)是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

電子付費(EP) 是否已完成調整 
 

    V 1 個月 

既有系統(LI)是否已完成調整 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

電子化政府入口

網介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確認 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成      V   

人員分工職掌教育訓練是否已完成      V   

移轉方式與流程教育訓練是否已完成      V   

公文資訊系統操作教育訓練是否已完成 黃佳雯   104 年 3 月 31 日   1 個月 

OA 資訊系統操作教育訓練是否已完成 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

mail 系統操作教育訓練是否已完成 林純倩   104 年 3 月 31 日   1 個月 

資訊系統操作教育訓練是否已完成 謝月媚   104 年 3 月 31 日   1 個月 

通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調整進

行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變

更等) 
 

    V   

其他備註   
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行政院組織改造資訊移轉工作進度表(能源署) 

啟動機關名稱 能源署 

調查執行時間  103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

A.執行完成(請

填入完成日期) 

B.進行中(調整所

需時間) 

C.不需調整或

不適用(請填 V) 
調整所需時間 

組織與人事 單位科室名稱是否確定      V   

單位科室權責是否確定      V   

單位科室人員是否確定      V   

單位科室人員權責是否確定      V   

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃      V   

單位科室辦公環境是否完成搬遷      V   

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[網域] 新機關網域是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[機房] 資訊機房是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

  

[機房] 主機代管是否已完成調整 
 

    V   
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[機房] 視訊聯網是否已完成調整 
 

    V   

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

電子郵件帳號是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整 鄭喬文   
  

  

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成

調整 
鄭喬文 

  
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調

整 
鄭喬文 

  
104 年 3 月 31 日 

 
3 個月 
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[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內

容同全球資訊網) 
鄭喬文 

  
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確

定 
鄭喬文 

  
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

公文系統移轉是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

檔案管理系統是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

個人電腦是否完成移轉建置 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

軟體授權是否完成移轉 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

合約是否完成移轉 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

資料庫與電子

檔移轉 
資料庫是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 

 
3 個月 

電子檔是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

其他對外服務

調整(請依服務

項目自行增加

欄位) 

能源統計資料查詢系統 陳素芳   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

石油產業管理資訊系統 何佩珊   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

油價資訊管理與分析系統 謝依伶   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 
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民營電廠及汽電共生廠環境影響評估追蹤計畫線

上申報系統 
王凱平 

  
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

汽電共生網路申報系統 吳春美   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

油氣設施管理資訊系統 李茂正   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

內部系統(請依

服務項目自行

增加欄位) 

業務系統是否已完成調整 各組室   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

EIP 是否已完成調整 
 

    V   

人事系統是否已完成調整 
 

    V   

差勤系統是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

整體能源資訊系統 陳素芳   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

薪資系統 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

出納系統 李玉婷   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

石油基金所得稅管理系統 李玉婷   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

能源基金所得稅管理系統 李玉婷   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

再生能源基金所得稅管理系統 李玉婷   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

能源局預算控制管理系統 江佩燕   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

能源基金會計系統 江佩燕   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

石油基金會計系統 江佩燕   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

再生能源基金會計系統 江佩燕   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

資訊管理 資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 
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調整 

資訊安全等級是否已完成調整 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

配合共同性行

政資訊系統主

管機關完成系

統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)       V   

政府歲計會資訊管理系統 (GBA)       V   

公教人員事管理資訊系統(Permis2k)       V   

政府電子採購網       V   

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、 

國有公用財產管理系統網路版 

      
V   

國庫電子支付系統       V   

配合電子化政

府服務平台相

關調整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上

傳人事資料是否已完成調整 
人事室 

  
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

WebIR 介接是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單一登入(SSO)是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

電子付費(EP) 是否已完成調整 
 

  
 

V   

既有系統(LI)是否已完成調整 張雅惠   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

電子化政府入

口網介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認 業務組   104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確認 鄭喬文   104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成     V  

人員分工職掌教育訓練是否已完成     V  
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移轉方式與流程教育訓練是否已完成     V  

資訊系統操作教育訓練是否已完成 張雅惠   104 年 3 月 31 日   2 個月 

通知其他機關

配合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相

關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等) 
鄭喬文 

  
104 年 3 月 31 日 

  
1 個月 

其他備註  
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（產業園區管理局） 

啟動機關名稱 產業園區管理局 

調查執行時間 103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不適

用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定 陳怡燕 100 年 12 月 
   

單位科室權責是否確定 陳怡燕 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單位科室人員是否確定 陳怡燕 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單位科室人員權責是否確定 陳怡燕 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃 陳冠好 103 年 8 月 30 日 
   

單位科室辦公環境是否完成搬遷 陳冠好 
 

104 年 3 月 31 日 
 

5 個月 

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 吳進如 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整  
  

V 
 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整  
  

V 
 

[網域] 新機關網域是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[機房] 資訊機房是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[機房] 主機代管是否已完成調整 
   

V 
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[機房] 視訊聯網是否已完成調整 陳明崇 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整 陳明崇 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

電子郵件帳號是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整 張美芳 102 年 6 月 
   

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

5 個月 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成

調整 
張美芳 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調

整 
張美芳 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 
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[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內

容同全球資訊網) 
張美芳 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已

確定 
張美芳 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

公文系統移轉是否已完成調整 袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

檔案管理系統是否已完成調整 袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

6 個月 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

個人電腦是否完成移轉建置 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

軟體授權是否完成移轉 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

合約是否完成移轉 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

資料庫與電子檔移

轉 
資料庫是否已完成調整 歐立惠 

 
104 年 3 月 31 日 

 
5 個月 

電子檔是否已完成調整 歐立惠 102 年 12 月 31 日 
   

其他對外服務調整(

請依服務項目自行

增加欄位) 

(請自行填入項目名稱) 
   

V 
 

(請自行填入項目名稱) 
   

V 
 

(請自行填入項目名稱) 
   

V 
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內部系統(請依服務

項目自行增加欄位) 
出納系統是否已完成調整 歐立惠 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

薪資系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

廢棄物管理系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

出入證管理資訊系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 天 

貿易同意文件簽審系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

e 路通平台系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

圖書管理系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 天 

勞動月報管理資訊系統是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 天 

財產管理系統是否已完成調整 賴蘊真 
 

104 年 4 月 30 日 
 

1 個月 

非消耗品管理系統是否已完成調整 賴蘊真 
 

104 年 4 月 30 日 
 

1 個月 

管理費網路申辦暨自動報繳系統是否已完成 

調整 
賴蘊真 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

投資管理系統是否已完成調整 賴蘊真 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 天 

廠商用水用電管理系統 賴蘊真 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 天 

電子表單線上申辦系統是否已完成調整 張美芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

公共管線管理系統是否已完成調整  袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 天 

健檢管理資訊系統是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單一入口網是否已完成調整 王梓名 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

建築管理資訊系統是否已完成調整 袁良中 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 
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資訊管理 資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成

調整 
陳明崇 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

資訊安全等級是否已完成調整  
  

V 
 

配合共同性行政資

訊系統主管機關完

成系統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)  
  

V 
 

政府歲計會資訊管理系統 (GBA)  
  

V 
 

公教人員事管理資訊系統(Permis2k) 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

政府電子採購網  
  

V 
 

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、 

國有公用財產管理系統網路版 
 

  
V 

 

國庫電子支付系統  
  

V 
 

配合電子化政府服

務平台相關調整作

業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上

傳人事資料是否已完成調整 
陳怡燕 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

WebIR 介接是否已完成調整 
   

V 
 

單一登入(SSO)是否已完成調整 
   

V 
 

電子付費(EP) 是否已完成調整 歐立惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

既有系統(LI)是否已完成調整 
   

V 
 

電子化政府入口網

介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認 歐立惠 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確認 
   

V 
 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成  
 

 V 1 個月 

人員分工職掌教育訓練是否已完成  
 

 V 1 個月 
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移轉方式與流程教育訓練是否已完成  
 

 V 2 個月 

資訊系統操作教育訓練是否已完成 賴蘊真 
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

通知其他機關配合

變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行

相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)    
V 

 

其他備註 
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（貿易商務局） 

啟動機關名稱 貿易商務局 

調查執行時間  103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定   
 

已完成 
  

單位科室權責是否確定   
 

已完成 
  

單位科室人員是否確定   
 

俟組織法案通過

後辦理   

單位科室人員權責是否確定   
 

俟組織法案通過

後辦理   

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃   100 年 4 月 6 日 
   

單位科室辦公環境是否完成搬遷   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[網域] 新機關網域是否已完成調整   
  

V 
 

[機房] 資訊機房是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[機房] 主機代管是否已完成調整   
  

V 
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[機房] 視訊聯網是否已完成調整   
  

V 
 

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調

整 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

電子郵件帳號是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完

成調整 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整   
  

V 2 個月 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調

整 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成

調整 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 
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[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整

內容同全球資訊網) 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已

確定 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練   100 年 11 月 22 日 
   

公文系統移轉是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

檔案管理系統是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

代擬代判方式與流程是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

個人電腦是否完成移轉建置   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

軟體授權是否完成移轉   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

合約是否完成移轉   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

資料庫與電子檔移轉 資料庫是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

電子檔是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

其他對外服務調整(請依服

務項目自行增加欄位) 
簽審文件線上申請系統   

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

產證系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

貨品系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 
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出進口廠商管理系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

貿易統計系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

工商憑證管理中心專屬網站   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

工商憑證之網路商店身分認證平台   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

商工電子公文及訊息服務計畫網站   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

經濟部全國商工行政服務入口網   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公司及商業設立一站式線上申請作業   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

內部系統(請依服務項目自

行增加欄位) 
業務系統是否已完成調整   

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

EIP 是否已完成調整   
  

V 
 

人事系統是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

差勤系統是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

薪資系統是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公文電子交換系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

預算會計系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

財產管理系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

ISMS 管理系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

單一簽入系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

翰墨公文製作   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 



 - 50 -  

規費管理資訊系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

資訊管理 資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完

成調整 
  

  
V 

 

資訊安全等級是否已完成調整   
  

V 
 

配合共同性行政資訊系統

主管機關完成系統調整 
全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)   

  
V 

 

政府歲計會資訊管理系統 (GBA)   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公教人員事管理資訊系統(Permis2k)   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

政府電子採購網   
  

V 
 

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、 

國有公用財產管理系統網路版 
  

 
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

國庫電子支付系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

電子化政府入口網介接 「申辦表單」資料正確性是否已確認   
  

V 
 

「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確認   
  

V 
 

配合電子化政府服務平台

相關調整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位

上傳人事資料是否已完成調整 
  

  
V 

 

WebIR 介接是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單一登入(SSO)是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

電子付費(EP) 是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

既有系統(LI)是否已完成調整   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成   
  

V 
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人員分工職掌教育訓練是否已完成   
  

V 
 

移轉方式與流程教育訓練是否已完成   
  

V 
 

資訊系統操作教育訓練是否已完成   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

通知其他機關配合變更事

項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行

相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等
) 

  
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

資料庫是否已完成調整 19 套僅機關名稱變更   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

6 套共用行政關鍵業務   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

薪資系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

文案系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公文電子交換系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

差勤簽核系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

人事查詢系統(PEMIS)   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

預算會計系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

財產管理系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

ISMS 管控系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

單一簽入系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

翰墨公文製作   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

規費管理資訊系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 
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電子檔是否已完成調整 19 套僅機關名稱變更   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

6 套共用行政關鍵業務   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

薪資系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

文案系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公文電子交換系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

差勤簽核系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

人事查詢系統(PEMIS)   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

預算會計系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

財產管理系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

ISMS 管控系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

單一簽入系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

翰墨公文製作   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

規費管理資訊系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

是否已通知其他機關配合

本機關組織調整進行相關

配合措施(如：機關名稱變更

、網址變更等) 

19 套僅機關名稱變更   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

6 套共用行政關鍵業務   
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

薪資系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

文案系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

公文電子交換系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 
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差勤簽核系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

人事查詢系統(PEMIS)   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

預算會計系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

財產管理系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

ISMS 管控系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

單一簽入系統   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

翰墨公文製作   
 

104 年 3 月 31 日 
 

2 個月 

規費管理資訊系統   
 

104 年 7 月 1 日 
 

3 個月 

通知其他機關配合變更事

項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行

相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等

) 

     

其他備註   
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（標準檢驗局） 

啟動機關名稱 標準檢驗局 

調查執行時間 103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 
調整所需時間 

組織與人事 單位科室名稱是否確定 人事室 101 年 10 月 
   

單位科室權責是否確定 人事室 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單位科室人員是否確定 人事室 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單位科室人員權責是否確定 人事室 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃 秘三科 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

單位科室辦公環境是否完成搬遷 秘三科 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 周宏明 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整 周宏明 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 周宏明 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

[網域] 新機關網域是否已完成調整  
  

V 
 

[機房] 資訊機房是否已完成調整  
  

V 
 

[機房] 主機代管是否已完成調整  
  

V 
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[機房] 視訊聯網是否已完成調整  
  

V 
 

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調

整 
 

  
V 

 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調

整 
周宏明 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已

完成調整 
伍建有 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 伍建有 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

電子郵件帳號是否已完成調整 伍建有 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整 
   

V 
 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調

整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調

整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調

整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完

成調整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是

否已完成調整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完

成調整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完

成調整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調

整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 
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[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已

完成調整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否

已完成調整 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

[全球資訊網] 預定切換時間是否已確

定 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整

(調整內容同全球資訊網) 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間

是否已確定 
張銘賢 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 陳芊惠 
 

104 年 4 月 30 日 
 

2 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 
 

100 年 7 月 
   

公文系統移轉是否已完成調整 陳芊惠 
 

104 年 4 月 30 日 
 

2 個月 

檔案管理系統是否已完成調整 陳芊惠 
 

104 年 4 月 30 日 
 

2 個月 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 陳芊惠 
 

104 年 4 月 30 日 
 

2 個月 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 
   

V 
 

個人電腦是否完成移轉建置  
  

V 局內調整 

軟體授權是否完成移轉  
  

V 局內調整 

合約是否完成移轉 
   

V 
 

資料庫與電子檔

移轉 
資料庫是否已完成調整 

   
V 

 

電子檔是否已完成調整 
   

V 
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其他對外服務調

整(請依服務項目

自行增加欄位) 

商品檢驗業務申辦服務系統是否已完成

調整 
黃美齡 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

商品安全資訊網是否已完成調整 林立人 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

義務監視員線上反映是否已完成調整 林立人 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

度量衡業務申辦資訊查詢是否已完成調

整 
陳芊惠 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

外銷食品加工廠衛生安全管理系統線上

申辦是否已完成調整 
蕭正元 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

驗證登錄技術文件電子化系統線上申辦

作業是否已完成調整 
江素日 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

內部系統(請依服

務項目自行增加

欄位) 人事系統是否已完成調整 
   

V 

本局未自建系統

，採用公教人員事

管理資訊系統

(Permis2k) 

 

差勤系統是否已完成調整 陳英芳 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

薪資系統是否已完成調整 江素日 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

出納系統是否已完成調整 蕭正元 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

商品報驗發證及風險管理系統否已完成

調整 
黃美齡 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

商品檢驗自動化系統否已完成調整 黃美齡 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

不安全商品管理系統否已完成調整 江素日 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

產品驗證認可管理系統(含技術文件電

子化)否已完成調整 
江素日 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 
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外銷食品加工廠衛生安全管理系統否已

完成調整 
蕭正元 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

整合驗證業務管理系統否已完成調整 蕭正元 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

專業實驗室管理是否已完成調整 蕭正元 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

中華民國國家標準系統否已完成調整 吳益昇 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

度政資訊管理系統是否已完成調整 
陳芊惠 

林立人  
104 年 3 月 31 日 

 
2 個月 

市場監督管理系統否已完成調整 林立人 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

正字標記管理系統系統否已完成調整 吳益昇 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

應用系統服務管理系統系統否已完成調

整 
吳益昇 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

受託商品驗證機構驗證商品監督管理系

統 
江素日 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

商品管理系統否已完成調整 黃美齡 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

資訊管理 資訊管理制度相關流程、文件與表單是

否已完成調整    
V 

 

資訊安全等級是否已完成調整 李國賢 
  

V 
 

配合共同性行政

資訊系統主管機

關完成系統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系統

)    
V 

 

政府歲計會資訊管理系統 (GBA) 
  

配合上級機關確

認調整   

公教人員事管理資訊系統(Permis2k) 
  

配合上級機關確

認調整   

政府電子採購網 
  

配合上級機關確
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認調整 

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統

、國有公用財產管理系統網路版   

配合上級機關確

認調整   

國庫電子支付系統 
  

配合上級機關確

認調整   

配合電子化政府

服務平台相關調

整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人

事單位上傳人事資料是否已完成調整   

配合上級機關確

認調整   

WebIR 介接是否已完成調整 
   

V 
 

單一登入(SSO)是否已完成調整 
   

V 
 

電子付費(EP) 是否已完成調整 
  

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

既有系統(LI)是否已完成調整 
   

V 
 

電子化政府入口

網介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認 

  
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確

認  
100 年 11 月 

   

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成 
   

V 
 

人員分工職掌教育訓練是否已完成 
   

V 
 

移轉方式與流程教育訓練是否已完成 
   

V 
 

資訊系統操作教育訓練是否已完成 
   

V 
 

通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調

整進行相關配合措施(如：機關名稱變更

、網址變更等) 
   

V 
 

其他備註   
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（智慧財產局） 

啟動機關名稱 智慧財產局 

調查執行時間 103 年 10 月 22 日~103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定 
 

100 年 4 月 

(本部報國發會日期) 

   

單位科室權責是否確定 
    

單位科室人員是否確定 
    

單位科室人員權責是否確定 
    

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃 
 

100 年 10 月 
   

單位科室辦公環境是否完成搬遷 
   

V 
 

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 黃堯昌 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[OID] 新機關 OID 是否已完成調整 黃堯昌 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 黃堯昌 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[網域] 新機關網域是否已完成調整 
   

V 
 

[機房] 資訊機房是否已完成調整 
   

V 
 

[機房] 主機代管是否已完成調整 
   

V 
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[機房] 視訊聯網是否已完成調整 
   

V 
 

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調

整    
V 

 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調

整    
V 

 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完

成調整 
陳武順 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整 
   

V 
 

電子郵件帳號是否已完成調整 李坤憲 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

舊信箱轉址服務是否已完成調整 
   

V 
 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調

整 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成

調整 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否

已完成調整 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成

調整 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成

調整 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
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成調整 

[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已

完成調整 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(

調整內容同全球資訊網) 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間

是否已確定 
王裕慧 

 
104 年 3 月 31 日 

 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

5 個月 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

公文系統移轉是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

檔案管理系統是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉 
   

V 
 

個人電腦是否完成移轉建置 劉仁壽 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

軟體授權是否完成移轉 
   

V 
 

合約是否完成移轉 
   

V 
 

資料庫與電子檔

移轉 
資料庫是否已完成調整 

   
V 

 電子檔是否已完成調整 
   

V 

其他對外服務調收件業務系統是否已完成調整 
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整(請依服務項

目自行增加欄位

) 

 (1)申請人／代理人登錄管理系統 高瑗婷 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月  (2)申請案件編輯系統 周桂伊 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (3)送件系統 周桂伊 
 

104 年 3 月 31 日 
 

專利業務系統是否已完成調整 
     

 (1)中華民國專利資訊檢索系統 王建成 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月  (2)專利商品化教育宣導網站 盧韻如 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (3)本國專利技術名詞中英對照詞庫查

詢系統 
潘任峰 

 
104 年 3 月 31 日 

 

 (4)生技、醫化及中草藥專利資料庫檢

索系統 
盧秀菊 

 
104 年 3 月 31 日 

 
3 個月 

商標業務系統是否已完成調整 
     

 (1)商標資料檢索系統 陳力揚 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

共通性或支援性業務系統是否已完成調

整      

 (1)公報發行系統 盧秀菊 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 
 (2)新客戶服務管理系統 陳再興 

 
104 年 3 月 31 日 

 

 (3)多媒體 IP 推廣及教學系統 毛復生 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (4)智慧財產權研討會登錄中心 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

內部系統(請依

服務項目自行增

加欄位) 

收件業務系統是否已完成調整 
     

 (1)系統整合管理系統 喻欣凱 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 
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 (2)目錄服務系統 周桂伊 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (3)收件系統 黃靜美 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (4)規費管理系統 毛復生 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (5)申請案件管理系統 高瑗婷 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (6)訊息通知/處分發送系統 陳力揚 
 

104 年 3 月 31 日 
 

專利業務系統是否已完成調整 
     

 (1)專利行政資訊系統 喻欣凱 
 

104 年 3 月 31 日 
 

5 個月 

 (2)國內外專利資料庫全域檢索系統 李孟璋 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

 (3)專利業務分析支援系統 高瑗婷 
 

104 年 3 月 31 日 
 

5 個月 

商標業務系統是否已完成調整 
     

 (1)商標行政管理系統 盧秀菊 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月 

著作權業務系統是否已完成調整 
     

 (1)著作權文件核驗單管理系統 甘素惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 3 個月 

 (2)著作權管理系統 毛復生 
 

104 年 3 月 31 日 
 

共通性或支援性業務系統是否已完成調

整      

 (1)辦公室自動化系統 甘素惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

3 個月  (2)薪資系統 甘素惠 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (3)局內園地網站 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
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 (4)入口網站管理系統 陳力揚 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (5)局務會議管理系統 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (6)工作計畫暨大事紀管理系統 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (7)活動成果相片管理系統 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (8)教育訓練管理系統 王裕慧 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (9)共通檢索平台 朱諼如 
 

104 年 3 月 31 日 
 

 (10)資訊作業表單管理系統 陳武順 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

 (11)圖書室自動化系統 吳俊鋒 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月 

資訊管理 資訊管理制度相關流程、文件與表單是

否已完成調整 
施慧娟 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月 

資訊安全等級是否已完成調整 
   

V 
 

配合共同性行政

資訊系統主管機

關完成系統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系統) 
   

V 

 

政府歲計會資訊管理系統 (GBA) 
   

V 

公教人員事管理資訊系統(Permis2k) 
   

V 

政府電子採購網 
   

V 

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統

、 

國有公用財產管理系統網路版 
   

V 

國庫電子支付系統 
   

V 

配合電子化政府轉換「預設公務帳號」機關別、機關人
   

V 
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服務平台相關調

整作業 

事單位上傳人事資料是否已完成調整 

WebIR 介接是否已完成調整 
   

V 

單一登入(SSO)是否已完成調整 
   

V 

電子付費(EP) 是否已完成調整 
   

V 

既有系統(LI)是否已完成調整 
   

V 

電子化政府入口

網介接 
「申辦表單」資料正確性是否已確認 

   
V 

 
「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確

認    
V 

 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成 
   

V 

 

人員分工職掌教育訓練是否已完成 
   

V 

移轉方式與流程教育訓練是否已完成 
   

V 

資訊系統操作教育訓練是否已完成 
   

V 

通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調

整進行相關配合措施(如：機關名稱變更

、網址變更等) 
   

V 
 

其他備註 資訊作業調整啟動日演練作業是否已完

成   
配合本部指示辦理 
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行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（能源研究所） 

啟動機關名稱 能源研究所 

調查執行時間 103 年 10 月 28 日 

調查分類 調查細項 承辦人 

執行進度(以下 A.B.C 請擇一欄填寫) 

調整所需時間 A.執行完成 

(請填入完成日期) 

B.進行中 

(預計完成日期) 

C.不需調整或不

適用(請填 V) 

組織與人事 單位科室名稱是否確定 吳美琦 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

單位科室權責是否確定 吳美琦 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

單位科室人員是否確定 吳美琦 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

單位科室人員權責是否確定 吳美琦 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

辦公廳舍 單位科室辦公環境是否完成規劃  
  

V 

 單位科室辦公環境是否完成搬遷  
  

V 

基礎設施 [機關代碼] 新機關代碼是否確認 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 [OID] 新機關 OID 是否已完成調整 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

[憑證] 新機關憑證是否已完成調整 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

[網域] 新機關網域是否已完成調整  
  

V 
 

[機房] 資訊機房是否已完成調整  
  

V 
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[機房] 主機代管是否已完成調整  
  

V 
 

[機房] 視訊聯網是否已完成調整  
  

V 
 

[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整  
  

V 
 

[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整  
  

V 
 

[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調

整 
賴昱達 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月內 

電子郵件 電子郵件系統是否已完成調整  
  

V 
 

電子郵件帳號是否已完成調整  
  

V 
 

舊信箱轉址服務是否已完成調整  
  

V 
 

對外網站移轉 [全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整 林源城 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

[全球資訊網] 機關 Logo 是否已完成調整 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完

成調整 
郭宛儀 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月內 

[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整 
   

V 
 

[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調

整 
林源城 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月內 
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[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成

調整 
郭宛儀 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月內 

[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整

內容同全球資訊網) 
 

  
V 

 

民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否

已確定 
 

  
V 

 

公文系統移轉 公文簽核流程是否已完成調整 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

公文交換是否已配合 G2B2C 完成演練 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

公文系統移轉是否已完成調整 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

檔案管理系統是否已完成調整 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

代擬代判方式與流程是否已完成調整 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

資訊資產移轉 資訊資產是否完成搬遷或移轉  
  

V 

 

個人電腦是否完成移轉建置  
  

V 

軟體授權是否完成移轉  
  

V 

合約是否完成移轉  
  

V 

其他對外服務調

整(請依服務項

目自行增加欄位

) 

國家游離輻射標準實驗室網站  
  

V 
 

核醫製藥中心網站  
  

V 
 

高聚光太陽光發電(HCPV)高科驗證與發展中

心網站 
 

  
V 

 

內部系統(請依 三號門資料轉檔  
  

V 
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服務項目自行增

加欄位) 
電話（telephone）  

  
V 

第三類電子公告（bbs）  
  

V 

中央預算（budget）  
  

V 

代收代支（agentplan）  
  

V 

薪資系統（salary2000）  
  

V 

教育補助費（edu）  
  

V 

核子保防（sg）  
  

V 

人事行政局轉 Sybase  
  

V 

績效管理系統（perf）  
  

V 

零用金系統（petty_cash）  
  

V 

保管財物轉檔  
  

V 

聘僱國防考績作業（eval）  
  

V 

研習課程管理系統（class）  
  

V 

儀器開放使用系統（eqp）  
  

V 

MIS 維護管理系統（mntn）  
  

V 

資訊啟用/密碼修改（approxy）  
  

V 

第三類電子公文  
  

V 

會議室管理系統（meet）  
  

V 
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軟體管理系統  
  

V 

出勤狀況查詢  
  

V 

事病休假查詢  
  

V 

電話/Email 查詢  
  

V 

個人資訊系統（main_mis）  
  

V 

財物儀器設備查詢（asset）  
  

V 

MIS 密碼修改/重置（pass）  
  

V 

人力工時系統（hrm）  
  

V 

資本門控管系統  
  

V 

預算查詢系統（bgt_qry）  
  

V 

電子差勤系統（absent）  
  

V 

人力工時未填排行  
  

V 

採購管理系統（prch）  
  

V 

人力資源系統（hr）  
  

V 

圖書館網站  
  

V 

圖書館自動化系統  
  

V 

KPI 系統  
  

V 

論著系統  
  

V 
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計畫及預算編審系統  
  

V 

專利系統  
  

V 

owl 系統  
  

V 

資訊管理 資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完

成調整 
劉懷祖 

 
104 年 3 月 31 日 

 
1 個月內 

資訊安全等級是否已完成調整 劉懷祖 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

配合共同性行政

資訊系統主管機

關完成系統調整 

全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)  
  

V 

 

政府歲計會資訊管理系統 (GBA)  
  

V 

公教人員事管理資訊系統(Permis2k)  
  

V 

政府電子採購網  
  

V 

國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、 

國有公用財產管理系統網路版 
 

  
V 

國庫電子支付系統  
  

V 

配合電子化政府

服務平台相關調

整作業 

轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位

上傳人事資料是否已完成調整    
V 

 

WebIR 介接是否已完成調整  
  

V 

單一登入(SSO)是否已完成調整  
  

V 

電子付費(EP) 是否已完成調整  
  

V 

既有系統(LI)是否已完成調整  
  

V 

電子化政府入口「申辦表單」資料正確性是否已確認  
  

V 
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網介接 「新聞 RSS 介接作業」正確性是否已確認  
  

V 
 

人員教育訓練 行政流程規範教育訓練是否已完成 
   

V 

 

人員分工職掌教育訓練是否已完成 
   

V 

移轉方式與流程教育訓練是否已完成 
   

V 

公文資訊系統操作教育訓練是否已完成 
   

V 

MIS 資訊系統操作教育訓練是否已完成 
   

V 

mail 系統操作教育訓練是否已完成 
   

V 

通知其他機關配

合變更事項 

是否已通知其他機關配合本機關組織調整進

行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變

更等) 

李素鳯 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

資料庫是否已完

成調整 
  

   
V 

 電子檔是否已完

成調整 
  

   
V 

是否已通知其他

機關配合本機關

組織調整進行相

關配合措施(如

：機關名稱變更

、網址變更等) 

對外網站 郭宛儀 
 

104 年 3 月 31 日 
 

1 個月內 

國家游離輻射標準實驗室網站  
  

V 
 

核醫製藥中心網站  
  

V 
 

高聚光太陽光發電(HCPV)高科驗證與發展中

心網站 
 

  
V 

 

公文電子交換網路系統 謝珍妮 
 

104 年 3 月 31 日 
 1 個月內 

公文線上簽核及管理系統 謝珍妮   104 年 3 月 31 日   
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經濟及能源部籌備小組資訊功能分組列管事項追蹤管控表 

彙整時間： 

項次 列管事項 主辦單位 辦理情形 
預定完成時間 

(查核點) 
列管建議 備註 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

彙辦時間： 

附件 5 


