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計  畫  項  目 計 畫 目 標 本年度辦理概況及施政成果 備   註

林口電廠更新擴建計

畫

一、裝置容量：240萬瓩(每部80萬瓩 × 

3)。

二、年發電量：158.1億度。

一、總累計實際進度85.51%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(一)本計畫可行性研究報告於94年9月30日奉行政院核

定。

(二)本計畫1號機於105年10月6日商轉(機組容量80萬

瓩)。

(三)本計畫2號機於106年3月24日商轉(機組容量80萬

瓩)。

(四)本計畫3號機預計於108年7月1日商轉。

99/01/01-111/12/31

通霄電廠更新擴建計

畫

一、裝置容量：267.78萬瓩(每部89.26萬

瓩 × 3)。

二、年發電量：80.30億度。

一、總累計實際進度78.21%，較預定進度落後0.87%。

二、辦理概況：

(一)本計畫可行性研究報告於99年11月24日奉行政院核

定。

(二)本計畫1號機已於107年2月27日商轉(機組容量

89.26萬瓩)。

(三)本計畫2號機原預計於107年1月1日商轉，擬修正為

108年1月31日。

(四)本計畫3號機原預計於107年7月1日商轉，擬修正為

108年3月15日。

三、落後原因：

(一)循環水取排水海管工程施作時浪高需小於1公尺以

下且風速5級以下，易受天候、海象、颱風等因素影響

，機組因而未能如期循環水通水，影響後續試運轉及商

轉時程。

(二)海管工程承包商船機及人員隨時待命趲趕工進，俟

有可施作天即進場施作。東北季風所帶來迴淤嚴重，設

法於退潮時以推土機清淤，漲潮時抽砂船抽砂。俟海上

施工季時並將同時展開六個工作面一齊施做，以管床架

區為分界點由兩頭同時佈管，以期加速完成2、3號機通

水時程。

100/01/01-108/12/31

(擬修正為100/01/01-

109/12/31)

本案計畫刻正辦理計

畫修正

大林電廠更新改建計

畫

一、裝置容量：160萬瓩(每部80萬瓩 × 

2)。 

二、年發電量：105.4億度。

ㄧ、總累計實際進度93.6%，較預定進度落後0.24%。

二、辦理概況：

(一)本計畫可行性研究報告於96年7月6日奉行政院核

定。

(二)本計畫1號機於107年2月13日商轉。

(三)本計畫2號機預計於107年7月15日商轉。

三、落後原因：

(一)運煤系統統包工程因煤倉區進出動線及施工區域與

榮工公司干涉衝突，無法全面展開施作，且與消防分包

廠商有合約爭議，致消防建置時程延後。

(二)筒式煤倉統包工程因工區腹地不足，與鄰標介面干

擾甚多，故第二期工程須配合現場實際情況，暫緩基礎

開挖時程，以作為鄰標及本工程臨時物料堆置場地，致

耽誤完成期程。

(三)1號機因部分環保因素(固定汙染源操作許可試車申

請、鍋爐吹管調整工序)及設備試運轉測試故障排除等

影響，致併聯時程延後。(原106年6月15日延至106年6

月29日完成)

(四)2號機水壓試驗再熱系統因氣壓測試不順利，致水

壓試驗時程延後。(原106年5月29日延至106年9月7日完

成)

(五)2號機因鍋爐輔助設備(空氣預熱器)安裝進度延遲

，致點火、併聯預定時程分別調整為106年12月27日(已

完成)及107年2月15日。

97/01/01-109/06/30

資料來源：經濟部國營事業委員會。
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計  畫  項  目 計 畫 目 標 本年度辦理概況及施政成果 備   註

第七輸變電計畫 一、 輸電線路工程1,966回線公里。

二、 變電工程容量18,554千仟伏安。

一、總累計實際進度79.87%，較預定進度超前0.1%。

二、辦理概況： 

  

  

  

  

  

99/01/01-110/12/31

大潭電廠增建燃氣複

循環機組發電計畫

ㄧ、裝置容量：316.8萬瓩(每部79.2萬瓩

x4)。 

二、年發電量：176.42億度。

一、總累計實際進度0.16%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(一)本計畫可行性研究報告於105年11月28日奉行政院

核定。

(二)第1部機商轉：111年7月。

(三)第2部機商轉：112年1月。 

(四)第3部機商轉：113年7月。 

(五)第4部機商轉：114年1月。

106/01/01-115/12/31

大潭電廠增建燃氣複

循環機組發電計畫之

第7號機組－第一階

段燃氣單循環機組

ㄧ、裝置容量：60萬瓩(每部30萬瓩×2)

二、年發電量：31.06億度

一、總累計實際進度100%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(一)本計畫於105年11月18日奉經濟部核定。

(二)第1部機於106年10月16日接受調度

(三)第2部機於106年9月29日接受調度

105/11/18-106/12/31

台中發電廠一~十號

機供煤系統改善計畫

2 座棚式煤倉有效儲煤容量115 萬公噸

(55萬公噸+60萬公噸)

一、總累計實際進度0.41%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(ㄧ)本計畫可行性研究報告於105年11月21日奉行政院

核定。

(二)本計畫第一座55萬公噸儲煤量棚式煤倉工程預計於

110年9月30日完工。 

(三)本計畫第二座60萬公噸儲煤量棚式煤倉預計於113

年6月30日完工。

(四)106年2月22日，環境影響說明書計畫內容變更核

定。

(五)106年9月21日，港區工程作業申請核准。

(六)106年11月3日，第1次公開招標公告；106年12月26

日，第2次公開招標公告。

106/01/01-114/12/31

離岸風力發電第一期

計畫

ㄧ、裝置容量：109.2MW(百萬瓦)

二、年發電量：

362百萬度

一、總累計實際進度6.67%，較預定進度落後6.22%。

(計畫修正於107年2月9日奉行政院同意，修正後累積至

106年12月底總累計實際進度為8.44%，符合預定進

度。)

二、辦理概況：

(一)本計畫可行性研究報告於104年3月31日奉行政院核

定。

(二)本計畫主體工程已於107年2月13日決標。

(三)全部機組接受安全調度預計於109年12月31日完

成。

三、落後原因：

因106年三次公告招標皆流廢標，故決標時程較原訂期

程(106年6月30日)延後，原預定106年度主體工程施工

時程須順延。

104/03/31-110/12/31

(107年2月9日奉院原

則同意本計畫修正案

，此為修正後期程)

深澳電廠更新擴建計

畫

一、裝置容量：120萬瓩(每部60萬瓩 × 

2)。 

二、年發電量：79.05億度。

一、總累計實際進度0.01%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(一)本計畫可行性研究報告於106年8月23日奉行政院核

定。

(二)本計畫1號機於114年7月1日商轉(機組容量60萬

瓩)。

(三)本計畫2號機於115年7月1日商轉(機組容量60萬

瓩)。

106/03/31-116/12/31

Source：Commission of National Corporation, M.O.E.A..
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計  畫  項  目 計 畫 目 標 本年度辦理概況及施政成果 備   註

(L10101)天然氣事業

部台中廠二期投資計

畫

供應台電公司通霄電廠更新擴建計畫及大

潭電廠提高機組容量之天然氣新增需求。

增加儲槽容量週轉天數及提昇供氣穩定與

安全。

一、總累計實際進度83.68%，較預定進度82.59%，超前

1.09%。

二、預算達成率100%，符合預定進度。

101/07/01-111/12/31

(L10502)天然氣事

業部第三座液化天

然氣接收站投資計

畫

供應台電公司「大潭電廠增建燃氣複

循環機組發電計畫」及國內北部地區

新增民生及工業用戶等用氣需求，降

低輸氣成本及風險，提升國內整體供

氣穩定及安全。

一、總累計實際進度4.06%，較預定進度4.20%，落

後0.14%。

二、辦理概況：

(一)圍堤造地及建港工程細部設計工作。

(二)建港及圍堤造地新建工程招標與簽約。

(三)儲槽工程基本設計技術服務工作招標。

(四)因站址面臨當地藻礁及柴山多杯孔珊瑚之環保

議題，影響環評審查期程。後經行政院政務委員邀

集相關單位協處，為回應環保團體訴求，改採原址

迴避方案，正積極依環保署環差審查意見補充修正

，並爭取環評委員認同，以期儘速審查通過動工。

105/07/01-

114/12/31

(A10601)高雄港洲

際貨櫃二期大林石

化油品儲運中心投

資計畫

為因應前鎮儲運所搬遷以及高雄廠關

廠後輸儲設施調整之需求，並解決大

林廠未來擴建所需用地，未來規劃成

為臨港型之輸儲中心，有利國內油品

產銷儲之調度彈性，本計畫可提供貿

易基地，整合為石化運籌中心，以創

造更高之營收。

一、總累計實際進度0.10%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(一)土地改良、土方工程招標。

(二)區域外管線管架路徑基本規劃。

(三)廠區基本設計規劃、製程設計。

106/01/01-

113/10/31

負壓水濂及綠能設

計豬場改場計畫

配合國家農業與能源政策，台糖公司

改建位於屏東縣內之東海豐畜殖場，

興建兼具負壓水濂、太陽能及沼氣發

電等綠能設計之現代化綠能豬場，肉

豬年產目標為32,000頭。

一、總累計實際進度4.36%，符合預定進度。

二、辦理概況：

(一)完成工程顧問(PCM)公司甄選。

(二)完成統包工程發包作業。

106/07/01-

109/12/31

降低漏水率計畫

(102至111年)

102年11月4日奉行政院核定辦理，本

計畫之目標為「102至111年內降低

5.30%漏水率」。

一、總累計實際進度45.37%，較預定進度落後

0.06%。

二、落後原因：106年度預算執行率為99.16%（佔

計畫進度70%），保留5,910萬元至107年繼續執行

所致，惟仍高於經濟部達成率管控目標95%。

三、106年度完成汰換管線長度714公里及完成建置

分區計量管網392個，漏水率由105年底16.15%降至

106年底15.49%，超越106年計畫目標16.35%。

102/11/04-

111/12/31

石門水庫及其集水

區整治計畫～穩定

供水設施及幹管改

善

一、穩定桃園地區未來供水安全 。

二、配合經濟部水利署北部地區水源

調配計畫之板新二期供水改善計畫，

將原供應板新地區之大漢溪水源南調

支援桃園地區，以增加桃園地區備援

供水能力與提供桃園地區未來供水成

長需求之水源。

一、總累計實際進度100%。

二、已於106年11月16日完成本計畫整體通水試運

轉，並加入既有供水管網系統營運。

95/01/01-106/12/31

資料來源：經濟部國營事業委員會。
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計  畫  項  目 計 畫 目 標 本年度辦理概況及施政成果 備   註

板新地區供水改善

計畫二期工程-台水

公司部分

本計畫以流域生活圈之理念，充分有

效利用現有水源設施，透過計畫第

一、二期工程之建設，靈活調度新店

溪及大漢溪流域水源，供應臺北市及

新北市板新地區至民國110年民生及

工業平均101萬CMD之用水需求，達成

新店溪及大漢溪水源整體有效調度利

用為目標。

一、計畫總累計預定進度76.07%，實際進度

76.02%。

二、辦理概況：

(一)水量調度幹管及光復抽水加壓站(第一階段)工

程：已全部完成加入營運，106年12月22日初驗複

驗合格。

(二)清水加壓站竣工決算完成。

(三)第二階段工程細部設計委託技術服務：

1.浮洲加壓站進出管線工程：已決標，申請施工許

可及準備開工前置作業。

2.浮洲加壓站工程：已決標，申請施工許可及準備

開工前置作業。

3.光復加壓站第二階段工程：細部設計中，預定

107年上半年決標後準備開工前置作業。

4.瓊林橋至浮洲橋送水管線工程：細部設計中，預

定107年上半年決標後準備開工前置作業。

96/01/01-108/12/31

曾文南化烏山頭水庫

治理及穩定南部地區

供水計畫-台水公司

部分

一、改善南部地區主要水庫(曾文、南

化、烏山頭水庫)營運功能。

二、加強上游集水區水域環境保育及有效

提升水源備援與常態供水能力。

一、總累計預定進度80.72%，實際進度79.69 %，較預

定進度落後1.03%。

二、落後原因：

(一)部分工程已施工完成，惟承商提送資料不齊全，尚

未辦理估驗。

(二)高屏地區原有水井抽水量復抽工程

1.由於旗山區手巾寮鑿井相關工程，因民情反彈致施工

前說明會延至104年7月20日召開(此為環評要求必須條

件)，後續因立委要求需再召開3次協調會(104年7月31

日、104年8月14日及104年9月30日共3次協調會)。

2.因遭遇地方民眾抗爭，於104年11月23日立法院經濟

委員會邱議瑩委員率隊考察高雄地區水資源開發情形，

決議全面停工，迄今無法進場施作。

(三)東港溪原水前處理工程，主要保留之經費係為該案

的委託技術服務標案廠商杜風工程顧問公司，其所負責

之監造工作部分，因施工期程有所展延，遂向本公司提

出追加監造服務費用支請求，故予以保留相關經費。

99/07/01-108/12/31

湖山水庫下游自來水

工程計畫

配合湖山水庫與集集攔河堰水源聯合運用

所提供之水源，經既設林內淨水場及新建

湖山淨水場與前處理設備處理後，用以替

代現有地下水源，以滿足計畫供水區民國

120年46.8萬CMD之用水需求。

一、計畫總累計預定進度100%，實際進度99.68%。

二、落後原因：東勢至元長送水管(二)本工程屬計畫的

備援管線，因105年11月28日施工時中華電信的人孔發

生氣爆，迄今仍在在司法偵辦中，氣爆區尚無法進場施

作，導致原承商財務發生困難，無法繼續履約，改由連

帶保證廠商承接續辦，目前施工中。

101/01/01-

106/12/31

Source：Commission of National Corporation, M.O.E.A..
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