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金質獎推薦與評審程序及規定

金質獎評審項目及標準

推薦及評審作業注意事項

111年金質獎頒發要點修正重點

歷年執行成果及案例分享
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為藉由公開表揚優良公共工程之機關、廠商及
個人，肯定其對公共建設之貢獻，並藉以提升
工程品質，改善生活環境，促進廠商良性競爭，
本會於89年開始辦理公共工程金質獎評審及頒
獎活動。

89年迄110年
已辦理21屆，
其中，98年
因莫拉克風災
停辦一年。

目 的（要點-1）
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於90年頒布《公共工程金質獎頒發作業要點》
，規範金質獎評審作業程序及標準，讓推薦及
執行程序有所依循，且逐年檢討作業要點內容
，俾使評審過程更趨完備及公平，迄今已辦理
21次修正。

目 的（要點-1）
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獎項及分類（要點-3,4）

公共工程品質優良獎 個人貢獻獎

第
1

類

第
2

類

分 類

10億元5千萬元1千萬元1百萬元

第二級第三級第四級第五級 第㇐級

2億元

水
利
類

建
築
類

設
施
類

軌
道
類 特

別
貢
獻
獎

土
木
類

公共設施
維護管理獎

分 級
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公共工程品質優良獎－奬勵對象：
 工程主辦機關（含代辦機關）

 設計單位

 專案管理單位

 監造單位

 施工單位（含得標廠商及分包廠商）

 分包廠商應由得標廠商將分包契約報備於工

程主辦機關，且分包廠商之分包比率需達契

約金額25％以上。

獎項及獎勵對象（要點-3）
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公共設施維護管理獎－獎勵對象：

 主辦機關

 維護管理機關

 維護管理廠商

備註：如設施分由不同維護管理單位負責不同

部分，擇優推薦。

獎項及獎勵對象（要點-4）
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獎度及獎額（要點-3,6）

獎度：特優、優等、佳作

公共工程品質優良獎
公共設施維護管理獎

個人貢獻獎

公共工程金質獎

各類優等以上總名額不得超

過3名，其中各類特優不得

超過1名。

各類甲等名額不得超過3名。

 各類各級優等以上總件數不得超過3
件，其中各類各級特優不得超過1件。

 各類各級佳作以不超過3件為原則。

 各類各級參選件數10件以上時，得
酌增得獎件數，提送複評會議決定。

獎度：特優、優等、甲等
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公共工程品質優良獎推薦基準（要點-4）

 查核期程：前㇐年7月1日至當年度6月30日 。

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service

停權
規定
停權
規定

施工
進度
施工
進度

環保
規定
環保
規定

查核
成績
查核
成績

職安
規定
職安
規定

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service
推薦基準推薦基準

推薦截止日3
年內，無發
生重大職災

。

查核期程之成績
列為85分以上。

無政府採購法
101~103條，
公告拒絕往來廠
商。 施工進度60%

以上，進度落
後小於5％。

推薦截止日2年
內，無全部停工1
次或部分停工2次
以上，或處以㇐
定額度之罰款。

生態
檢核
生態
檢核 符合生態檢

核注意事項
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公共設施維護管理獎推薦基準（要點-4）

 抽查期程：前㇐年7月1日至當年度6月30日 。

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service

停權
規定
停權
規定

完工
期限
完工
期限

資訊
公開
資訊
公開

抽查
成績
抽查
成績

職安
規定
職安
規定

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service
推薦基準推薦基準

推薦截止日3
年內，無發

生重大職
災。

抽查期程之成績
列為85分以上。

無政府採購法101
~103條，公告拒
絕往來廠商。 公共設施完工

達5年以上者。

推薦截止日2年 內，
無全部停工1次或部
分停工2次以上，或
處以㇐定額度之罰款
。

生態
檢核
生態
檢核

符合生態檢
核注意事項

資訊公開，
並上傳至指
定資料庫。

環保
規定
環保
規定
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參選

實地評審

產生推薦名單

各初評小組說明初評結果

確認推薦名單

初
評

複
評

推
薦

8月

9月
︱

10月

11月

頒獎典禮
典
禮 12月

評審作業流程及時程（要點-6,7,10）
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金質獎

機關獎勵（要點-9）

獎勵
獎度

獎座 獎狀
建議敘獎
額度

特優 ◎ ◎ 2大功

優等 ◎ ◎ 1大功

佳作 ◎ ◎ 2支功
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金質獎

廠商獎勵（要點-9）
公告於優良廠商資料庫。

獎勵
獎度

獎座 獎狀 獎勵期限

特優 ◎ ◎ 2年

優等 ◎ ◎ 2年

佳作 ◎ ◎ 1年



機關得依《押標金保證金暨其他擔保作業辦法
》減收優良廠商押標金及保證金；減收額度為
原定應繳總額50%。
優良廠商得獎紀錄納為最有利標、評分及格最
低標之評選加分項目，其方式為評審項目單獨
列項。

獎勵
獎度

加分標準

特優 5分
優等 3分
佳作 2分

廠商獎勵（要點-9）

15



減低估驗計價保留款額度，如得獎廠商獲得多個
獎項，採擇優方式辦理。

特優及優等者，經公告於優良廠商資料庫之廠商
，得由機關依政府採購法規定優先邀請比價。

獎勵
獎度

減收額度

特優 減低3%

優等 減低2%

佳作 減低1%

廠商獎勵（要點-9）

16
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取消獎勵：
得獎廠商參選及獎勵期間有下列情形之一者，
除取消該屆金質獎資格，不再適用優惠規定，
並自本會網路公告名單移除，且次屆不得被推
薦參加公共工程金質獎：

 經各機關依政府採購法第102條第3項規定刊登政
府採購公報，且尚在政府採購法第103條第1項所
定期限內。

 得獎工程完工前或設施維護完成前發生死亡職災或
因品質不佳發生國家賠償事件。

退場機制（要點-9）
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得獎工程或設施維護自參選至頒獎之次年起5年
內，如有嚴重設計、施工問題，並經工程會組

成複查評估小組審查確定屬情節重大者，或工

程損壞且歸責於廠商者，取消該工程得獎廠商

之金質獎資格；如有涉及機關責任者，得獎資

格將一併取消。廠商經取消資格者次屆不得被

推薦參加公共工程金質獎。

退場機制（要點-9）
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公共工程品質優良獎評審項目

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service

創新科技
(10%)

創新科技
(10%)

進度管理
(10%)

進度管理
(10%)

環境保育
(20%)

環境保育
(20%)

品質管理
(10%)

品質管理
(10%)

品質耐久性與
維護管理

(25%)

品質耐久性與
維護管理

(25%)

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service
評審項目評審項目

防災與安全
(10%)

防災與安全
(10%)

節能減碳
(15%)

節能減碳
(15%)
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§ 評審項目及標準（1/5）

(

制
度\

施
工)

品
質
管
理

主(代)辦機關之品質
督導（保證）機制。

監造單位之品質保
證機制。

專案管理廠商之品質

督導（保證）機制。

承攬廠商之品質管
制機制。

進
度
管
理

施工進度管控合理性。

施工進度落後因應對策之有效性。

(10%)

(10%)

1

2
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§ 評審項目及標準（2/5）
 規劃設計：

1.規劃設計對營運使用需求考量之周延性。
2.細部設計成果對施工、材料及維護管理措施之完整
性。

3.公眾使用空間針對使用者差異於安全性、友善性或
便利性考量之周延性。

品
質
耐
久
性
與
維
護
管
理

(25%)

3

履約管理：
1.工程施工管理之嚴謹度。
2.工程材料檢驗之完整性。
3.工程管理電子化作業運用度。

維護管理：
1.維護管理手冊之妥適性及周延性。
2.提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程，以利
採購機關後續接管運用。

3.環境監測調查計畫或機關所訂之規定落實執行。
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§ 評審項目及標準（3/5）

節
能
減
碳

(15%)

4 周延性：
1.工程設計、施工及維護各階段對節能減碳周延之充
分考量。

2.循環經濟，資源有效再利用之具體考量。

有效性：
1.工程設計、施工及維護各階段運作對節能減碳之有
效作為。

2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。

防
災
與
安
全

(10%)

5
工地安全衛生：
工地環境衛生整潔、安全措施（安全圍籬、安全護欄

、安全警示標誌、交通管制等項目）之落實度。

工地災害預防：
意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。
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§ 評審項目及標準（4/5）

環
境
保
育

(15%)

6
環境維護：
噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。

生態保育：
1.規劃設計階段：因地制宜考慮降低對生態系統之衝
擊，採取妥適因應對策及設計方案。

2.施工階段：考慮對生態系統之干擾，並確保生態保
全對象、生態關注區域完好及維護環境品質。

3.維護管理階段：衡量維護時機、強度、方法、材料
、範圍對動植物之影響及對生態之干擾，以維護原
設計功能，檢視生態環境恢復情況。

公民參與與資訊公開落實情形：
各階段與關心生態議題之在地民眾與公民團體共同參

與，建立互動平臺，忠實公開所有資訊。
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§ 評審項目及標準（5/5）

(10%)

7

創
新
科
技

 創新挑戰性：
於施工及材料運用新工法及新材料等創新挑戰情形。

 科技運用：
1.工程於施工及材料運用新科技、新工法及新材料等
科技運用情形。

2.BIM技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業
之新技術、新方法與新概念之運用情形。

3.營建自動化技術之運用情形與效益。
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公共設施維護管理獎評審項目

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service

創新科技
(10%)

創新科技
(10%)

維護作業
品質

(15%)

維護作業
品質

(15%)

環境保育
(15%)

環境保育
(15%)

維護管理
制度

(25%)

維護管理
制度

(25%)

維護文件
管理

(15%)

維護文件
管理

(15%)

eBiz
Total 

Service
eBiz
Total 

Service
評審項目評審項目

節能減碳
(10%)

節能減碳
(10%)

防災與安全
(10%)

防災與安全
(10%)
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§ 評審項目及標準（1/5）

維
護
管
理

(25%)

1
 維護管理計畫（要點或手冊）：

1.維護管理要點或手冊之妥適性及周延性（專案評估
公共工程之延壽、更新、降級使用或變更用途之處
理方案及其時機）。

2.環境監測調查計畫或機關所訂之規定合宜性及周延
性。

維護管理經費：
1.維護管理經費編列之合宜性。
2.維管理經費運用之合理性與妥適性。

 維護管理定期檢查：
1.定期檢查頻率、標準及方式之妥適性及合宜性。
2.指定專責人員（單位）負責定期檢查及落實情形。
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§ 評審項目及標準（3/5）

維
護
作
業
品
質

(15%)

2
維護作業規劃：

1.維護作業規劃與施工方式符合需求且妥適。

2.維護管理措施實際運作業之有效性。

維護作業執行：

1. 自辦維護工作是否訂定內控管理機制，並落實執行。

2. 維護工作完成結果是否達到預期效益。
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§ 評審項目及標準（3/5）

維
護
文
件
管
理

(10%)

3
技術轉移：

1.提供技術移轉維護操作手冊及實務訓練課程，以利
採購機關後續接管運用。

2.維護工作完成後，交接作業之完善度。

文件管理、保存與移交：
1.日常維護工作相關文件紀錄，是否造冊管理保存。
2.完工後移交（操作及維護作業）手冊等資料保存之
完備性。

3.文件管理電子化作業運用程度。
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§ 評審項目及標準（3/5）

節
能
減
碳

(10%)

4
周延性：

1.維護階段對節能減碳周延之充分考量。

2.循環經濟，資源有效再利用之具體考量。

有效性：
1.維護階段運作對節能減碳之有效作為。
2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。

防
災
與
安
全

(10%)

5 工地安全衛生：
維護階段之工地環境衛生整潔、安全措施（安全圍籬
、安全護欄、安全警示標誌、交通管制等項目）之落
實度。

工地災害預防：
維護階段意外災害之預防及緊急應變計畫之周延性。
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§ 評審項目及標準（4/5）

環
境
保
育

(15%)

6
環境維護：
噪音、光線、溫度、空氣維護管理之周延性。

生態保育：
1.維護階段因地制宜考慮降低對生態系統之衝擊，採
取妥適因應對策及維管方式。

2.維護階段考慮對生態系統之干擾，並確保生態保全
對象、生態關注區域完好及維護環境品質。

3.維護階段衡量維護時機、強度、方法、材料、範圍
對動植物之影響及對生態之干擾，以維護原設計功能
，檢視生態環境恢復情況。

4.生態調查及生態監測作業之持續性與有效性。

公民參與與資訊公開落實情形：
各階段與關心生態議題之在地民眾與公民團體共同參
與，建立互動平臺，忠實公開所有資訊。
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§ 評審項目及標準（5/5）

(10%)

7

創
新
科
技

 創新挑戰性：
維護階段運用新科技、新工法及新材料等創新挑戰
情形。

 科技運用：
1.維護階段運用新科技、新工法及新材料等科技運用
情形。

2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營
建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方
法與新概念之運用情形。

3.營建自動化技術之運用情形與效益。
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公共工程品質優良獎推薦注意事項：
 提報參選團隊務必完整填表於推薦表，獎勵
對象以推薦表登載之受推薦機關及廠商為限。

 參選機關與受推薦廠商，係以契約雙方簽訂
者為認定獎勵對象。

 如為統包工程，設計單位屬分包廠商者，不
受分包比率25%之限制，惟分包契約仍需報
備於機關。

 參選工程如有辦理變更契約，推薦級別以推
薦當時之契約金額認定。

參選注意事項（1/4）
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公共設施維護管理獎推薦注意事項：
 提報參選團隊務必完整填表於推薦表，獎勵
對象以推薦表登載之受推薦機關及廠商為限。

 參選機關與受推薦廠商，係以契約雙方簽訂
者為認定獎勵對象。

 設施維護標多為勞務採購，故獎勵對象未有
分包廠商，惟允許共同承攬。

 設施興建總金額係指設施功能完整正常運作
之設施興建經費，並據以推薦參選級別。

參選注意事項（2/4）
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評審注意事項：
 簡報時間務必控制，且提報參選團隊成員均
應報告其對工程(設施)之貢獻及具體績效。

 公共工程品質優良獎之簡報重點應著重在解
決困難問題、現場工安作為、生態保育、節

能減碳績效及運用新科技之效益。

 公共設施維護管理獎除上述外，尚需強調維
護管理制度建立之完整性與周延性，及維護

作業系統運作之有效性與品質。

參選注意事項（3/4）



37

評審注意事項（續）：
 近年特別重視生態保育，符合生態檢核注意
事項之工程(設施)，務必依規定辦理；尤其
在公民參與及資訊公開部分。

 各評審項目及標準之具體成果或效益，建議
以量化數據呈現。

參選注意事項（4/4）
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增列財物採購兼具工程性質案件參選：
 考量部分採購案雖係財物採購為標的，惟其
契約內容卻包含一定比率之工程項目，為擴

大獎勵，將財物採購兼具工程性質案件納為

獎勵對象。

 以財物採購兼有工程性質推薦者，其推薦工
程經費需占總契約金額之25％以上。

增列獎勵對象



公共工程品質優良獎修正重點(1/3)

土
木
工
程
類

(2組)

第一組：

橋梁工程及隧道工程

第二組：

其他土木工程（道路運輸工程、工業區開發
工程、機場工程、垃圾掩埋場工程、共同管
道工程及新市鎮開發工程、景觀工程及生態
復育）
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公共工程品質優良獎修正重點(2/3)

水
利
工
程
類

(2組)

第一組：

海岸工程及港灣工程

第二組：

其他水利工程（水庫及蓄水工程、河川整治
及排水工程、水土保持之處理及維護工程、
下水道工程、自來水工程及生態復育）
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公共工程品質優良獎修正重點(3/3)

建
築
工
程
類

(2組)

第一組：

㇐般建築物（包含辦公室、教室、社會住宅
、停車場建築工程、室內裝修工程及木構造
工程或其他類似公有建築物工程等）及生態
復育

第二組：

特殊建築物（包含圖書館、體育館、競技館
、博物館、音樂廳、劇場、醫院、紀念性建
築物、古蹟及歷史建築物、或其他類似公有
建築物工程等）

42
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增列違反勞動法規之推薦基準規定：
 查核（抽查）期程內未曾因違反職業安全衛
生法或勞動檢查法規定，經勞動檢查機構處

以全部停工或部分停工合計3次以上、或罰鍰
處分金額合計新臺幣75萬元以上。

 需檢附查核（抽查）期程期程內勞動檢查機
構之檢查紀錄。

推薦基準修正重點
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獎勵額度修正重點

修正公共工程品質優良獎獎勵額度：
 各類各組各級優等以上總件數不得超過3件，
其中各類各組各級特優不得超過1件。

 各類各組各級佳作以不超過3件為原則

 各類各組各級參選件數10件以上時，得酌增
得獎件數，提送複評會議決定。
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廠商獎勵（採購評選加分）：
 考量採購評選加分之合理性，原規定如投標
廠商獲多個獎項，採累加方式辦理，修正為

採最優獎度擇一方式辦理。

 考量大小工程參選金質獎所需投入成本、時
間、資源等，差異甚大，增列工程採購評選

加分僅適用於得獎工程或設施維護標案之規

模級距以下之預算金額採購案。

獎勵規定修正重點(1/2)
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廠商獎勵（採購評選加分）（續）：
 考量採購評選加分之公平性，允許外國廠商
投標者，投標廠商獲國外政府二年內之相關

工程品質優良同等獎項，經工程會審查同意

者，可比照採購評選加分。

退場機制（取消得獎資格）：
考量工程完工前或設施維護完成前不會涉及國

家賠償，故將原「國家賠償事件」修正為「重

大事故」。

獎勵規定修正重點(2/2)
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修正評審項目及標準：
 創新科技：考量科技運用之多元性，並鼓勵
各機關於公共工程採用更多新科技，而不侷

限於BIM（建築資訊模型）技術，修正BIM
技術為新技術。

 生態保育：納入參選者自評永續發展目標
（SDGS）實現情形，包含SDG13『氣候行
動』中之節能減碳措施（例如：碳中和、淨

零碳排、減碳推動績效行動措施等）。

評審項目及標準修正重點
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歷屆「公共工程品質優良獎」參選及得獎比較圖
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參選件數 得獎件數 得獎率

 參選件數不斷創新高，顯示各界對金質獎的肯定與重視。
 統計21屆，總計推薦908件工程參選，計有560件工程得獎。
 歷年平均整體得獎率為61.7％，近年得獎率約60％~70％。

得
獎
比
率
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土木類總參選件數為309件(占35.4%)、水利類為163件(占18.7
%)、建築類為291件(占33.4%)、設施類為109件(占12.5%)。

 軌道類係第19屆設立之類別，19~21屆計有4件工程參選。

歷屆「公共工程品質優良獎」工程類別參選情形統計圖
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 土木類歷年平均得獎比率為60.8%、水利類為67.5%、建築
類為52.2%、設施類則為84.4%。

 軌道類自19~21屆參選之4件均有得獎，得獎比率為100%。

歷屆「公共工程品質優良獎」工程類別參選情形統計圖
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經濟部歷屆「公共工程品質優良獎」參選及得獎情形

 經濟部除第1屆未推案參選外，合計推薦134件工程參選，占總參選件
數之14.8%；得獎件數合計為111件，占總得獎件數之19.8% 。

 經濟部歷屆平均得獎比率為82.8%，高於全國平均得獎比率之61.7%。



獎項
參選
件數

得獎件數(得獎率)

特優 優等 佳作 總計

公共設施
維護管理獎

20
1

(5%)
4

(20%)
7

(35%)
12

(60%)

110年度新增之「公共設施維護管理獎」計有
20件設施參選，12件得獎，整體得獎率為60%
；與「公共工程品質優良獎」歷年平均整體得
獎率61.7％相當。

公共設施維護管理獎參選及得獎情形
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 統計21屆，總計推薦213位人員參選個人貢獻獎，計有126人
得獎。

 歷年平均整體得獎率為59.2％，近年得獎率約60％~90％。
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「公共工程品質優良獎/公共設施維護管理獎」
實地評審作業流程

時間 項目 備註

40分鐘

簡報(工程/設施團隊
成員分別針對本工
程之品質貢獻度說
明)

工程簡報順序：
1、工程主辦機關
2、代辦機關
3、專案管理單位
4、設計單位
5、監造單位
6、施工單位 (得標廠商&分包廠商)
設施簡報順序：
1、主辦機關
2、設施維護單位(若有多個單位，應依序報告）

60分鐘 現場評審 評審路線由評審小組決定，並由主辦機關引導

30分鐘 書面資料查閱
1、依簡報順序分類置放
2、書面資料內容，請參考《公共工程金質獎頒發作業要
點》

30分鐘 委員詢答 工程團隊成員備詢

20分鐘 評分
1、受評單位離席
2、評分表現場填寫後交回本會工作人員彙辦
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金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大
橋接續計畫

§ 土木類－特優（1/16）

主辦機關

代辦機關

監造單位

金門縣政府

Click to add Title設計單位

交通部高速公路局

台灣世曦工程顧問股份有限公司

台灣世曦工程顧問股份有限公司

契約金額 62億6,795萬元【第1級】

Click to add Title施工廠商 東丕營造股份有限公司
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工程概要：

§ 土木類－特優（2/16）

全線5.4公里，橋梁全⾧4.8公里

2.7% -2.7%
-
0.99%

0.34%1.791
%

4+000 5+0001+000 2+000 3+0000+000
-5%

0

80

2.218
%

主橋路段
L=1,050m

邊橋路段
L=360m

引橋路段
L=1075m

125+4@200+125

邊橋路段
L=360m

引橋路段
L=1,925m

0K+355 2K+280 2K+640 3K+690 4K+050 5K+1255K+4150K+000

路堤段 路堤段

R=4000

引橋路段
R=2000

3K+690

金門端湖下烈嶼端后頭

路工段： 橋梁段：

主橋1,050 m邊橋720 m引橋3,000 m

引橋段：使用棧橋施工 深槽區：船機配合施工
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工程概要（續） ：

§ 土木類－特優（3/16）

邊橋結構諸元
●變梁深預力箱梁橋
●跨徑100+150+110m
●總⾧720m
●基樁直徑2m，樁⾧31

~63m

110.08.19

主橋結構諸元
●變梁深預力箱梁橋
●橋寬18.8m
●跨徑2@125+4@200m
●總⾧1,050m
●基樁直徑2.5m，樁⾧

35~58m

引道結構諸元
●等梁深預力箱梁橋
●標準跨徑50m
●總⾧3,000m
● 基 樁 直 徑 1.5m 樁 ⾧

17~50m
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工程特色及效益︰

§ 土木類－特優（4/16）

符合金門港道通航需求
綜合考量港道水深及相
關航道配合之可行性，
計畫船型設定為
5000GT客貨輪。

台灣橋梁與海事工程新
里程碑
主跨200m為國內最大
跨度脊背橋。

提供穩定
便捷運輸
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工程特色及效益（續）︰

§ 土木類－特優（5/16）

邀請國外專家參與價工
評估及設計檢討
86 項建議， 20 項列為
價工方案，採行8項(節省
約1.3億元)。

預留未來車道配置調整
可行性
額外考量自行車道附掛
載重。

遠期

混
合
車
道

快
車
道

混
合
車
道

快
車
道

15.0

3.5 3.25 3.25 3.50.5
路
肩

路
肩

0.25 0.25
0.5

(交通量增加時修改配置)

兼具功能
及經濟性



工程特色及效益（續）︰

§ 土木類－特優（6/16）

活載重特殊需求
綜合考量橋梁設計規範與特殊車
輛(戰車通行)載重需求

兼具施工品質及安全之基礎型式

基礎型式選擇考量基礎型式選擇考量
 沉箱基礎

岩盤深度差異大穩定性不佳，深水作業施工危
險

 鋼管板樁井筒式基礎
板樁需打設入岩，施工困難且危險

 全套管場鑄RC基樁基礎
無需深水作業，易因應地盤變化

岩盤深度變化大
岩盤風化程度差異大
覆土層N值變化大

工址地質條件

確保施工品質
及結構安全

M60A3戰車(55公噸)
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§ 土木類－特優（7/16）
工程特色及效益（續）︰
完善維護管理計畫及維管通道式

確保工程
耐久、永續

 除㇐般橋梁維護管理作業以外，亦針對下列特殊項目提出維護管理計畫

 重要構件予以編碼
 重要構件檢測重點、頻率及判定標準
 緊急應變計畫

完整維管計畫

 助導航設施維護管理
 防撞措施之維護管理

防淘刷保護工檢測維修

 船撞事件  風害管理  交通事故

錨錠鋼箱示意頂板人孔示意

 約每1公里範圍即設置進出箱梁孔道

 橋塔設置爬梯可進出橋塔錨錠鋼箱

完善維管通道
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§ 土木類－特優（8/16）

工程挑戰︰預鑄節塊工法—專案節塊預鑄場

預
鑄
場

路
竹

興
達
港

路竹
交流
道

台
十
七

線

 設置於高雄興達港，面積6.6公頃，國內最大
 設置3條⾧線預鑄梁床
 施工標準化、模組化、自動化、安全化，確保上部

結構品質

預鑄
工法

專案設置節塊運輸碼頭



§ 土木類－特優（9/16）

工程挑戰(續)︰預鑄節塊工法—訂定五大作業流程SOP

安全第㇐
品質至上

縝密規劃
滾動檢討

提梁機
鋼棒鎖固
運輸路線
節塊儲放

場內運儲
墜落、倒塌
感電
物體飛落
營建機械
上下設備

節塊鑄造
組拆推進程
序

錨碇鋼棒確
認

錨碇鋼棒鎖
固

作業平台
人員防護

工作車推進

海象確認

梁車節塊固
定

運輸路線交
維

船上節塊固
定

海象確認

海陸運輸

人員防護

吊裝環境確
認

鋼腱鎖固確
認

節塊暫時固
定

鋼棒鎖固
人員防護

節塊吊裝

55433211

模組化、標準化、機械化、專業化
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§ 土木類－特優（10/16）

工程挑戰（續）︰預鑄節塊工法—施工現況

提梁機吊運預鑄節塊

預鑄節塊鋼筋綁紮(梁床)預鑄節塊鋼筋(樣架)

節塊陸運 節塊海運

預鑄節塊儲存區
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§ 土木類－特優（11/16）

工程挑戰（續）︰深水域基礎樁帽圍堰特殊工法
工址水深造成巨大水壓傳統式圍堰不可行，國內首次採用懸吊式圍堰

降低深水區圍堰施工風
險，確保樁帽施工品質
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§ 土木類－特優（12/16）

工程之創新性：替代方案

 場鑄節塊工率：10~15天/對

 確保品質
 提升工率
 降低施工風險

承包商提報上部結構替代方案
研提可行性方
案
及風險評估

初/細部設計

結構功能檢
核
防蝕檢討
施工風險評
估

新增檢驗停留點

預鑄節塊生產、運
儲、運輸(海、陸運)
、工作車組裝推進
、節塊吊裝

 預鑄節塊吊裝工率：3天/對
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§ 土木類－特優（13/16）

工程之創新性（續）：採用大型船機
及特殊設備類別 項目與數量

施工
船機

拖船
工作
平台船

頂昇式
平台船

起重船 拌和船 浮沉台船 警戒船
安全
巡邏船

起錨船

6 7 4 2 2 3 2 1 1

基樁施工
設備

振動
樁錘

1.5mø
搖管機

2.0mø
搖管機

1.5mø
RCD 

2.0mø
RCD 

2.5mø
RCD 

6 1 1 1 4 6

頂昇式平台船-東彥號頂昇式平台船-東地1號

頂昇式平台船-海岸二號

起重船-東坪8號(650T) 起重船-東坪9號(800T)

船隊停泊大金端臨時碼頭 混凝土拌和船-東坪7號 混凝土拌和船-東錫97

大型施工船機：28艘
各種基樁鑽掘機組：19組
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§ 土木類－特優（14/16）

工程之創新性（續）：
設置海上交維管制小組

管制船舶航速，降低造浪對
海上施工產生之干擾確保施
工品質

編制2艘警戒船及1艘巡邏船
進行海上作業船舶/人員戒護
、鄰近工區漁船勸離、海上
事故緊急救援、海上燈浮及
平台船錨鍊浮標巡檢、航道
礙航物/工區漂流物清除

小三通船舶航行累
計逾5.4萬航次，未
發生船舶碰撞之航

安事件



§ 土木類－特優（15/16）

節能減碳：

自動化工法應用
施工動線規劃
自動化工法應用
施工品質提升

施
工

優化維護管理
定期檢修延壽
資源有效利用

維
護
管
理

全生命週期實施策略
減少結構量體減少結構量體
合理地震力係數及承載力評估
配合鋼纜減小梁深
逐墩最佳化基樁配置

再生材料使用再生材料使用
 使用高爐石粉、飛灰降低水泥用量

善用鋼材善用鋼材
 施工棧橋、構台、外套鋼管及

鋼箱圍堰等假設工程可回收使用
材料利用材料利用
基樁鑽掘出渣料沉降至海床作為基礎保護工

利用高爐石粉及飛
灰替代水泥，減少
二氧化碳排放量約

28,972公噸

合理地震力考量
合理承載力評估
高性能材料
高效能結構系統
再生材料

規
劃
設
計
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金
門
港
道

鸕鷀夜棲地 三棘鱟棲地

金
門
港
道

鱟保護區

夏
墅

雙鯉湖水獺棲地與慈湖排遺分布區

金
門
港
道

雙鯉湖

排遺發現區

中華白海豚及江豚目擊記錄分布圖

超前考量
生態保育
民眾參與
資訊公開

§ 土木類－特優（16/16）

生態永續：
完整生態調查

針對當地特有鸕鶿、鱟
魚、水獺及中華白海豚
棲地調查
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中港溪東興堤防環境營造工程（㇐）

主辦機關

設計單位

施工單位

經濟部水利署第二河川局

維順營造有限公司

契約金額 9,935千元

監造單位

禹安工程顧問股份有限公司

【第5級】

經濟部水利署第二河川局

§ 水利類－特優（1/11）
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§ 水利類－特優（2/11）

工程起點 0K+780

工程終點 1K+033

河川意象步道

㇐字屋意象

義渡造型鋪面

乾砌塊石

義渡造型鋪面

乾砌塊石

㇐字屋意象

坡面綠化

漿砌塊石

河川意象步道

0K+934 

A5

工程概要：
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§ 水利類－特優（3/11）

工程概要（續）： 敘說先民與中港溪的生活故事
 本案工程範圍

0k+780~1k+033
 全⾧253公尺

既有動線 新增動線 節點空間 解說牌工程 既有堤身修復工程
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§ 水利類－特優（4/11）
工程特色及效益︰

拆除破損提身，以現地塊石重新施作，強化空間安全性

安全性
調查檢視堤防
坡面狀況，進
行整理及修補

以原砌石工法進行修復，達到修新如舊
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§ 水利類－特優（5/11）
工程特色及效益（續）︰
周延性

1.多孔隙透水
設計，增加
水涵及生物
環境

2.保留原生植
栽(榕樹)，
移除外來種(
如銀合歡)

3.結合在地人
文特色

移除銀合歡(外來種)並補植假儉草(原生植栽)

柔化既有堤防設施，並結合客家㇐字屋建築
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§ 水利類－特優（6/11）
工程特色及效益（續）︰
創新性

安全升級，水岸縫合，新舊相融，空間加值

B10
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§ 水利類－特優（7/11）

工程之創新性：

設置工程導覽網站，並以專區介紹鐵梳清理工法

鐵
梳

鋼索條
 提升清理作業效率

利用挖土機提高施工能量
 降低既有混凝土坡面構造破壞

利用鋼索之柔勁特性
1.有效清除坡面雜物
2.降低坡面結構之破壞行為
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§ 水利類－特優（8/11）

工程之創新性（續）：

2021.0５.20

 用塑型壓條使牆體呈現水流型狀
 採用㇐次性模具(保麗龍)製作浪

花形狀，再以人工細心修飾

1.水流造型(塑型壓條)

2.浪花造型(㇐次性保麗龍模具)

水流意象矮牆完成
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§ 水利類－特優（9/11）

工程之創新性（續）：
坡面逕流滙集排水

1.利用意象矮牆設置碎石盲溝
2.導入既設排水溝

盲式集水井
1.收集斜坡道表面逕流
2.擴大集中自然下滲面積
3.避免地表逕流造成漫流

盲式集水井標準圖盲式導溝標準圖

盲式導溝施作方式
1.底層整平夯實
2.鋪設透水不織布
3.設置3”PVC洩水管
4.鋪設碎石平均厚≧15cm
5.透水不織布包覆導溝

盲式集水井施作方式
1.開挖集水井
2.放入既有卵石
3.鋪設透水不織布
4.鋪設碎石



§ 水利類－特優（10/11）

生態永續：

優先利用人為干擾
環境，以最小影響
為原則

保留樹木與樹島、
森林、濱溪植被區迴避

縮小

減輕

補償

設計階段生態檢核

預留樹木基部生⾧
與透氣透水空間

植生草種與苗木

採用生態友善措施

保留並迴避原生種喬
木(榕樹、苦楝、朴樹
等)

採分區重點式設計，
以既有人為環境為主
要範圍

採碎石、塊石等對環
境影響較小之材料

修剪既有喬木，提供
更佳生⾧空間；新植
灌木、地被增加生物
棲息空間

現況榕樹保留並修剪，補植
假儉草，營造更佳生態空間
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§ 水利類－特優（11/11）

節能減碳：
 減少總碳排放量約 40,000kg-

CO2e
以碎石及塊石、㇐字屋結構減量等
作法減少混凝土用量

 增加固碳量約 376,800kg
包含:榕樹群593m2 、假儉草
600m2 、灌木27m2 、蔓藤類9m2
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新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程

主辦機關

設計單位

新北市政府經濟發展局

監造單位

華興聯合建築師事務所

台灣世曦工程顧問股份有限公司

契約金額 37億3,700萬 元 【第1級】

根基營造股份有限公司/兆弘機電股份有限公司承攬廠商

台灣世曦工程顧問股份有限公司/十匯建築師事務所

§ 建築類－特優（1/20）

專案管理



§ 建築類－特優（2/20）

5

4

3

3
3

2
1本案基地座落

於新北市新店
區寶橋路與寶
高路南側等5
筆土地，屬新
北市政府所有
。
基地面積合計
為41,335 ㎡
，建蔽率僅
28.14%。

基地位置基地位置

新增聯外道路新增聯外道路

新設12M聯外
道路，改善車
行動線。

工程概要：
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§ 建築類－特優（3/20）

工程概要（續）：

 地下層SRC構造，地上層SS構造
 地上7至9層、地下2層、1幢3棟
 總樓地板面積 80,753.69平方公尺

設計使用機能設計使用機能

構造形式構造形式

 廠辦I (154坪) ： 4 間
 廠辦II (95坪)： 37 間
 廠辦III (190坪) ：36 間

 國際會議廳
 便利商店
 郵局、銀行
 餐廳
 公共托育中心

 實驗場域
 檢測中心
 青創育成中心
 研發辦公室

智慧基地場域智慧基地場域

公共服務設施公共服務設施

實驗場域/檢測中心

育成中心
研發辨公室

公托中心/餐廳/郵局會議廳/便利商店

A棟8樓B棟9樓

C棟7樓

停車空間

 汽車位479輛
 機車位614輛

停車空間停車空間
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工程特色：天時-時間巨輪的龐大壓力

§ 建築類－特優（4/20）

台商回
流覓地

中美貿易
大戰

前瞻預
算時限

台灣地位崛起

地緣政治影響

重擬全球戰略

廠商需地孔急!
需即時提供產業

空間
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工程特色（續）：產業聚落

§ 建築類－特優（5/20）

• 新北市工廠登記數量約1.9
萬家，全國占比 21.05%
，工廠數量全國第㇐。

• 因應中美貿易戰台商回流
潮，爭取前瞻預算提供產
業用地。

• 開發新北市新店區寶高智
慧產業園區以滿足產業設
廠需求。

• 參考當地意見改善園區聯
外道路，串聯周邊各園區
形成聚落優勢。

• 招商規劃以低汙染的綠色
產業為主，包括健康、AI
、資通訊、智慧等產業為
重點。

北台灣產
業樞紐

高科技
產業聚落

廠辦合
㇐

新空間
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工程特色（續）：地利-寶高園區的前世今生

§ 建築類－特優（6/20）

新店第㇐公墓原貌新店第㇐公墓原貌 五星級新店寶高智慧產業園區五星級新店寶高智慧產業園區

翻新後
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§ 建築類－特優（7/20）

工程挑戰：
加速推動寶高園區 滿足產業用地需求

為爭取在地民眾認同、鼓勵工程投
標及吸引廠商進駐，協助業主及統
包團隊共舉辦
1場 基地祈福典禮
5場 招商說明會
1場 工程採購說明會
1場 國際產業論壇
1場 鄰里居民座談會

基地祈福典禮

國際產業論壇

鄰里居民座談會招商及工程採購說明會資料

招商說明會

園區㇐期原有地貌 (107.11)



§ 建築類－特優(1)（8/20）
工程挑戰（續）：

• 擬訂分標策略，先執行聯外道路工程發包，且分路堤
段及鋼構橋樑標，107年12月11日路提段工程決標

對策
㇐

• 配合提供「都市設計審議報告書」預審(108.2.26、108.
3.15)

• 配合提供「建造執照預審報告書」預審(108.2.26、108.
3.7)

對策
二

• 協助機關申請「指定建築線」工作對策
三

輔助未來統包商
履行審議作業

滿足園區空間需
求，加速設計

取得中央(經濟
部)首期補助款

強化採發 配合預審 預算如數到位

• 考量鋼構備料加工需時，啟動「鋼構工程工作
會議」(108.6.11〜108.8.13，10次)

對策
四

順利銜接基礎工
程，縮短要徑

開發時程相當緊湊
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工程特色（續）：

§ 建築類－特優（9/20）

 基地北側臨寶高路(路幅6~8m)與寶橋路銜接，南
側與園區二期土地相接，東、西兩側則與既有住宅
或工廠緊鄰。

 基地缺乏滿足園區開發營運、運輸所需聯外道路，
且周邊道路現有服務水準不佳，園區啟用對當地交
通產生衝擊，亦無法吸引廠商進駐。

路幅僅6~8m

聯外交通亟需改善

周邊道路服
務水準不佳
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§ 建築類－特優（10/20）

工程挑戰（續）：

原規劃滯洪池循寶高路引流入安昶排

水箱涵，但受限道路路幅狹小，且路

段埋設管路繁多，衍生施工安全，及

嚴重影響該區域交通動線、運量等爭

議。

經實地試挖並與當地區議員、管線單

位與里⾧等協商，由市府工作小組協

調會議後修正原本方案，並由主管機

關(水利局)辦理出流管制計畫變更設

計，於110年3月審查通過後施作，目

前歷經多次強降雨，皆正常使用。

原本排水路徑
對周邊影響甚鉅

修正後排水
路徑

新北市政府首案基地出流管制計畫
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§ 建築類－特優（11/20）

工程創新性：

1. 門廳挑高有助營造氣勢， 提高廠商承
租意願

2. 惟門廳挑高，有增加成本及公共設施比
例之疑慮

3. 本案經價值工程， 面積、公設均符合
需求書， 創造業主與廠商雙贏的結果

80米面寬挑高門廳
1. 傳統抗風梁以中間柱支撐，笨重難看
2. 參考台中康寧三期作法，以SAG ROD代替抗

風柱
3. 輕巧優美、施工容易，降低施工成本

SAG ROD創新設計
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§ 建築類－特優（12/20）

工程創新性（續）：BIM技術運用

空間合理性
3D視覺協調
各系統模型自主檢查

基本設計

建築模型

介面整合

修正模型

細設模型定稿

細設圖說定稿

機電模型

統包設計階段
統包施工階段深化模型深化模型

前置作業 計畫需求、目標、流程

初步設計整合

檢討衝突、干涉

各專業協調、解決問題
重
新

檢
討

匯出各專業明細表

產出細設及發包圖說
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§ 建築類－特優（13/20）

工程創新性（續）：創新七大方向

智慧園區核心管理智慧園區核心管理

智慧停車管理智慧停車管理

智慧影像監視智慧影像監視

智慧生活資通訊智慧生活資通訊

智慧門禁管制智慧門禁管制

智慧雲端對講智慧雲端對講

智慧節能智慧節能

智慧指標與園區需求結合，真正的智慧建築
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§ 建築類－特優（14/20）

工程創新性（續）：鋼網牆-替代女兒墻模板施作

立柱及鋼網預組加工 鋼筋綁紮及配管安裝 第二面封網施作

混凝土澆置完成

安裝組立

優點

品質提升
增加牆體結構性、減少龜裂、 提高平整度

安全性提升
可先行預組加工，施工人員無需至外架作業、
大幅降低施工墜落風險

專利認證
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§ 建築類－特優（15/20）

節能減碳&環境保育：

擷取自網路

綠建材_鋼構料
回收料_氧化碴
再生能源_光電、風力
、充能電梯
物業維管平台
BIM技術

導入循環經濟觀念
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§ 建築類－特優（16/20）

節能減碳&環境保育（續）：

候選智慧建築證書

智慧建築-銅級升級為銀級
標章自評分數，目前可達 「黃金級」

綠建築-自銀級升級為黃金級

候選綠建築證書
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§ 建築類－特優（17/20）

節能減碳&環境保育（續）：
節能產品-再生能源使用

整體效益(100KW)

太陽能板

充能電梯

節約電梯電力30%

風力設備

被動收入(90KW躉售)

減少碳排放55.8T

每年供電度數：
140,000度

每年節省電費：
400,000元

每年躉售收益約：
700,000元

地下雨水回收系統

太陽能光電

滯洪池位置

屋頂花園

屋頂雨水回收系統
露臺景觀 複層式植栽

跳層綠化

環湖步道

透水保
水池

減碳量、透水保水量、建立水循環機制

每年可減少195T CO2量

透保水量7830m3
優於規定2.5倍

雨水回收量 823 m3
增加三成回收量
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§ 建築類－特優（18/20）

節能減碳&環境保育（續）：
本工區前身為新店第一公墓，自前清及日治時期起就存在之公墓，開工後即針對
工區以人工進行原地清查，是否有漏遷之墳墓。

南側45門及各分散深埋墳墓處理過程
1、調整工序，暫緩墓區範圍之工程施作
2、報請市府辦理遷墓公告及文化局申請古物審議
3、協助辦理遷墓之祭祀、法會、先人骨骸處理，及入塔(四十張公墓)
4、開挖過程，發現多處各分散深埋墳墓，委請法師協助各別辦理遷墓儀式

墳墓區45門

大型祈福法會

45門墳墓人工清查深埋墳墓

發現清朝
墓碑，報
請文化局
申請古物
審議

火化許可證 樹葬許可證

遷墓、清墓文物保護
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§ 建築類－特優（19/20）

生態永續（續）：

生態調查結果，規劃寶高園區成為
周圍自然環境的生態跳島，提供景
美溪周圍棲息鳥類休憩駐足

基地周邊環境
示意圖

S
I
T
E

㇐
壽
橋

寶
橋

山地

S
I
T
E

景美溪常
見鳥小白
鷺及八哥東側滯洪池鄰近景美溪

東南側臨貓空山區廣植喬灌木

東側滯洪池鄰近基地北側
生態池

(㇐)生態調查及自然資源利用
善用園區周圍自然資源，設計生態
草溝及綠帶，引入周邊動植物

(二) 生態跳島
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§ 建築類－特優（20/20）

生態永續（續）：

春 夏

秋 冬

落羽松

青楓

水黃皮 台灣欒樹

烏臼

茄冬

景觀美學-植栽選擇適合性 原生植栽+四季色彩
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桃園市龜山區桃園機場捷運A7站地區水資
源回收中心第㇐期統包工程

§ 設施類－優等（1/18）

主辦機關

承攬廠商

桃園市政府水務局

監造單位

建越科技工程股份有限公司

契約金額 5億582萬7千元【第2級】

專案管理位 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司

設計單位 建越科技工程股份有限公司

美商傑明工程顧問(股)台灣分公司
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主
-

社區的水資中心景觀的水資中心永續的水資中心

環教的水資中心 智慧的水資中心 多元的水資中心

核心目標 : 期望樹立全國污水廠的典範

§ 設施類－優等（2/18）
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§ 設施類－優等（3/18）
成就全台最美水資源回收中心，成為全國污水廠典範！

弧面立體設計
結合城市美學打造公共設施，改造污
水廠㇐板㇐眼的樣態。

首座由民眾參與命名水資中心
導入公民參與機制，藉由民眾參與，
由「認識」提升為「認同」。

首座無邊界的水資中心
翻轉居民對鄰避設施排斥，成為市民
喜歡的「鄰庇」設施。

首座在污水廠設立咖啡廳
開拓休閒商機，與經濟發展共好。

首座實現循環經濟的污水廠
處理後水質達再生水標準、污泥
零廢棄、再生能源。

首座運用IoT技術智慧雲端的
污水廠
廠內外佈置感知器，建立有效率
管理機制。

全國首座全區採低衝擊開發
(LID)
建設水資源回收中心

2020國家卓越建設獎
2021年建築園冶獎
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§ 設施類－特優（4/18）
呼應聯合國永續指標SDGs為目標！
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工程概述：

§ 設施類－優等（5/18）
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工程概述（續）：

§ 設施類－優等（6/18）
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工程概述（續）：

§ 設施類－優等（7/18）
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工程特色：

§ 設施類－優等（8/18）

管理中心弧形成品

放樣照片
管理中心弧形特色工法
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工程特色（續）：

§ 設施類－優等（9/18）

水環境低衝擊開發設施特色工法(LID)--步道廣場施工

2.透水紙模 4.透水混凝土級配粒料

5.地工織布及砂石1.鋪沙

6.高壓磚

3.灌漿
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工程特色（續）：

§ 設施類－優等（10/18）

水環境低衝擊開發設施特色工法(LID)--綠屋頂施工

4.地工織布

3.蓄排水板

5.沃土 6.植草皮

1.屋頂層灌漿 2.防水塗層
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節能減碳：

§ 設施類－優等（11/18）

管理中心：以綠建築和智慧建築為目標

超過80%裝修材料全環保建材

工程後保水量Q=57,800 提高1倍 Qini=28,689

Low-e 玻璃降低熱輻射減少空調耗能

 採變頻冷氣，提高能源效率，季節性能因數達
6.83kWh/kWh。

 全面採高效率LED 燈，辦公室和多功能空間採用
TAL減少天花面燈具。
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節能減碳（續）：

§ 設施類－優等（12/18）

太陽能再利用

6,045
26,295

(度/月)
(元/月)

節電度
節電費

太陽能板之產電功率約
20.15kWp
平均電費約4.35元/度
日照時間約10 hr估算

都市降溫 廣植喬灌木，提高綠覆率，減緩都市碳排量

智慧節電 全面使用LED燈，天黑感應啟動，定時關閉
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節能減碳（續）：

§ 設施類－優等（13/18）

處理水100%回收，達再生水水質標準，提供鄰近工業區使用

文青水園水資源回收中心
 直接達到再生水標準，不蓋

再生水廠
 達環保署113年加嚴標準
 與需求端完成用水契約
 再生水專管已先行埋設完成

完成民間公司用水契約
充分實現循環經濟理念
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節能減碳（續）：

§ 設施類－優等（14/18）

放流水100%回收再利用

設計進流水質 目前放流水標準 113年加嚴標準 實際放流水質 平均去除率

平均SS 165 30 30 <1.2 99.8%

平均BOD 165 30 30 15.1 96.8%

平均氨氮 25 10 6 3.5 75.3%

平均總氮 40 20 20 11.0 80.6%

MBR單元取水檢驗放流單元取水檢驗 生物處理單元取水檢驗

(全期可供應12,500CMD相當於17,000戶用水量)
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節能減碳（續）：

§ 設施類－優等（15/18）

文青水園水資源回收中心
污泥量產生約:4.8ton/日。
節能再生處理費:5,000元/ton 
每月減少污泥掩埋量144 ton

完成民間再利用
廠商合作協議簽訂
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生態永續：

§ 設施類－優等（16/18）

環境公園：創造四季花語，創造人與生態友善空間

 以原生誘鳥誘蝶植栽
，提升固碳量
223,425kg/年

 1,838m2的覆土式屋
頂花園是 俯瞰台北
的「無邊際觀景台」
，成為北台灣重要綠
色環保景點

 承載社區居民休閒遊
憩功能
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生態永續（續）：

§ 設施類－優等（17/18）

台北樹蛙

紅尾伯勞 白頭翁 大冠鷲

褐斑蜻蜓 姬小紋青斑蝶 黃頭鷺

斑腿樹蛙 盤古蟾蜍

景觀水道

生態緩衝區

綠波小徑

109年11月14~17日調查，生物監測：
(1)鳥類記錄21科34種。
(2)兩棲類記錄4科8種。
(3)爬蟲類記錄3科5種。
(4)蝴蝶記錄7科42種。
(5)蜻蜓記錄5科11種。
(6)哺乳類記錄2科2種。
其中保育類動物為大冠鷲、台灣藍鵲、
紅尾伯勞、台北樹蛙

自然生態回歸
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生態永續（續）：

§ 設施類－優等（18/18）

121

綠波小徑

生態緩衝區
景觀水道

增加綠化面積，達到微氣候調節
全區綠覆率 %
全區新植 株喬木
全區新植 株灌木

180
21,228

80
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國道岡山段（國道1號320k+000~374k
+320 及國道10號0k+000~18k+400 ）

主辦機關 交通部高速公路局南區養護工程分局

維護管理單位
世合工程技術顧問股份有限公司/建中工程股份有限
公司

契約金額 196億4,871萬 元 【第1級】

§ 公共設施維護管理－特優（1/25）
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維護範圍：

§ 公共設施維護管理－特優（2/25）
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轄區鋪面維護特性：

§ 公共設施維護管理－特優（3/25）
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歷年各項榮譽與獎項：

§ 公共設施維護管理－特優（4/25）
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妥善維護管理程序：
條件最劣

§ 公共設施維護管理－特優（5/25）
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妥善維護管理程序（續）：

訂定完善之維作業程序及標準 制定完度鋪面整計畫

§ 公共設施維護管理－特優（6/25）
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掌握最佳維護時機：

§ 公共設施維護管理－特優（7/25）
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掌握最佳維護時機（續）:

§ 公共設施維護管理－特優（8/25）
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掌握最佳維護時機（續）:

§ 公共設施維護管理－特優（9/25）
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延⾧鋪面服務壽命： 提升服務壽年

§ 公共設施維護管理－特優（10/25）
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延⾧鋪面服務壽命（續）：

§ 公共設施維護管理－特優（11/25）
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降低設施維護頻率：

§ 公共設施維護管理－特優（12/25）
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降低設施維護頻率（續）—改良線圈隔離工法：

§ 公共設施維護管理－特優（13/25）
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減少封路維修次數：

§ 公共設施維護管理－特優（14/25）
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減少封路維修次數（續）：

§ 公共設施維護管理－特優（15/25）
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減少大量時間成本：
深夜離峰時段施工，不足6小時

層層把關-維護管理經費編列及組成

§ 公共設施維護管理－特優（16/25）
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減少大量時間成本（續）：

§ 公共設施維護管理－特優（17/25）
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研發創新科技運用：
導入UAV輔助巡檢及查證工作

§ 公共設施維護管理－特優（18/25）
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研發創新科技運用（續）：

§ 公共設施維護管理－特優（19/25）
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節能減碳效益：

§ 公共設施維護管理－特優（20/25）



143

節能減碳效益（續）：

§ 公共設施維護管理－特優（21/25）
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節能減碳效益（續）：

§ 公共設施維護管理－特優（22/25）
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節能減碳效益（續）：
成果優於2015巴黎協議

§ 公共設施維護管理－特優（23/25）
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生態保育—灑布與鋪築二合㇐鋪裝機：

§ 公共設施維護管理－特優（24/25）
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生態保育（續）—白鷺鷥都回來住了：

§ 公共設施維護管理－特優（25/25）
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用說故事的方式，引起評審委員的興趣與感動。

品質管理、進度管理、成本管理及安全衛生管
理為公共工程品質優良獎之基本內容。

公共設施維護管理獎應就維護管理制度（例如：
SOP、檢查標準與規定、維護管理經費… ）及
維護作業情形（定期維護與紀錄、維護之有效
性…）。

如何脫穎而出，需有亮點。例如：工程/設施之
特殊性（特色）、挑戰性（困難度）、創新性
（新材料、新工法、新科技），及具體效益…。

簡報重點（1/2）
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配合國家推動政策，需強調在生態保育、環璄

永續、節能減碳各面向之積極作為與具體績效；

生態保育重點在公民參與與資訊公開，節能減

碳可配合創新性之運用，說明具體效益。

具效績效請搭配圖表，並量化數據呈現。

可強調優良事蹟（如各項得獎紀錄）。

工程/設施團隊應依履約過程之權責分工與契約
責任，強調各自作為與績效，避免重複敘述相

同內容。

簡報重點（2/2）
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簡報完畢

敬請指導


