經濟及能源部籌備小組資訊功能分組作業計畫

100年3月16日核定

103年10月3日修訂
103年11月18日修訂

1、 緣起

為推動經濟及能源部（以下簡稱本部）組織資訊改造各項籌備工作之規劃、協調及執行作業，特訂定本計畫。
2、 策略目標

1、 配合行政院組織改造資訊分組時程，於組織改造啟動日前完成各機關資訊移轉整合相關工作。

2、 促進本部及所屬各機關資訊業務調整作業，以「服務不中斷」為最高指導原則，達新舊機關資訊系統無縫接軌目標。

3、 任務

1、 本部組改資訊功能分組相關重要政策之擬定與決議。
2、 本部組改資訊功能分組配套工作之協商。
3、 本部組改資訊功能分組各項工作進程之督考。
4、 推動組織及運作

1、 組織架構及成員：

（1） 為推動資訊改造各項作業，成立「經濟及能源部籌備小組資訊功能分組」，設置組長1名，由經濟部資訊中心主任擔任組長，並由部本部、國際貿易局、加工出口區管理處、標準檢驗局、智慧財產局、行政院原子能委員會核能研究所等單位指派人員擔任組員，成員名單詳如附件1，新舊機關資訊組織異動一覽表詳如附件2。

（2） 分組任務說明如下：
1. 辦理部本部之各項資訊移轉整合工作。

2. 辦理貿易商務局之各項資訊移轉整合工作。

3. 辦理產業園區管理局之各項資訊移轉整合工作。

4. 辦理標準檢驗局之各項資訊移轉整合工作。

5. 辦理智慧財產局之各項資訊移轉整合工作。

6. 辦理能源研究所之各項資訊移轉整合工作。

7. 辦理本功能分組資訊改造相關幕僚作業。

2、 運作方式：

（1） 本功能分組會議由組長召集之，邀請與議案有關組員及單位參加。

（2） 本功能分組原則上依組織改造進程定期召開會議，並得視需要隨時召開。
5、 重點工作及作業時程

配合本部預計104年4月1日為組織啟動日，本資訊功能分組已依「資訊服務不中斷原則」(如附件3)，重新檢視組織改造資訊移轉工作進度，填具「行政院組織改造資訊移轉工作進度調查表」 (如附件4)針對19大項工作進行細項作業釐清(各機關細項數量共949項)，有關重點工作項目表如下。
重點工作項目表
	項目
	作業項目
	完成期限

	資訊調整移轉作業
	組織與人事(配合人事處)
	各細項作業工作內容及預定完成日期，由功能分組依「行政院組織改造資訊移轉工作進度調查表」所列之時程控管。

	
	辦公廳舍(配合總務司)
	

	
	基礎設施
	

	
	電子郵件
	

	
	對外網站移轉
	

	
	公文系統移轉
	

	
	資訊資產移轉
	

	
	資料庫與電子檔移轉
	

	
	其他對外服務調整
	

	
	內部系統
	

	
	資訊管理
	

	
	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	

	
	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	

	
	電子化政府入口網介接
	

	
	人員教育訓練
	

	
	通知其他機關配合變更事項
	

	
	資料庫調整
	

	
	電子檔調整
	

	
	通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施
	

	研訂資訊組織管理程序
	經濟及能源部資訊計畫及概算編審要點

	104年3月6日

說明:左列各要點，已與相關機關(單位)多次會議討論研議完成草案，將簽報核定，並以104年4月1日為生效日。

	
	經濟及能源部資訊發展推動小組設置要點

	


6、 預算需求

針對「對外服務」及「核心系統」，組改前所需之額外經費擬由現有經費或動用第一預備金支應。

7、 廣宣作業

1、 配合本部秘書室規劃時程於組改前30日，本部全球資訊網站設立「本部組織改造專區」，提供民眾申辦事項、服務電話、辦公地點及業務異動等指引資訊。

2、 本專區由本部資訊中心提供平台，相關單位配合提供資訊更新作業。

8、 追蹤管控

1、 週期：原則依組織改造進程需求每月追蹤檢討，將各次會議追蹤事項納入控管，格式詳「經濟及能源部籌備小組資訊功能分組列管事項追蹤管控表」（詳如附件5）。
2、 範圍：本功能分組會議決議事項、作業計畫辦理情形及重點項目查核。

9、 實施期間

自核定日起至組織改造完成日。
10、 附則

本計畫內容得視行政院、本部所訂相關配套作業規範進行修訂。

附件1
經濟及能源部籌備小組資訊功能分組成員名單
	職務
	姓名
	職稱
	備註

	分組組長
	馬正維
	主任
	部本部資訊中心

	分組副組長
	李水滄
	副主任
	部本部資訊中心

	行政秘書
	柯雅娟
	組長
	部本部資訊中心

	分組聯絡人
	曾志明
	程式設計師
	部本部資訊中心

	組員
	袁國鶯
	組長
	部本部資訊中心

	組員
	余宗堯
	組長
	部本部資訊中心

	組員
	黃嘉琳
	組長
	部本部資訊中心

	組員
	劉詩吟
	程式設計師
	中部辦公室

	組員
	楊章炫
	事務管理員
	專業人員研究中心

	組員
	梁明珠
	科長
	貿易調查委員會

	組員
	蘇琪彥
	編審
	投資審議委員會

	組員
	鄭春光
	科長
	國營事業委員會

	組員
	吳瑞琦
	主任
	工業局

	組員
	張雅惠
	技正
	能源局

	組員
	謝月媚
	技正
	中小企業處

	組員
	曾振芳
	代理執行秘書
	國際貿易局

	組員
	陳佩君
	視察
	商業司

	組員
	謝淑姿
	主任
	智慧財產局

	組員
	陳麗美
	主任
	標準檢驗局

	組員
	廖振資
	科長
	加工出口區管理處

	組員
	王培智
	副研究員兼副組長
	行政院原子能委員會核能研究所


附件2
新舊機關資訊組織異動一覽表
	新機關
	資訊業務移入機關/單位
	備註

	資訊處
	部本部資訊中心、工業局（投資審議委員會、投資業務處、中部辦公室）、國際貿易局、能源局、中小企業處(行政院青年輔導委員會)、國營事業委員會、貿易調查委員會、專業人員研究中心
	業務管轄範圍為部本部、能源署、產業發展局、中小企業局、經貿人員培訓所

	貿易商務局
	國際貿易局、商業司、投資業務處、中部辦公室
	

	產業園區管理局
	加工出口區管理處、工業局
	

	智慧財產局
	智慧財產局
	

	標準檢驗局
	標準檢驗局
	

	能源研究所
	行政院原子能委員會核能研究所
	


附件3
資訊服務不中斷原則
1、 各機關組織調整時，應以「服務不中斷」為最高原則，以避免組織調整時，資訊系統服務中斷，直接或間接影響對民眾服務。服務不中斷主要意義如下：
2、 對民眾及對外機關服務不中斷：機關之對外電子郵件、網站服務及線上申辦作業應於啟動日前順利移轉，以確保服務不中斷。
(1) 需以無接縫資訊服務為最高策略，如已預知會發生資訊系統服務中斷，應提前規劃替代方案，並做好中斷公告及事先通告民眾及相關機關。
(2) 資訊調整策略宜以優先修改、整合再進一步推動創新。
3、 對所屬機關服務不中斷：機關之電子公文、電子郵件等應於啟動日前順利移轉。
4、 對機關內部服務不中斷：機關之人事、薪資、差勤、會計等系統與員工入口網等，應於啟動日前順利移轉。惟若準備時間過短，亦須至少確保核心業務服務不中斷。
附件4
行政院組織改造資訊移轉工作項目統計表
	單位
	大項數量
	細項數量

	資訊處(資訊中心)
	19
	172

	資訊處(工業局)
	16
	108

	資訊處(中小企業處)
	15
	78

	資訊處(能源署)
	16
	83

	產業園區管理局
	16
	84

	貿易商務局
	19
	124

	標準檢驗局
	16
	87

	智慧財產局
	16
	99

	核能研究所
	18
	114


行政院組織改造資訊移轉工作進度表(部本部)
	啟動機關名稱
	　資訊處

	調查執行時間
	　103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	曾志明
	已完成
	　
	　
	　

	
	單位科室權責是否確定
	曾志明
	已完成
	　
	　
	　

	
	單位科室人員是否確定
	曾志明
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	單位科室人員權責是否確定
	曾志明
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	　
	已完成
	　
	　
	　

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	施佳伶
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	施佳伶
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	游睿淮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	李雅俐
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	李雅俐
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	李雅俐
	　
	　
	V
	　

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	游振東
施佳伶
	　
	　
	V
	　

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	王松琴　
	　
	　
	V
	　

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	　王松琴
	　
	　
	V
	　

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	　

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	　

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	　

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	章上貞
	　
	104年12月31日
	　
	3個月(後續檔案移轉作業配合檔案科約需9個月)

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	　

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	鄧淑春
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	鄧淑春
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	鄧淑春
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	合約是否完成移轉
	鄧淑春
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	經濟部地理資訊圖資系統
	李月霞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	自然環境資料庫整供應倉儲系統(移出)
	李月霞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	投資台灣入口網(移出)
	李月霞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	ECFA網站
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	WTO網站
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	睦鄰補助資訊系統
	李月霞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	第二代首長信箱管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	業務會報系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	國會業務管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	列管案件管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	文案及國會全文檢索系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	新聞業務管理資訊系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	辦公室自動化系統(含費用線上審核系統)
	王靜媛
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	薪資管理系統(HR)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	人事管理系統
	施元霖
	已完成
	　
	　
	　

	
	線上差勤管理系統(含OA後端)
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	個資軌跡與稽核管理系統
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	員工入口網
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	駐外單位電子公文製作系統
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	駐外單位電子公文交換系統
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	資安資訊分享與分析中心系統平台(ISAC)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	ISAC維運管理系統(ITIL)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	工廠校正暨營運調查網路填報系統
	張惠君
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	統計業務專案調查資訊系統
	張惠君
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	工商企業經營概況及網路填報系統
	張惠君
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	工業產銷存統計資訊系統
	張惠君
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	外銷訂單、調查抽樣暨網填統計資訊系統
	張惠君
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	經濟統計查詢系統
	張惠君
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	出納帳務管理系統(CA)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	緊急公務通報系統(CHT)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	物力調查系統(MRweb)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	本部第二代訴願審議管理資訊系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	問卷調查系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	經貿培訓所訓練行政管理系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	經貿培訓所庶務行政管理系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	經貿培訓所公文e化系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	貿易救濟入口網
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	貿易救濟e學院
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	新世代公文管理整合系統
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	圖書管理系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	資安管理
	資安管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	沈台珍
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資安管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	　
	　
	　
	V
	　

	
	政府歲計會計資訊管理系統 (GBA)
	
	　
	　
	V
	　

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	
	　
	　
	V
	　

	
	政府電子採購網
	　
	　
	　
	V
	　

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、國有公用財產管理系統網路版(事務科使用)
	
	　
	　
	V
	　

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	WebIR介接是否已完成調整
	游睿淮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	游睿淮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	Moeaspace是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	　
	　
	　
	V
	　

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	　
	　
	　
	V
	　

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	　
	　
	　
	V
	　

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	
	　
	V　
	　

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	
	　
	V　
	　

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	
	　
	V　
	　

	
	公文資訊系統操作教育訓練是否已完成
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	OA資訊系統操作教育訓練是否已完成
	王靜媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	mail系統操作教育訓練是否已完成
	李雅俐
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	曾志明
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	資料庫是否已完成調整
	首長信箱管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	業務會報系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	國會業務管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	列管案件管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	文案及國會全文檢索系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	新聞業務管理資訊系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	辦公室自動化系統(含費用系統)
	王靜媛
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	薪資管理系統(HR)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	人事管理系統
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	線上差勤管理系統(含OA後端)
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	個資軌跡與稽核系統
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	駐外單位電子公文製作系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	駐外單位電子公文交換系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	ECFA網站
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	WTO網站
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	資安資訊分享與分析中心系統平台(ISAC)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	ISAC維運管理系統(ITIL)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	工廠校正暨營運調查網路填報系統
	
	　
	
	V
	　

	
	統計業務專案調查資訊系統
	
	　
	
	V
	　

	
	工商企業經營概況及網路填報系統
	
	　
	
	V
	　

	
	工業產銷存統計資訊系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	外銷訂單、調查抽樣暨網填統計資訊系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	經濟統計查詢系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	出納帳務管理系統(CA)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	緊急公務通報系統(CHT)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	物力調查系統(MRweb)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	貿易救濟入口網
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	貿易救濟e學院
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	新世代公文管理整合系統
	章上貞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	圖書管理系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	睦鄰補助資訊系統
	李月霞
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	電子檔是否已完成調整
	本部第二代訴願審議管理資訊系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	問卷調查系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	資訊中心列管案件管理系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	教育訓練系統(第二代教育訓練系統)
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	個資軌跡與稽核系統
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	經貿培訓所訓練行政管理系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	經貿培訓所庶務行政管理系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	經貿培訓所公文e化系統
	鄭韻琳
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	業務會報系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	國會業務管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	列管案件管理系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	文案及國會全文檢索系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	新聞業務管理資訊系統
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	辦公室自動化系統(含費用系統)
	王靜媛
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	薪資管理系統(HR)
	程春蓮
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	人事管理系統
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	線上差勤管理系統(含OA後端)
	施元霖
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	部內服務網
	王松琴
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	駐外單位電子公文製作
	
	　
	　
	V
	　

	
	駐外單位電子公文交換
	
	　
	　
	V
	　

	
	ECFA網站
	林素芬
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	WTO網站
	吳祥惠
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	資安資訊分享與分析中心系統平台(ISAC)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	ISAC維運管理系統(ITIL)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	工廠校正暨營運調查網路填報系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	統計業務專案調查資訊系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	工商企業經營概況及網路填報系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	工業產銷存統計資訊系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	外銷訂單、調查抽樣暨網填統計資訊系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	經濟統計查詢系統
	
	　
	　
	V
	　

	
	出納帳務管理系統(CA)
	
	　
	　
	V
	　

	
	緊急公務通報(CHT)
	
	　
	　
	V
	　

	
	物力調查系統(MRweb)
	
	　
	　
	V
	

	
	睦鄰補助資訊系統
	
	
	
	V
	　

	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	資安資訊分享與分析中心系統平台(ISAC)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	ISAC維運管理系統(ITIL)
	林淑媛
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	曾志明
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	其他備註
	


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查(產業發展局)

	啟動機關名稱
	產業發展局

	調查執行時間
	　103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇1欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	游繡華
	　
	人事室表示持續依組改後之處務規程及局內召開會議分工之分組作業辦理。
	　
	人事室表示持續依組改後之處務規程及局內召開會議分工之分組作業辦理。

	
	單位科室權責是否確定
	游繡華
	　
	
	　
	

	
	單位科室人員是否確定
	游繡華
	　
	
	　
	

	
	單位科室人員權責是否確定
	游繡華
	　
	
	　
	

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	游繡華
	101年8月
	　
	　
	　

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月(秘書室表示先讓業務可進行不中斷，組改後持續調整、逐步到位)

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	林彥廷
	　
	依主管機關統一編定及核定之代碼，再行知會資訊室辦理。
	　
	　

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	林彥廷
	　
	取得新機關代碼後，申請新機關OID(依行政院研考會處理時程約需2週)，須於取得新OID時進行調整
	　
	　

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	林彥廷
	　
	舊機關憑證於組改後3個月內應仍可使用
	　
	　

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	林彥廷
	
	組改啟動日宣布後1個月完成調整，以利平行測試
	　
	　

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	[中辦]網路頻寬升級(中華電信FTTB VPN 10M專線費用)
	劉詩吟
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[中辦]配合組改新增納入產業發局同仁網路佈線
	劉詩吟
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[中辦]執行動產擔保、冷凍空調、租稅減免規費處理作業，建置規費處理系統伺服主機(需新購主機)
	劉詩吟
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	游繡華
	100年6月
	　
	　
	　

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2週

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2週

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	1週

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2週

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2.5個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2週

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	1週

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2.5個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	1週


	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	2.5個月

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	1週

	
	投審會-對外服務系統調整
1. 全球資訊網
2. 投資人專區
3. 線上申辦系統
4. 申辦進度查詢
	游繡華
	　
	尚未執行，由投審會爭取系統調整經費(投審會為移入單位，本項工作由其主導)
	　
	6個月

	
	中辦-提供民眾查詢網頁建置及平面網頁資料移轉，是否已完成
	劉詩吟
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1週

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	投審會-公文系統調整
	游繡華
	　
	尚未執行，由投審會爭取系統調整經費(投審會為移入單位，本項工作由其主導)
	　
	6個月

	
	中部辦公室的公文檔案資料庫轉出至產業發展局公文系統
	劉詩吟
	　
	由總務文書單位洽商議定時程
	　
	由總務文書單位洽商議定時程

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	合約是否完成移轉
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	　
	　
	　
	V
	　

	
	電子檔是否已完成調整
	　
	　
	　
	V
	　

	
	資料庫-為民服務網路線上申辦系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資料庫-為民服務案件進度查詢系統是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	資料庫-外銷品原料核退稅標準線上申辦系統是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	投審會-資料庫與電子檔案移轉
	　
	　
	尚未執行，由投審會爭取系統調整經費(投審會為移入單位，本項工作由其主導)
	　
	6個月

	
	資料庫-EIP是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資料庫-差勤系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	資料庫-薪資系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資料庫-出納系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資料庫-原料核退稅通案查詢是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	2.5個月

	
	資料庫-單證比對系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	資料庫-工業核證系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	資料庫-工證申辦程式是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	資料庫-電子賀卡系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	資料庫-知識分享管理系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	資料庫-叫修服務系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	資料庫-工業局神網資產管理是否已完成調整
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資料庫-工業局趨勢防毒是否已完成調整
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	1個月


	
	資料庫-單1目錄服務系統(LDAP)是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	
	電子檔-為民服務網路線上申辦系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	為民服務網路線上申辦系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	為民服務案件進度查詢系統是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	外銷品原料核退稅標準線上申辦系統是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	跨機關資訊介接平台移轉
1. 商業司介接服務
2. 移民署介接服務
	游繡華
	　
	尚未執行，由投審會爭取系統調整經費(投審會為移入單位，本項工作由其主導)
	　
	6個月

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	EIP是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	人事系統是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	差勤系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	薪資系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	出納系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	原料核退稅通案查詢是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	單證比對系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	工業核證系統是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	工證申辦程式是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	電子賀卡系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	知識分享管理系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	叫修服務系統是否已完成調整
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	
	工業局神網資產管理是否已完成調整
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	工業局趨勢防毒是否已完成調整
	蕭家勤
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	單1目錄服務系統(LDAP)是否已完成調整
	林彥廷
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	投審會投資審議系統移轉
	投審會-內部系統調整
1. 僑外、大陸、對外等投資審議系統調整，共13個子系統
2. 員工入口網, 單一簽入, 帳號等系統整合
	游繡華
	　
	尚未執行，由投審會爭取系統調整經費。廠商需6個月調整，資訊室需6個月測試(投審會為移入單位，本項工作由其主導)
	　
	6個月

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	
	　
	　
	V
	　

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	
	　
	　
	V
	　

	
	公教人員事管理資訊系統(Permi2k)
	
	　
	　
	V
	　

	
	政府電子採購網
	
	　
	　
	V
	　

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、國有公用財產管理系統網路版
	
	　
	
	V
	　

	
	國庫電子支付系統
	
	　
	　
	V
	　

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	游繡華
	　
	如需重設代號，配合主管機關期程辦理。
	　
	如需重設代號，配合主管機關期程辦理。

	
	WebIR介接是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	單1登入(O)是否已完成調整
	黃祈雄
	　
	104年3月31日
	
	　

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	　
	　
	　
	V
	　

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	　
	　
	　
	V
	　

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	
	「新聞R介接作業」正確性是否已確認
	
	　
	　
	V
	　

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	游繡華
	　
	如係人事業務，由人事室辦理。
	V　
	

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	　
	配合主管機關期程辦理。
	V
	　

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	　
	配合主管機關期程辦理。
	V
	　

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	3個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	游繡華
	　
	104年3月31日
	　
	0.5個月

	其他備註
	　


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查(中小企業局)

	啟動機關名稱
	經濟部中小企業局

	調查執行時間
	103年10月27日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室權責是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室人員是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室人員權責是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	
	　
	　
	V
	　

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	林純倩
	
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	陳茜妤
	　
	　
	V
	1個月

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	謝月媚
	　
	　
	V
	1個月

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	陳茜妤
	　
	　
	V
	1個月

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	林純倩
	100年10月31日
	　
	　
	　

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	林純倩
	100年10月31日
	　
	　
	　

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	經濟部
	　
	104年3月31日
	　
	　

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	經濟部
	　
	104年3月31日
	　
	　

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	經濟部
	　
	104年3月31日
	　
	　

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	V
	　

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	謝月媚
	100年10月31日
	　
	　
	　

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	　

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	陳茜妤
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	陳茜妤
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	合約是否完成移轉
	
	　
	　
	V
	　

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	電子檔是否已完成調整(公文檔案)
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	專案計畫管理系統是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	OA網路系統是否已完成調整
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	人事系統是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	差勤系統是否已完成調整
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	薪資系統是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	出納系統是否已完成調整
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	國有財產管理系統
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	圖書管理系統
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	馬上辦案件管理系統
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	融資服務平台系統
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	投資系統
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	創業青年登錄暨查詢統計系統
	謝月媚
	101年12月31日
	　
	　
	　

	資安管理
	資安管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	
	　
	　
	V
	　

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	
	　
	　
	V
	　

	
	公教人員人事管理資訊系統(Permis2k)
	
	　
	　
	V
	　

	
	政府電子採購網
	
	　
	　
	V
	　

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、國有公用財產管理系統網路版
	
	　
	　
	V
	　

	
	國庫電子支付系統系統(TRDO)
	
	　
	　
	V
	　

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	WebIR介接是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	1個月

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	　
	　
	V
	　

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	　
	　
	V
	　

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	　
	　
	V
	　

	
	公文資訊系統操作教育訓練是否已完成
	黃佳雯
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	OA資訊系統操作教育訓練是否已完成
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	mail系統操作教育訓練是否已完成
	林純倩
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	謝月媚
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	
	　
	　
	V
	　

	其他備註
	　


	行政院組織改造資訊移轉工作進度表(能源署)

	啟動機關名稱
	能源署

	調查執行時間
	　103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)

	
	
	
	A.執行完成(請填入完成日期)
	B.進行中(調整所需時間)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	調整所需時間

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室權責是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室人員是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室人員權責是否確定
	
	　
	　
	V
	　

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	
	　
	　
	V
	　

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	
	　
	　
	V
	　

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	　

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	2個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	
	
	　

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	合約是否完成移轉
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	電子檔是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	能源統計資料查詢系統
	陳素芳
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	石油產業管理資訊系統
	何佩珊
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	油價資訊管理與分析系統
	謝依伶
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民營電廠及汽電共生廠環境影響評估追蹤計畫線上申報系統
	王凱平
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	汽電共生網路申報系統
	吳春美
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	油氣設施管理資訊系統
	李茂正
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	業務系統是否已完成調整
	各組室
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	EIP是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	人事系統是否已完成調整
	
	　
	　
	V
	　

	
	差勤系統是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	整體能源資訊系統
	陳素芳
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	薪資系統
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	出納系統
	李玉婷
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	石油基金所得稅管理系統
	李玉婷
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	能源基金所得稅管理系統
	李玉婷
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	再生能源基金所得稅管理系統
	李玉婷
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	能源局預算控制管理系統
	江佩燕
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	能源基金會計系統
	江佩燕
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	石油基金會計系統
	江佩燕
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	再生能源基金會計系統
	江佩燕
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	資訊管理
	資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	3個月

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	　
	　
	　
	V
	　

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	　
	　
	　
	V
	　

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	　
	　
	　
	V
	　

	
	政府電子採購網
	　
	　
	　
	V
	　

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、
國有公用財產管理系統網路版
	　
	　
	　
	V
	　

	
	國庫電子支付系統
	　
	　
	　
	V
	　

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	人事室
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	WebIR介接是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	2個月

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	
	　
	
	V
	　

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	業務組
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	
	1個月

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	　
	
	V
	

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	　
	
	V
	

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	　
	
	V
	

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	張雅惠
	　
	104年3月31日
	　
	2個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	鄭喬文
	　
	104年3月31日
	　
	1個月

	其他備註
	


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（產業園區管理局）

	啟動機關名稱
	產業園區管理局

	調查執行時間
	103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	陳怡燕
	100年12月
	
	
	

	
	單位科室權責是否確定
	陳怡燕
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單位科室人員是否確定
	陳怡燕
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單位科室人員權責是否確定
	陳怡燕
	
	104年3月31日
	
	1個月

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	陳冠好
	103年8月30日
	
	
	

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	陳冠好
	
	104年3月31日
	
	5個月

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	吳進如
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	陳明崇
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	陳明崇
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	張美芳
	102年6月
	
	
	

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	5個月

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	6個月

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	3個月

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	合約是否完成移轉
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	5個月

	
	電子檔是否已完成調整
	歐立惠
	102年12月31日
	
	
	

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	(請自行填入項目名稱)
	
	
	
	V
	

	
	(請自行填入項目名稱)
	
	
	
	V
	

	
	(請自行填入項目名稱)
	
	
	
	V
	

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	出納系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	薪資系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	廢棄物管理系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	出入證管理資訊系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1天

	
	貿易同意文件簽審系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	e路通平台系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	圖書管理系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1天

	
	勞動月報管理資訊系統是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	3天

	
	財產管理系統是否已完成調整
	賴蘊真
	
	104年4月30日
	
	1個月

	
	非消耗品管理系統是否已完成調整
	賴蘊真
	
	104年4月30日
	
	1個月

	
	管理費網路申辦暨自動報繳系統是否已完成
調整
	賴蘊真
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	投資管理系統是否已完成調整
	賴蘊真
	
	104年3月31日
	
	2天

	
	廠商用水用電管理系統
	賴蘊真
	
	104年3月31日
	
	1天

	
	電子表單線上申辦系統是否已完成調整
	張美芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	公共管線管理系統是否已完成調整 
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	3天

	
	健檢管理資訊系統是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單一入口網是否已完成調整
	王梓名
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	建築管理資訊系統是否已完成調整
	袁良中
	
	104年3月31日
	
	1個月

	資訊管理
	資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	陳明崇
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	
	
	
	V
	

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	
	
	
	V
	

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	政府電子採購網
	
	
	
	V
	

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、
國有公用財產管理系統網路版
	
	
	
	V
	

	
	國庫電子支付系統
	
	
	
	V
	

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	陳怡燕
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	WebIR介接是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	歐立惠
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	
	
	
	V
	

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	1個月

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	1個月

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	2個月

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	賴蘊真
	
	104年3月31日
	
	2個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	
	
	
	V
	

	其他備註
	


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（貿易商務局）

	啟動機關名稱
	貿易商務局

	調查執行時間
	　103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	　
	
	已完成
	
	

	
	單位科室權責是否確定
	　
	
	已完成
	
	

	
	單位科室人員是否確定
	　
	
	俟組織法案通過後辦理
	
	

	
	單位科室人員權責是否確定
	　
	
	俟組織法案通過後辦理
	
	

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	　
	100年4月6日
	
	
	

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	　
	
	
	V
	2個月

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	　
	100年11月22日
	
	
	

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	合約是否完成移轉
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	電子檔是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	簽審文件線上申請系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	產證系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	貨品系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	出進口廠商管理系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	貿易統計系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	工商憑證管理中心專屬網站
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	工商憑證之網路商店身分認證平台
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	商工電子公文及訊息服務計畫網站
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	經濟部全國商工行政服務入口網
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公司及商業設立一站式線上申請作業
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	業務系統是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	EIP是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	
	人事系統是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	差勤系統是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	薪資系統是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公文電子交換系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	預算會計系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	財產管理系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	ISMS管理系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	單一簽入系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	翰墨公文製作
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	規費管理資訊系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	資訊管理
	資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	　
	
	
	V
	

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	政府電子採購網
	　
	
	
	V
	

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、
國有公用財產管理系統網路版
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	國庫電子支付系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	　
	
	
	V
	

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	　
	
	
	V
	

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	　
	
	
	V
	

	
	WebIR介接是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	　
	
	
	V
	

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	　
	
	
	V
	

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	　
	
	
	V
	

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	資料庫是否已完成調整
	19套僅機關名稱變更
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	6套共用行政關鍵業務
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	薪資系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	文案系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公文電子交換系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	差勤簽核系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	人事查詢系統(PEMIS)
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	預算會計系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	財產管理系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	ISMS管控系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	單一簽入系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	翰墨公文製作
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	規費管理資訊系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	電子檔是否已完成調整
	19套僅機關名稱變更
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	6套共用行政關鍵業務
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	薪資系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	文案系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公文電子交換系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	差勤簽核系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	人事查詢系統(PEMIS)
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	預算會計系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	財產管理系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	ISMS管控系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	單一簽入系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	翰墨公文製作
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	規費管理資訊系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	19套僅機關名稱變更
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	6套共用行政關鍵業務
	　
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	薪資系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	文案系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	公文電子交換系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	差勤簽核系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	人事查詢系統(PEMIS)
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	預算會計系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	財產管理系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	ISMS管控系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	單一簽入系統
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	翰墨公文製作
	　
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	規費管理資訊系統
	　
	
	104年7月1日
	
	3個月

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	
	
	
	
	

	其他備註
	　


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（標準檢驗局）

	啟動機關名稱
	標準檢驗局

	調查執行時間
	103年10月28 日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	調整所需時間

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	人事室
	101年10月
	
	
	

	
	單位科室權責是否確定
	人事室
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單位科室人員是否確定
	人事室
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單位科室人員權責是否確定
	人事室
	
	104年3月31日
	
	1個月

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	秘三科
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	秘三科
	
	104年3月31日
	
	1個月

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	周宏明
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	周宏明
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	周宏明
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	周宏明
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	伍建有
	
	104年3月31日
	
	1個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	伍建有
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	伍建有
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	張銘賢
	
	104年3月31日
	
	1個月

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	陳芊惠
	
	104年4月30日
	
	2個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	
	100年7月
	
	
	

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	陳芊惠
	
	104年4月30日
	
	2個月

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	陳芊惠
	
	104年4月30日
	
	2個月

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	陳芊惠
	
	104年4月30日
	
	2個月

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	
	
	
	V
	

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	
	
	
	V
	局內調整

	
	軟體授權是否完成移轉
	
	
	
	V
	局內調整

	
	合約是否完成移轉
	
	
	
	V
	

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子檔是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	商品檢驗業務申辦服務系統是否已完成調整
	黃美齡
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	商品安全資訊網是否已完成調整
	林立人
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	義務監視員線上反映是否已完成調整
	林立人
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	度量衡業務申辦資訊查詢是否已完成調整
	陳芊惠
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	外銷食品加工廠衛生安全管理系統線上申辦是否已完成調整
	蕭正元
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	驗證登錄技術文件電子化系統線上申辦作業是否已完成調整
	江素日
	
	104年3月31日
	
	1個月

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	人事系統是否已完成調整
	
	
	
	V
本局未自建系統，採用公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	

	
	差勤系統是否已完成調整
	陳英芳
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	薪資系統是否已完成調整
	江素日
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	出納系統是否已完成調整
	蕭正元
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	商品報驗發證及風險管理系統否已完成調整
	黃美齡
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	商品檢驗自動化系統否已完成調整
	黃美齡
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	不安全商品管理系統否已完成調整
	江素日
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	產品驗證認可管理系統(含技術文件電子化)否已完成調整
	江素日
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	外銷食品加工廠衛生安全管理系統否已完成調整
	蕭正元
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	整合驗證業務管理系統否已完成調整
	蕭正元
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	專業實驗室管理是否已完成調整
	蕭正元
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	中華民國國家標準系統否已完成調整
	吳益昇
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	度政資訊管理系統是否已完成調整
	陳芊惠
林立人
	
	104年3月31日
	
	2個月

	
	市場監督管理系統否已完成調整
	林立人
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	正字標記管理系統系統否已完成調整
	吳益昇
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	應用系統服務管理系統系統否已完成調整
	吳益昇
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	受託商品驗證機構驗證商品監督管理系統
	江素日
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	商品管理系統否已完成調整
	黃美齡
	
	104年3月31日
	
	1個月

	資訊管理
	資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	李國賢
	
	
	V
	

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	
	
	
	V
	

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	
	
	配合上級機關確認調整
	
	

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	
	
	配合上級機關確認調整
	
	

	
	政府電子採購網
	
	
	配合上級機關確認調整
	
	

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、國有公用財產管理系統網路版
	
	
	配合上級機關確認調整
	
	

	
	國庫電子支付系統
	
	
	配合上級機關確認調整
	
	

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	
	
	配合上級機關確認調整
	
	

	
	WebIR介接是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	
	100年11月
	
	
	

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	
	
	
	V
	

	其他備註
	　


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（智慧財產局）

	啟動機關名稱
	智慧財產局

	調查執行時間
	103年10月22日~103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	
	100年4月
(本部報國發會日期)
	
	
	

	
	單位科室權責是否確定
	
	
	
	
	

	
	單位科室人員是否確定
	
	
	
	
	

	
	單位科室人員權責是否確定
	
	
	
	
	

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	
	100年10月
	
	
	

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	
	
	
	V
	

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	黃堯昌
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	黃堯昌
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	黃堯昌
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	陳武順
	
	104年3月31日
	
	1個月

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	李坤憲
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	5個月

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	
	
	
	V
	

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	劉仁壽
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	軟體授權是否完成移轉
	
	
	
	V
	

	
	合約是否完成移轉
	
	
	
	V
	

	資料庫與電子檔移轉
	資料庫是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子檔是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	收件業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)申請人／代理人登錄管理系統
	高瑗婷
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	　(2)申請案件編輯系統
	周桂伊
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(3)送件系統
	周桂伊
	
	104年3月31日
	
	

	
	專利業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)中華民國專利資訊檢索系統
	王建成
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	　(2)專利商品化教育宣導網站
	盧韻如
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(3)本國專利技術名詞中英對照詞庫查詢系統
	潘任峰
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(4)生技、醫化及中草藥專利資料庫檢索系統
	盧秀菊
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	商標業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)商標資料檢索系統
	陳力揚
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	共通性或支援性業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)公報發行系統
	盧秀菊
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	　(2)新客戶服務管理系統
	陳再興
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(3)多媒體IP推廣及教學系統
	毛復生
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(4)智慧財產權研討會登錄中心
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	收件業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)系統整合管理系統
	喻欣凱
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	　(2)目錄服務系統
	周桂伊
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(3)收件系統
	黃靜美
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(4)規費管理系統
	毛復生
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(5)申請案件管理系統
	高瑗婷
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(6)訊息通知/處分發送系統
	陳力揚
	
	104年3月31日
	
	

	
	專利業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)專利行政資訊系統
	喻欣凱
	
	104年3月31日
	
	5個月

	
	　(2)國內外專利資料庫全域檢索系統
	李孟璋
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	　(3)專利業務分析支援系統
	高瑗婷
	
	104年3月31日
	
	5個月

	
	商標業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)商標行政管理系統
	盧秀菊
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	著作權業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)著作權文件核驗單管理系統
	甘素惠
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	　(2)著作權管理系統
	毛復生
	
	104年3月31日
	
	

	
	共通性或支援性業務系統是否已完成調整
	
	
	
	
	

	
	　(1)辦公室自動化系統
	甘素惠
	
	104年3月31日
	
	3個月

	
	　(2)薪資系統
	甘素惠
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(3)局內園地網站
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(4)入口網站管理系統
	陳力揚
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(5)局務會議管理系統
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(6)工作計畫暨大事紀管理系統
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(7)活動成果相片管理系統
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(8)教育訓練管理系統
	王裕慧
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(9)共通檢索平台
	朱諼如
	
	104年3月31日
	
	

	
	　(10)資訊作業表單管理系統
	陳武順
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	　(11)圖書室自動化系統
	吳俊鋒
	
	104年3月31日
	
	1個月

	資訊管理
	資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	施慧娟
	
	104年3月31日
	
	1個月

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	
	
	
	V
	

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	
	
	
	V
	

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	
	
	
	V
	

	
	政府電子採購網
	
	
	
	V
	

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、
國有公用財產管理系統網路版
	
	
	
	V
	

	
	國庫電子支付系統
	
	
	
	V
	

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	WebIR介接是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	
	
	
	V
	

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	
	
	
	V
	

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	資訊系統操作教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	
	
	
	V
	

	其他備註
	資訊作業調整啟動日演練作業是否已完成
	
	
	配合本部指示辦理
	
	


	行政院組織改造資訊移轉工作進度調查（能源研究所）

	啟動機關名稱
	能源研究所

	調查執行時間
	103年10月28日

	調查分類
	調查細項
	承辦人
	執行進度(以下A.B.C請擇一欄填寫)
	調整所需時間

	
	
	
	A.執行完成
(請填入完成日期)
	B.進行中
(預計完成日期)
	C.不需調整或不適用(請填V)
	

	組織與人事
	單位科室名稱是否確定
	吳美琦
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	單位科室權責是否確定
	吳美琦
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	單位科室人員是否確定
	吳美琦
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	單位科室人員權責是否確定
	吳美琦
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	辦公廳舍
	單位科室辦公環境是否完成規劃
	
	
	
	V
	

	
	單位科室辦公環境是否完成搬遷
	
	
	
	V
	

	基礎設施
	[機關代碼] 新機關代碼是否確認
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[OID] 新機關OID是否已完成調整
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	

	
	[憑證] 新機關憑證是否已完成調整
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	

	
	[網域] 新機關網域是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 資訊機房是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 主機代管是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[機房] 視訊聯網是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網路] 對外連線(Internet)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[網路] 內部網路(Intranet)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[目錄服務] 人員帳號權限管理是否已完成調整
	賴昱達
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	電子郵件
	電子郵件系統是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子郵件帳號是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	舊信箱轉址服務是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	對外網站移轉
	[全球資訊網] 基礎設施是否已完成調整
	林源城
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 機關全銜是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 機關Logo是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 機關組織架構是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 機關首長與主管簡介是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 機關業務職掌是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 機關網頁內容是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 網站轉址是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	[全球資訊網] 網站備份或典藏是否已完成調整
	林源城
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 網站內相關超連結是否已完成調整
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	[全球資訊網] 預定切換時間是否已確定
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	民眾服務網站或主題網是否已完成調整(調整內容同全球資訊網)
	
	
	
	V
	

	
	民眾服務網站或主題網預預定切換時間是否已確定
	
	
	
	V
	

	公文系統移轉
	公文簽核流程是否已完成調整
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	公文交換是否已配合G2B2C完成演練
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	公文系統移轉是否已完成調整
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	檔案管理系統是否已完成調整
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	代擬代判方式與流程是否已完成調整
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	資訊資產移轉
	資訊資產是否完成搬遷或移轉
	
	
	
	V
	

	
	個人電腦是否完成移轉建置
	
	
	
	V
	

	
	軟體授權是否完成移轉
	
	
	
	V
	

	
	合約是否完成移轉
	
	
	
	V
	

	其他對外服務調整(請依服務項目自行增加欄位)
	國家游離輻射標準實驗室網站
	
	
	
	V
	

	
	核醫製藥中心網站
	
	
	
	V
	

	
	高聚光太陽光發電(HCPV)高科驗證與發展中心網站
	
	
	
	V
	

	內部系統(請依服務項目自行增加欄位)
	三號門資料轉檔
	
	
	
	V
	

	
	電話（telephone）
	
	
	
	V
	

	
	第三類電子公告（bbs）
	
	
	
	V
	

	
	中央預算（budget）
	
	
	
	V
	

	
	代收代支（agentplan）
	
	
	
	V
	

	
	薪資系統（salary2000）
	
	
	
	V
	

	
	教育補助費（edu）
	
	
	
	V
	

	
	核子保防（sg）
	
	
	
	V
	

	
	人事行政局轉 Sybase
	
	
	
	V
	

	
	績效管理系統（perf）
	
	
	
	V
	

	
	零用金系統（petty_cash）
	
	
	
	V
	

	
	保管財物轉檔
	
	
	
	V
	

	
	聘僱國防考績作業（eval）
	
	
	
	V
	

	
	研習課程管理系統（class）
	
	
	
	V
	

	
	儀器開放使用系統（eqp）
	
	
	
	V
	

	
	MIS 維護管理系統（mntn）
	
	
	
	V
	

	
	資訊啟用/密碼修改（approxy）
	
	
	
	V
	

	
	第三類電子公文
	
	
	
	V
	

	
	會議室管理系統（meet）
	
	
	
	V
	

	
	軟體管理系統
	
	
	
	V
	

	
	出勤狀況查詢
	
	
	
	V
	

	
	事病休假查詢
	
	
	
	V
	

	
	電話/Email查詢
	
	
	
	V
	

	
	個人資訊系統（main_mis）
	
	
	
	V
	

	
	財物儀器設備查詢（asset）
	
	
	
	V
	

	
	MIS密碼修改/重置（pass）
	
	
	
	V
	

	
	人力工時系統（hrm）
	
	
	
	V
	

	
	資本門控管系統
	
	
	
	V
	

	
	預算查詢系統（bgt_qry）
	
	
	
	V
	

	
	電子差勤系統（absent）
	
	
	
	V
	

	
	人力工時未填排行
	
	
	
	V
	

	
	採購管理系統（prch）
	
	
	
	V
	

	
	人力資源系統（hr）
	
	
	
	V
	

	
	圖書館網站
	
	
	
	V
	

	
	圖書館自動化系統
	
	
	
	V
	

	
	KPI系統
	
	
	
	V
	

	
	論著系統
	
	
	
	V
	

	
	計畫及預算編審系統
	
	
	
	V
	

	
	專利系統
	
	
	
	V
	

	
	owl系統
	
	
	
	V
	

	資訊管理
	資訊管理制度相關流程、文件與表單是否已完成調整
	劉懷祖
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	資訊安全等級是否已完成調整
	劉懷祖
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	配合共同性行政資訊系統主管機關完成系統調整
	全國法規資料庫 (含主管法規共用系統)
	
	
	
	V
	

	
	政府歲計會資訊管理系統 (GBA)
	
	
	
	V
	

	
	公教人員事管理資訊系統(Permis2k)
	
	
	
	V
	

	
	政府電子採購網
	
	
	
	V
	

	
	國有公用及公司組織財產線上傳輸系統、
國有公用財產管理系統網路版
	
	
	
	V
	

	
	國庫電子支付系統
	
	
	
	V
	

	配合電子化政府服務平台相關調整作業
	轉換「預設公務帳號」機關別、機關人事單位上傳人事資料是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	WebIR介接是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	單一登入(SSO)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	電子付費(EP) 是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	
	既有系統(LI)是否已完成調整
	
	
	
	V
	

	電子化政府入口網介接
	「申辦表單」資料正確性是否已確認
	
	
	
	V
	

	
	「新聞RSS介接作業」正確性是否已確認
	
	
	
	V
	

	人員教育訓練
	行政流程規範教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	人員分工職掌教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	移轉方式與流程教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	公文資訊系統操作教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	MIS資訊系統操作教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	
	mail系統操作教育訓練是否已完成
	
	
	
	V
	

	通知其他機關配合變更事項
	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	李素鳯
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	資料庫是否已完成調整
	　
	
	
	
	V
	

	電子檔是否已完成調整
	　
	
	
	
	V
	

	是否已通知其他機關配合本機關組織調整進行相關配合措施(如：機關名稱變更、網址變更等)
	對外網站
	郭宛儀
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	國家游離輻射標準實驗室網站
	
	
	
	V
	

	
	核醫製藥中心網站
	
	
	
	V
	

	
	高聚光太陽光發電(HCPV)高科驗證與發展中心網站
	
	
	
	V
	

	
	公文電子交換網路系統
	謝珍妮
	
	104年3月31日
	
	1個月內

	
	公文線上簽核及管理系統
	謝珍妮
	　
	104年3月31日
	　
	



經濟及能源部籌備小組資訊功能分組列管事項追蹤管控表
彙整時間：
	項次
	列管事項
	主辦單位
	辦理情形
	預定完成時間
(查核點)
	列管建議
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件5





彙辦時間：
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