
經濟部國營事業委員會 109年度部管制計畫評核結果 

編號 計畫名稱 本會審查意見 

1 離岸風力發電第二期計畫

（公共建設） 

1.所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

2 林口電廠更新擴建計畫（公

共建設） 

同意台電公司自評。 

3 大林電廠更新改建計畫（公

共建設） 

1.所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

4 第七輸變電計畫（公共建

設） 

1.所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

5 通霄電廠更新擴建計畫（公

共建設） 

1.所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數、等第。 

6 台中發電廠既有機組空污

改善工程（公共建設） 

同意台電公司自評。 

7 離岸風力發電第一期計畫

（公共建設） 

經整體評核，期程管控仍有改善空間，調整

自評分數，等第不變。 

8 大潭電廠增建燃氣複循環

機組發電計畫（公共建設） 

同意台電公司自評。 

9 台中發電廠 1~10 號機供煤

系統改善計畫（公共建設） 

1.期程管控仍有改善空間。 

2.本計畫年度內發生重大工安死亡事件，依

規定不宜列為優等或甲等。 

3.同意台電公司自評。 

10 離岸風力發電加強電力網

第一期計畫（公共建設） 

同意台電公司自評。 

11 興達電廠燃氣機組更新改

建計畫 

1.所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不變。 
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12 台中電廠新建燃氣機組計

畫（公共建設） 

1.期程管控仍有改善空間。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

13 協和電廠更新改建計畫（公

共建設） 

1.計畫填報及期程管控仍有改善空間。 

2.經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

14 通霄電廠第二期更新改建

計畫（公共建設） 

同意台電公司自評。 

15 (L10101)天然氣事業部台

中廠二期投資計畫（公共建

設） 

1. 所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

16 (L10502)天然氣事業部第

三座液化天然氣接收站投

資計畫（公共建設） 

1. 「建港及圍堤造地新建工程施工」截至109

年 12月底，完成 94座沉箱預製、43座沉

箱拖放，年度累計實際進度 71.08%，年度

目標達成情形酌減 2.66分。 

2. 所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

17 (A10601)高雄港洲際貨櫃

二期大林石化油品儲運中

心投資計畫（公共建設） 

1. 所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

18 (L10801)天然氣事業部永

安廠增建儲槽投資計畫（公

共建設） 

經整體評核，填報內容及期程管控仍有改善

空間，調整自評分數及等第。 

19 (L10901)天然氣事業部台

中廠三期投資計畫（公共建

設） 

1. 所列特殊績效，符合管制計畫評核規定，

同意認列。 

2. 經整體評核，填報內容及期程管控仍有改

善空間，調整自評分數及等第。 
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20 降低漏水率計畫（102至111

年）（公共建設） 
1. 有關總顧問案實際執行情形已較預定進

度落後，請於後續年度執行時注意並掌握

期程，以免影響執行成效。 

2. 本計畫媒體報導改善供水穩定及品質，獲

民眾感謝及肯定之新聞，符合「計畫成效

獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之

特殊績效。 

3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

21 曾文南化烏山頭水庫治理

及穩定南部地區供水計畫-

台水公司部分（公共建設） 

1. 管制表報有退回修正情形。 

2. 年度目標部分，因「浮洲加壓站進出管線

工程」於年底前僅完成 1件竣工結算，爰

酌予調整分數。 

3. 所列特殊績效不符衡量標準，爰不予認

列。 

4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

22 板新地區供水改善計畫二

期工程-台水公司部分（公

共建設） 

1. 管制表報有退回修正情形。 

2. 年度目標部分，因「南化水庫防淤隧道工

程」與「臺南高雄水源聯合運用調度輸水

管線工程」於年底前尚有零星工程進行，

爰酌予調整分數。 

3. 本計畫獲媒體肯定有助於供水穩定調度

與減緩水庫淤積，符合「計畫成效獲國內

外媒體主動報導或論述肯定者」之特殊績

效。 

4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

23 鳥嘴潭人工湖下游自來水

供水工程（公共建設） 

1. 作業計畫有退回修正情形。 

2. 本計畫可減輕彰化地層下陷與解決芬園

地區普及率過低問題，並且施工過程進度

超前，獲媒體論述肯定，符合「計畫成效

獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」之

特殊績效。 

3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 

24 南化場至豐德配水池複線

送水幹管工程(南化場至左

鎮段) （公共建設） 

1. 作業計畫有退回修正情形。 

2. 所列特殊績效不符衡量標準，爰不予認

列。 

3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。 
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25 農業循環豬場改建投資計

畫（公共建設） 

1. 年度作業計畫累計修正 1 次且有管制表

報退回修正 5次情事，爰酌予調整分數。 

2. 因作業計畫修正，爰酌予調整進度與經費

分數。 

3. 指定指標設定技術創新與豬場規劃目標，

惟年底實際各場細部設計情形延宕，爰酌

予調整分數。 

4. 本計畫媒體報導改善豬場負面觀感，導入

循環經濟成效，獲媒體肯定之新聞，符合

「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論

述肯定者」之特殊績效。 

5. 雖年度目標大致上已達成，鑒於年度經費

執行嚴重過低致使修正作業計畫，經整體

評核，調整自評分數，下修等第為乙等。 

 


