
經濟部國營事業委員會 110 年度部管制計畫評核結果 

編

號 

計畫名稱 評核結果 

等第 評核意見 

1 離岸風力發電第二期計畫（公共建

設） 

甲 1.特殊績效符合「計畫成效

獲國內外媒體主動報導

或論述肯定者」，同意認

列。 

2.經整體評核，調整自評分

數，等第不變。 

2 林口電廠更新擴建計畫（公共建

設） 

乙 經整體評核，自評分數、等

第不變。 

3 第七輸變電計畫（公共建設） 甲 1.特殊績效「計畫成效獲國

內外媒體主動報導或論

述肯定者」，同意認列。

2.經整體評核，調整自評分

數，等第不變。 

4 通霄電廠更新擴建計畫（公共建

設） 

優 1. 特殊績效符合「其他因

計畫執行所產生之特殊

效益者」，同意認列。

2. 經整體評核，調整自評

分數及等第。 

5 離岸風力發電第一期計畫（公共建

設） 

甲 1.特殊績效符合「計畫成效

獲國內外媒體主動報導

或論述肯定者」，同意認

列。 

2.經整體評核，調整自評分

數，等第不變。 

6 大潭電廠增建燃氣複循環機組發

電計畫（公共建設） 

  乙 1. 所列特殊績效，不符合

管制計畫評核規定，不

予認列。 

2. 經整體評核，自評分數、

等第不變。 

7 台中發電廠 1~10 號機供煤系統改

善計畫（公共建設） 

乙 經整體評核，自評分數、等

第不變。 

8 離岸風力發電加強電力網第一期

計畫（公共建設） 

優 1.特殊績效符合「業務創

新、改良、簡化，有助提

升政府施政效能，提高民

眾對政府施政滿意程度，



效益具體顯著者」及「計

畫成效獲國內外媒體主

動報導或論述肯定者」，

同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分

數及等第。 

9 興達電廠燃氣機組更新改建計畫

（公共建設） 

甲 1.特殊績效符合「外部評鑑

或查核機制獲得獎項

者」，同意認列。 

2.經整體評核，調整自評分

數，等第不變。 

10 台中電廠新建燃氣機組計畫（公共

建設） 

甲 經整體評核，自評分數、

等第不變。 

11 協和電廠更新改建計畫（公共建

設） 

甲 1. 所列特殊績效，不符合

管制計畫評核規定，不

予認列。 

2. 經整體評核，自評分數、

等第不變。 

12 通霄電廠第二期更新改建計畫（公

共建設） 

甲 1. 所列特殊績效，不符合

管制計畫評核規定，不

予認列。 

2. 經整體評核，自評分數、

等第不變。 

13 霧社水庫防淤工程計畫(公共建

設) 

甲 經整體評核，自評分數、

等第不變。 

14 風力發電第五期計畫(公共建設) 乙 1. 所列特殊績效，不符合

管制計畫評核規定，不

予認列。 

2. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 

15 南科超高壓變電所擴建計畫(公共

建設) 

甲 經整體評核，自評分數、

等第不變。 

16 (L10101)天然氣事業部台中廠二

期投資計畫（公共建設） 

甲 1. 特殊績效符合「計畫執

行效能優良，有效降低

計畫作業成本或提升執

行效率者」，同意認列。

2. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 



17 (A10601)高雄港洲際貨櫃二期大

林石化油品儲運中心投資計畫（公

共建設） 

甲 1. 特殊績效符合「外部評

鑑或查核機制獲得獎項

者」，同意認列。 

2. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 

18 (L10801)天然氣事業部永安廠增

建儲槽投資計畫（公共建設） 

乙 經整體評核，期程管控宜

再加強，調整自評分數及

等第。 

19 (L10901)天然氣事業部台中廠三

期投資計畫（公共建設） 

甲 1. 所列特殊績效，不符合

管制計畫評核規定，不

予認列。 

2. 經整體評核，同意自評

分數、等第。 

20 降低漏水率計畫(公共建設) 甲 1. 本年度總顧問案實際執

行情形與汰換管線長度

較預定進度落後，請於

後續年度執行時注意並

掌握期程，以免影響執

行成效。 

2. 本計畫媒體報導改善供

水穩定及品質，獲民眾

感謝及肯定之新聞，符

合「計畫成效獲國內外

媒體主動報導或論述肯

定者」之特殊績效。 

21 曾文南化烏山頭水庫治理及穩定

南部地區供水計畫-台水公司部分

(公共建設) 

甲 1. 本計畫獲媒體肯定有助

於供水穩定調度與減緩

水庫淤積，符合「計畫

成效獲國內外媒體主動

報導或論述肯定者」之

特殊績效。 

2. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 

22 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工

程(公共建設) 

甲 1. 本案受疫情影響，無法

召開土地徵收聽證會，

致使土地取得進度嚴重

落後，修正可行性研究

報告與調整年度預算分

配，請台水公司儘速完

成取得鳥嘴潭淨水場用

地作業，並於後續年度

注意淨水廠完成期程。



2. 本案送水管工程曾發生

墜落意外，請台水公司

加強工安作為。 

3. 所列 110 年度獲工程會

公共建設計畫執行成效

措施優良獎勵，符合「外

部評鑑或查核機制獲得

獎項者」之特殊績效。

4. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 

23 南化場至豐德配水池複線送水幹

管工程(南化場至左鎮段)(公共建

設) 

乙 1. 本計畫受土地徵收進度

未如預期，加上地方抗

爭與公路局要求變更工

法，影響預算執行率不

佳，請台水公司加強列

管排除困難，並於後續

年度加緊趕辦。 

2. 本計畫媒體報導改善供

水穩定及品質，獲民眾

感謝及肯定之新聞，符

合「計畫成效獲國內外

媒體主動報導或論述肯

定者」之特殊績效。 

3. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 

24 農業循環猪場改建投資計畫(公共

建設) 

乙 1. 本年度第一期統包工程

執行情形仍持續落後，

第二期統包工程執行未

能如期開工，請台糖公

司積極督促承商依計畫

期程完工。 

2. 本計畫媒體報導改善猪

場負面觀感，導入循環

經濟成效，獲媒體肯定

之新聞，符合「計畫成

效獲國內外媒體主動報

導或論述肯定者」之特

殊績效。 

3. 經整體評核，調整自評

分數，等第不變。 

 


