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圖 7-13-2固定設備 EXCHANGER施工抽查流程圖 1/3  … … … … 7 - 2 7 

圖 7-13-2固定設備 EXCHANGER施工抽查流程圖 2/3  … … … … 7 - 2 8 

圖 7-13-2固定設備 EXCHANGER施工抽查流程圖 3/3  … … … … 7 - 2 9 

圖 7-13-3 固定設備 AIR COOLED EXCHANGER 施工抽查流程圖…7-30 

圖 7-13-4 加熱爐安裝抽查流程圖…………………………………7-31 

圖 7-13-5 維修天車安裝抽查流程圖………………………………7-32 

圖 7-13-6 電梯安裝抽查流程圖 ………………………………… 7-33 

圖 7-14轉動設備施工抽查流程圖 … … … … … … … … … … … … 7 - 3 4 

圖 7-15管線配管施工抽查流程圖 … … … … … … … … … … … … 7 - 3 5 

圖 7-16電氣〈地上、地下管〉施工抽查流程圖 … … … … … … … 7 - 3 6 

圖 7-17電氣〈接地〉施工抽查流程圖  … … … … … … … … … … 7 - 3 7 

圖 7-18電氣〈電纜線槽〉施工抽查流程圖  … … … … … … … … 7 - 3 8 

圖 7-19電氣〈電纜拉線及結線〉施工抽查流程圖 … … … … … 7 - 3 9 

圖 7-20電氣〈配電盤 MCC盤〉施工抽查流程圖 … … … … … 7 - 4 0 

圖 7-21電氣〈變壓器〉施工抽查流程圖  … … … … … … … … 7 - 4 1 

圖 7-22電氣〈照明〉施工抽查流程圖  … … … … … … … … … … 7 - 4 2 

圖 7-23電氣〈消防〉施工抽查流程圖  … … … … … … … … … … 7 - 4 3 

圖 7-24-1儀器配管拉線施工抽查流程圖  … … … … … … … … 7 - 4 4 

圖 7-24-2儀器安裝測試施工抽查流程圖  … … … … … … … … 7 - 4 5 
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圖 7-24-3儀器盤件安裝施工抽查流程圖  … … … … … … … … 7 - 4 6 

圖 7-25保溫施工抽查流程圖  … … … … … … … … … … … … … 7 - 4 7 

圖 7-26瀝青混凝土路面施工抽查流程圖  … … … … … … … … 7 - 4 8 

圖 7-27 耐酸防蝕施工抽查流程圖(DIKE/CURB/地坪表面耐濃硫酸/PIT 表面/管

溝) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7 - 4 9 

圖 7-28耐酸防蝕施工抽查流程圖(CPI-FRP內襯防漏塗裝)  … … …  7 - 5 0 

圖 7-29門窗工程施工抽查流程圖 … … … … … … … … … … … … 7 - 5 1 

圖 7-30磁磚工程施工抽查流程圖 … … … … … … … … … … … … 7 - 5 2 

圖 7-31防水工程施工抽查流程圖 … … … … … … … … … … … … 7 - 5 3 

圖 8-1工程施工監造單位品質稽查小組組織表  … … … … … … … 8 - 1 

圖 8-2品質稽核作業流程圖 … … … … … … … … … … … … … … 8 - 4 

圖 9-1文件紀錄管制流程圖 … … … … … … … … … … … … … … 9 - 9 
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第一章 監造範圍 

1、施工依據 

1.1  公共工程施工品質管理制度 

1.2  公共工程施工品質管理作業要點 

1.3  工程會「監造計畫製作綱要」 

1.4  營造業法 

1.5  技師法 

1.6  建築師法 

1.7  公共工程專業技師簽證規則 

1.8  勞委會「營造業專任工程特定施工項目應設置之技術士種類比率或人數標

準表」 

1.9  工程契約(含規範及圖說)  

1.10   OO公司工程設計及施工規範 

1.11   OO公司品質管理相關規定 

1.12  電業法 

1.13  勞工安全衛生法 

1.14  勞工安全衛生設施規則 

1.15  勞工安全衛生設施標準 

1.16  加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點 

1.17  公共工程施工階段契約約定權責分工表 

1.18  公共工程施工綱要規範 

1.19  480EGT03OO處工程施工品質抽查作業要點 

2、工程概要 

2.1  工程名稱：OO廠 OO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 

2.2  工程案號：OOOOOOOOOOO 

2.3  工程主辦機關:OO公司 OO處 
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2.4  設計單位及設計人:OO工程股份有限公司／ 專案經理  

2.5  監造單位及監造人:施工所／ 所長：工程師： 

2.6  承攬商及專案經理:OO工程股份有限公司／ 工地經理  

2.7  工程地點: OO公司煉製事業部 OO廠 

2.8  工程期限： 

開工日期：OO年 OO月 OO日統包開工日 

履約期限：自開工日起，迄「機械完工日」止共 OOO日曆天。 

2.9  保固期限： 

保固期限應以正式驗收合格日之日為起算基準，土木工程與結構工程自驗

收合格日之日起保固 5年，儀、電、機械設備自驗收合格日之日起保固 1

年。 

2.10  工程規模概述: 

興建 OO廠 OO煤油加氫脫硫工場，處理蒸餾工場產出之煤油或重石油腦，

生產低硫煤油或航空燃油產品，其製程基本設計由專利廠商 AXENS公司提

供，統包商須完成包括進料、反應、液胺吸收、汽提等區之規畫設計、購

料、建造、檢驗、證照申辦、試車前準備及試車協助等工作。本工場進料

來自蒸餾工場之直餾煤油(SRK)或重石油腦(HN)，SRK和 HN均可生產航空

燃油(JP-A)，另一操作模式為以 SRK生產低硫煤油，作為正烷烴(NP)進

料，本工場產能為日煉量 O萬桶(BPSD)航空燃油或低硫煤油。  

2.11  工程契約決標金額：新台幣 OOO,OOO,OOO仟元整。 

3、主要施工項目及數量 

3.1  設計 

廠商應依照本公司所提供的需求資料，詳附件 2(本公司提供之初步圖

件)、附件 3(基本設計準則)、附件 4(專案工程特殊需求規定)、附件 5(地

質調查報告)、附件 6(基本設計資料)、附件 7(OO公司工程標準)等，完成

細部設計，包含方法流程圖、機械流程圖、公用系統平衡圖/流程圖、工

場佈置圖、連鎖控制邏輯圖、設備規範、建築圖、基樁與基礎圖、設備及

結構(含 RC與鋼構)與管架圖、道路地坪排水圖、塔槽、轉動機械、管線、
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儀控、電力、接地、照明、消防、保溫、油漆及至少包括下列各項標示「■」

符號的相關工作： 

 

■加熱爐 ■熱交換器 ■空氣冷卻器 

■冷凝器 ■反應器 ■油水分離與排放系統 

■危害及可操作性分析

報告 

■通訊廣播 ■監視系統 

■取樣分析系統 ■防蝕系統 ■空調系統 

■空氣淨化系統 ■房屋建築 □鍋爐 

□分散式控制系統(DCS) ■儲糟 □鍋爐水系統 

■化學品供應系統 ■冷凝水回收系統 ■蒸汽系統 

■工場周界排水溝 ■其他：依工程說明書

規定 

 

1. 本工程工場操作相關的進料及產品以及公用物料等管線，應進行配管及

銜接(Tie-in) 到本公司指定的地點，詳附件 2(本公司提供之初步圖件

及資料)。 

2. 廠商應採用最新的(State-of-The-Art)設計及提供全部所需的設備、儀

器，以控制排放物能符合中華民國政府最新頒佈之環保法規規定。 

3.2  採購及供料 

1. 廠商應負責提供履約期間本工程所需之所有材料、設備、化學品、潤滑

油（不含本公司提供者）、密封油及備件等，並辦理前述物品的採購、

催貨、檢驗、包裝、運送、報關、稅捐及保管等工作，詳附件 8(採購規

定)。 

2. 廠商的物品採購，應自附件 9(推荐廠商名冊)選取供應商。但廠商如另

有其他具有良好實績且能提供同等或更優品質之供應商，亦得先將該等

供應商的公司簡介、產品目錄及實績表等資料，送經本公司核可後，列

入推荐供應廠商名冊，惟廠商不得另外要求加價。 

3. 主要材料及所有設備等物品於訂購前，廠商應先將請購單連同數據表、

廠牌、型錄及採購規範等，送經本公司核可。其中主要材料項目如下列，

惟該主要材料項目本公司得依實際情形予以增刪。 

(1) 土木主要材料：鋼筋、混凝土、預力混凝土樁。 
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(2) 建築主要材料：地坪、天花板、門窗、油漆。 

(3) 鋼構主要材料：型鋼（含寬工字鐵、槽鋼、角鋼）、油漆、防火材。 

(4) 管線及管線主要材料（ PIPING AND PIPING MATERIALS）： 

a. 管材（Pipe） 

b. 法蘭、管件及閥類（Pipe flanges, fitting and valves） 

c. 金屬伸縮接頭（Metal bellow expansion joints） 

d. 法蘭墊片 

e. 螺栓組 

f. 銲條 

g. 油漆 

h. 保溫、保冷材料 

i. Spring Hanger、Spring Support 

(5) 工地設備施工主要材料： 

a. 鋼板 

b. 鋼管 

c. 法蘭墊圈 

d. 螺栓組 

e. 銲條 

f. 柵格板 

g. 油漆 

h. 保溫、保冷材料 

i. 耐火材料，含岩棉、陶瓷纖維棉等 

j. 油槽密封材 

(6) 工地儀電施工主要材料： 

a. 儀器導壓管及閥件(Instrument impulse tubing and valves) 

b. 耐火材料 (Fire proofing materials) 

c. 匯流排 (Bus bar trunking) 

d. 額定電壓(5kV以上)電纜及終端處理配件包(MV cables and 

termination kits for rated voltage 5 kV and above) 
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e. 儀電防爆器材及管件(Explosion-proof products) 

4. 廠商應提供本公司各材料、設備等物品(以下簡稱購料)之訂單影本，作

為計算進度的依據。廠商應擬訂購料進度報表，每月向本公司提報最新

的購料動態與進度。 

5. 廠商應於預定「機械完工」至少 120日曆天前提供本工程所需之化學品、

潤滑油、密封油等資料，包括其產品名稱、規格、填充量、每日耗用量，

及一年需求量等，供本公司於日後備料時參考。 

6. 所有購料應有適當的包裝及保護，以因應放置工地露天場所至少 6個月

以上；經由海運運送的購料應有出口包裝(Export Packing)及防潮包裝

處理，避免受到海水的侵蝕。 

7. 所有購料應是新品，且應是製造/供應商目前仍在生產的產品；本公司

不接受原型機種設備。 

8. 本工程反應器由本公司採購並運送至工地，若反應器延遲運抵工地，則

廠商得依以下公式申請延展工期：延展工期=反應器運抵工地當天之前

所累計之工期-450日曆天。申請延展之期限、程序依照統包工程採購契

約第 7條第(三)款辦理。 

9. 本工程之專利設備反應器分散盤 EquiFlow由本公司採購並運至高雄

港，廠商應負責報關領取 EquiFlow並負責將其運送至廠商自備之存放

地點，本公司將派員與廠商代表協同辦理驗收，驗收完成後 EquiFlow

即由廠商負一切保管責任。 

3.3  建造及安裝 

1. 承攬商應負責本工程所需之設備、土木、鋼構、管線及儀電等的裝建工

作，相關裝建規定詳附件 10(施工作業要點)。 

2. 承攬商應提供及管理本工程所需之工程人力及施工機具（包括材料設

備），以執行本工程各項建造及安裝工作，其範圍包含工作計畫、進度

管控、品質管制及施工安全等之管理。 

3. 承攬商應負責處理各式建造、品管及檢驗等工作的介面整合，依照預先

設定的工作排程，在工程期限內達成「機械完工」。                 

「機械完工」係指廠商已完成設計、器材採購、設備裝建、測試及試車



21 

 

前準備等工作，詳附件 11(試車準備工作責任劃分)，並依政府法令及本

契約規定，取得試車前各類設備所需之各項證照或許可文件。 

4. 承攬商應依據本工程說明書規定，提供設備廠商之技術人員，執行現場

設備安裝、測試等工作，詳如附件 1(詳細工作範圍)。 

5. 廠商於開始建造工程或安裝設備前，應先取得所需之雜項執照、建造執

照、固定汙染源設置許可及政府機關規定之其他執照、許可等，否則因

此遭致罰款或停工之處分，概由廠商自行負責。 

3.4  試車前準備工作及試車協助 

1. 承攬商應負責所有試車前準備工作，包含清理管線/設備、試壓、檢查、

轉動機械試運轉、儀器迴路測試及電氣設備測試等，詳附件 11(試車工

作責任劃分)，且試車前準備工作所需之全部臨時設備、材料及人力需

求均由廠商自行籌備。 

2. 工場之試車及性能測試，由本公司依據雙方事先同意之試車程序書及操

作手冊在廠商協助下進行，承攬商應對其所提供之各項設備功能及整體

工場之性能負全部責任；至於工場試車之操作人員和專利製程廠商之專

家及監督人員，則由本公司提供。 

3. 承攬商應依據本工程說明書規定，提供各項設備之試車技術人員參與試

車及性能測試，詳附件 1(詳細工作範圍)及附件 11(試車工作責任劃分)。 

3.5  承攬商應辦理之其他工作內容 

1. 廠商應提供該工場操作手冊、維護手冊、技術手冊、防蝕手冊、廠商資

料及檢驗資料等詳附件 12(技術手冊、廠商資料手冊、操作手冊及防蝕

手冊內容要求)，以及所使用化學品的安全資料表（SDS）等。 

2. 廠商應提供試車期間及驗收合格後第一年操作所須之備件，詳附件

13(備件規定)，於倉庫收料前，廠商應依設備製造商所提出之保存方

式，妥為保管；該等備件應依本公司所規定之材料編號編碼，以利倉庫

收料，編碼原則於開工後由本公司提供。 

3. 屬於法定之危險性工作場所，廠商應負責辦理及通過勞檢單位之審查與

檢查；另提供危害與可操作性分析（HAZOP Study）等依法需具備之資

料，經 HAZOP等評估分析後，若需進行之工安改善事項，廠商應負責所
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有修改工作，其內容包括設計、購料與建造、及依危險性質辦理申報法

定危險性工作場所審查、檢查等其所衍生之費用概由廠商負擔，詳附件

14(法定危險性工作場所申報審查、檢查之規定)。 

4. 廠商應提供失誤模式與影響分析（FMEA）、危害與可操作性分析（HAZOP 

Study）及指定之電子檔案，詳附件 18（作業程序說明）。 

5. 廠商應依政府法令及本契約規定負責取得本工程所需之各項證照及許

可文件，並負擔所有手續費及規費等上述各項所需費用。 

4、適用對象 

OO處施工所，OO廠支援人員及 OO工程公司相關工作人員。 

5、名詞定義 

5.1  業主(Owner)：為執行本契約之 OOOO處。 

5.2  監造單位(Supervisor)：為 OO公司依法指派至工地執行法定監造業務之

人員。 

5.3  承攬商(Contractor)：係指投標廠商為履行契約工程之承攬廠商，其投

標已被接受並經雙方簽字者，承攬商包括其繼受人。 

5.4  監造人員(Construction Inspector Intendant)：為承攬商派駐工地人

員，以代表承攬商對已完成之工程、施工中之工程和由承攬商供應之材

料以及供應中之材料，作各項必要之監督及檢驗。 

5.5  工程(Works)：係指本契約範圍內廠商應辦理之設計、施工及、供應及

安裝之永久性設備。 

5.6  永久性工程(Permanent Works)：係指本契約所應辦理完成及保固之永久

性工程項目(包含設計及操作服務)。 

5.7  臨時工程(Temporary Works)：係指辦理或保固本契約工作所需或有關之

各種階段性臨時性工程。 

5.8  施工圖（For construction drawing）：施工廠商應接到監造部門送交

加蓋"（For construction drawing）"字樣章戳之圖說，再據以施工，

俾免發生施工錯誤之爭議。 

5.9  材料(Materials)：係指本契約裝建過程中，依檢驗程序於選定前規格
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材質經業主審查認可後採購，其製程及進料中經檢(試)驗合格再使用之

物件。 

5.10  施工設備(Constructional Plant)：承包商為完成契約工程所須使用之

機具設備、材料或臨時設施，連同保養與維護所必須之零件，以及工具

與儀器，但不包括用於組成永久性工程者。 

5.11  夜間/假日施工：本工程如有趕工必要，需在夜間（每日下午 7時至翌

日上午 7時期間之施工）或假日加班施工時，應先經本公司認可後方可

施工，施工地區應有夜間照明裝置及夜間指示安全設施，該等設施概由

廠商負責，且不得要求展延工期、追加金額或其他補償。 

5.12  檢驗停留點(Hold Point) ：施工過程中，後續作業會蓋掉前項作業，

造成前項作業無法直接檢驗之情形，此時前項作業完成之時間點就是監

造作業必須訂為抽驗之『檢驗停留點』，經監造單位指定的停留點，該

點的工作非經監造單位檢驗或同意，廠商不能進行後續工作。凡工作到

達停留點前，承攬商應在預定日期前 48小時，以施工抽（檢、試）驗申

請暨結果判定單（表 7-1）提送監造單位預定檢驗項目、日期時間、地

點，俾監造單位派員抽驗。 

5.13  更新: 依修改方式，更新者指現址設備拆除，原基礎經承攬商設計做

必要修正補強後，放置全新的更新設備。 

5.14  保留器材：指工程仍維持舊有器材，供新場操作使用。 

5.15  新增: 指目前工場無此設備，本工程所需新增加的設備。 

5.16  取消: Design Package有，但本工程不用施作。 
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第二章 監造組織 

1、監造組織  

本工程由興工處機械/綜合設計組負責審查設計工作，施工所負責監造工

作，安檢組負責非破壞性檢測審查，監造組織架構如圖 2.1所示。 
 

 

處長 

副處長 

施工所 

所長 

工安暨品質聯合稽查小組 
（任務編組） 

施工品質抽查小組 

專案組 
綜合設計組 機械設計組 營建組 安環品管組 安檢組 

專 
案 
管 
理 

工 
程 
設 
計 

工 
程 
設 
計 

工 
程 
監
理 

研 環 
擬 保 
工 政 
安 策 

非 
破 
壞 
檢 
測 

儀器   

 

電氣   

 

土木   

 

 

 

管線 設備/轉機 /鋼構 工安   
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圖 2-1 監造組織架構 

2、工作執掌及人員配置 

2.1  設計組 

1. 土木工程師：負責土木基礎、鋼構、建築等圖件、計算書、材料規格之

審核工作。 

2. 設備工程師：負責塔槽、桶槽、換熱器、冷卻器、壓縮機、泵浦、加熱

爐等設備圖件、計算書及材料規格之審核工作。 

3. 儀電工程師：負責儀電設備圖件、設備規格之之審核工作。 

4. 管線工程師：負責管線圖件、計算書及材料規格之審核工作。 

2.2  監造單位 

1. 所長:監督全面之監造工作 

2. 土木工程人員:整地、測量、基樁、基礎、排水溝、地坪、施工監造。 

3. 設備工程人員:設備製造、安裝檢查。 

4. 配管工程人員:管線配管、銲接、試壓等檢查。 

5. 轉機工程人員:泵浦、馬達、風扇等轉動設備安裝檢查。 

6. 電氣工程人員：動力、接地、照明、廣播等系統配電檢查、泵浦馬達運

轉測試檢查。 

7. 儀器工程人員:儀器設備校正、安裝、測試等檢查。 

8. 程控工程人員:DCS整合、測試工作(OO廠支援)。 

9. 總務人員:一般事務性及圖件資料之管理歸檔工作。 

2.3  安檢組 

1. 非破壞檢測工程師:審查承攬商提出之非破壞檢測程序書、檢測工作之

查驗、檢測報告追蹤及 RT片之抽查複判。 

2.4  安環品管組 

1. 安環工程師:審查承攬商提出之工安環保計畫書及其安環作業程序、召

開施工安全會議、不定期檢查工地施工安全。 
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2.5  專案組 

1. 專案工程師：負責統籌對承攬商聯繫、協調、核定設計及計畫書。 

2.6  營建組 

1.工程監理 、品質抽查。 

2.7  監造派駐現場人員在品管方面之職掌，包括下列各項 

1. 訂定監造計畫，並監督、查證承攬商履約。 

2. 承攬商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送

審案件之審查。 

3. 重要分包承攬商及設備製造商之資格審查。 

4. 訂定檢驗停留點(限止點)，並於適當檢驗項目會同承攬商取樣送驗。 

5. 承攬商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。 

6. 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。 

7. 發現缺失時，應即通知承攬商限期改善，並確認其改善成果。 

8. 督導承攬商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 

9. 履約進度及履約估驗計價之審核。 

10. 履約界面之協調及整合。 

11. 契約變更之建議及協辦。 

12. 機電設備測試及試運轉之監督。 

13. 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 

14. 驗收之協辦。 

15. 協辦履約爭議處理。 

16. 依規定填監造報表。 

17. 其他工程事宜。 
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2.8 公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理承攬商）： 

1. 本表格主要依據「工程採購契約範本」、「勞務採購契約範本」，並參

考工程會「公共工程施工品質管理作業要點」、「委託專案管理模式之

工程進度及品質管理參考手冊」等內容訂定。 

2. 關於建築物施工階段相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師

法、營造業法等相關法律規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任

工程人員、工地主任、技術士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。 

3. 本表格主要名詞之定義及使用符號，如下表。 

 

表2-1 公共工程施工階段契約約定權責分工表 

名詞 使用符號 定義 

辦理 ● 
負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核

意見辦理後續工作。 

協辦 ○ 協助辦理相關工作事項。 

監督 □ 
督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契

約與規範之處，並予以糾正。 

督導 △ 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 

審查 ▲ 

檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規

範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或

審定者）決策之參考。 

審定 

（複核） 
☆ 

檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合

契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 

核定 ★ 

主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 

其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合

契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 

備查 ◎ 收執存查或核符後收執存查。 

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●  

工契：工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點 
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

 工 
 程 
 開 
 工 
 階 
 段 
 ︵ 
 施 
 工 
 前 
 ︶ 
 

1.申請主管單位各階段
勘驗 

△ ○ ○ ● 

工 契 9-

（八）-2-

（16）、工

契9-（八）

-5 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰。 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限    施工中 
 本項目如無 

，可免報。 

2.擬定施工進度表 ★  ▲ ● 

工 契 9-

（ 二 ）

-1、工契

9-（八）

-2-（4） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰。 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工前  施工前 施工前 
  

3.合法土資場或借土區
資料送審 

依契約規
定辦理 

依契約規
定辦理 

依契約規定
辦理 

依契約規定辦
理 

工 契 9-

（三二） 

 

完成期限 施工前 施工前 施工前 施工前 
  

4.向主管單位申報開 
工 

△ ○ ○ ● 

工 契 9-

（八）-2-

（16）、工

契9-（八）

-5 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰。 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限    施工前 
 本項目如無 

，可免報。 
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

5.向本公司申報開工 ★  ▲ ● 

工 契 9-

（八）-2-

（6） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰。 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工前  施工前 施工前   

6.編擬監造計畫書 ★  ●  

品管要點

八 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰。 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工前  施工前    

7.編擬及提報
施工計畫書
（包括向主
管單位及工
程管理單位） 

整體 
★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工 契 9-

（八）-2-

（4）、品

管要點十

一 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰。 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

分項 ◎  ★▲ ● 

完成期限 施工前  施工前 施工前   

8.編擬品質計 
  畫書 

整體 ★  ▲ ● 

工 契 9-

（八）-2-

（11）、品

管 要 點

三、六、

十一 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

分項 ◎  ★▲ ● 

完成期限 施工前  施工前 施工前   

9.編擬安全衛
生管理計畫 

整體 ★  ▲ ● 

工 契 9-

（八）-3 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

分項 ◎  ★▲ ● 

完成期限 施工前  施工前 施工前   

10.辦理工程保險 
★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工契 12-

（二）、工

契 13 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工前  施工前 施工前   
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

11.向勞檢單位申請丁種
工作場所審查 

△  □ 
● 
 

工 契 9-

（ 三 ）

-1、工契

9-（八）

-2-（16） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限    施工前   

工
程
施
工
階
段 

1.填報公共工程監造（監
督、查核）報表 

★ 
 

 
● 
 

 

品管要點

十一點之

（十二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限   施工期間    

2.填報公共工程施工日 
誌 

★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工 契 9-

（八）-2-

（7） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限    施工期間   

3.填報公共工程施工中
營造業專任工程人員
督導紀錄表 

◎  △ ● 

工契 11-

（五） -

□-（1） 

 

完成期限 施工中  施工中 施工中   

4.停工、復工報核 
★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工 契 9-

（八）-2-

（6） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工中  施工中 施工中   

5.營建剩餘土石方流向
管制 

◎△  □ ● 

工 契 9-

（四）-1 

 

完成期限 施工中  施工中 施工中   
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

6.定期召開工程協調 
會議 

★ ○ 
● 
 

○ 

 未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工中 施工中 施工中 施工中 
  

7.工程界面協調 ◎ ○ ● ○ 

  

完成期限   施工前、中    

8.工程材料送審進度管
制 

◎  ★▲ ● 

工契 11-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限   施工前 施工前   

9.繪製施工詳圖 ◎  ★▲ ● 

工 契 9-

（ 四 ）

-3、4、5

工契 10-

（三） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限   施工前 施工前   

10.工程材料資料送審 ★  ▲ ● 

工契 11-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰， 
懲罰標準由
機關自行訂
定。 

完成期限 施工前  施工前 施工前   

11.工程材料資料送審 
(同等品) 

★  ▲ ● 

工契 11-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工前  施工前 施工前   
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

工
程
施
工
階
段 

12.工程材料試驗結果之
查察（承攬承攬商自主
品管部分） 

◎△  ▲ ● 

工契 11-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工中  施工中 施工中 
  

13.工程材料樣品送審 
★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工 契 9-

（八）-2-

（3）、工

契 11-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工前  施工前 施工前   

14.施工材料與設備查核
【包括檢（抽）驗】 

◎△  
● 
 

○ 

工契 11-

（二）、

（三）、

（六）、

（七） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工前中
後 

 施工前中後 施工前中後   

15.施工品質管理 ◎△  □ ● 

工 契 9-

（八）-2-

（11）、工

契 10-

（三）、工

契 11 

 

完成期限 
施工前中

後 
 施工前中後 施工前中後 

  

16.工地安衛與環境 
保護 

◎△  □ ● 

工 契 9-

（三）、工

契 9-

（四）、工

契9-（八） 

 

完成期限 
施工前中

後 
 施工前中後 施工前中後 

  

17.施工進度管制 ◎△  
▲ 
 

● 
 

工契 10-

（三） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工中  施工中 施工中 
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

18.施工中工期核計 
★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工契 10-

（三） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 
依契約規

定 
 依契約規定 依契約規定 

  

19.工期展延 ★  ▲ ● 

工 契 7-

（三） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 依契約規
定 

 依契約規定 依契約規定   

20.施工中估驗計價 ★  ▲ ● 

工 契 5-

（一）、2 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 依契約規
定 

 依契約規定 依契約規定   

21.工程變更設計作業 
（確定變更後之作業） 

★ ● ○ ○ 

工程說明

書 4.2、

工契 20-

（一）、工

契 20-

（五） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工期間 施工期

間限 

    

22.解釋契約﹑圖說與規
範 

★ ○ ●  

工契 10-

（三） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 施工期間  施工期間 施工期間   

23.處理鄰房損害糾紛 ◎  ○ ● 

工 契 9-

（ 二

十）、工契

9-（三）、

工契 18-

（五）、

18-（八） 

 

完成期限       
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

24.工程爭議處理 ★ ○ ● ○ 

工契 22  

完成期限       

25.申請電信、消防、電、
水、污排等管線埋設事
宜 

依契約規
定辦理 

依契約規
定辦理 

依契約規定
辦理 

依契約規定辦
理 

工 契 9-

（八）-2 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 完工前 完工前 完工前 完工前   

26.向主管單位申報竣 
工 

△ ○ ○ ● 

 未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限    完工時 
 本項目如無 

，可免報。 

27.準備使用執照申請事
宜 

△ ○ ○ ● 

工程說明

書 3.2.5 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限    完工前   

工 
程 
完 
工 
驗 
收 
階 
段 

1.辦理使用執照申請 △ ○ ○ ● 

工程說明

書 3.2.5 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限    完工前 
 本項目如無 

，可免報。 

2.向本公司申報完工 
★ 
 

 
▲ 
 

● 
 

工契 15-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限    運轉測試完成   
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

3.竣工確認 ★  ● ○ 

工契 15-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 
運轉測試
完成 

 
運轉測試完

成 
 

  

4.核計總工期 ★  ▲ ● 

工 契 7-

（三）-1 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 完工前  完工前 完工前   

5.繪製竣工圖說 ★  ▲ ● 

工契 15-

（二） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 完工前  完工前 完工前   

6.製作工程結算明細表
及辦理工程結算 

★  ▲ ● 

工契 15-

（二）、工

契 21-

（三） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 完工時  完工時 完工時   

7.測試設備運轉 ★  □ ● 

 未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 機械完工
後 

  機械完工後   

8.辦理工程驗收 ●  ○ ○ 

工契 15-

（二） 

 

完成期限 完工時      
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期程 項   目 
業主： 
OOOO 處 

設計人：
包商設計
部門 

監造人： 
施工所 

承造人 
OO 公司 

 

依據 
備註 

9.填具工程結算驗收證
明書或其他類似文件 

●  ○ ○ 

採購法73

條、細則

101條 

 

完成期限 完工時    
  

10.辦理點交作業 ★  ○ ● 

工契 15-

（九） 

未於時程完
成期限內辦
理，應予懲
罰，懲罰標
準由機關自
行訂定。 

完成期限 完工時   完工時   

11.繕製工程決算書 ●  ○ ○ 

  

完成期限 完工時      

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●  

工契：工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點
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第三章 品質計畫審查作業程序 

1、審查作業程序 

1.1  品質計畫書之審查及核定流程 

承攬商應於進入工地至少 30日曆天前，擬定本工程之「整體品質計畫書」

一份，送監造單位進行審查；各「分項品質計畫書」則於各項工作開始至少 30

日曆天前提出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

圖 3-1 品質計畫書審查及核定流程 

承攬商提出品質計畫書 
1. 整體計畫:進入工地前 30 天 

分項計畫:分項施工前 30 天 

 

施工所審查 

(期限:10 天) 
審查意見 

承攬商依審查意

見修正或釐清後

再提送(15 天內) 

 

 

 

不 

合 

格 

施工所 

復審 

承攬商提送定稿本，

供業主備查 
合格 

合 

格 

1. 整體計畫書由 1 級主管核定 

2. 分項計畫書由所長核定 

3. 核定版登錄本處 Docushare 備查 

承攬商執行 

品質計畫書 
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1.2  品質計畫審查時限： 

整體品質計畫書：進入工地至少 30日曆天前。 

分項品質計畫書：應於各項工作開始至少 30日曆天前。 

1.3  不符合情形處理之作業規定，及完成時限訂定： 

整體品質計畫書監造單位審查後填寫審查重點表（表3-1）及審查意見表

（表3-2），分項品質計畫書審查後填寫審查意見表（表3-2），由主辦

監造彙總，必要時得召開審查協調會議。承攬商依「計畫書審查意見表」

修改內容，逐一修正，並於收到審查意見後7天內完成，再送監造單位審

查。 

1.4  品質計畫送審情形之管制： 

「整體品質計畫書」經監造單位審查合格並經單位一級主管核章，須檢

附加送審核章表(表 3-3)函送主辦單位備查；核定後，承攬商應準備四

份，一份送監造單位，一份承攬商自存，另二份送專案組及營建組留存

核定本製成光碟片送營建組備查；並上工程會網站填報核定文號等相關

資料。「分項品質計畫書」經監造單位審查合格並經所長核章，須檢附

加送審核章表(表 3-4)函送監造單位備查；核定後，承攬商應準備兩份，

一份送監造單位，一份承攬商自存。承攬商之整體及分項品質計畫完成

後，除備文送還承攬商外，並登入本處網站 DocuShare圖文管理系統。 

1.5  廠商品管組織人員之審查及核定作業程序，及品管組織人員更換、補員

期限等相關作業規定。 

承攬商品管人員，應為專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行

職務；並需依「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，取得結業證

書之合格人員;取得前項結業證書逾四年者，應再取得四年之回訓證明，始

得擔任品管人員。本案品管人員須土建類 2 人，機電類 2 人。品管人員更

換時，廠商須依規定至少 7 日曆天前通知本公司，提出更換人員，欲替代

調離之人員，亦應事先經由本公司核可。依相同流程(圖 3-2)提報監造單位

審查並經核定後，上工程會資訊網路系統填報備查。承攬商之品管人員，

有未實際於工地執行品管工作，或未能確實執行品管工作，或工程經施工

品質查核為丙等可歸責於其者，由本公司通知廠商於 7 日內更換並調離工

地，否則依「有關經濟部施工品質查核檢討建議，召開『本處應配合之改

善意見』研討會議紀錄」罰則辦理。 
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不合格 不合格 

合
格 

合
格 

1.6  其他 

分項品質計畫內容除機關及監造單位另有規定外，應包括「施工要領、品

質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表」等項目。本案之整體及

分項設計計畫，需撰寫「設計品質計畫書」，其中應附有設計自主檢查表，

並於簽約後 30日曆天內提報監造單位轉送專案部門及設計部門實質審查審

核，送審時比照前揭規定，編制送審核章表，並有設計技師簽證。 

 

 

 

 

 

                        

 

 
 

 

 

 

 

                              

           圖3-2 承攬商品管人員之審查及核定流程 

 

承攬商提出品管人員 

審查品管

人員資格 

上工程會資訊網路系統填報品管人

員相關資料 

更換品管人

員資格審查 
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2、審查重點 

依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，審查重點如表 3-1 

表 3-1 品質計畫書審查重點表 

項次 章節 審查項目 
審查結果 

符合 不符情形 

一 計畫範圍 
工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及

適用對象、名詞定義 

  

二 管理責任 

1.工地品管組織架構是否含專任工程人員   

2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派

駐人數 

  

3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）

之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程施工品

質管理作業要點」規定基本項目 

  

三 施工要領 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項

目 

  

2.是否提示施工要領內容基本大綱   

四 
品質管理標

準 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標

準項目 

  

2.是否說明品質管理標準應檢討之項目   

3.是否標準化品質管理標準表單格式   

五 

材料及施工

檢驗程序 

設備功能運

轉測試程序

及標準 

1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審

資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規

範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審

查程序訂定）及預訂送審日期 

  

2.是否訂定材料試驗室應符合之規定 
  

3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理

方式 

  

4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序 
  

5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序 
  

6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類

之系統架構及運轉測試程序與標準 

  

六 自主檢查表 

1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項

目 

  

2.是否標準化自主檢查表之表單 
  

3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是

否作適當說明 
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項次 章節 審查項目 
審查結果 

符合 不符情形 

七 
不合格品之

管制 

1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管

制作業程序 

  

2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大

缺失分別訂定有不同之管制方法 

  

八 
矯正與預防

措施 

1.矯正措施辦理時機是否訂定    

2.矯正措施執行流程是否實際  

3.預防措施辦理時機是否訂定  

4.預防措施執行流程是否實際  

九 
內部品質稽

核 

1.稽核範圍是否訂定   

2.稽核頻率是否訂定 

3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 

十 
文件紀錄管

理系統 

是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序

及歸檔規劃 

  

 

監造工地負責（授權）人：         審查人： 
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表 3-2 審查意見表 

                        計畫書審查意見(      ) 
第  1  頁  共  1 頁 

工程名稱:OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工
程 

工程案號: OOOO 

審查日期:          （ 版本） 

審查意見 

序    號 

計畫之頁碼 

或圖表編號 
審 查 意 見 備 註 

    

  以下空白  

審 查 人 員 簽 章 監 造 主 管 簽 章 

  

※ 上列簽章欄位，應由監造單位主管層級核章 
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表 3-3 整體施工（品質）計畫送審核章表  

 

整體施工（品質）計畫送審核章表（自辦監造） 

工程名稱： 

工程案號： 
表單編號：            

︵
提
報
單
位
︶ 

承
包
商 

提報次數：第   次（版次：   ） 提報文號： 

提報日期：    年   月   日 

蓋公司章 簽章欄 

 

公司負責人： 

專任工程人員 
或專案經理： 

工地主任或 
工地負責人： 
品管人員：  

︵
審
查
單
位
︶ 

監
造
單
位 

審查結果 

□依審查意見表所提審查意見重新提報 

（限期提報日期：   年   月   日） 

□符合 

審查日期：    年    月    日 

簽章欄 

派駐現場人員 施工所所長 

  

︵
核
定
單
位
︶ 

主
辦
單
位 

核 定 日 期 ：     年     月     日 （ 版 次 ：    ） 

簽章欄 
▓副處長 □處長 

  

註：1.本表格適用於監造單位為 OO 工程處各施工所自辦監造之工程標案。 

2.整體施工（品質）計畫審查層級為施工所，核定層級為副處長(公告金額以上至巨額)、

處長(巨額以上)，核定本製成光碟片送營建組備查，並上傳至「DocuShare 文件管理」

系統，修訂進版亦請上傳最新版。 

保存期限：3年                                                480-EGT-03-19 
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表 3-4 分項施工（品質）計畫送審核章表  

 

分項施工（品質）計畫送審核章表（自辦監造） 

工程名稱：OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 

工程案號：OOOO  
分項工程名稱： 

表單編號：            

︵
提
報
單
位
︶ 

承
包
商 

提報次數：第   次（版次：   ） 提報文號： 

提報日期：    年   月   日 

蓋公司章 簽章欄 

 

公司負責人： 

專任工程人員 

或專案經理： 

工地主任或 

工地負責人： 

品管人員：  

︵
審
核
單
位
︶ 

監
造
單
位 

審核結果 

□依審查意見表所提審查意見重新提報 

（限期提報日期： 年  月   日） 

□符合 

審查日期：    年    月    日 

簽章欄 

派駐現場人員、監造工程師 施工所所長 

  

註：1.本表格適用於監造單位為 OO 工程處各施工所自辦監造之工程標案。 

2.分項施工（品質）計畫審查層級為施工所駐現場人員及監造工程師，核定層級施工所

長，核定本製成光碟片送營建組備查。 

保存期限： 3 年                               480-EGT-03-21 
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3.應用表單 

表單編號 表單名稱 備註 

表 3-1 品質計畫書審查重點表  

表 3-2 審查意見表  

表 3-3 整體施工送審核章表  

表 3-4 分項施工送審核章表  
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第四章 施工計畫審查作業程序 

1、審查作業程序 

1.1  施工計畫書之審查及核定流程 

承攬商應於進入工地至少 30日曆天前，擬定本工程之「整體施工計畫書」

一份，送監造單位進行審查；各「分項施工計畫書」則於各項工作開始至少

30日曆天前提出。並經業主審查通過後方可執行，若未經審查通過，則不准

施工，但工期照算: 

 

分項工程施工計畫（品質計畫）項目名稱 

1.基樁工程  

2.鋼筋混凝土工程 

3.鋼結構工程 

4.道路地坪與排水工程  

5.管線工程  

6.靜態設備工程  

7.壓力容器 

8.電氣工程   

9.儀器及監視系統工程 

10.轉動機械 

11.通訊廣播工程 

12.大型設備器材運輸 

註：得依工程實際執行狀況作調整。 
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  圖 4-1 施工計畫書送審流程 

1.2  施工計畫審查時限 

整體施工計畫書：進入工地至少 30日曆天前。 

分項施工計畫書：應於各項工作開始至少 30日曆天前。 

1.3  不符合之處理作業規定，及完成時限訂定 

整體施工計畫書審查後填寫審查重點表（表4-1）及審查意見表（表3-2），

分項施工計畫書審查後填寫審查重點表（表4-2）及審查意見表（表3-2），

由主辦監造彙總，必要時得召開審查協調會議。承攬商依「計畫書審查意

見表」修改內容，逐一修正，並於收到審查意見後7天內完成，再送監造單

位審查。 

承攬商提出施工計畫書 
1. 整體計畫:進入工地前 30 天 

2. 分項計畫:分項施工前 30 天 

施工所審查 

(期限:10 天) 
審查意見 

承攬商依審查意

見修正或釐清後

再提送(15 天內) 

 

 

 

不 

合 

格 

施工所 

復審 

承攬商提送定稿本，

供業主備查 
合格 

合 

格 

承攬商執行 

施工計畫書 
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1.4  施工計畫送審過程之管制方法 

「整體施工計畫書」經監造單位審查合格並經單位一級主管核章，須檢附

加送審核章表(表 3-3)函送主辦單位備查；核定後，承攬商應準備四份，

一份送監造單位，一份承攬商自存，另二份送專案組及營建組留存；並上

工程會網站填報核定文號等相關資料。「分項施工計畫書」經監造單位審

查合格並經所長核章，須檢附加送審核章表(表 3-4)函送監造單位備查；

核定後，承攬商應準備兩份，一份送監造單位，一份承攬商自存。承攬商

之整體及分項品質計畫完成後，除備文送還承攬商外，並登入本處網站

DocuShare圖文管理系統。 

1.5  其他 

依本案施工說明書4.4.3規定之廠商應每月提供本公司以P3EC軟體製作之

工程進度報告說面資料 4份及電子檔。 

 

2、審查重點 

依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，整體施工計畫

書審查重點如表 4-1，分項施工計畫書審查重點如表 4-2 
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表 4-1 整體施工計畫審查重點表 

工程名稱：OOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 送審日期、文號： 

審查日期： 

項次 審查項目 
審查結果 

符合 不符情形 

計畫書架構 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。   

一、工程概述 

1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法

等，並概估相關數量。 
  

2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清

楚。 
  

二、開工前置

作業 

1.有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料

進行詳細研判與複勘。 
  

2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調

查方法之說明。 

  

3.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、

位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。 

  

*4.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等

相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考。 

  

*5.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞

龜裂損毀之鄰房，提出鑑定檢查做法。 

  

三、施工作業

管理 

1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。   

*2.是否分別對勞動力市場及物料市場進行調查。 
  

3.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推

估依據。 

  

4.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規

劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 

  

5.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括

趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 

  

四、進度管理 

1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度

是否說明計算基準。 
  

2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論

有否納入。 

  

3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。   

4.進度異常之管理時機及方式是否說明。   

五、假設工程

計畫 

1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並

包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 
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2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障

礙物之處理方式。 
  

*3.是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使

用做規劃。 

  

*4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算。 
  

*5.臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水

及污水排放等之規劃。 

  

六、施工測量 

1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。   

2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。 
  

*3.是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式。 
  

七、施工區域

排水系統 

*1.是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了

解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系

統。 

  

*2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。 
  

*3.如為河川橋或位於堤防，是否已依工程需要提出防洪

方式、破提計畫及應變措施。 

  

八、分項工程

施工計畫（含

設施工程） 

1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。   

2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要

說明。 
  

3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。 
  

九、勞工安全

衛生管理計

畫 

1.是否訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及

相關單位與人員之工作執掌。 
  

2.是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式。   

3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 
  

4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認

方式。 

  

5.是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費。 
  

十、緊急應變

及防災計畫 

1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之

處理程序。 
  

2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。   

3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影

響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整

備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 
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*4.是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應

對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。 

  

十一、環境保

護執行計畫 

*1.是否訂定環保組織及說明工作執掌。   

*2.是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方

法及噪音減輕對策。 

  

*3.是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方

法及振動減輕對策。 

  

*4.是否依據相關水污染防治標準提出提出裸露地表防

護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及

生活污水處理等對策。 

  

*5.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或

受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。 

  

*6.是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污

染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。 

  

*7.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或

受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。 

  

*8.是否提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。   

十二、施工交

通維持及安

全管制措施 

*1.是否已歸納與工程相關之法令規章。   

2.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要

之施工圖說。 

  

3.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容

許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 

  

十三移交管

理計畫 

1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目   

2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及

時程 
  

監造工地負責（授權）人：         審查人： 
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表 4-2 分項工程施工計畫審查重點表 

工程名稱：OOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程    送審日期、文號： 

審查日期： 

項次 審查項目 
審查結果 

符合 不符情形 

一、工項概要 

1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客

觀環境之分析。 
  

2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量。   

二、人員組織 

1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。   

2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人

數。 
  

三、預定作業

進度 

1.是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預

定進度。 
  

2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工

項目時程一致。 
  

四、分項品質

計畫 

1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢

討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、施工注

意事項等。 

  

2.是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準，

包括管理項目、標準、檢查時機、方法、頻率、不

符合之處理方式、管理紀錄等。 

  

3.是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢

驗程序。 

  

4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。 
  

五、分項作業

安全衛生管

理與設施設

置計畫 

1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人

員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯。 
  

2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需。   

六、施工圖說 

1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書   

2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規

定。 
  

七、相關附件 

1.分項工程施工前協調會會議紀錄   

2.材料比對表   

3.本分項工程相關 CNS 規範   

監造工地負責（授權）人：          審查人： 
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3.應用表單 

表單編號 表單名稱 備註 

表 4-1 整體施工計畫審查重點表  

表 4-2 分項工程施工計畫審查重點表  
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第五章 材料與設備抽驗程序及標準 

1、抽驗作業程序 

承攬商與材料、設備供應商簽約前，按契約規定應提出材料資料供設計單

位審查(如型錄、相關試驗報告、材料規範、進口證明文件、廠家資料、操作使

用說明書等)並安排驗廠，經審查認可後，提送請購單至專案組，經認可後方可

簽約購料。 

1.1  抽驗程序： 

1. 於材料進場前，審查材料設備供應商之資格是否符合規定，必要時辦理

驗廠，將審查結果填入材料設備送審管制總表（表 5.1）；材料設備進

料，依各材料設備抽查頻率進行抽(試)驗，並將結果填入材料設備抽(試)

驗管制總表（表 5.2）。依承攬商工程預定進度表填寫相關資料。 

2. 材料/設備選用前，按契約規定承攬商應提出材料/設備資料供業主審查

(如型錄、相關試驗報告、材料規範、進口證明文件、廠家資料、操作

使用說明書等)。施工所審查期限為 10天內，承攬商依審查意見修正或

釐清後 10天內須再提送。 

3. 材料/設備送驗單位依合約規定之第三公證單位；1. British 

Inspecting Engineers Ltd.、2. Bureau Veritas、3.Japan Inspection 

Co., Ltd. 、4.Japan Quality Assurance Organization、5.SGS Societe 

Generale De Surveillance SA、6. TUV Rheinland Holding AG 或符合

品管要點第 12點規定之實驗室認證機構(TAF)認可之實驗室辦理。 

4. 材料/設備進場前，承攬商提送「材料、設備抽( 檢、試 )驗申請暨判

定單」（表 5.3），並檢附材料設備資料出廠證明、檢驗文件、試驗報

告等內容、規格及有效日期至監造單位進行比對，監造單位與承攬商品

管人員協調會驗日期進行會驗，會驗結果承攬商須提送檢驗報告，經監

造單位判定合格後廠商方可將材料/設備進場。材料進場後則依預定頻

率由監造單位會同承攬商進行材料抽樣檢驗，承攬商亦須提送檢驗報

告。 
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5. 監造單位除須在判定單填寫判定結果外，亦須依所收到承攬商提送之

抽、試驗結果（檢驗報告）填寫「材料設備品質查驗紀錄表（表 5.4）」

留存被查。材料與設備之核定程序如圖 5.1所示。 
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圖 5-1材料、設備檢驗流程圖
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表 5-1 材料設備送審管制總表（土木） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

OO節 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
植入式 PC樁    

2 
 

OOT 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
高爐水泥    

3 
 

OOM3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
混凝土(膨脹)    

4 
 

OOM3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
混凝土(140kgf/cm2)    

5 
 

OOM3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
混凝土(210kgf/cm2)    

6 
 

OOM3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
混凝土(180kgf/cm2)    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（土木） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

7 
 

OO T 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鋼筋(#OO)    

8 
 

OO T  是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
基礎螺栓    

9 

 

OO T 是 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
高張力螺栓(螺帽、華

司) 
   

10 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
止水帶    

11 
 

OO M3 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
無收縮水泥    

12 
 

OO M3 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
CLSM    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（土木） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

13 
 

OO SET 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
植筋及化學錨栓(#oo)    

14 
 

OO 組 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鋼筋續接器(#OO)    

15 
 

OO M3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
陶瓷面磚    

16 
 

OO 樘 是 
  

 √  √ 

 

√ 
 

 
塑鋼門窗    

17 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鋁合金高架地板    

18 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
EPOXY 耐磨地坪    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（土木） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

19 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
抗黴防蝕面漆    

20 

 

OO 組 是 

  

 √ √ √ 

 

√ 

 

 
天花板(明架防火玻

纖、鋁格柵流明金屬) 
   

21 
 

OO 樘 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
防火門、電動鐵捲門    

22 
 

OO 樘 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
防爆門    

23 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
隔熱磚    

24 
 

OO 樘 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鋁合金製窗    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（土木） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

25 
 

OO M 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
廁所隔間    

26 

 

OO M2 是 

  

 √ √ √ 

 

√ 

 

 
牆面 1:2 防水水泥砂漿

粉光 
   

27 
 

OO 樘 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
仿石漆    

28 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
水泥預鑄製品    

29 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鍍鋅格柵板    

30 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
碎石級配    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（土木） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

31 
 

OO M3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
瀝青混凝土    

32 
 

OO M3 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
EPOXY GROUTING    

33 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
FRP塗料    

 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
    

 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
    

 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（鋼構） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

OO T 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
H 型鋼及鋼板    

2 
 

OO T 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鋼構銲材    

3 

 

OO T 是 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
高張力螺栓、華司、螺

帽 
   

4 
 

OO T 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鋼構油漆    

5 
 

OO M2 否 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
防火批覆    

6 
 

OO M2 是 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
鍍鋅鋼絲網    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（鋼構） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

7 
 

OO M2 否 
  

 √ √ √ 

 

√ 
 

 
彩色鋼浪板    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（電機） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
接地線材料    

2 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
PVC塑膠管    

3 

 

OO PC 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 銅包鋼心棒接地棒/接

地用火泥模具及火泥火

藥 

   

4 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
電線用鋼管    

5 

 

OO只  否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
鑄鐵式人孔蓋含框(電

器人孔用) 
   

6 

 

OO 式 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 鋼管配件、角鐵、槽鐵/

防滴可撓軟管/管接頭

材料 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（電機） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

7 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
預鑄建築物污水化糞池    

8 
 

OO 式 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
控制大樓水電    

9 
 

OO M 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
風管材料    

10 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
水管材料    

11 
 

OO 式  否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
自動控制材料    

12 
 

OO M 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
FM200(消防泡沫)    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（設備/轉機） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

OO 座 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
眮槽設備    

2 
 

OO 座 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
熱交換器    

3 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
空氣冷卻器    

4 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
API 往復式泵浦    

5 
 

OO 座  否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
過濾器    

6 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
雙管式熱交換器    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（設備/轉機） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

7 

 

OO 座 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
立式吸入泵浦 

Vertical Sump Pump 
   

8 
 

OO 組 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
智慧型螺栓    

9 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
維修天車    

10 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
CPI 油水分離器    

11 
 

OO 座  否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
真空促進器    

12 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
API 離心式泵浦    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（設備/轉機） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

13 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
鋼索式昇降電梯    

14 
 

OO 組 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
電動閘門    

15 
 

OO M3 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
無收縮水泥    

16 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
混合器 Mixer    

17 

 

OO 座  否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
隔膜式泵浦 

Air Diapharm Pump 
   

18 

 

OO 座 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
消音器 

Silencer 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（機械、設備、管線） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

19 
 

OO 座 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
化學加藥系統    

20 

 
 OO 片 

OO M 
是 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
保溫材-岩棉板 

      -岩棉管 
   

21 

 

OO pcs 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 逆止閥(check valve)、

閘閥(gate valve)、 

球閥(globe valve) 

   

22 

 

OO pcs 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 球型閥(ball valve) 

蝶型閥(butterfly 

valve) 

   

23 
 

OO pcs  否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
套銲管件、碳鋼管件    

24 
 

OO M 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
法蘭、碳鋼管    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（管線） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

OO pcs 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
Gasket 襯墊    

2 
 

OO pcs 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
對銲管件(Butt Weld)    

3 
 

OO pcs 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
管配件螺栓螺帽    

4 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
合金鋼管    

5 
 

OO M  是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
碳鋼管    

6 
 

OO M 是 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
有縫不銹鋼管    



73 

表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

OO set 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
RTD TC and Thermowells    

2 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Temperature 

transmitter 

(溫度傳送器) 

   

3 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Temperature gauge and 

thermowells 

(溫度量測計) 

   

4 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Pressure transmitter 

(壓力傳送器) 
   

5 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Different Pressure 

Transmitter 

(壓差傳送器) 

   

6 

Flow switches 

(壓力開關) 
OO set 否 

  
 √ √  

 

√ 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

7 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Pressure Gauge 

(壓力錶) 
   

8 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Mass Flowmeter 

(質量流率計) 
   

9 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Temperature gauge and 

thermowells 

(溫度量測計) 

   

10 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Differential Pressure 

Flow transmitter 

(壓差式流量傳送器) 

   

11 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Ultrasonic Flowmeter 

(超音波流量計) 
   

12 
 

OO set 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
Rotameters    
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

7 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Vortex flowmeter 

(渦流式流量計) 
   

8 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Flow sight glass 

(流量觀測鏡) 
   

9 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Internal orifice 

flowmeter 

(孔口式流量計) 

   

10 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Restrict Orifice 

Plates 

(限流板) 

   

11 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Conditional Orifice 

Plate 
   

12 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Differential Pressure 

Level transmitter 

(壓差式液位傳送器) 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

13 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Guided wave radar type 

level transmitter 

(導波式液位傳送器) 

   

14 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Radar type level 

trasnsmittter 

(雷達式液位傳送器) 

   

15 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Magnetic Level Gauge 

(磁式液位計) 
   

16 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Pressure regulator 

(調壓器) 
   

17 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Control valves(globe)

控制球閥 
   

18 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
On-off valves(ball) 

球型關斷閥 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

19 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Control 

Valves(Butterfly) 

蝶型控制閥 

   

20 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 On-off 

Valves(Butterfly) 

蝶型關斷閥 

   

21 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Motor operated valve 

(馬達電動閥) 
   

22 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Control valves(angle) 

 (控制閥角閥) 
   

23 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Automatic 

Recirculaiton valve 

(最小流量保護閥) 

   

24 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Solenoid valve 

(電磁閥) 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

25 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Pressure Safety 

Relief Valves 

壓力釋放安全閥 

   

26 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Rupture disc 

破裂板 
   

27 
 

OO set 否 
  

 √ √  
 

√ 
 

 
Spray nozzle (噴嘴)    

28 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Steam trap 

 (却水閥) 
   

29 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Switch and pushbutton 

(開關及按鈕) 
   

30 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Field signal 

indicator 

(訊號指示) 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

31 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Continuous Emission 

moitor system 

連續式逸散監測系統 

   

32 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
FGS Detector system 

可燃氣體偵測系統 
   

33 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Total sulfur analyzer 

(總硫分析計) 
   

34 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 H2/H2S GC analyzer 

 (氫 硫化氫 分析計) 
   

35 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Heater Analyzer 

System 

(加熱爐分析系統) 

   

36 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Flamer Detector 

(火焰偵測器) 
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表 5-1 材料設備送審管制總表（儀控） 

表單號碼： 

項次 

契約詳細表項次 

契約數量 
是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 
協力廠商

資料 
型錄 

相關試驗

報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

37 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 
Closed circuit TV 

system(閉路電視系統) 
   

38 
 

OO set 否 
  

 √ √  

 

√ 
 

 
Desuperheater    

39 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 Sampling system(取樣

系統) 
   

40 

 

OO set 否 

  

 √ √  

 

√ 

 

 VOC detection 

camera(VOC 偵測攝影

機) 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

1 
 

OO 節 
  每 100節/抽 5

節 

 
   

植入式 PC樁    

2 
 

OO 噸 
  

50噸/1支 
 

   
竹節鋼筋    

3 

 

OO M3 

  

100M3/1組 

 

   280kgf/cm2 

膨脹混凝土 
   

4 

 

OO M3 

  

100M3/1組 

 

   280kgf/cm2 

混凝土 
   

5 

 

OO M3 

  

100M3/1組 

 

   210kgf/cm2 

混凝土 
   

6 

 

OO 組 

  
物化性、外觀尺

寸：每批 1次。 

鍍鋅附著量：

<50-2,51~500-3, 

501~35000-5, 

>35000-8 

 

   
基礎螺栓    

7 
 

OO 噸 
  

物化性試驗：

每批/1 片 

 
   

鋼板    
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

8 

 

OO 噸 

  
物化性試驗：

每批/1 片 

 

   型鋼(製程區、控制中

心電纜架) 
   

9 

 

OO 噸 

  
物化性試驗：

每批/1支 

 

   高張力螺栓(設備、機

房) 
   

10 
 

OO M 
  

每批/1 支 
 

   
PVC E管    

11 

 

OO M3 

  

每批/1 組 

 

   
175kgf/cm2 

混凝土 
   

12 

 

OO M3 

  

每批/1 次 

 

   接地銅棒 3/4” 

接地線 

火泥 

   

13 
 

OO 組 
  

每批/1 次 
 

   
斜扣式鑄鐵人孔蓋    
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

14 
 

OO 盤 
  

每批/1 次 

 
   

LV-1低壓主開關盤    

15 
 

OO 盤 
  

每批/1 次 

 
   

低壓電源盤    

16 

 

OO M 

  

每 OO M/1 次 

 

   電纜 250mm2 

600V 
   

17 
 

OO 座 
  

每批/1 組 
 

   
污水處理槽    

18 
 

OO 套 
  

每批/1 次 
 

   

衛浴設備    

19 

 

OO M 

  

每 OO M/1 次 

 

   XLPE250mm2 

電線 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

20 
 

OO M 
  

每批/1 次 

 
   

電纜線架    

21 
 

OO 盤 
  

每批/1 次 

 
   

工業廣播設備    

22 
 

OO 組 
  

每批/1 組 
 

   
防爆照明燈具    

23 
 

OO M 
  

每 OO M/1 次 
 

   
高壓電線電纜    

24 
 

OO 組 
  

每批/1 次 
 

   
低壓空調盤(HVAC)    

25 
 

OO M 
  

每批/1 次 
 

   
不斷電設備    
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

26 
 

OO 組 
  

每批/1 次 

 
   

航空障礙燈設備    

27 
 

OO 盤 
  

每批/1 次 

 
   

高壓配電盤設備    

28 
 

OO 組 
  

每批/1 次 
 

   
直流電源供應設備    

29 

 

OO 組 

  

每批/1 次 

 

   
柴油引擎緊急發電機

組 
   

30 

 

OO 組 

  

每批/1 次 

 

   
低壓配電盤及 

變頻器排 
   

31 

 

OO 組 

  

每批/1 次 

 

   低壓配電盤 MCC盤

INV盤 SCADA盤 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

32 

 

OO 組 

  

每批/1 次 

 

   高低壓電線電纜 

控制電纜 
   

33 
 

OO 組 
  

每批/1 次 

 
   

高壓電纜處理頭    

34 

 

OO 組 

  

每批/1 次 

 

   
熱浸鍍鋅厚鋼 

電線管 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

35 

 

OO 噸 

  物化性、外觀尺

寸：<=50 噸-1

件,>50噸-2 件 

 

   鋼板(設備編號 

XX-XXX) 
   

36 

 

OO 支 

  
物化性、外觀尺

寸： 

50 支-2 件, 

>51-500支-3件 

501-35000 支 

-5 件 

>35000 支取 8件 

 

   
鋼管(設備編號

XX-XXX) 
   

37 

 

OO 組 

  
物化性、外觀尺

寸： 

50 支-2 件, 

>51-500支-3件 

501-35000 支 

-5 件 

>35000 支取 8件 

 

   管材及管配件(設備

編號 XX-XXX) 
   

38 

 

OO 組 

  
物化性、外觀尺

寸： 

50 支-2 件, 

>51-500支-3件 

501-35000 支 

-5 件 

>35000 支取 8件 

 

   
TUBING    
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

39 

 

OO 組 

  
物化性、外觀尺寸： 

50支-2 件, 

>51-500支-3件 

501-35000支 

-5件 

>35000支取 8件 

 

   
鍛件(設備編號：

XX-XXX) 
   

40 
 

OO 座 
  

每批/1 次 

 
   

AIR COOLER    

41 
 

OO 座 
  

每批/1 次 
 

   
加熱爐    

42 
 

OO 座 

  
每批/1 次 

 
   

電梯    

43 
 

OO 座 

  
每批/1 次 

 
   

API往復泵浦    

44 
 

OO 座 

  
每批/1 次 

 
   

維修天車    

45 
 

OO 座 

  
每批/1 次 

    

壓縮機       
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

43 

 

OO 座 

  

每批/1 次 

 

   API離心泵浦 

Centrifugal pump 
   

44 

 

OO 座 

  

每批/1 次 

 

   Double pipe heat 

exchanger 

雙管式熱交換器 

   

45 

 

OO 座 

  

每批/1 次 

 

   Vertical sump pump

立式吸入泵 
   

47 

 

OO 座 

  

每批/1 次 

 

   
Air diapharm pump 

隔膜式泵浦 
   

48 
 

OO 座 

  
每批/1 次 

 
   

過濾器    

49 
 

OO 座 

  
每批/1 次 

 
   

消音器 silencer    
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

50 
 

OO 件 
  

每批/1 次 

 
   

法蘭及螺栓(管用)    

51 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   
對銲管件(butt 

weld) 
   

52 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   
套銲管件(socket 

weld) 
   

53 

 

OO M 

  

每 OO M/1次 

 

   
配管用碳鋼管 

/鍍鋅鋼管 
   

54 
 

OO M 

  
每 OO M/1次 

 
   

不銹鋼管    

55 

 

OO M 

  

每 OO M/1次 

 

   
無縫不銹鋼管    
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

56 
 

OO 件 
  

每批/1 次 

 
   

不鏽鋼對銲管件    

57 
 

OO pcs 
  

每批/1 次 

 
   

合金鋼對銲管件    

58 
 

OO pcs 
  

每批/1 次 
 

   
碳鋼套銲管件    

59 
 

OO pcs 

  
每 OO M/1次 

 
   

不銹鋼法蘭    

60 
 

OO pcs 

  
每 OO M/1次 

 
   

碳鋼/合金鋼法蘭    

61 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   
墊片(gasket)    



92 

表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

62 

 

OO 件 

  

每批/1 次 

 

   逆止閥、閘閥、 

球型閥 
   

63 
 

OO pcs 
  

每批/1 次 

 
   

蝶閥    

64 
 

OO pcs 
  

每批/1 次 
 

   
阻閥    

65 
 

OO pcs 

  
每 OO M/1次 

 
   

SPRING HANGER    

66 
 

OO pcs 

  
每 OO M/1次 

 
   

過濾器(STRAINER)    

67 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   
取樣閥 

(SAMPLING SYSTEM) 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

68 
 

OO 件 
  

每批/1 次 

 
   

SPRAY NOZZLE    

69 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   
流量觀測鏡 

FLOW SIGHT GLASS 
   

70 
 

OO pcs 
  

每批/1 次 
 

   
ROTAMETER    

71 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   加熱爐分析器 

HEATER ANALYZER 

SYSTEM 

   

72 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   磁式液位計 

MAGNETIC LEVEL 

GAUGE 

   

73 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   
火焰偵測器 

(FLAME DETECTOR) 
   

 



94 

表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

74 

 

OO 件 

  

每批/1 次 

 

   馬達電動閥(MOTOR 

OPERATED VALVE) 
   

75 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   溫度感測器 

RTD TC AND 

THERMOWELLS 

   

76 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   
最小流量閥

AUTOMATIC 

RECIRCULATION 

VALVE 

   

77 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   
電磁閥 

SOLENOID VALVE 
   

78 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   超音波流量計 

ULTRASONIC 

FLOWMETER 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

79 

 

OO 件 

  

每批/1 次 

 

   雷達式液位傳送器 

Radar type level 

transmitter 

   

80 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   安全閥 

Pressure safety 

relief vavle 

   

81 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   
硫化氫 氫氣分析儀 

H2S /H2 GC analyzer 
   

82 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   
壓力錶 

Pressure gauge 
   

83 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   溫度計(Temperature 

gauge and 

thermowells) 
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表 5.2 材料設備檢（試）驗管制總表 

 

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）

樣頻率 

累積進場數量 
抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 
累積抽樣數量 (歸檔編號) 

84 

 

OO 件 

  

每批/1 次 

 

   Desupreheater(去過

熱器) 
   

85 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   流量開關 

Flow switch 
   

86 

 

OO pcs 

  

每批/1 次 

 

   調壓閥 Pressure 

Regulator 
   

87 

 

OO pcs 

  

每 OO M/1次 

 

   
蒸汽怯水器 

Steam trap 
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表 5-3材料、設備抽( 檢、試 )驗申請暨判定單 

 OO股份有限公司OO工程處 
材料抽（檢、試）驗申請暨結果判定單 

                 申請日期：  年  月  日 
工 程 名 稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 表單編號  

承 攬 廠 商 OO工程股份有限公司 工程案號 OOOO 

材料/設備使用
部 位 

 

抽（檢、試）驗
名 稱 

 檢驗性質 □會驗 □檢驗停留點 
□審查 

預定日期/時間 作 業 
地 點 

材料、設備名稱 抽驗（樣）數量 
試 樣 編 號 備註 實際日期/時間 抽（檢、試）驗項目 代表（進場）數量 

      

   

      

   

      

   
材料、設備 
進廠日期 

 
來源 

廠牌： 

供應商： 

檢附文件 
□標的規範標準值： □自主檢查表： 

□供應商品質文件： □其他： 
說明： 
一. 本申請暨紀錄單由承包商品管人員填妥各欄資料一式三份，於檢驗或取樣預定日期前 48 小時送 

達施工所蓋收文章。 
二.試驗申請單隨樣品轉送試驗室收樣後，安檢組、承包商、與監造部門各取一份存查。 
三.試驗取樣當天應送達試驗室收樣，抽（檢）驗作業後會同抽（檢）驗者應即於簽章欄位簽章。
四.會同抽驗作業完成後，本表單由監造部門駐場人員負責與「材料設備抽驗紀錄表或試驗報告」 
   併存，若屬委託監造應影送一份送施工所督導承辦人備查。 

承攬商 施工所（或監造單位） 安檢組 

公司蓋章 工地負責人簽章 部門蓋章 駐場人員簽章 部門蓋章 檢驗員簽章 

檢（試）驗室 會同抽（試、檢）驗者簽章 

試驗室蓋章 收樣者簽章 廠商 監造部門 檢驗員及其他人員 

  
   

結果判定人員    
 

「材料、
設備品質
抽驗紀錄
表」 

抽驗結果 

□合格同意使用 
□不合格隔離退貨 
□數量不足 
□材料、設備貯存場所不良 
□其他 

補
救
措
施 

□填寫「不符合事項報告」NCR（Nonconformity 
Report）及 NCR缺失改善照片張貼表。 

□填寫「一般缺失改正通知/回報單」DND
（Defect Notification / Disposition）
及一般缺失改正通知單(DND)照片張貼表。 

□不足數量：          。 

保存期限：3 年                                                  480-EGT-04-01 
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 OO股份有限公司 OO工程處 

表 5-4材料設備品質抽驗紀錄表 
□Hold Point 抽驗        □隨機抽驗             編號：OO- 

工 程 名 稱 OO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 工程案號 OOOO 

1. 抽驗材料(設備)名稱： 

 

 

 

2. 抽驗日期： 

3. 會同抽驗人員： 

 

4. 材料設備合約規格及應提出證明文件： 

 

 

 

5. 抽驗結果： 

規格部分： 

 

 

    

文件部分： 

 

 

     

6. 抽驗結果判定： 

  □合格 

 

  □不合格 

監造技術員：               工程師：                

7. 缺失複查結果: 

 

□ 已改善完成 

□ 未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

 

複查日期： 複查人員：              所長：             
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2、不合格品管制方法 

1. 對於材料(設備)、訂製成品或半成品抽查檢驗(試驗)結果與圖說規範明

顯不符，經判定為不合格，監造單位填寫「品質不符合事項報告表(NCR)」

(表 7.3) 如有其它缺失者，則填寫「一般缺失改正通知/回報單(DND)」

(表 7.2)送承攬商；並將該批材料、設備運離工地或依合約之規定進行

整修、申請複驗;，並填寫「缺失改善追蹤表」(表 7.4)追蹤控管。 

2. 對於不符合圖說、規範及合約規定之材料或設備，在運離工地前，應由

承攬商標示「驗退」標籤於該批材料上，必要時以警示帶標示，以防止

不符合規定物料被誤用。 

3. 對於不合格品，承攬商必須在改善前、中、後(同一角度)拍照做為改善

紀錄。 

3、材料品質及標準 

1. 材料設備依表 5-5-1、5-5-3 & 表 5-6〜表 5-13標準抽查，並依照第七

章施工抽查程序及標準作系統性之檢討。 

2. 監造單位依據契約及建造圖於監造計畫中訂出材料設備品質抽驗及檢

驗停留點，作為廠商訂定品質計畫及施工計畫依據。 

3. 工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，即書面通知廠商配合

修訂品質管理標準。 

4. 除材料/設備品質管理標準表已列者外，應依統包商完成設計經業主認

可送交監造部門之監造圖說，而隨時增加項目與標準表內容，並修改監

造計畫進版。 
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表 5-5-1材料設備抽驗標準表 (基樁) 
(依工程採購材料與設備檢驗控管準則執行 B級檢驗) 

項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查 

時機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

1 基樁 

預審

資料 

 

1.工廠營業登記證 

2.基樁型錄 
3.規範 
4.製程產能證明 

5.標準結構圖※ 

CNS 2602       

依契約、建造圖及廠商品質計畫
規定。 

基樁選

定前 

監造單位審查 購料前 更換廠家或

新送審 

材料/設備

品質抽(試)

驗紀錄表 

製 程

檢驗 

1.外觀、抽驗 
樁身表面無寬度大於 0.05㎜，長大
於樁徑，方向在樁軸線 20度內之
裂縫者。 

製程中 目視、量尺 依順序每 100 節

為一組(尾數比

照辦理)，每組抽

5節全部。 

1.退料 

2.預防措施： 

(1)要求承攬

商加派製

程駐廠人

員。 

(2)抽查頻

率加倍。 

1.材料/設備

品質抽(試)

驗紀錄表 

2.植入式基

樁材料品質

抽查紀錄表 

2.形狀 樁身外表需平均、平整 

3.樁外徑 

(容許誤差) 

≦00㎜ (+O㎜，-O㎜) 

≧00㎜ (+O㎜，-O㎜) 

4.長度 L±0.3% 

5.抗彎強度抽驗

※ 

1.抗彎強度合格標準為彎矩值大
於或等於建造圖表列 Mcr、Mu

彎矩值規定。做 Mcr時不得產生
寬度大於 0.1㎜之裂紋為合格。 
2.破壞處檢查鋼筋保護層厚度 15
㎜以上。 
3.螺旋箍筋直徑≧3 ㎜，間距≦
150㎜。 
4.抗彎試驗前簡支承情況下，樁
身任一點垂直距離＜L/1000者。 

製程中 1.目視、量尺、鋼

筋探測器、抗彎試

驗設備、混凝土破

碎機。 

2 工廠基樁製造

材料抽樣作試體

送 TAF 實驗室試

驗、廠內做開裂彎

矩試驗、破壞彎矩

試驗。 

1.每 100 節抽 2 節做
開裂彎矩 Mcr都合
格後，再從中抽 1
節做破壞彎矩 Mu
試驗。Mu 試驗須
加 壓 至 少 符 合
CNS2602 A2037 第
4.2.1 節規定之 Mu
值，該 100 節即可
視為抗彎強度試驗
合格。 

2.該 Mu 試驗樁須進
行樁身破壞，檢驗
項目：預力鋼棒、
補助鋼筋、螺旋箍
筋之規格、數量及
鋼筋保護層厚度。 

1.試驗報告 

2.材料/設

備品質抽

(試)驗紀錄

表 

3.植入式基

樁材料品

質抽查紀

錄表 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查 

時機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

6.構造檢查 

1.依順序每 100 節為一組（尾數比

照辦理），每組抽 5 節全部合

格。 

2.如有 1 節不合格，則在同組再抽

3 節全部合格，除不合格之 1 節

外，該組 99 節全部合格。 

3.如該 3 節再有 1 節以上不合格，

則該組 100 節全部不合格。 

4.已被認為合格之基樁，如發現有

下列任一缺陷，廠商仍應負責

更換： 

(1)有寬度大於 0.05 mm，長大於

樁徑，方向在樁軸線 20 度內

之裂縫者。 

(2)內、外壁有鋼筋或鐵線外露

者 

(3)外壁有石子凸露者。 

(4)樁身碰撞缺損者。 

(5)表面有擦傷紋長≧100 mm、宽≧20 

mm，深≧5 mm者。 

(6)因模具裝設所產生溝穴深≧
5mm 者。 

製程中 

目視、尺、鋼筋探

測器、抗彎試驗設

備 

1.廠商依核可品

質計畫書之品

質管理標準提

送申請單，申請

監造單位審查

或抽驗。 

2.每次做破壞彎

矩 Mu 試驗之

基樁須破壞樁

身檢驗內部構

造。 

1.退料 

2.預防措施： 

(1)要求承攬

商加派製

程駐廠人

員。 

(2)抽查頻

率加倍。 

1.材料/設

備品質抽

(試)驗紀錄

表。 

2.植入式基

樁材料品

質抽查紀

錄表 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查 

時機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

 

 

進 場

檢驗 

1.核對所有出廠

報告、抗彎強度抽

驗紀錄、簽收交貨

單※ 

2.金屬探測器抽

驗※ 

1.出廠報告須符合廠商品質計畫

規定並附抗彎強度抽驗紀錄、

簽收交貨單 

2.同構造檢查管理標準 

進場時 
目視、尺、金屬探

測器。 

每一批進料抽驗

一次 

1.外觀尺寸：100

節抽 5 節 

2.金屬探測器掃

瞄：100 節抽 5

節掃瞄抽驗預

力鋼棒及補助

鋼筋之數量。 

退料 1.材料/設

備品質抽

(試)驗紀錄

表。 

2.植入式基

樁材料品

質抽查紀

錄表 

2 

 

 

 

植樁水泥固

定液 水泥品牌規格 
須符合工程說明書及 CNS 61 

R2001 或經審查合格之產品 
購買前 型錄、現場取樣 一次 

 

 

 

不准使用，更

換合格品 

材料 /設備

品質抽(試)

驗紀錄表 

 
註 1基樁構造檢查項目包含 1.裂縫寬度≦0.05mm，裂縫長度≦基樁直徑           5.因碰撞而致缺損者 

2.內、外壁不得有鋼筋或綁札鐵線裸露               6.因模具裝配欠妥至所產生之溝穴深度超過 5mm 
3.外壁不得有石子（粒料裸露）                     7.抗彎試驗前簡支承下樁身任一點之垂距 
4.表面不得有面積達 100mm×20mm，深度達 5mm之擦傷      sag<1/1000 
 

※：檢驗停留點 
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 OO 公司 OO工程處 

表 5-5-2植入式基樁材料品質抽查紀錄表 

  編號：OO-ECP- 

工程名稱 OO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置

/主項 
 

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 

檢查

結果 

備

註 

1 督導承攬商自主檢

查表是否落實 
檢審表列檢查項目是否落實    

2 

樁 
  
身 
 
表 
 
面 
 

 

 

樁
外
徑 

≦00mm (+Omm，-Omm)    

≧00mm (+Omm，-Omm)    

樁端鐵件外徑 D±2mm    

樁長 樁身全長之±0.3% 
   

外觀 

(1)無寬度大於 0.05㎜，長大於樁徑，

方向在樁軸線 20度內之裂縫者。 
   

(2)內、外壁無鋼筋或鐵線外露者    

(3)外壁無石子凸露者。    

(4)樁身無碰撞缺損者。    

(5)表面無擦傷紋長≧100 mm、宽≧20 

mm，深≧5 mm者。 
   

(6)無因模具裝設所產生溝穴深≧

5mm 者。    

(7)抗彎試驗前簡支承情況下，樁身

任一點垂直距離＜L/1000 者。 
   

3 
樁

身

結

構 

預力鋼棒 (1)依建造圖標明規格及數量    

螺旋箍筋 

 

(2)直徑≧3mm    

(3)間距 150mm以下    

(4)鋼筋保護層 15mm以上    

補助鋼筋 依建造圖標明規格及數量    

4 金屬

探測

器抽

驗※ 

預力鋼棒   支(依依建造圖標明規格及數量)    

補助鋼筋   支(依依建造圖標明規格及數量)    

缺失複查結果: 
□已改善完成 
□未完成改善，填具「缺失改善改正通知單/回報」DND或「品質不符合項目處理表」進行追   
  蹤改善。 

複查日期： 複查人員： 

   派駐現場人員：  主管:  
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表 5-5-3材料設備抽驗標準表 (土木及鋼構) 
(依工程採購材料與設備檢驗控管準則執行 C級檢驗) 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 

1 混凝土 

混凝土材料 

CNS 1237-A3050混凝土用水 

進料前 取樣送驗 試拌時 1 次 重新取樣 

1.試驗報告 

2.材料/設

備品質

抽(試)驗

記錄表 

CNS 61-R2001卜特蘭水泥 

CNS 1240-A2029混凝土粒料 

CNS 486-A3005粗細粒料篩析 

CNS 487-A3006細粒料比重及吸水

率 

CNS 488-A3007 粗粒料比重及吸水

率 

抗壓強度※ 

 

1.任何連續 3 組之平均值高於規定

強度 fc’。 

2.無任何 1 組之強度低於規定強度

fc’之值超過 35 kg/cm² 

進料/ 

施工中 

1.CNS1232

規定。 

2.每次製作 6

個，其中 3 個

作 7 天抗壓

強度試驗，3

個作 28 天抗

壓強度試驗 

試拌:1 次 

施工:1 組/100M3 

現場鑽心試驗，

不合格敲除 

1.試驗報告 

2.材料/設

備品質

抽(試)驗

記錄表 

坍度※ 

部位 抗壓強度-坍度 kg/cm
2
 

-cm 

進料/ 

施工中 
CNS 1176 規

定 

試拌:1 次 

施工:1 組/100M3 
退料 

地坪 210-15±1.5cm 

基礎 
210-10±2.5cm 

280-10±2.5cm 

柱、樑 
210-15±1.5cm 

280-15±1.5cm 

防火 

混凝土 
210-10±1.5cm 
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項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 

氯離子含量

※ 

 

CNS3090 

氯離子≦0.15kg/m
3 

進料/ 

施工中 

氯離子指示

計 

試拌:1 次 

施工:1 次/100M
3 

退料 

  鑽心試驗 
試體直徑不小於粗骨材最大粒徑 3

倍且不小於 5㎝，長度為直徑 2倍 

抗壓強度 

不合格 

CNS1238 規

定 
一次 拆除重做 

1.試驗報告 

2. 材料 / 設

備 品 質 抽

(試)驗記錄

表 

2 CLSM 

配比設計※ 

其配比須符合下列規定：Kgw/m3 

1. I 型水泥  40-100 

2. 爐灰     60-160 

3. 水      180-250 

4. 粗骨材  200-400 

5. 細骨材 1280-1480 

6. 化學掺料  0-20 

施工前 
文件審查或

試拌 
每家 更換廠商 

抗壓強度※ 

1.以 ASTM D4832 之測試方式：28

天齡期抗壓強度 20 ~90kg/cm2 

2.坍流度 40cm~60cm 

澆置前 
1.取樣送驗 

2.捲尺量測 
每 100m3 挖除重填 

3 鋼筋 

出廠證明(材

証、 

、無輻射證

明) 

具備材證、無輻射證明 進料前 核對資料 每批 1 次 更換廠家或補件 

1.試驗報告 

2. 材料/設

備品質抽

(試)驗記錄

表 

物理性質(抗

拉、降伏、伸

長率、彎曲試

驗等)※ 

CNS560 A2006 規範(簡述如下) 

1.D10、D13 
 降伏強度 fy≧2800kg/cm2 
 抗拉強度 ft≧4200kg/cm2 
2.D≧16 
降伏強度 4200≦fy≦5400kg/cm2 

抗拉強度≧5500 kg/cm2
 

進料/施工

中 
取樣試驗 

每一尺寸 

同一爐號 

進料前:1 次 

施工中:1 支/50T 

退料 

4 
鋼筋續接器 

(SA 級) 

抗拉強度 

 
>1.25fy=1.25×4200=5250kg/cm2

 進料 取樣送驗 
各尺寸 1 次 300 個

取 1 個 
退料 

1.試驗報告

2. 材料/設

備品質抽

(試)驗記錄

表 

反覆載重試

驗 
>1.25fy=1.25×4200=5250kg/cm2

 進料 取樣送驗 
1000 個取 1 個 

至少 1 個 
退料 
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項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 

5 模板 

1.厚度 

2.模板表面

平整 

3.垂直度 

CS-107-0001-0 

模板厚度≧1.5cm，表面須平整 

垂直度≦1/200 

進料 
捲尺、水平尺

量測 
一次 退貨運離工地 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

6 
基礎螺栓 

螺帽 

出廠報告(材

質證明、無輻

射證明) 

具備材證、無輻射證明 進料前 核對資料 每批 1 次 更換廠家或補件 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

物化性 

材質符合 A36 

降服點≧36ksi 

抗拉強度≧58~80ksi 

伸長率≧23% 

使用前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1 次 退料 

外觀尺寸 
與設計相符(施工圖) 
 

使用前 
游標卡尺量
測 
尺量 

批量 

pc 

抽樣
數 

pc 

退料 

鍍鋅量 
一般鋼構螺栓 

鍍鋅附著量≧550g/m
2
(78μm) 

 
使用前 

送驗第三公
証單位試驗
報告 

50< 2 

退料 
51~500 3 

501~ 

35000 
5 

>35000 8 

7 

高張力螺栓、螺

帽、華司 

 

出廠報告(材

質證明、無輻

射證明) 

 

具備材證、無輻射證明 

 

 

進料前 

 
 

核對資料 

 
 

每批 1 次 

 
 

更換廠家或補件 

 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

物化性 

螺栓須符合 JSSⅡ-09  S10T 

螺帽須符合 JSSⅡ-09  F10 

華司須符合 JSSⅡ-09  F35 

進料前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1 次 
退料 

 

1.材料/設

備品質抽

(試)驗記錄

表 

2.試驗報告 

外觀尺寸 尺寸公差須符合 JSSⅡ-09 進料前 
游標卡尺量

測 

數量 
抽樣
數 

退料 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 
50< 2 

51~500 3 
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項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 
501~ 
35000 5 

>35000 8 

8 型鋼 

出廠報告(材

質證明、無輻

射證明) 

(1) H 型鋼材質為 SN400B 

(2)角鋼或槽鋼材質為 A36、 

   CNS SS400 或 JIS SS400 

具備材證、無輻射證明 

進料前 核對資料 每批 1 次 更換廠家或補件 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

外觀尺寸檢

查 

(1)H 型鋼：CNS-13812 

(2)角鋼、槽鋼：CNS-1490 

              ASTM A6 

材料需標示製造廠商名稱、材質、

尺寸及爐號等 

進料前 

游標卡尺、捲

尺量測及目

視 

每批 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

物、化性 

H 型鋼：CNS-13812 

(1)化學成分 

(2)降伏點、抗拉強度、 

       降伏比、伸長率  

進料前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1 支 退料 

1.材料/設
備品質抽
(試)驗記
錄表 

2.試驗報告 

9 柵格版 

外觀尺寸 尺寸誤差在 5/1000 以內 進料前 捲尺量測 

批量 

pc 

抽

樣

數 

pc 
退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 50< 2 

51~500 3 

鍍鋅量 鍍鋅附著量≧610g/m
2
 進料前 

送驗第三公

証單位試驗

報 告 ( 第 一

批)，其餘膜

厚計量測 

501~ 
35000 

5 

退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 
>35000 8 
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項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 

10 鋼構用鋼板 

出廠報告(材

質證明、無輻

射證明) 

鋼板材質為 SN400B 

具備材質證明、無輻射證明 
進料前 

 

核對資料 

 

每批 1 次 
更換廠家或補件 

材料/設備
品質抽
(試)驗記
錄表 

鋼板厚度檢

查 
符合 CNS-13812 進料前 

 

游標卡尺、超

音波測厚儀 

 

每批 1 次 
退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

物、化性 

符合 CNS-13812 

(1)化學成分 

(2)降伏點、抗拉強度、 

       降伏比、伸長率 

進料前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

各材質(每批) 

50T 以下 1PC 

50T 以上 2PC 

退料 

1.材料/設備
品質抽
(試)驗記
錄表 

2.試驗報告 

11 止水帶 止水帶規格 
CNS 3895 

依設計圖 
使用前 

捲尺、游標卡

尺量測 
每批 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

12 
鍍鋅點銲 

鋼絲網 

線徑 線徑#14 

使用前 

游標卡尺量

測 

每批 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

網目 網目 25mm×25mm  (±3mm) 

鍍鋅量 ≧25g/m2 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

13 無收縮水泥 

流動值 小於 25cm 

使用前 30

天試拌 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

(材料配比須

與實際使用

相同) 

每廠牌 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

收縮率 0% 

膨脹率 ASTM C827 規定 0~0.4% 

28 天抗壓強

度 
≧350kg/cm

2
 

14 道路材料 基層級配 
 碎石級配 級配 A 

級

配

B 
施工中 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

廠驗 1 次 

施工時 

每批 1 次 

換供料商 

or 

挖除重舖 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 篩 50mm(2”) 100 100 
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項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 

篩 25mm(1”) - 
75-

95 

篩 9.5mm(8/3”) 30-65 
40-

75 

篩 4.75mm(NO.4) 25-55 
30-

60 

篩 2mm(NO.10) 15-40 
20-

45 

篩 0.425mm(NO.40) 8-20 
15-

30 

篩 0.075mm(NO.200) 2-8 
5-2

0 

瀝青混凝土 

施工綱要規範第 02741 章瀝青混凝

土路面施工及檢驗基準 

施工中 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

取盤料或完成後鑽

心 
挖除重舖 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

瀝青含量設計值±0.5% 

CNS 5265 A3094 瀝青鋪面混合料
用礦物填縫料篩分析 

CNS 8755 A3147 瀝青舖面混合料

壓實試體之厚度或高度 

CNS 8759 A3151 瀝青混合壓實試
體容積比重及密度（飽和面乾法） 

CNS 12390 A3288 瀝青路面壓實度
試驗法 

15 耐火材料 
耐火材料規

格 
材質證明、出廠證明 使用前 核對資料 每批 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

16 鋼構用油漆 

底漆材料規

格 

醇酸樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆 

須符合 CNS12266 K2201 
使用前 核對資料 每批 1 次 更換料源 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 
面漆材料規

格 

調合面漆 

須符合 CNS601 K2006 
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項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合管理方式 管理紀錄 

17 
輕質防火被覆 

材料 

材料規格 

符合 UL 分類之  Cementitious 

Mixtures 等級蛭石水泥系列防火被

覆材，並應附具 UL 之認證 

使用前 核對資料 

每批 1 次 

更換料源 
1.材料/設
備品質抽
(試)驗記
錄表 

2.試驗報告 

抗壓強度試

驗 
≧280 psi  (ASTM E761) 

進料 / 施工

中 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

加倍重新取樣/退

貨 
乾密度試驗 30~60 pcf  (ASTM E605) 

18 彩色鋼浪板 

鍍鋅量 

 

表面處理 

 

 

 

厚度 

鍍鋅量≧Z27或鍍鋁鋅量≧AZ200 

三層/正面總漆膜厚≧50mm 

背面總漆膜厚≧25mm 

第一層為化成皮膜處理 

第二層為環氧樹脂或 PU脂 

第三層為聚二氟乙烯(PVDF) 

牆面≧0.6mm  屋頂≧0.8mm 

使用前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

 

核對資料 

捲尺、游標卡

尺量測 

每批 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

19 高架地板 
規格 

載重試驗 
CNS 10678 A2171 使用前 

核對資料 

捲尺、游標卡

尺量測 

每批 1 次 退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

 
註 1基樁構造檢查項目包含 1.裂縫寬度≦0.05mm，裂縫長度≦基樁直徑           5.因碰撞而致缺損者 

2.內、外壁不得有鋼筋或綁札鐵線裸露               6.因模具裝配欠妥至所產生之溝穴深度超過 5mm 
3.外壁不得有石子（粒料裸露）                      7.抗彎試驗前簡支承下樁身任一點之垂距 sag<1/1000 
4.表面不得有面積達 100mm×20mm，深度達 5mm之擦傷 
 
 

※：檢驗停留點
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表 5-6材料設備抽驗標準表(管線) 
(依工程採購材料與設備檢驗控管準則執行 B級檢驗) 

項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

1 管件 

出廠報告(材質證

明、無輻射證明) 

1.依設計規範及材料規範 

2.符合專利製程廠商 Axens標準 

3.Wet H2S Resistant Steels:(A)①CE< 

0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%, 

④Hardness <22HRC or 237HB;(B) ① 

Seamless Piping: P≦0.03%、S≦0.02%, 

②Flange / Fitting / Accessories: P≦ 

0.03%、S≦0.025%, 

4.HIC Resistant Steels: 除需符合上 

 述 Wet H2S Resistant Steels 規定 

 外，Flange / Fitting / Accessories 

 仍須符合 P≦0.025%、S≦0.02%  

進料前 

核對資料 

 

每批 1 次（依材質製

造廠別） 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

外觀、尺寸 與設計相符(施工圖) 

NPS        外徑公差(mm) 

1/2 to 2 1/2    +1.6 , -0.8 

3 to 4         +1.6 , -0 

5 to 8         +2.4 , -1.6 

10 to 18       +4.0 , -3.2 

20 to 24       +6.4 , -4.8      

外徑不小於(公稱尺寸-0.8mm) 
厚度 T不得低於規定厚度 87.5％以下 

進料前 

游標卡尺及

測厚儀 

(1)批量≦50,抽樣數=2 

(2)批量 51~500,抽樣數=3 

(3)批量 501~35000 抽樣數=5 

換貨複驗或

退料 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

物、化性※ 材料化性及與物性須符合 ASTM 及

Axens 規定之範圍值，例 A234 WP11 

Cr=1.25% Mo=0.5% ; Wet H2S 

Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦

2”), ② C ≦ 0.2%, ③ Ni<1%, ④

Hardness <22HRC or 237HB 等 

進料前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1 件（依材質製

造廠別） 

第 1次 NG時在

同批中抽取原

試樣兩倍之數

量，重新檢驗 

或退料 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

2 鋼管 

出廠報告(材質證

明、無輻射證明) 

1.依設計規範及材料規範 

2.符合專利製程廠商 Axens標準 

3.Wet H2S Resistant Steels:CE< 

0.42%(t≦2”),C≦0.2%,Ni<1%, 

P ≦ 0.03%,S ≦ 0.02%,Hardness 

<22HRC or 237HB 

4.HIC Resistant Steels: Mill test 

reports shall include the values for 

the crack length ratio(CLR),crack 

sensitivity ratio(CSR) and crack 

thickness ratio(CTR), as defined in 

NACE standard TM0284 AND also CARBON 

EQUIVALENT(Ceq).  

進料前 

核對資料 

 

每批 1次（依材質/製

造廠別） 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

外觀、尺寸 與設計相符(施工圖) 

外徑不小於(公稱尺寸-0.8mm) 

厚度 T不得低於規定厚度 87.5％

以下 

進料前 

游標卡尺及

測厚儀 

每批同規格【材質、管徑、厚

度】每 100支取 2支 

或 

一次購買數量不足 100支，以

批計算，每批至少取 2支 

換貨複驗或

退料 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

物、化性※ 材料化性及與物性須符合 ASTM 及

Axens 規定之範圍值，例 A234 WP11 

Cr=1.25% Mo=0.5% ; Wet H2S 

Resistant Steels: CE<0.42% 

(t≦2”),C≦0.2%,Ni<1%, 

P ≦ 0.03%,S ≦ 0.02%,Hardness 

<22HRC or 237HB 

進料前 

送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1件（依材質/製

造廠別） 

第 1次 NG時在

同批中抽取原

試樣兩倍之數

量，重新檢驗 

或退料 

1.材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

2.試驗報告 

3 電銲條 

出廠報告(材質證

明、無輻射證明) 

須符合 WPS之銲條規格及 AWS規

範(如 E-7016/E-308等) 

進料 核對資料 每批 1次（依銲條種

類） 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)驗

記錄表 

物、化性※ 須符合 AWS各規範 進料前 送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1件（依材質/製

造廠別） 

退料 1.材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

2.試驗報告 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

4 

閥類 

材質證明 

出廠檢查報告 

1.核對廠牌、材質、尺寸及磅數 
2.鍛造品:  
2-1符合設計及材料規範與專利製
程廠商 Axens 標準 
3.鑄造品: 
3-1符合設計及材料規範與專利製
程廠商 Axens 標準  

進料 核對資料 每批 1次 

 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

水壓測試※ API 

598 

倒密封≧1.1   

×額定壓力 

進料前 壓力表 (1)批量≦50,抽樣數=2 

(2)批量 51~500,抽樣數=3 

(3)批量 501~35000 抽樣數=5 

換貨複驗或

退料 

材料/設備品
質抽(試)
驗記錄表 

殼體≧  1.5 

閥座≧  1.1 

控制閥及關斷

閥(Control 

Valve & on-off 

Valve 

1.型式認證(Type Test) 

2.產品驗收測試
(Production 

acceptance Test) ※ 

1.符合 ISO 15848-1標準 
2.符合 ISO 15848-2標準 

進料前 

 

ISO 15848閥

類外部測試

設備(氦氣) 

 

2.依每一不同供應商，隨機抽

驗交貨總數量之 5%(至少一

顆)，進行 ISO 15848-2產品

驗收測試 

換貨複驗或

退料 

材料/設備

品質抽

(試)驗記

錄表 

5  法蘭 

出廠報告(材質證

明、無輻射證明) 

外觀、尺寸 

1.核對廠牌、材質、尺寸及磅數 
2.鍛造品:  
2-1符合設計及材料規範與專利製
程廠商 Axens 標準 
3.鑄造品: 
3-1符合設計及材料規範與專利製
程廠商 Axens 標準  

進料前 核對資料 每批 1次 

 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

6 法蘭墊片 

出廠報告(材質證

明)、外觀、尺寸 

核對廠牌、材質、尺寸及磅數 進料前 核對資料 每批 1次 

 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

7 螺栓組 

出廠報告(材質證

明) 、外觀、尺寸 

核對廠牌、材質、尺寸 
(EX: 7/8”x150mm BOLT ASTM 
A193-B7/HEX NUT ASTM A194-2H) 

進料前 核對資料 每批 1次 

 

更換廠家或

補件 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

物、化性※ 須符合 ASTM各規範 進料前 送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1件（依材質/製

造廠別） 

退料 1.材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

2.試驗報告 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

8 保溫材料 

出廠報告(材質證

明) 、外觀、尺寸 

核對廠牌、材質、尺寸 進料前 核對資料 每批 1次 

 

更換廠家或

補件，工期

照算 

材料/設備品
質抽(試)
驗記錄表 

物、化性※ (1)正字標記之一級矽酸鈣須符合 CNS 
2176R 2075之規定，檢驗須依 CNS 2177R 
3045要求。 
(2)正字標記之一級真珠岩須符合 CNS 
3586R 2075之規定，檢驗須依 CNS 3587R 
3074要求。 
(3)岩棉保溫毯（板、管）規格及檢驗須
符合 CNS 3657R 2080之規定。  

進料前 送驗第三公

証單位試驗

報告 

每批 1次 

 

換貨複驗或

退料 

 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

9 PE包覆管線 

厚度 契約規範或 

NPS  PE(P1H)厚度(mm)   公      差(mm) 

3以下       1.5 mm   -0.3  +無規定 
3 1/2 to 6    2.0 mm   -0.4  +無規定 
8 to 42      2.5mm    -0.5  +無規定 

包覆後進

料前 
膜厚儀 每批同規格【材質、管徑、厚

度】每 100支取 2支 

或一次購買數量不足 100

支，以批計算，每批至少取 2

支 

換貨複驗或

退料 

材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

密著強度※ 3.6kg/10mm以上剝離荷重力 

(依據 IS-102-0001-2 業主規範) 

包覆後進

料前 
拉拔測試機 每批 1次 

 

退貨 材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

針孔試驗※ 試電壓 10000~12000V(伏特)無漏電 

(依據 IS-102-0001-2 業主規範) 

包覆後進

料前 
針孔漏電檢

測儀 

每批 1次 

 

退貨 材料/設備品

質抽(試)

驗記錄表 

10 

Spring Hanger 

/Spring 

Support 

出廠報告(材質證

明) 、外觀、尺寸 

核對廠牌、材質、尺寸 進料前 核對資料 每批 1次 

 
換貨複驗或

退料 

 

材料/設備品
質抽(試)
驗記錄表 

註: Engineering Specification for Piping Materials(DS-102-0003-1)之 LINE CLASSES內如有述明「THE FULL LENGTH  

   OF EACH WELD SHALL BE RADIOGRAPHICALLY EXAMINED」時，則有缝鋼管及有缝配件等銲口需 100%RT。 

※；檢驗停留點
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                                     表 5-7材料設備抽驗標準表(電氣) 
項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

1 

鍍鋅特厚鋼電

線管 

(執行C級檢驗) 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告

(熱浸鍍鋅膜厚附

著量測定報告)無

放射線污染證明 

依美國國家標準協會 ANSI C80.1

規範 ISO9000品質認證廠家 

材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

每批 1次 更換廠家或

補件 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

2 

導電線用 

PVC硬管 

(執行D級檢驗) 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 
CNS 1302 K3006 

導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管檢

驗法 

材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

 

每批 1次 更換廠家或

補件，工期

照算 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

3 

線槽(CABLE  

TRAY) 

(執行D級檢驗) 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 
依設計規範 

ISO9000 品質認證廠家 

材料進

廠 

核對規格、尺寸 每批 1次 退料 材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

4 馬達 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

額定電壓、電流、頻率、馬力、

防爆等級服務係數(依合約及設

計審核規範) 

設備進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

檢驗報告※ 依合約及設計審核規範

CNS-1056,C4023 

CNS-1373,C4040 

設備出

廠前 

性能測試 馬達進廠前二週 修改重驗 材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

5 
厚鋼電線管配

件 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告

無放射線污染證明 

依廠商型錄 

依合約及設計審核規範 

材料進

廠 

核對規格、尺寸 每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

6 
按鈕開關 

選擇開關 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

防爆認證 UL 

依合約及設計審核規範 

材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

7 
熱縮式電纜端

頭配件包 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

原廠型錄 

依合約及設計審核規範 

材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

8 
防滴可撓電線

管 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

防爆認證 UL 

依合約及設計審核規範 

材料進

廠 

核 對 廠 牌 、 型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

9 電線銅耳接頭 

出廠證明(含材質

明)及檢驗報告 

含銅量 99％、導電率 98％以上 

依合約及設計審核規範 

應符合 CNS 3434 C4118、 

CNS 5518 C4185、JISC2805,C2806 

材料進

廠 

核 對 廠 牌 、 型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

10 

照明燈具、航空

障礙燈 

(執行C級檢驗) 

進口證明(含材質

證明)及防爆認證 

依合約及設計審核規範 材料進

廠 

核 對 廠 牌 、 型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

11 
通信設備 

(執行B級檢驗) 

出廠證明、進口報

單或發票影本、原

廠測試報告、說明

書 

依合約及設計審核規範 材料進

廠 

核 對 廠 牌 、 型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

12 

接地銅棒 

接地線 

避雷針 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

依合約及設計審核規範 材料進

廠 

核 對 廠 牌 、 型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

13 PVC絕緣膠帶 
出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

依型錄之尺吋及特性曲線 

依合約及設計審核規範 

材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

14 馬達 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 
額定電壓、電流、頻率、馬力、
防爆等級服務係數(依合約及設
計審核規範) 

材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

每批 1次 

 

補文件或退

貨 

 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

檢驗報告※ 

依合約及設計審核規範 

設備出

廠前 

性能測試 每預製一批出廠

前二週至工廠廠

驗 

修改重驗 材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

15 

配電盤 

(高壓/低壓)/ 

分電盤/電容器

盤 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 依合約及設計審核規範 

設備進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

每批 1次 

 

補文件或退

貨 

 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

檢驗報告※ 

依合約及設計審核規範 

設備出

廠前 

性能測試 每預製一批出廠

前二週至工廠廠

驗 

修改重驗 材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

16 
UPS/ 

DC Charger 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 依合約及設計審核規範 

設備進

廠 

核 對 廠 牌 、 型
號、規格 

每批 1次 

 

補文件或退

貨 

 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

檢驗報告※ 

依合約及設計審核規範 

設備出

廠前 

現場測試 每預製一批出廠

前二週至工廠廠

驗 

修改重驗 材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

17 電纜 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

依 CNS2655,C2047  

CNS3301,C2058 

及合約規定、設計審核規範 

材料進

廠 

核 對 廠 牌 、 型
號、規格 

每批 1次 

 

補文件或退

貨 

 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

檢驗報告※ 依 CNS2655,C2047  

CNS3301,C2058 

及合約規定、設計審核規範 

材料進

廠 

性能測試 每預製一批出廠

前二週至工廠廠

驗 

修改重驗 材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

18 馬達控制中心 

1.出廠証明(含材 
質證明) 

2.檢驗報告 

依合約規定及設計審核規範 材料進

廠 

核對廠牌、型

號、規格 

每批 1次 補文件或退

貨 

材料/設備
品質抽(試)
驗記錄表 

檢驗報告※ 依合約規定及設計審核規範 材料出

廠前 

性能測試 每預製一批出廠

前二週至工廠廠

驗 

修改重驗 材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

※：檢驗停留點 
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表 5-8材料設備抽驗標準表(儀器) 
項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查

時機 
檢查方法 

抽查

頻率 
不符合管理方式 管理紀錄 

1 
各式傳送器(含

開關類) ※ 

出廠證明及 

測試報告 
依合約規定及設計審核規範核對

出廠證明及測試報告具有 HART 

communication function  

設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格/防爆等

級、HART功能測試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

2 
控制閥/安全閥

※ 

出廠證明及 

測試報告 依合約規定及設計審核規範 
設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格/防爆等

級、功能測試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質
抽(試)驗記錄
表 

3 
分析儀器(盤) 

※ 

出廠證明及 

測試報告 依合約規定及設計審核規範核對

出廠證明/測試報告/設備完整性 

設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格/防爆等

級、功能模擬測試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質
抽(試)驗記錄
表 

4 
訊號/控制/電

力電纜※ 

出廠證明及 

測試報告 依合約規定及設計審核規範 

設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格，導通絕

緣測試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質
抽(試)驗記錄
表 

5 MOV※ 

出廠證明及 

依合約規定及設計審核規範 

設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格/防爆等

級、功能測試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質
抽(試)驗記錄
表 

6 CCTV※ 
出廠證明及 

測試報告 

依合約規定及設計審核規範核對

出廠證明及測試報告及設備完整

性 

設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格/防爆等

級、功能測試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質
抽(試)驗記錄
表 

7 各式錶頭※ 
出廠證明及 

測試報告 
依合約及設計審查規範檢查 

設備

進廠 

目視核對廠牌、型

號、規格、功能測

試 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

8 各式溫度計※ 
出廠證明及 

測試報告 
依合約規定及設計審核規範 

設備

進廠 

目視/捲尺核對廠

牌、型號、規格 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質抽

(試)驗記錄表 
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項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查

時機 
檢查方法 

抽查

頻率 
不符合管理方式 管理紀錄 

9 Junction Box 

出廠證明及 

測試報告 

依合約規定及設計審核規範 設備

進廠 

目視/捲尺核對廠

牌、型號、規格 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

10 

鍍鋅特厚鋼電

線管及其管配

件 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告

無放射線污染證明 

依 ANSI C80.1 規範 ISO9000 品質

認證廠家/廠商型錄合約及設計審

核規範 

材料

進廠 

目視/捲尺/分釐卡

核對廠牌、型號、

規格 

每批 1

次 

更換廠家或補件 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

11 
線 槽 (CABLE  

DUCT) 

出廠證明(含材質

證明) 
符合 CNS6063標準 

ISO9000 品質認證廠家 

材料

進廠 

目視/捲尺/分釐卡

核對規格、尺寸 

每批 1

次 

退料 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

12 

導壓管(無縫不

銹鋼外管)及其

管配件※ 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告

無放射線污染證明 

依廠商型錄 

依合約及設計審核規範 

材料

進廠 

目視/捲尺/分釐卡

核對規格、尺寸 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

13 
空氣管及其管

配件 

出廠證明(含材質

證明)及檢驗報告 

無放射線污染證明 

依廠商型錄 

依合約及設計審核規範 

材料

進廠 

目視/捲尺核對規

格、尺寸 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質

抽(試)驗記錄

表 

14 流孔板※ 
出廠證明 (含材質

證明) 

依廠商型錄 

依合約及設計審核規範 

材料

進廠 

目視/捲尺/分釐卡

核對規格、尺寸 

每批 1

次 

補文件或退貨 材料/設備品質

抽(試)驗記錄表 

※：檢驗停留點 
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表 5-9材料設備抽驗標準表(轉動機械) 
項

次 
檢查項目 管理項目 管理標準 

檢查時

機 
檢查方法 抽查頻率 

不符合管理

方式 
管理紀錄 

1 壓縮機 

1.出廠報告 

2.性能測試報告 

3.進口證明(國外

製) 

4.壓縮機 Data Sheet 

1.須符合合約要求與專利製程廠

商 Axens 規範標準 

2.具備出廠報告、性能測試報

告、進口證明、壓縮機  Data 

Sheet 

進廠安

裝前 

核對資料 

(外貨須依契約

附件20規定第三

單位公證) 

每台均需核對出

廠報告 

退貨或補文

件 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

2 泵浦 

1.出廠報告 

2.性能測試報告 

3.進口證明(國外

製) 

4.Pump Data Sheet 

1.須符合合約要求與專利製程廠

商 Axens 規範標準 

2.具備出廠報告、性能測試報

告、進口證明、Pump Data Sheet 

進廠安

裝前 
核對資料 

每台均需核對出

廠報告 

退貨或補文

件 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

3 維修天車 

1.出廠報告 

2.性能測試報告 

3.進口證明(國外

製) 

1.須符合採購規範書內之規格標

準 

2.規格尺寸符合設計圖說 

進廠安

裝前 

1.核對資料 

2.捲尺、游標卡

尺量測 

出廠前每部檢查 
退貨或補文

件 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 

4 電梯 

1.出廠證明 

2.材質證明 

3.性能測試報告 

1.具備出廠報告、性能測試報告 

2.規格尺寸符合設計圖說 

進廠安

裝時 

1.核對資料 

2.捲尺、游標卡

尺量測 

進廠時 
退貨或補文

件 

材料/設備

品質抽(試)

驗記錄表 
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材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-10 Exchanger抽驗標準表 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

三.材料須符合專利製程廠商 Axens規範標準 

   (1)Wet H2S Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%,④Hardness <22HRC 

                               or 237HB 

   (2)HIC Resistant Steels: Mill test reports shall include the values for the crack length ratio(CLR),crack 

     sensitivity ratio(CSR) and crack thickness ratio(CTR), as defined in NACE standard TM0284 and 

     CARBON EQUIVALENT(Ceq). 
四.硬度限制: Wet H2S Resistant Steels: <200HB 
            合金鋼: <200HB 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括 Tube): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 試壓報告 

6 NDT報告 

7 自主檢查報告 

8 檢查或代檢機構核發之證照 

9 
 

10 
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材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-11 DRUM 抽驗標準表 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

三.材料須符合專利製程廠商 Axens規範標準 

   (1)Wet H2S Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%,④Hardness <22HRC 

                               or 237HB 

   (2)HIC Resistant Steels: Mill test reports shall include the values for the crack length ratio(CLR),crack 

     sensitivity ratio(CSR) and crack thickness ratio(CTR), as defined in NACE standard TM0284 and 

     CARBON EQUIVALENT(Ceq). 
四.硬度限制: Wet H2S Resistant Steels: <200HB 
            合金鋼: <200HB 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括內件): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 試壓報告 

6 NDT報告 

7 檢查或代檢機構核發之證照 

8  

9 
 

10 
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材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-12 Vessel抽驗標準 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

三.材料須符合專利製程廠商 Axens規範標準 

   (1)Wet H2S Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%,④Hardness <22HRC 

                               or 237HB 

   (2)HIC Resistant Steels: Mill test reports shall include the values for the crack length ratio(CLR),crack 

     sensitivity ratio(CSR) and crack thickness ratio(CTR), as defined in NACE standard TM0284 and 

     CARBON EQUIVALENT(Ceq). 
四.硬度限制: Wet H2S Resistant Steels: <200HB 
            合金鋼: <200HB 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括 Tray): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 試壓報告 

6 NDT報告 

7 自主檢查報告 

8 檢查或代檢機構核發之證照 

9 
 

10 
 

 

 



 

124 

材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-13 加熱爐抽驗標準 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

三.材料須符合專利製程廠商 Axens規範標準 

   (1)Wet H2S Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%,④Hardness <22HRC 

                               or 237HB 

   (2)HIC Resistant Steels: Mill test reports shall include the values for the crack length ratio(CLR),crack 

     sensitivity ratio(CSR) and crack thickness ratio(CTR), as defined in NACE standard TM0284 and 

     CARBON EQUIVALENT(Ceq). 
四.硬度限制: Wet H2S Resistant Steels: <200HB 
            合金鋼: <200HB 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括爐管): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 試壓報告 

6 NDT報告 

7 自主檢查報告 

8 檢查或代檢機構核發之證照 

9 
 

10 
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材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-14 Air Cooler 抽驗標準 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

三.材料須符合專利製程廠商 Axens規範標準 

   (1)Wet H2S Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%,④Hardness <22HRC 

                               or 237HB 

   (2)HIC Resistant Steels: Mill test reports shall include the values for the crack length ratio(CLR),crack 

     sensitivity ratio(CSR) and crack thickness ratio(CTR), as defined in NACE standard TM0284 and 

     CARBON EQUIVALENT(Ceq). 
四.硬度限制: Wet H2S Resistant Steels: <200HB 
            合金鋼: <200HB 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括內件): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 試壓報告 

6 NDT報告 

7 自主檢查報告 

8 檢查或代檢機構核發之證照 

9 
 

10 
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材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-15 過濾器(stainer)抽驗標準 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

三.材料須符合專利製程廠商 Axens規範標準 

   (1)Wet H2S Resistant Steels:①CE<0.42%(t≦2”),②C≦0.2%,③Ni<1%,④Hardness <22HRC 

                               or 237HB 

   (2)HIC Resistant Steels: Mill test reports shall include the values for the crack length ratio(CLR),crack 

     sensitivity ratio(CSR) and crack thickness ratio(CTR), as defined in NACE standard TM0284 and 

     CARBON EQUIVALENT(Ceq). 
四.硬度限制: Wet H2S Resistant Steels: <200HB 
            合金鋼: <200HB 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括內件): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 試壓報告 

6 NDT報告 

7 自主檢查報告 

8 檢查或代檢機構核發之證照 

9 
 

10 
 

 

 



 

127 

材料設備查驗標準(設備部份) 

表 5-16 消音器(silencer)抽驗標準 

項次 檢查項目 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 

1 WPS/PQR 一.此部份工作是己在預製場完成新製之設備，且已依圖完成自主檢驗。 

二.此份〝抽驗標準表〞之目的，在於要求承攬商必須在設備入 OO廠區之前，將左側所列之檢查    

   項目文件編列成冊，交監造單位審核存檔。 

 

2 銲工資格文件 

3 

材料(包括內件): 

      一.出廠證明 

      二.測試報告 

 三.現場抽樣報告 

4 圖面文件(包括Welding map) 

5 噪音測試報告 

6 NDT報告 

7 自主檢查報告 

8  

9 
 

10 
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4.應用表單 
 

表單編號 表單名稱 備註 

表 5-1 材料設備送審管制總表  

表 5-2 材料設備抽(試)驗管制總表  

表 5-3 材料抽(檢、試)驗申請暨結果判定單  

表 5-4 材料設備品質抽驗紀錄表  

表 5-5-1 材料設備抽驗標準表 (基樁)  

表 5-5-2 植入式基樁材料品質抽查紀錄表  

表 5-5-3 材料設備抽驗標準表 (土木及鋼構)  

表 5-6 材料設備抽驗標準表(管線)  

表 5-7 材料設備抽驗標準表(電氣)   

表 5-8 材料設備抽驗標準表(儀器)  

表 5-9 材料設備抽驗標準表(轉動機械)  

表 5-10 EXCHANGER抽驗標準表  

表 5-11 DRUM抽驗標準表  

表 5-12 VESSEL抽驗標準  

表 5-13 加熱爐抽驗標準  

表 5-14 Air Cooler  

表 5-15 過濾器抽驗標準  

表 5-16 消音器抽驗標準  
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第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 

1、設備功能運轉測試抽驗程序 

本工程之設備功能運轉測試抽驗程序，其重點說明如下： 

1. 廠商應於預定「機械完工」至少 OO日曆天前提供本工程所需之化學品、

潤滑油、密封油等資料，包括其產品名稱、規格、填充量、每日耗用量、

及一年需求量等，供本公司於日後備料時參考。 

2. 廠商應於「機械完工」前至少 OO日曆天提供該工場操作手冊、維護手冊

及化驗手冊，「機械完工」前至少 OO日曆天提供技術手冊、廠商資料、

防蝕手冊及檢驗資料等，詳附件 12(技術手冊、廠商資料手冊、防蝕手冊、

化驗手冊及操作手冊內容要求)、以及所使用化學品的物質安全資料表

（SDS）等。 

3. 廠商應於預定「機械完工」至少 OO日曆天前，提供「試車前準備工作計

畫書」，經本公司審查核可，並依該核可之計畫書進行準備工作；廠商應

於「機械完工」前，完成所有試車前準備工作，所有試壓、檢查、清洗、

試運轉及測試等作業均應依規定會同本公司驗證並作成紀錄。 

4. 確認單機設備試運轉工作完成後，依設備試運轉計畫書辦理系統運轉測

試，確認單一系統設備其相關之管路、電氣、儀器、監測等裝配完成後之

運作狀況，能符合契約之要求。 

2、單機設備測試抽驗 

2.1  泵浦單機測試(表 6-1) 

1. 確認冷卻水是否連接完成且來源正常可用。 

2. 確認潤滑機油油位正常、型號正確。 

3. 確認已完成最終對心。 

4. 並測試馬達震動與溫昇是否合乎合約標準。 

5. 檢查泵浦是否運轉平順無異聲。 

6. 量測噪音是否低於 83dB。 
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2.2  馬達單機測試(表 6-2) 

1. 電力電纜、控制電纜絕緣電阻測試。 

2. 迴路導通、絕緣測試及絕緣耐電壓測試。 

3. 檢查動力配線電壓相序是否依設計及接地是否完成。 

4. 測試馬達轉向/空載運轉電流。 

5. 測試馬達震動與溫昇是否合乎合約標準。 

6. 量測噪音是否低於 83dB。 

2.3  電氣單機測試 

2.5.1. MCC或分電箱(表 6-3) 

1. 安裝完成後接地電阻是否正確。 

2. 控制線路及一次、二次測電源配置是否正確，絕緣電阻是否足夠 

3. 開關動作測試是否正常。 

4. 保護電驛設定、NFB遮斷容量、過載保護設定是否正確，測試作動是

否正常。 

2.5.2. 高低壓配電盤(表 6-4) 

1. 確認各種連接接點.抽出型機構是否正常 

2. 測試斷路器及電磁接觸器投入及跳脫動作是否正常 

2.5.3. 變壓器(表 6-5) 

1. 檢查極性及相序是否正確 

2. 測量絕緣電阻是否合格 

3. 噪音測定 

4. 絕緣油檢驗 

5. 突壓電驛、油位/油溫指示器測試。 

2.5.4. 低壓變頻器(表 6-6) 

1. I/O 控制規格。 

2. 輸入輸出測試。 

3. 控制面板具 LED可顯示運轉狀態.並設定參數。 
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2.4  儀器單機測試(表 6-7) 

1. 分析儀器(盤)須使用標準氣體。 

2. 儀器控制盤功能測試。 

2.5  電梯單機測試(表 6-8) 

1. 絕緣測試其絕緣電阻不得小於 1.5MΩ 

2. 電流測試(100%)其額定電流值：110%以下 

3. 電流測試(110%)其額定電流值：120%以下 

4. 車廂速度測試(100%)其額定速度值：90~105% 

5. 車廂速度測試(110%)其額定速度值：125%以下 

2.6  Air Cooler單機測試(表 6-9) 

1. 量測噪音是否低於 83db 

2. 量測鋼構振動值是否低於 150μm(Peak to Peak) 

3. 測試馬達及減速機軸成溫度是否合乎合約標準 

4. 測試風量是否高於設計標準 

2.7  壓縮機單機測試(表 6-18) 

1. 馬達轉項是否正確 

2. 轉動平順無異聲 

3. 溫度檢測 

4. 震動值是否低於 11mm/s2 RMS 

5. 潤滑油系統油壓介於 2.0~4.5kg/cm2G 

6. 潤滑油系統溫度小於 65℃ 

7. 噪音值距壓縮機房 1m處小於 8383db 

3、系統運轉測試抽驗 

為確認機電整套系統設備其相關之管線、電氣、儀控、監測等裝配完成後之

運作，能符合契約之要求，訂定系統運轉抽驗項目。  

  3.1 儀電系統迴路測試(表 6-10) 

1. 全迴路測試:依 Connection List從現場儀器本體送實際零點(Zero) 值

及測距(Span)值(0%→25%→50%→75%→100%)並在控制室 console上觀
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察儀器之 Tag-Name、數值(AI/AO)或狀態(DI/DO)是否吻合。 

2. DCS全迴路測試（操作人員參與測試） 

  3.2電力配電系統送電測試(表 6-11) 

1. 電源、相序是否為 3ψ12KV/3.3KV/440V 60HZ 

2. 送電測試每迴路到現場設備電壓、相序是否供電正常 

3. 盤面電源指示燈是否正常-亮 

4. 盤面接地指示燈是否正常-亮 

5. 盤面電壓指示是否正常 

6. 盤面電流指示是否正常 

  3.3照明系統功能測試(表 6-12) 

1. 確認系統架構，核對回路數量。 

2. 防爆燈具、防爆開關盤認証合格資料核對。 

3. 線路絕緣電阻測試。 

4. Photocell自動/手動點滅功能測試。 

5. 量測區域照度。 

  3.4廣播/對講及 CCTV系統功能測試(表 6-13) 

1. 切換開關旋鈕操作順暢。 

2. 發話器按鍵接觸良好，發話正常。 

3. 揚聲器是否清晰，是否有高低頻之震盪信號。 

4. 聽筒是否清晰，無雜音。 

5. 焦距調整。 

6. 角度調整範圍 1200±100 

  3.5消防水霧系統(表 6-14) 

1. 消防水霧啟動方式有三種○1 控制室開啟消防水霧電閥○2 現場火警SENSOR偵

測到火警發生○3 現場手動測試開關開啟。 

2. 上述三種啟動消防水霧系統方式開啟時，每一種一齊開放閥均需及時開啟

並有消防水由水霧噴頭噴出。 

3. 電磁閥作動測試時 DCS送出 ON-OFF信號應有開-關動作。 
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4. 壓力開關作動測試時噴水頭噴水時應有信號送至 DCS。 

5. 作動測試時現場水鐘應有動作並發出響聲。 

 3.6空調通風正壓系統(表 6-15) 

1. 配電盤電源電壓值。 

2. 冷卻水進水壓力、出水壓力、冷卻水進水溫度、出水溫度記錄分析。 

3. 冷氣機保護開關、連鎖控制、系統移報功能狀態。 

4. 冷氣機、化學過濾器組、風管出風口、排風機風量測定。 

5. 主、備機組切換運轉、正壓值正常狀態。 

3.7 FM-200自動滅火系統(表 6-16) 

1. 主、備電源切換正常狀態。 

2. 指示燈、蜂鳴器、警鈴語音喇叭、火災燈、釋放燈、電磁閥、手動啟動開

關、警急暫停開關。 

3. 系統移報、探測器動作狀態。 

3.8 加熱爐系統(表 6-19) 

1. 燃料管線引入氮氣 

2. 煙囪擋板是否開啟 

3. 爐膛吹驅 

4. 母火燃料管線控制閥是否開啟/排放控制閥是否關閉 

5. 母火點火 

6. 主火燃料管線控制閥是否開啟/排放控制閥是否關閉 

7. 主火點火 

8. 升溫：OOO℃±OO℃ (持續 OO小時) 

3.9 壓縮機系統(表 6-20) 

1. 確認壓縮機無負載 

2. 確認第一段入口壓力正常 

3. 確認曲軸箱潤滑油液位正常 

4. 確認活塞桿及間格件封環入口氮氣壓力正常 

5. 確認 tempered water流量正常 

6. 啟動輔助油泵 
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7. 啟動主馬達 

8. 系統持續運轉 4小時 

4、整體功能試運轉抽驗 

1. 收集所有單機設備測試紀錄報告，且核對所有項目是否符合標準。 

2. 整體試運轉測試 

本工程性能保證事項：■進料煉量：以契約附件 6(基本設計資料)進料保證  

   煉量為準。【O萬桶(BPSD)】 

■其他：本工場可生產航空燃油(JP-A)或 Normal 

Paraffin (NP)進料，兩產品於保證進料煉量下產品

品質應符合下列規範： 

JP-A 產品 

產品性質 保證數值 試驗方法 

Sulphur, wppm 10 (maximum) ASTM D2622 or 

ASTM D5453 or 

ASTM D7039 

Flash Point, ℃ 40 (minimum) ASTM D56 

Water, wppm Saturated at 38℃ ASTM D6304 

 

 

NP進料產品 

產品性質 保證數值 試驗方法 

Sulphur, wppm 1 (maximum) ASTM D2622 or 

ASTM D5453 or 

ASTM D7039 

D86 IBP, ℃ 160 (minimum) ASTM D86 

Water, wppm 625 (maximum) ASTM D6304 

Total Nitrogen, wppm 0.5 (maximum) ASTM D4629 

3. 收集所有系統運轉測試紀錄報告，且核對所有項目是否符合標準。若機械

完工後因機械不良，性能測試無法達到標準量，應於接到通知之日起 14天

內完成修護。 
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5、設備功能運轉測試抽驗標準 

  5.1單機測試抽驗標準及項目 

5.1.1. 單機測試抽驗標準 

    詳表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

5.1.2. 單機測試項目 

項次 測試項目 測試項次 測試應用表單 

1 泵浦 7 表 6-1泵浦單機測試紀錄表 

2 馬達 6 表 6-2馬達單機測試紀錄表 

3 MCC(或分電箱) 6 表 6-3 MCC(或分電箱)單機測試紀錄表 

4 高低壓配電盤 7 表 6-4高低壓配電盤單機測試紀錄表 

5 變壓器 6 表 6-5變壓器單機測試紀錄表 

6 低壓變頻器 4 表 6-6低壓變頻器單機測試記錄表 

7 儀器校正 3 

表 6-7-1 儀器控制盤(PLC)單機紀錄表 

表 6-7-2 分析儀器(盤)單機測試紀錄

表 

8 電梯 5 表 6-8電梯單機測試紀錄表 

9 Air Cooler 4 表 6-9 Air Cooler單機測試紀錄表 

10 壓縮機 7 表 6-18 壓縮機單機測試紀錄表 

 5.2系統運轉測試抽驗標準 

5.2.1. 系統測試抽驗標準 

    詳表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

5.2.2. 系統測試項目 

項次 測試項目 測試項次 測試應用表單 

1 儀器系統迴路 5 
表 6-10儀器系統迴路測試紀錄表 

表 6-10附件一 儀器迴路測試紀錄表 

2 電力配電系統 6 表 6-11電力配電系統送電測試紀錄表 

3 照明系統 4 表 6-12照明系統測試紀錄表 
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4 
廣 播 / 對 講 及

CCTV 
6 

表 6-13 廣播/對講及 CCTV 系統功能測

試紀錄表 

5 
消防自動灑水系

統 
4 

表 6-14 消防自動灑水系統單機測試紀

錄表 

6 
空調通風及正壓

系統 
12 

表 6-15 空調通風及正壓系統測試紀錄

表 

7 
FM-200 自動滅火

系統 
12 

表 6-16 FM-200自動滅火系統測試紀錄

表 

8 加熱爐系統 8 表 6-19加熱爐系統測試紀錄表 

9 壓縮機系統 8 表 6-20壓縮機系統測試紀錄表 

 

 5.3整體功能試運轉抽驗標準 

5.3.1. 整體功能試運轉測試項目 

項次 測試項目 測試項次 測試應用表單 

1 整體功能 7 表 6-17整體功能測試紀錄表 
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

單 

機 

測 

試 

泵
浦 

冷卻水銜接 
水源連接完成且可正常

啟用 
測試前 手動開閥 每座 重新配接 測試紀錄表  

潤滑機油 機油型號、油位 測試前 目視 每座 
重新置換或灌
注 

測試紀錄表  

馬達與泵浦

對心 
確認完成最終對心 測試前 量錶 每座 重新調整對心 測試紀錄表  

運轉情形 平順無異聲 測試中 耳朵聽 每座 重新調整 測試紀錄表  

噪音測量 小於 83dB(距一公尺遠) 測試中 分貝計 每座 重新調整 測試紀錄表  

負載側軸承

溫度 

小於周圍溫度+40℃(或

依廠家規定) 
測試中 紅外線溫度錶 每座 重新調整 測試紀錄表  

負載側軸承

震動 

震動值低於 4㎜/s(Peak) 

(或依廠家規定) 
測試中 震動儀 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

馬
達 

迴路導通、絕

緣測試 

測試迴路正常、絕緣測試

系統線路 1.0M 歐姆以上 
測試前 

導通測試以三用電表 
絕緣測試以高阻計 

每迴路 重新佈線 測試紀錄表 
 

電源是否正

確 
電壓相序依設計 測試前 系統盤電壓錶 每座 重新調整 tap 測試紀錄表  

馬達轉向 馬達轉向是否正確 測試中 目視 每座 重新調換任二相 測試紀錄表  

軸承溫度 小於周圍溫度+40℃ 測試中 紅外線溫度錶 每座 重新調整 測試紀錄表  

軸承震動 
馬達震動值低於 4㎜/s 

 
測試中 震動儀 每座 重新調整 測試紀錄表  

噪音測定 
距一公尺處測噪音值須

低於 83db（a） 
測試中 分貝計 每座 重新調整 測試紀錄表  
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

單 

機 

測 

試 

Ｍ
Ｃ
Ｃ
或
分
電
箱 

安裝完成每

回路是否作

迴路導通或

開路測試 

依迴路圖以三用電表作

迴路測試正常 
測試前 三用電表 每座 重新佈線 測試紀錄表 

 

每回路做迴

路導通、絕緣

測試 

電氣配線導通測試以三

用電表測試迴路正常、線

路絕緣測試以 500V 高阻

計測試，絕緣電阻 1.0M

Ω以上 

測試前 高阻計 每座 重新置換 測試紀錄表 

 

盤體接地是

否良好 
接地電阻值 10 歐姆以下 測試前 三用電表 每座 重新置換 測試紀錄表  

電源、相序是

否正確 

3∮3W 

480V60HZ 
測試中 三用電表、相序表 每座 重新佈線 測試紀錄表  

送電測試每

迴路到現場

設備供電正

常 

電壓、相序正常 測試中 三用電表、相序表 每座 重新佈線 測試紀錄表 

 

是否提供足

夠乾接點作

監控點使用 

點數提供正常 測試中 目視 每座 重新佈設 測試紀錄表 
 

高
低
壓
配
電
盤 

構造檢查 OO 採購設計規範 構造檢查 OO 採購設計規範 測試前 目視及比對設計
圖 

測試紀錄表  

接觸電阻試

驗 
600A 500μΩ以下 測試前 低阻計 每座 重新調整 測試紀錄表  

絕緣電組測

試 

高壓盤 300MΩ以上 

低壓盤 1MΩ以上 
測試前 500V 高阻計 每迴路 重新置換 測試紀錄表  
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

單 

機 

測 

試 

高
低
壓
配
電
盤 

機械操作試

驗 
確認機械連鎖作用正常 測試中 手動測試 每座 重新調整 測試紀錄表  

動作順序試

驗 

依電路設計確認迴路動

作正常 
測試中 依電路設計比對邏輯 每座 重新調整 測試紀錄表  

耐電壓試驗 

高壓：耐壓 19kV 

控制迴路：2kV 

低壓：耐壓 2E+1kV 

控制迴路：1.5kV 

絕緣無異常耐壓 

測試中 高壓量錶 每座 重新置換 測試紀錄表 

 

三相開關動

作時間 
低於 4.5ms 測試中 量錶 每座 重新設定 測試紀錄表  

變
壓
器 

安裝完成每

回路是否作

迴路導通或

開路測試 

依迴路圖以三用電表作

迴路測試正常 
測試前 三用電錶 每迴路 重新佈線 測試紀錄表 

 

每回路做迴

路導通、絕緣

測試 

電氣配線導通測試以三

用電表測試迴路正常、線

路絕緣測試以 500V 高阻

計測試，絕緣電阻 1.0M

Ω以上 

測試前 500V 高阻計 每迴路 重新置換 測試紀錄表 

 

盤體接地是

否良好 
接地電阻值 10 歐姆以下 測試前 三用電錶 每迴路 重新置換 測試紀錄表  

電源、相序是

否正確 

3∮3W 

480V60HZ 
測試中 

高壓量錶 
相序表 

每迴路 重新調整 tap 測試紀錄表  
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

單 

機 

測 

試 

變
壓
器 

控制迴路測

試 
功能正常 測試中 比對設計控制圖 每座 重新設計 測試中 

 

絕緣油檢驗 絕緣油正常 測試中 目視 每座 重新調整 測試中  

變
頻
器 

I/O 控制規
格 依合約需求 測試前 比對合約規範 每座 重新設計 測試紀錄表  

輸入 

電壓：三相，480V。 
頻率：48～63 Hz ± 3% 
具有交流電抗器以抑制諧波，
RFI濾波器以抑制高頻干擾。 
功率因數(cos)：0.98落後。 

測試前 量錶 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

輸出 

電壓：三相，AC 0～額定電壓。 
頻率：0～300Hz。 
容量：在 40℃之周溫下，10分
鐘內允許 110﹪過載連續 1 分
鐘。 
加/減時間：0～1800秒。 
頻率解析度：<=0.01Hz。 

測試中 量錶 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

功能測試 
控制面板具 LED可顯示運
轉狀態.並設定參數，正
常動作。 

測試中 目視、手動操作 每座 重新調整 測試紀錄表 
 

分
析
儀
器 

功能測試 依各分析儀器設計標準 測試中 使用標準氣體 每座 重新校正或換新 測試紀錄表 

 

儀
器
控
制
盤 

信號輸入及

輸出功能測

試 

以模擬訊號輸入或輸出

信號需正常 
測試中 使用模擬訊號 每座 重新調正或更新 測試紀錄表 
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測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

單 

機 

測 

試 

(
P
L
C
) 

通訊連線測

試 

 

DCS 系統或主機通訊連線

正常 
測試中 

使用 RS-485/323 或光
纖通訊 

每座 重新調正或更新 測試紀錄表 
 

控制邏輯測

試 
符合設計規範 測試中 使用模擬訊號 每座 重新調正或更新 測試紀錄表  

壓
縮
機 

馬達轉向  馬達轉向是否正確  測試前 目視 每座 重新調換任二相 測試紀錄表  

壓縮機轉動是

否平順無異聲 
平順無異聲 測試中 耳朵聽 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

檢測溫度

1.main 
bearing, 
2.connecting 
rod bearing, 
3.crosshead, 
4.piston rod  

C3101AB: 
1.95 2.95 3.70 4.110℃

MAX. 
C3201AB: 
1.75 2.75 3.70 4.170℃

MAX. 
C3301AB: 
1.75 2.75 3.70 4.110℃

MAX. 

測試前 紅外線溫度錶 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

檢查其各點的

測震動值是否

正常 

≦11mm/s2 RMS 測試中 震動儀 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

檢測潤滑油系

統油壓 
2.0~4.5kg/cm2G 測試中 壓力錶 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

檢測潤滑油系

統油溫 
＜65℃ 測試中 紅外線溫度錶 每座 重新調整 測試紀錄表 

 

檢測噪音值 
距壓縮機房1 m處，噪音小

於83dB 
測試中 分貝計 每座 重新調整 測試紀錄表 
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

儀
器
迴
路 

各項參數是

否依設計資

料規劃完成 

規劃參數與設計資料相

符 
測試前 目是比對 每迴路 重新施作 測試紀錄表 

 

電源供應是

否正確 
1∮110V60HZ 測試前 三用電表 每迴路 重新佈線 測試紀錄表  

類比信號輸

入 (AI)及輸

出 (AO)功能

是否正確 

Process值 傳送器 mA 
0% 4 
25% 8 
50% 12 
75% 16 
100% 20 

測試中 訊號模擬器 每迴路 檢修後重新測試 測試紀錄表 

 

數位信號輸

入 (DI)功能

是否正確 

開關狀態 警報/正常
(開/關) 

開        警報 

關        正常 

測試中 訊號模擬器 每迴路 檢修後重新測試 測試紀錄表 

 

數位信號輸

出 (DO)功能

是否正確 

LOGIC值 警報/正常
(0/1) 

0         跳俥 

1         運轉 

測試中 訊號模擬器 每迴路 檢修後重新測試 測試紀錄表 
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

電
力
配
電 

電源、相序是

否正確 

3ψ12KV/3.3KV/480V 

60HZ 
測試中 

三用電表 
相序表 

每迴路 重新調整 tap 測試紀錄表  

送電測試每

迴路到現場

設備供電正

常 

電壓、相序正常 測試中 
高壓量錶 
相序錶 

每迴路 重新調整 測試紀錄表 

 

盤面電源指

示燈 
正常-亮 測試中 目視 每迴路 重新調整 測試紀錄表  

盤面接地指

示燈 
正常-亮 測試中 目視 每迴路 重新調整 測試紀錄表  

盤面電壓指

示錶 
三相電壓 測試中 目視 每迴路 重新調整 測試紀錄表  

盤面電流指

示錶 
三相電流 測試中 目視 每迴路 重新調整 測試紀錄表 

 

照
明
系
統 

確認系統架

構，核對回路

數量 

須符合設計要求 測試前 目視比對資料 每迴路 重新設計、配置 測試紀錄表 
 

防爆燈具、防

爆開關盤認

証合格資料

核對 

防爆燈具、防爆開關須有

認証合格資料 
測試前 目視比對資料 每迴路 重新檢附 測試紀錄表 

 

Photocell自

動/手動點滅

功能試。 

點滅功能正常 測試中 手動測試 每迴路 重新購置 測試紀錄表 
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

照
明
系
統 

照明功能測

試 

區域照度是否符合 

馬達區:100LUX 

樓梯間:30LUX 

操作平台:50LUX 

測試中 照度計 每迴路 重新設計、配置 測試紀錄表 

 

廣
播
／
對
講
及
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ 

切換開關 旋鈕操作順暢 測試中 手動操作 每只 重新購置 測試紀錄表  

發話器 按鍵接觸良好，發話正常 測試中 操作、耳朵聽 每只 重新購置 測試紀錄表  

揚聲器 
清晰不可有高低頻之震

盪信號 
測試中 操作、耳朵聽 每只 重新購置 測試紀錄表  

聽筒 清晰無雜音 測試中 操作、耳朵聽 每只 重新購置 測試紀錄表  

焦距調整 清楚不模糊 測試中 目視 每只 重新調整 測試紀錄表  

角度調整 範圍 120°±10° 測試中 目視 每只 重新調整 測試紀錄表  

消
防
自
動
灑
水 

一齊開放閥

作動 

手動或電磁閥作動時噴

頭水應有噴水 
測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

水鐘作動測

試 

作動測試時現場水鐘應

有動作並發出響聲 
測試中 目視、耳朵聽 每系統 重新調整 測試紀錄表  

電磁閥作動

測試 

DCS送出 ON-OFF信號應有

開-關動作 
測試中 目視 每系統 重新購置 測試紀錄表 

 

壓力開關作

動測試 

噴水頭噴水時應有信號

送至 DCS 
測試中 目視 每系統 重新購置 測試紀錄表  
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

空
調
通
風
及
正
壓 

配電盤電源 3ψ460V±10％ 測試前 三用電表 每系統 重新調整 測試紀錄表  

冷卻水塔進水

溫度 
進水溫≦37℃ 測試中 壓力表 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

冷卻水塔出水

溫度 
出水溫≦32℃ 測試中 溫度計量測 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

冷氣機保護開

關狀態 
是否正確動作 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

室外正壓機送

風量 
≧1230 L/S (7.5KW) 測試中 風量計 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

化學過濾器組

前置差壓值 
＜ 10mm 水柱 測試中 

目視 
每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

化學過濾器組

後置差壓值 
＜ 15mm 水柱 測試中 

目視 
每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

室內正壓循環

機風量 
≧340 L/S  測試中 風量計 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

送排風機風量 ≧370 L/S 測試中 風量計 每系統 重新調整 測試紀錄表  

室內正壓值 

最低壓力≧ 0.05”水

柱；最高壓力≦0.25”

水柱 

測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表 
 

連鎖控制 是否動作正常 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

主、備機組切換

運轉 
是否動作正常 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表 
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

空
調
通
風
及
正
壓 

主 機 內 指 示

燈、蜂鳴器 

指示燈應亮燈、異常時

蜂鳴器鳴響 
測試中 目視、耳朵聽 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

預備電源 
交流電源中斷時應切

換至預備電源 
測試中 操作 每系統 重新切換 測試紀錄表 

 

探測器 是否動作 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

手動啟動開關 是否立即釋放 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

警急暫停關關 倒數動作是否暫停 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

倒數計時 應由 30秒開始倒數 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

警 鈴 語 音 喇

叭、火災燈 
是否動作 測試中 目視、耳朵聽 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

釋放燈 是否動作 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

蜂鳴器 是否動作 測試中 耳朵聽 每系統 重新調整 測試紀錄表  

電磁閥 撞針是否動作 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  

主、被用切換開

關 
是否動作 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表 

 

系統移報 是否動作 測試中 目視 每系統 重新調整 測試紀錄表  
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

加
熱
爐
系
統
測
試 

燃料管線引入

氮氣 

氮氣引入至燃氣進入

前 
吹驅前 檢視氮氣是否引入 每次 重新引入 測試紀錄表 

 

煙囪檔板開啟 全開 吹驅前 目視檢查開度 每次 重新調整開度 測試紀錄表  

開始爐膛吹驅 

1.選用強制通風模式

點火，需吹驅 5分鐘 

2.選用自然通風模式

點火，需吹驅 15分鐘 

母火點火

前 

控制盤計時完成後，

吹驅完成燈號亮起 
每次 重新吹驅 測試紀錄表 

 

母火燃料管線

控制閥開啟 /排

放控制閥關閉 

確認母火燃料(天然

氣)壓力為0.3~0.5 

kg/cm2G 

母火點火

前 

檢查現場壓力傳送器
顯示數值 

每次 調整燃料壓力 測試紀錄表 

 

母火點火 

30分鐘內需點燃2支以

上，並確認控制盤顯示

點燃燈號 

母火點火

中 

由窺火孔或 CCTV 確
認母火確實點燃 

每次 

重新點燃，超過

30 分鐘未點燃 2

支則重新吹驅 

測試紀錄表 

 

主火燃料管線

控制閥開啟 /排

放控制閥關閉 

確認主火燃料(天然

氣)壓力為0.7~2.0 

kg/cm2G 

主火點火

前 

檢查現場壓力傳送器
顯示數值 

每次 調整燃料壓力 測試紀錄表 

 

主火點火 
確認控制盤顯示點燃

燈號 

主火點火

中 

由窺火孔或 CCTV 確

認主火確實點燃 
每次 重新點燃 測試紀錄表 

 

升溫 
350℃±25℃ (持續24

小時) 
點火後 

由爐膛溫度傳送器檢

視 
每次 調整燃料壓力 測試紀錄表 
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表 6 設備功能運轉抽驗標準表 

測試流程 測試項目 測試標準 測試時機 測試方法 測試頻率 不合格之處理 測試紀錄 備註 

系 

統 

測 

試 

壓
縮
機
系
統
運
轉
測
試 

確認壓縮機無

負載(0% load) 

將控制盤上流量選擇

開關置於 0%位置 
運轉前 操作盤面開關 每次 重新調整 測試紀錄表 

 

確認第一段入

口壓力正常 

C-3101A/B:0.17~0.37 

kg/cm2g 

C-3201A/B:54.5~56.9 

kg/cm2g 

C-3301A/B:14.7~17.3 

kg/cm2g 

運轉前 
檢查壓力傳送器顯示
數值 每次 重新調整 測試紀錄表 

 

確認曲軸箱潤

滑油液位正常 

確認警報盤無顯示低

液位 
運轉前 確認無低液位警報 每次 添加潤滑油 測試紀錄表 

 

確認活塞桿及

間格件封環入

口氮氣壓力正

常 

>1 kg/cm2g 運轉前 
檢查壓力傳送器顯示

數值 
每次 重新調整 測試紀錄表 

 

確認 tempered 

water流量正常 

C-3101A/B:>0.77m³/h 

C-3201A/B:>1.4m³/h 

C-3301A/B:>4.5m³/h 

運轉前 
檢查流量傳送器顯示

數值 
每次 重新調整 測試紀錄表 

 

啟動輔助油泵 
確 認 潤 滑 油 壓力 >2 

kg/cm2g 
運轉中 

檢查壓力傳送器顯示

數值 
每次 重新調整 測試紀錄表 

 

啟動主馬達 運轉正常 運轉中 
檢視盤面啟動燈號亮
起 

每次 重新啟動 測試紀錄表  

系統運轉 持續運轉4小時 運轉中 無異常、無跳車 每次 重新運轉 測試紀錄表  
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 OO 公司 OO工程處 

表 6-1 泵浦單機測試紀錄表 

   編號：OO-SER- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項 轉動機械單機測試檢查 

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 冷卻水銜接 
確認冷卻水是否連接完

成且來源正常可用 
 

 

2 潤滑機油 
確認潤滑機油油位正

常、型號正確 
 

 

3 對心完成 確認已完成最終對心   

4 運轉情形 
檢查泵浦是否運轉平順

無異聲 
 

 

5 噪音檢測 小於 83 dBb 
 

 

6 軸承溫度 
小於周圍溫度+40℃ 

(或依廠家規定) 
周圍溫度: 

實測溫度: 
 

7 軸承振動 
震動值低 4mm/s(Peak) 

(或依廠家規定) 

 

水平 

垂直 

軸向 

 

   
 

 

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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 OO 公司 OO工程處 

表 6-2馬達單機測試紀錄表  

   編號：OO-SSP- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項 馬達設備單機測試檢查 

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 迴路導通、絕緣測試 

電氣配線導通測試以三

用電表測試迴路正常、線

路絕緣測試以 500V 高阻

計測試，絕緣電阻 1.0M

Ω以上 

 

 

2 電源是否正確 電壓相序依設計 
 

 

3 馬達轉向 馬達轉向是否正確 
 

 

4 軸承溫度 小於周圍溫度+40℃   

5 軸承震動 
馬達震動值低於 4㎜/s 

 
 

 

6 噪音測定 
距一公尺處測噪音值須

低於 83db（a） 
 

 

   
 

 

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-3 MCC(或分電箱)單機測試紀錄表 

   編號：OO-SMC- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項 MCC(或分電箱)單機測試檢查 

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 

安裝完成每回路是

否作迴路導通或開

路測試 

依迴路圖以三用電表作

迴路測試正常 

 
 

2 
每 回 路 做 迴 路 導

通、絕緣測試 

電氣配線導通測試以三

用電表測試迴路正常、

線路絕緣測試以500V高

阻計測試，絕緣電阻

1.0MΩ以上 

 

 

3 盤體接地是否良好 接地電阻值10歐姆以下 
 

 

4 電源、相序是否正確 
3∮3W 

480V60HZ 

 
 

5 
送電測試每迴路到

現場設備供電正常 
電壓、相序正常 

 
 

6 
是否提供足夠乾接

點作監控點使用 
點數提供正常 

 
 

     

     

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-4高低壓配電盤單機測試紀錄表 

編號：OO-SHL-       

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 構造檢查 OO 採購設計規範 
 

 

2 接觸電阻試驗 600A 500μΩ以下 
 

 

3 絕緣電組測試 
高壓盤 300MΩ以上 

低壓盤 1MΩ以上 

 
 

4 機械操作試驗 確認機械連鎖作用正常 
 

 

5 動作順序試驗 
依電路設計確認迴路動

作正常 

 
 

6 耐電壓試驗 

高壓：耐壓 19kV 

控制迴路：2kV 

低壓：耐壓 2E+1kV 

控制迴路：1.5kV 

絕緣無異常耐壓 

 

 

7 三相開關動作時間 低於 4.5ms 
 

 

     

     

測試建議事項： 

 

缺失複查結果： 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

 

監造派駐現場人員：                         主管： 
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 OO 公司 OO工程處 

表 6-5變壓器單機測試紀錄表 

   編號：OO-SST- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 

測試

結果 

1 

安裝完成每回路是

否作迴路導通或開

路測試 

依迴路圖以三用電表作

迴路測試正常 

 
 

2 
每 回 路 做 迴 路 導

通、絕緣測試 

電氣配線導通測試以三

用電表測試迴路正常、

線路絕緣測試以500V高

阻計測試，絕緣電阻

1.0MΩ以上 

 

 

3 盤體接地是否良好 接地電阻值10歐姆以下 
 

 

4 電源、相序是否正確 
3∮3W 

480V60HZ 
 

 

5 控制迴路測試 功能正常 
 

 

6 絕緣油檢驗 絕緣油正常 
 

 

   
 

 

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 

 



 

154 

 
Rev.1E 

 OO 公司 OO 工程處 

表 6-6低壓變頻器單機測試記錄表 

編號：OO-SSI-       

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 I/O 控制規格 依合約需求   

2 輸入 

電壓：三相，480V。 
頻率：48～63 Hz ± 3% 
具有交流電抗器以抑制諧
波，RFI濾波器以抑制高頻干
擾。 
功率因數(cos)：0.98落後。 

 

 

3 輸出 

電壓：三相，AC 0～額定電
壓。 
頻率：0～300Hz。 
容量：在 40℃之周溫下，10
分鐘內允許 110﹪過載連續 1
分鐘。 
加/減時間：0～1800秒。 
頻率解析度：<=0.01Hz。 

 

 

4 功能測試 
控制面板具 LED 可顯示
運轉狀態 .並設定參
數，正常動作。 

 
 

   
 

 

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

 

監造派駐現場人員：                         主管： 



 

155 

 
Rev.1E 
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表 6-7-1 儀器控制盤(PLC)單機測試紀錄表 

   編號：OO-SPL- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 電源是否正確 1∮110V60HZ 
 

 

2 
控制信號輸入及輸

出功能是否正確 

以模擬訊號輸入或輸出

信號需正常 

 
 

3 
各模組或 PLC 預留

I/O點數是否足夠 
點數正確 

 
 

4 
主機軟硬體是否安

裝完成 
安裝完成 

 
 

5 
異常狀態模擬動作

是否正常 
操作需正常 

 
 

6 
異常狀態模擬動作

是否正常 
功能需正常 

 
 

7 
通訊連線是否正常 

DCS系統或主機 
通訊連線正常 

 
 

8 控制邏輯是否正常 符合設計規範 
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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 OO 公司 OO工程處 

表 6-7-2 分析儀器(盤)單機測試紀錄表 

   編號：OO-SAN- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 電源是否正確 1∮110V60HZ 
 

 

2 
控制信號輸入及輸

出功能是否正確 

以模擬訊號輸入或輸出

信號需正常 

 
 

3 
通訊連線是否正常

DSC系統或主機 
通訊連線正常 

 
 

4 分析儀器功能測試 使用標準氣體 
 

 

   
 

 

   
 

 

     

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-8 電梯單機測試紀錄表 

   編號：OO-EVT- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 

實際測 

試情形 

測試

結果 

1 絕緣測試 1.5MΩ 
 

 

2 電流測試(100%) 額定電流值 100%以下 
 

 

3 電流測試(110%) 額定電流值 120%以下 
 

 

4 
車廂速度測試

(100%) 
額定速度值 90~105% 

 
 

5 
車廂速度測試

(110%) 
額定速度值 125%以下 

 
 

   
 

 

   
 

 

 
   

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-9 Air Cooler 單機測試紀錄表 

   編號：OO-AIR- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 

實際測 

試情形 

測試

結果 

1 噪音測試 ≦83 dBA@1M 
 

 

2 鋼構震動測試 ≦0.15mm p-p(150μm p-p) 
 

 

3 
馬達/減速機軸承溫

度測試 
大氣溫度+40℃且不大於 80℃ 

 
 

4 風量測試 

實際量測風速 X風罩面積 
≧設計值 
E-3002: 108.82 m3/sec 
E-3102: 113.44 m3/sec 
E-3104: 118.86 m3/sec 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
   

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-10儀器系統迴路測試紀錄表 

   編號：OO-SLT- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中    □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際檢查情形 測試結果 

1 
各項參數是否依設

計資料規劃完成 
規劃參數與設計資料相符 

 
 

2 電源供應是否正確 1∮110V60HZ 
 

 

3 

類比信號輸入(AI)

及輸出(AO)功能是

否正確 

Process 值 傳送器 mA 
0% 4 
25% 8 
50% 12 
75% 16 
100% 20 

 

 

4 
數位信號輸入(DI)

功能是否正確 

開關狀態 警報/正常(開/關) 

開        警報 

關        正常 

 

 

5 
數位信號輸出(DO)

功能是否正確 

LOGIC 值 警報/正常(0/1) 

0         跳俥 

1         運轉 

 

 

    
 

 
   

 

測試建議事項 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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 表 6-10附件一 儀器迴路測試紀錄表 
    工程案號：OOOO 工程名稱：OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程  日期：  年  月  日 

項

次 

迴路 

編號 

儀器 

規範 

測試信號 測試 

日期 

簽證人員 備 

註 
0% 

4mA 

25% 

8mA 

50% 

12mA 

75% 

16mA 

100% 

20mA 

承攬

商 

派駐現

場人員 

人員 

操作 

人員 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

派駐現場人員： 

 

頁次：  / 
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表 6-11電力配電系統送電測試紀錄表 

編號：OO-SPD-         

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 

實際測 

試情形 
測試結果 

1 電源、相序是否正確 
3ψ12KV/3.3KV/480V 

60HZ 

 
 

2 
送電測試每迴路到

現場設備供電正常 
電壓、相序正常 

 
 

3 盤面電源指示燈 正常-亮 
 

 

4 盤面接地指示燈 正常-亮 
 

 

5 盤面電壓指示錶 三相電壓 
 

 

6 
盤面電流指示錶 三相電流  

 

   
 

 

 
   

 

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                         主管： 
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表 6-12 照明系統測試紀錄表 

   編號：OO-SSL- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 
確認系統架構，核對

回路數量 
須符合設計要求 

 
 

2 

防爆燈具、防爆開關

盤認証合格資料核

對 

防爆燈具、防爆開關須

有認証合格資料 

 
 

3 
Photocell 自動/手

動點滅功能試。 
點滅功能正常 

 
 

4 照明功能測試 

區域照度是否符合 

馬達區:100LUX 

樓梯間:30LUX 

操作平台:50LUX 

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

 

監造派駐現場人員： 

 

主管： 
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表 6-13廣播/對講及 CCTV系統功能測試紀錄表 

   編號：OO-SSC- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 切換開關 旋鈕操作順暢   

2 發話器 
按鍵接觸良好，發話正

常 

 

 

3 揚聲器 
清晰不可有高低頻之震

盪信號 

 
 

4 聽筒 清晰無雜音 
 

 

5 焦距調整 清楚不模糊 
 

 

6 角度調整 範圍 120°±10° 
 

 

   
 

 

   
 

 

     

     

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-14消防自動灑水系統單機測試紀錄表  

   編號：OO-SFE- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 一齊開放閥作動 
手動或電磁閥作動時噴

頭水應有噴水 

 
 

2 水鐘作動測試 
作動測試時現場水鐘應

有動作並發出響聲 

 
 

3 電磁閥作動測試 
DCS 送出 ON-OFF 信號應

有開-關動作 

 
 

4 壓力開關作動測試 
噴水頭噴水時應有信號

送至 DCS 

 
 

     

     

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

 

監造派駐現場人員： 

 

主管： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

165 

 
Rev.1E 

 OO 公司 OO工程處 

表 6-15空調通風及正壓系統測試紀錄表 

編號：OO-SAP-         

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項 空調通風正壓系統測試檢查 

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 

測試

結果 

1 配電盤電源 3ψ460V±10％   

2 冷卻水塔進水溫度 進水溫≦37℃   

3 冷卻水塔出水溫度 出水溫≦32℃   

4 冷氣機保護開關狀態 是否正確動作   

5 室外正壓機送風量 ≧1230 L/S (7.5KW)   

6 
化學過濾器組前置差

壓值 
＜ 10mm 水柱  

 

7 
化學過濾器組後置差

壓值 
＜ 15mm 水柱  

 

8 室內正壓循環機風量 ≧340 L/S    

9 送排風機風量 ≧370 L/S   

10 室內正壓值 

最低壓力≧ 0.05”

水柱；最高壓力≦

0.25”水柱 

 

 

11 連鎖控制 是否動作正常   

12 主、備機組切換運轉 是否動作正常   

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-16 FM-200 自動滅火系統測試紀錄表 

編號：OO-SFM-         

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項 FM-200自動滅火系統測試檢查 

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 

測試

結果 

1 
主機內指示燈、蜂鳴

器 

指示燈應亮燈、異常時

蜂鳴器鳴響 
 

 

2 預備電源 
交流電源中斷時應切換

至預備電源 
 

 

3 探測器 是否動作   

4 手動啟動開關 是否立即釋放   

5 警急暫停關關 倒數動作是否暫停   

6 倒數計時 應由 30秒開始倒數   

7 
警鈴語音喇叭、火災

燈 
是否動作 

 
 

8 釋放燈 是否動作   

9 蜂鳴器 是否動作   

10 電磁閥 撞針是否動作   

11 主、被用切換開關 是否動作   

12 系統移報 是否動作   

     

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-17整體功能測試紀錄表 

   編號：OO-SSH - 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項 整體測試檢查  

項

次 

測試項目 

《產品性質》 

測試標準《保

證數值》 
 試驗方法 

實際測試情形 

〈測試報告編號〉 
測試建議事項 

測試

結果 

壹-1.航空燃油(JP-A) 產品 

1 

 

Sulphur ,  wppm 

10 

(maximum) 

ASTM D2622 or 

ASTM D5453 or 

ASTM D7039 

 

  

2 
Flash Point , ℃ 40 

(minimum) 

ASTM D56  
  

3 
Water , wppm Saturated 

at 38℃ 

ASTM D6304  
  

       

壹-2.Normal Paraffin(NP)進料 產品 

1 

 

Sulphur ,  wppm 

1  

(maximum) 

ASTM D2622 or 

ASTM D5453 or 

ASTM D7039 

 

  

2 D86 IBP ,  ℃ 160 

(minimum) 

ASTM D86  
  

3 
Water , wppm 625 

(maximum) 

ASTM D6304  
  

4 
Total Nitrogen , 

wppm 

0.5 

(maximum) 

ASTM D4629  
  

       

貳 進料保證煉量 3萬桶(BPSD)     

缺失複查結果:  

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

       複查日期：              複查人員： 

監造派駐現場人員：                            主管： 
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表 6-18壓縮機單機測試紀錄表 

   編號：OO-COM- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 馬達轉向  馬達轉向是否正確    

2 
壓縮機轉動是否平順

無異聲 
平順無異聲 

 

 

3 

檢測溫度 

1.main bearing, 
2.connecting rod    
  bearing 
3.crosshead,  
4.piston rod  

C3101AB: 
1.95 2.95 3.70 4.110℃

MAX. 
C3201AB: 
1.75 2.75 3.70 4.170℃

MAX. 
C3301AB: 

1.75 2.75 3.70 4.110℃

MAX. 

 

 

4 
檢查其各點的測震動

值是否正常 
詳設計資料 

 
 

5 檢測潤滑油系統油壓 2.0~4.5kg/cm2G 
 

 

6 檢測潤滑油系統油溫 ≦65℃ 
 

 

7 檢測噪音值 
距壓縮機房1 m處，噪音小

於83dB 

 
 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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表 6-19加熱爐系統測試紀錄表 

   編號：OO-FIR- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 燃料管線引入氮氣 氮氣引入至燃氣進入前   

2 煙囪檔板開啟 全開 
 

 

3 開始爐膛吹驅 

1.選用強制通風模式點

火，需吹驅 5分鐘 

2.選用自然通風模式點

火，需吹驅 15分鐘 

 

 

4 
母火燃料管線控制

閥開啟/排放控制閥

關閉 

確認母火燃料(天然

氣)壓力為0.3~0.5 

kg/cm2G 

 

 

5 母火點火 

30分鐘內需點燃2支以

上，並確認控制盤顯示

點燃燈號 

 

 

6 
主火燃料管線控制

閥開啟/排放控制閥

關閉 

確認主火燃料(天然

氣)壓力為0.7~2.0 

kg/cm2G 

 

 

7 主火點火 
確認控制盤顯示點燃

燈號 

 
 

8 升溫 
350℃±25℃ (持續24

小時) 

 
 

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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 OO 公司 OO工程處 

表 6-20壓縮機系統測試紀錄表 

   編號：OO-COP- 

工程名稱 OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

設備編號  測試日期  

測試時機 □施工中   □施工完成測試 測試結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

測試主項  

項

次 
測試項目 測試標準 實際測試情形 測試結果 

1 
確認壓縮機無負載

(0% load) 

將控制盤上流量選擇開

關置於 0%位置 
 

 

2 
確認第一段入口壓

力正常 

C-3101A/B:0.17~0.37 

kg/cm2g 

C-3201A/B:54.5~56.9 

kg/cm2g 

C-3301A/B:14.7~17.3 

kg/cm2g 

 

 

3 
確認曲軸箱潤滑油

液位正常 

確認警報盤無顯示低液

位 

 
 

4 

確認活塞桿及間格

件封環入口氮氣壓

力正常 

>1 kg/cm2g 
 

 

5 
確 認 tempered 

water流量正常 

C-3101A/B:>0.77m³/h 

C-3201A/B:>1.4m³/h 

C-3301A/B:>4.5m³/h 

 
 

6 啟動輔助油泵 
確 認 潤 滑 油 壓 力 >2 

kg/cm2g 

 
 

7 啟動主馬達 運轉正常   

8 系統運轉 持續運轉4小時   

測試建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員： 主管： 
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6.應用表單 

表單編號 表單名稱 備註 

表 6-1 泵浦機械單機測試紀錄表  

表 6-2 馬達單機測試紀錄表  

表 6-3 MCC(或分電箱)單機測試紀錄表  

表 6-4 高低壓配電盤單機測試紀錄表  

表 6-5 變壓器單機測試紀錄表  

表 6-6 低壓變頻器單機測試紀錄表  

表 6-7 儀器單機測試紀錄表  

表 6-7附件一 儀器控制盤(PLC)單機測試紀錄表  

表 6-7附件二 分析儀器(盤)單機測試紀錄表  

表 6-8 電梯單機測試紀錄表  

表 6-9 Air Cooler測試紀錄表  

表 6-10 儀器系統迴路測試紀錄表  

表 6-10附件一 儀器迴路測試紀錄表  

表 6-11 電力配電系統送電測試紀錄表  

表 6-12 照明系統測試紀錄表  

表 6-13 廣播/對講及 CCTV系統功能測試紀錄表  

表 6-14 消防自動灑水系統單機測試紀錄表  

表 6-15 空調通風及正壓系統測試紀錄表  

表 6-16 FM-200自動滅火系統測試紀錄表  

表 6-17 整體功能測試紀錄表  

表 6-18 壓縮機單機測試紀錄表  

表 6-19 加熱爐系統測試紀錄表  

表 6-20 壓縮機系統測試紀錄表  
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第七章 施工抽查程序及標準 

1、施工抽查程序 

1. 依工程契約、圖說、規範及工程施工說明會議等相關規定，檢討訂定「施工品

質抽查作業流程圖」，如圖7.1所示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-1施工品質抽查作業流程圖 

依設計圖說、規範定訂施工品

質抽驗紀錄表單 

 

依 Hold Point/Witness 

Point定期抽驗 

施工廠商提出「施工檢

(試)驗申請書 
1.製造工廠或工地

取樣。 

2.核對施工規範及

數量 

3.外觀及主要尺寸

(抽查) 

4.施工抽驗資料彙

總 

審核施工廠商所提送之

自主檢查表會同檢驗 

施工廠商提送施工品

質檢測報告書 

註明施工作業名

稱、數量及適用規範

並附品質試驗報

告、自主檢查表 

不定期抽驗 

施工作業 

評估抽驗

結果 

接受結案 

缺失改善通

知及追蹤 

改善或重做 

Ｙ 

N 
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2. 承攬商應於施工前先送審相關之圖、文件並詳示細部施工圖經監造單位審核後

再施工，並監督承攬商實施自主檢查表，對各項施工作業實施驗證。 

3. 監造單位之施工抽查時機，分為檢驗停留點〈Hold Point，又稱限止點〉檢驗

與隨機抽查兩類，對於不同之抽查方式〈檢驗停留點或隨機抽查〉，應使用相

對應之抽查紀錄表單。 

4. 為有效查證承攬商之施工品質，監造單位應明確列出施工檢驗停留點，明確告

知檢驗時點，以利承攬商於品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請。 

5. 當工程進行至檢驗停留點時，承攬商須先依據品質計劃書、圖說、規範等之規

定自行檢查，並依審查核可之施工自主檢查表或參照本公司提供之標準作業程

序之檢驗表格，逐項檢查合格確認後，再提出「施工監造抽驗申請暨結果判定

單」（表7.1）申請監造單位會同檢驗;另其「表單編號」分類編碼以〝土木(含

建築)〞:『OO-CIV-序號』、〝設備(含轉動機械)〞:『OO-EQU -序號』、〝鋼

構〞:『OO-STR -序號』、〝管線〞:『OO-PIP -序號』、〝儀器〞:『OO-INS -

序號』、〝電氣〞:『OO-ELE -序號』為原則。 

6. 檢驗停留點；承攬商在施工過程中，後續作業會蓋掉前項作業，造成前項作業

無法直接檢驗之情形，此時前項作業完成之時間點就是監造作業必須訂為抽驗

之檢驗停留點，且工作進行中經監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造

單位檢驗或同意，承攬商不能進行後續工作。凡工作到達停留點前，承攬商應

以書面方式告知監造單位抽驗項目、時間、地點，俾監造單位派員檢驗。監造

單位的施工品質抽查紀錄表的內容應包含監造單位審查承攬商相關品質文件

紀錄，以及赴現場抽測結果，文件須具實用。 

7. 申請監造單位抽驗，監造員抽驗結果須作成監造抽驗紀錄表，承攬商須會同並

於抽驗紀錄表相關欄位會簽。 

8. 對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失，若有缺

失，則須於檢驗表上註明處理方式，並要求承商於缺失部份予以標示，待承攬

商依要求改善後再行複查。如缺失屬「可立即改善及可於短時間改善之缺失」，

須填寫「一般缺失改正通知/回報單(DND)」(表7.2);如缺失屬「不符合規範重

驗者及不易短時間改善之嚴重缺失」，則另須填寫「不符合事項報告(NCR)」(表

7.3)，並要求承攬商於缺失部份改善後通知複驗。 

9. 對承攬商開立NCR或DND，須填寫缺失改善追蹤表(表7.4)。 
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10. 複驗如仍不符合規定時，則須繼續辦理追蹤，直至符合規定為止。 

11. 再複驗結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討承攬商品管人員的適任性；如

發現自主品管未涵蓋事項時，仍有不合格事項時，就須檢討品質計畫之適用

性，並責成承攬商修正計畫。 

12. 承攬商施工前應繪製鋼筋、模板、鋼構桿件等製造圖（shop drawing），詳示

細部施工圖送監造單位 審核再施工。 
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-1 施工抽（檢、試）驗申請暨結果判定單 

申請日期：  年  月  日 
工 程 名 稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 表單編號  

承 包 廠 商 OO工程股份有限公司 工程案號 OOOO 

工 種 名 稱 
 建

造
圖
號 

 
施工部位
與 範 圍 

 

抽（檢、試）驗名
稱 

 檢驗性質 □會驗□停留檢驗點 
□審查 

預定日期/時間 作 業 
地 點 

施工作業名稱 抽驗（樣）數量 
試 樣 編 號 備註 

實際日期/時間 抽（檢、試）驗項目 代表數量 
      

   

      

   

檢 附 文 件 
□標的規範標準值： □自主檢查表： 

□品質文件： □其他： 

說明： 
一、本申請單由承包商品管人員填妥各欄資料一式二份（如屬安檢組工作範圍，須增加一

份送安檢組簽收），於檢驗或取樣預定日期前 48小時送達施工所（委託監造事務所）
蓋收文章。安檢組、廠商與監造部門各取一份存查。 

二、會同抽驗作業完成後，本表單由監造部門派駐場人員負責與「施工監造抽驗紀錄表或
試驗報告（含 NDE 報告）」併存，若屬委託監造應影送一份送施工所督導承辦人備查。 

三、抽（檢）驗作業完成後應即於“會同抽（檢）驗者簽章”欄位簽章。 
四、判定單屬於 NDE申請，由安檢組檢驗員對「施工品質抽驗紀錄表」抽驗結果欄做判定

勾選並簽章後，影送二份至廠商與監造部門存查。 
承包商 監造單位 安檢組 

公司蓋章 工地負責人簽章 部門蓋章 派駐現場人員簽章 部門蓋章 檢驗員簽章 

檢（試）驗室 會同抽（檢）驗者簽章 

試驗室蓋章 收樣者簽章 廠商 監造部門 檢驗員及其他人員 

     

結果判定人員    

 

抽驗結果 

□合格同意 
□不合格改善再抽驗 
□不合格拆除重做 
□其他 

補
救
措
施 

□填寫「不符合事項報告」NCR
（Nonconformity Report）及 NCR缺失
改善照片張貼表。 

□填寫「一般缺失改正通知/回報單」DND
（Defect Notification / Disposition）
及一般缺失改正通知單(DND)照片張貼。 

□不合格數量或範圍：               

  保存期限：3年                                                               480-EGT-04-02 
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OO 股份公司 OO工程處 

表 7-2 一般缺失改正通知/回報單（DND） 
表單編號：DND-OO-  

工程案號、名稱：OOOOOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 監造單位：大林施工三所 

建造圖號： 施工部位： 承包商：OO工程公司 

通知日期： 年  月  日 限定改善日期： 年  月  日 實際改善日期：  年  月  日 

依據監造抽（驗）查紀錄表之編號： 

品質缺失類別 □材料  □施工   □設備   □其他： 

缺失事項： 

 

 

 

 

 

派駐現場人員：             監造主管：              所長： 

廠商改正後答復：（改正行動、檢附改正後自主檢查表、改善前、中、後照片） 

 

 

 

 

施工工程師：           工地負責人：           品管工程師： 

監造抽（查）複審意見： 

 

 

 

□接受 

□不接受，再開改正通知單。 

 

 

派駐現場人員：             監造主管：              所長： 

附註：本表單 DND（Defect Notification / Disposition）係依據監造檢（抽）驗紀錄表，抽查紀錄

之一般（輕微、非重大）缺失，可於短時間改正複驗合格，廠商品管人員不須統計分析、

不須實施矯正預防措施就可避免類似缺失重複發生者。 

 

保存期限：3年                                               480-EGT-04-03-a 
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表 7-2 一般缺失改正通知單(DND)照片張貼表 

工程案號、名稱：OOOOOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程    

 表單編號：DND-OO-    

改善前（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

流程說明 

 

改善中（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 流程說明 

 

改善後（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 
流程說明 

 

說明：流程說明欄，係供簡要文字描述照片內容，拍攝改善前、中、後照片之照相機，須具標

示拍攝日期、時間功能。 
 

保存期限：3 年                                               480-EGT-04-03-b 
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 OO 股份有限公司 OO 工程處 

表 7-3不符合事項報告（NCR） 
表單編號： NCR-OO-                     

工程案號、名稱：OOOOOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 監造單位：大林施工三所 

建造圖號： 施工部位： 承攬商：OO工程公司 

通知日期：  年   月   日 限定改善日期：  年  月  日 實際改善日期：  年  月  日 

依據監造抽（驗）查紀錄表之編號： 

不符合事項類別 □材料  □施工  □設備  □其他： 

不符合事項抽（驗）查所依據之文件、標準或規範名稱： 

派駐現場人員：               監造主管：                  

不符合事項說明： 

 

 

 

派駐現場人員/日期：           監造主管/日期：          所長簽名/日期：           

承攬商處理意見：□改正複驗     □拆除重做 

敍明理由： 

 

 

承攬商品管人員簽名/日期：             承攬商工地經理簽名/日期：                 

監造抽（查）複審意見： □接受   □不接受 

敍明理由：  

 

 

派駐現場人員簽名/日期：        監造主管簽名/日期：          所長簽名/日期：           

承攬商依審覆意見改正後檢附改正自主檢查表申請複驗，監造複驗結果： 

□複驗合格,同意結案   □不合格（□                          ） 

 

 

 

派駐現場人員簽名/日期：         監造主管簽名/日期：         所長簽名/日期：           

監造複驗所長核定後現場人員影送廠商一份簽收後存查 

承攬商品管人員或工地負責人（經理）簽名/日期：                            

附註：本不符合事項報告 NCR（Nonconformity Report）係依據監造檢（抽）驗紀錄表，抽查紀
錄之重大缺失所開立之表單，廠商品管人員應就缺失原因進行統計分析，找出缺失之潛
在因素，改正缺失複驗合格後須須採取適當之矯正及預防措失避免再發生。 

 

保存期限：3 年                                               480-EGT-04-04-a 
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表 7-3 NCR缺失改善照片張貼表 

工程案號、名稱：OOOOOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程    

表單編號：NCR-OO-     

改善前（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

流程說明 

 

改善中（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 
流程說明 

 

改善後（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 
流程說明 

 

說明：流程說明欄，係供簡要文字描述照片內容，拍攝改善前、中、後照片之照相機，須具標

示拍攝日期、時間功能。 

保存期限：3 年   

480-EGT-04-04-b 
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表 7-4 缺失改善追蹤表 
編號：OO - 

部    門： 大林施工三所    追 蹤 人：           製表日期：    年    月    日  

工程地點：第十二煤油加氫脫硫工場(C區) 工程名稱：OO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 

□材料 □設備 □施工 

項
次 

編 號 開單日期 內  容  簡  述 
處 理 狀 況 備註 

結案 執行中 未執行 確認者  
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2、施工抽查標準 

2.1  依工程契約內主要施工項目，訂定其「施工抽查標準」〈包括材料及設備〉、

OO公司工程標準及其他規範、承攬商須提出之品管計畫書…等。作為抽查

檢驗時判定合格與否之依據。下列為本案各主要分項施工抽查標準及抽查

驗紀錄表，日後若有需增加分項施工項目則將再進版提送。 

2.2  各項施工抽查標準如下表 

表 7-5 各分項工程抽查流程/檢查標準/抽檢表 綜整表 

工項/施工抽查標準項目 流程圖 檢查標準 抽查紀錄表 

植入式基樁施工抽查 圖 7-2 表 7-6 表 7-26 

基樁樁頭處理施工抽查 圖 7-3 表 7-7 表 7-27-1~2 

鋼板樁施工抽查 圖 7-4 表 7-8 表 7-28 

鋼軌樁施工抽查 圖 7-5 表 7-9 表 7-29 

開挖回填施工抽查 圖 7-6 表 7-10 表 7-30 

鋼筋施工抽查 圖 7-7 表 7-11 表 7-31 

模板施工抽查 圖 7-8 表 7-12 表 7-32 

混凝土澆置施工抽查 圖 7-9 表 7-13 表 7-33 

基礎螺栓施工抽查 圖 7-10 表 7-14 表 7-34 

防火披覆施工抽查 圖 7-11 表 7-15 表 7-35 

鋼構(預製)施工抽查 圖 7-12 表 7-16 表 7-36-1 

鋼構(安裝)施工抽查 圖 7-12 表 7-16 表 7-36-2 

固定設備 

Vessel(含 Drum)施工抽查 

圖 7-13-1 表 7-17-1 表 7-37-1 

表 7-37-2 

表 7-37-3 

表 7-37-4 

固定設備 

Exchanger施工抽查 

圖 7-13-2 表 7-17-2 表 7-37-5 

表 7-37-6 

固定設備 

Air cooled exchanger 安裝抽查 

圖 7-13-3 表 7-17-3 表 7-37-7 

加熱爐安裝抽查 圖 7-13-4 表 7-17-4 表 7-37-8 

維修天車安裝抽查 圖 7-13-5 表 7-17-5 表 7-37-9 

電梯安裝抽查 圖 7-13-6 表 7-17-6 表 7-37-10 
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轉動設備施工抽查 圖 7-14 表 7-18 表 7-38 

管線配管施工抽查 圖 7-15 表 7-19 表 7-39 

表 7-40 

電氣〈地上、地下管〉施工抽查 圖 7-16 表 7-20 表 7-41 

表 7-42 

電氣〈接地〉施工抽查 圖 7-17 表 7-20 表 7-43 

電氣〈電纜線槽〉施工抽查 圖 7-18 表 7-20 表 7-44 

電氣〈電纜拉線及結線〉施工抽

查 

圖 7-19 表 7-20 表 7-45 

電氣〈配電盤 MCC盤〉施工抽查 圖 7-20 表 7-20 表 7-46 

電氣〈變壓器〉施工抽查 圖 7-21 表 7-20 表 7-47 

電氣〈照明〉施工抽查 圖 7-22 表 7-20 表 7-48 

電氣〈消防〉施工抽查 圖 7-23 表 7-20 表 7-49 

儀器配管拉線施工抽查 圖 7-24-1 表 7-21 表 7-50-1 

儀器安裝測試施工抽查 圖 7-24-2 表 7-21 表 7-50-2 

儀器盤件安裝施工抽查 圖 7-24-3 表 7-21 表 7-50-3 

保溫施工抽查 圖 7-25 表 7-22 表 7-51 

瀝青混凝土路面施工 圖 7-26 表 7-23 表 7-52 

耐酸防蝕施工抽查流程圖

(Dike/Curb/地坪表面耐濃硫酸

/pit表面/管溝) 

圖 7-27 表 7-24 表 7-53 

耐酸防蝕施工抽查流程圖 

(CPI-FRP內襯防漏塗裝) 

圖 7-28 表 7-25 表 7-54 

門窗工程施工抽查流程圖 圖 7-29 表 7-55 表 7-58 

磁磚工程施工抽查流程圖 圖 7-30 表 7-56 表 7-59 

防水工程施工抽查流程圖 圖 7-31 表 7-57 表 7-60 

 

 



 

183 

 
Rev.1E 

           施工程序                     檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 

圖 7-2 植入式基樁施工抽查流程圖 

以螺旋桿鑽掘至
預定深度 

注入水泥漿與原
土拌合 

吊放基樁至預定
高程 

檢查：水灰比、注漿壓力 

是否有 1m 反覆灌漿 

VT or PT 

檢查：樁位放樣 

檢查：樁頂高程 

垂直度 

NG 

樁位放樣 

※檢驗停留點 

查核 

檢查：鑽掘檢查 

※檢驗停留點 

 

樁頭處理 

檢查：載重報告及結果 

OK 

檢討

改善 

OK 

NG 

接樁 
銲接檢驗 

植樁完成、 
養護 

樁載重試驗 

檢查：樁心位置 
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樁頭餘土清潔 

樁頭鋼筋籠綁紮 

膨脹混凝土澆置 

檢查: 樁內挖掘深度 

樁頭高程 

樁心座標 

檢查: 主筋號數@支數 

      箍筋號數@間距 

      彎鉤長度 

      鋼筋籠高度 

※檢驗停留點 

 

檢查: 坍度 

      氯離子 

   28天抗壓強度 

施工程序                檢驗點 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 

 

圖 7-3 基樁樁頭處理施工抽查流程圖 

 

(一) 合
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施工程序                        檢驗點 

 

※：檢驗停留點 

圖 7-4 鋼板樁施工抽查流程圖

擋土開挖計算

書 

※檢驗停留點 

檢查：打入深度 

      垂直度       

鋼板樁打入 
 

檢查：背側孔隙回填 

      臨近道路龜裂 

鋼板樁拔除 

開挖(含支撐架設) 

施工期間 

拆除支撐 

檢查：計算書確認 



 

186 

 
Rev.1E 

施工程序                        檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 

圖 7-5 鋼軌樁施工抽查流程圖

擋土開挖計算 

※檢驗停留點 

 

檢查：打入深度 

      垂直度 

鋼軌樁打入 
 

檢查：背側孔隙回填 

      臨近道路龜裂 
施工期間 

檢查：計算書確認 

 

開挖及嵌放鋼板或橫板條 

(含支撐架設) 

拆除支撐 

鋼軌樁拔除 
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地下試挖 

 

檢查：地下試挖 

擋土支撐施作 

檢查：開挖深度 

開挖面原土層夯實 

土方開挖 

※檢驗停留點 

 

檢查：土方壓密度≧90%romc 

        OR碎石級配壓密度≧95%romc 

 

檢查： 30cm/分層回填 

        

分層回填、夯實 

檢查：原土層壓密度≧90%romc 

       

 

 施工程序             檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 

 

圖 7-6 開挖回填施工抽查流程圖 
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N

G 

鋼筋加工 

鋼筋組立 

※檢驗停留點 

 

混凝土澆置 

檢查：主筋號數-支數@間距 

      箍筋號數@間距 

      鋼筋綁紮 

      搭接方式、長度、位置 

      續接器位置@扭力值 

      開口處補強筋 

      彎鉤長度 

 

            施工程序                  檢驗點 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 
 

 

圖 7-7鋼筋施工抽查流程圖 
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N

G 

模版加工 

模版組立 

檢查：平整、無破損、無附 

      著物、塗脫模劑 

※檢驗停留點 

 

檢查：垂直度、斷面尺度、

止水帶設置、保護層

厚度、模板固定狀況 

混凝土澆置 

模板拆除 

完成 

檢查：拆模時間 

 施工程序         檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 

 

 

圖 7-8模板施工抽查流程圖 
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N

G

退

料 

混凝土澆置前場地整理 

混凝土車進場 

檢查：澆置區清潔 

混凝土澆置 

混凝土養護 

拆模 

檢查：養護時間、養護方式 

檢查：混凝土出土時間 

      混凝土料單 

※檢驗停留點 

 

檢查：坍度、氯離子含量、 

      混凝土溫度 

檢查：外觀檢查 

 施工程序        檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 
 

圖 7-9 混凝土澆置施工抽查流程圖 
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螺栓進料 

螺栓安裝 

※檢驗停留點 

基礎灌漿 

清潔及保護 

檢查:螺牙無水泥附

著、有上油保

護 

OK 

NG 

檢查:灌漿後螺栓高

程 

檢查:螺栓規格、數量 

    螺栓埋設高程 

  施工程序                  檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：檢驗停留點 
 

 

圖 7-10基礎螺栓施工抽查流程圖 
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(防火板)檢驗點        施工程序   (重質)檢驗點 

 

圖 7-11防火被覆施工抽查流程圖 

防火被覆種類選擇 

防火板組立 

防火被覆表面 

濕治養護 

防火被覆 

表面修補 

 

完成 

搭接長度≧50mm 

  模板表面 

  模板露面削角 

※模板保護層間距≧75mm 

鍍鋅鐵絲網 

(重質)防火混凝土 

(輕質)防火板 

※：檢驗停留點 

灑水養護 

材料審查

抽驗 

NG ※ 

鍍鋅網安裝 

檢查表面蜂窩、

夾板殘留 

9M 以下 重質防火 

9M 以上 防火板 

防火板 重質防火 

鋼樑頂面 

矽利康填角 

模板 

組立 

 

螺釘間距 

≦250mm 

檢查表面 

缺角、破損 

固定是否良好 

確實充填 
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                              施工程序               檢驗點 

 
圖 7-12鋼構施工抽查流程圖 

電銲前置作業 

WPQ、WPS、PQR備查 

放樣切割、開槽加工 

鋼構構件進場 

吊裝組立 

 

安裝檢查 

螺栓鎖固 

油漆補漆 

 

完成 

NG 

銲道腳長檢查 

NDT檢驗 

鋼構垂直度 

鋼構水平度 

除銹清潔度 

油漆膜厚 

材料品質證明及無輻

射證明抽查 

材料尺寸抽驗 

材料物、化性抽試驗 

※ 

※：檢驗停留點 

構件組立

銲接 

鋼構材料抽

驗 

NG 
※ 

※ 

 覆查電銲工資格 

審查 WPS&PQR 

開槽檢查 

斷尾型是否斷尾 

噴砂油漆 

樑、柱、斜撐 

現場銲接 

銲接 

 

銲道腳長檢查 

NDT檢驗 

 

預製階段 

安裝階段 
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施工程序 檢驗點

準備工作
(註一、二)

銲接注意事項
(註三)

接
下
頁

一.WPS/PQR審查
二.銲工審核
三.圖面文件審查
四.材料抽樣/審核
五.端板-N.D.E檢測
1.弧度處(成型後)
2.端板銲接處(成型後)

一.FCAW禁用
二.GMAW禁用
三.SAW之flux不可再回收使用，且使用之flux及
filler wire 須與PQR內容相同
四.Low alloy steel完成之銲道,無法立即PWHT時,
溫度不得降至低於150℃以下。且須Preheating 至
315℃後,再保溫。
五.單邊開槽不得以SMAW打底，且背覆材料為Low 
hydrogen type

開槽檢查
(註四)

一.開槽角度
二.Bevel N.D.E檢查

直徑變化量

一.(無Tray/grid)
1.直徑變化量
二.Tray/grid
1.直徑變化量

垂直度 一.全長

裙板/槽身 一.長度變化量

PMI Test and 
F.N Test (註五)

一.位置
1. Each Complete 

Shell Head ,Nozzle weld of the Inside Weld 
Surface
二.對象
1. Each Weld Procedure, Welding Position and 
Welding Operator 
2. Each Source of Deposited Welding Material 
( e.g.reel of Wire ) ,poxy Rods,ect
三.PMI/F.N-：以槽身內部銲道為主

圖 7-13-1 Vessel(含 Drum)施工抽查流程圖 1/3 

※：檢驗停留點 
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施工程序 檢驗點

接
下
頁

N.D.E
(註六)

一.銲接+背剷(B.G)+銲接 →B.G完成後100% MT(螢
光溼式)
備註:
1)工作人員可入槽內工作
之銲道處理方式為銲接+背剷+銲接。

2)工作人員無法入槽內工作之銲道處理方式為
TIG+銲接

二.對銲銲道之RT-依設計條件
三.非壓力件銲於壓力件之槽內及槽外銲道(非永久
性及永久性)之PT/MT
四.Nozzle(包括補強板)之銲道→MT/PT

PWHT
(註七)

1.計劃書審核- follow ASME Section Ⅷ ，
Div.1,WPS及PQR.

N.D.E
(註八)

一.對銲銲道之MT
二.非壓力件銲於壓力件之槽內及槽 外銲道(非永
久性及永久性)

→PT/MT
三.Nozzle(包括補強板)之銲道→MT/PT

護面鋼板

一.開槽  a. CS:火炬切割  b. SS:電漿吹弧 
c.開槽面→角度檢查 ± 2.5°
銲道 a.堆銲塞銲後表面PT100% 

b.堆銲銲道 FN100%

Hardness Test
(註九)

一.HB≦220 for alloy,
HB≦200 for carbon     steel 

一.依設計壓力(包括補強板)

NDE 一.詳註解十一

試壓※
(註十)

 
 

圖 7-13-1 固定設備 Vessel(含 Drum)施工抽查流程圖 2/3 

※：檢驗停留點 
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施工程序 檢驗點

噴砂/油漆 一.噴砂
1.sa 2½級以上
2.兩道底漆/兩道面漆

氮封 一.以大於0.7kg/cm2 之氮氣氮封

現場按裝
一.水平度
二.垂直度
三.方位
四.基礎螺栓固定

Vessel(含Drum )施工抽查流程圖 註解
註一：
材料：
a.板厚 (carbon)>25m/m －100％ UT
b.板厚 (鉻鉬鋼),任何厚度－100％UT 
C. Material (鉻鉬鋼), Rafer to :DS-103-0002-0 (Page 10 of 26及 Page 17 of 26）
註二：
端板：
a.任何厚度之端板用料-100％UT
b.銲道處－100％RT before PWHT, 100％MT after PWHT
c.弧度處－100％MT/PT及100％MT/PT after PWHT
d.與shell 銲接之銲口-100% PT 
e.Forging後之鋼板(t>50m/m)須100％MT ( both sides)及100％MT after PWHT( both sides)  

註三：
銲接注意事項：
a.FCAW 及GMAW禁止用於低溫設備,Low alloy and stainless，須PWHT設備，板厚＞25t，及設計溫度大於
350℃。
b.禁用防銹可銲劑。
c. for Low alloy 預製時,每一周銲道取一試片做化性及每一尺寸之nozzle取一試片做銲道化性。
註四：
a.板厚>25m/m時,開槽面－100％ PT 
b. Low alloy之任何厚度之開槽面須100％ PT
註五：
F.N.Test
a.5 %≦FN≦10 %

 

圖 7-13-1 固定設備 Vessel(含 Drum )施工抽查流程圖 3/3 
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Vessel(含Drum )施工抽查流程圖 註解

註六：
N.D.E Before PWHT
a.板厚>50m/m時

1. Shell ,head及nozzle之root pass 及gouged 面100％MT, final pass 100％MT
2.槽內,槽外之attachment welds 100％ MT
3. 銲道100％ RT

b.For low alloy steel
1.對槽身butt welds , reactor to skirt weld及在skirt weld( only for low alloy portion )-100%

RT, skirt welds ( for carbon to  Low alloy 及carbon to carbon)-20% RT
2.PWHT前完成所有RT
3.Skirt welds (包括skirt to reactor)-100%MT( both sides)

C.
1.對Full RT之設備,其nozzle銲道也須100% MT
2.當10% RT for vessel,至少10% MT或PT for nozzle之銲道

d.對任何厚度之母材,其臨時銲道待研磨後100%MT/PT
e.對任何厚度之Saddle pad-100%MT
註七：
a.PWHT 之Hold Temperature : 690℃ ± 14 ℃。
b.Thermocouples 須按裝在 Reactor 內表面及外表面。
註八：
After PWHT
a.板厚>50m/m

1.所有銲道－100％ MT
b.For low alloy steel

1.所有銲道(包括attachment )-100％ MT
2. Skirt welds (包括skirt to reactor )-100MT( both sides)

c. lifting Lug or trunnion 100% MT 
d. 對任何厚度之Saddle pad -100% MT
註九：
a. Inside and Outside of Each Shell Section ,Head ,and Nozzle, and Each  Longitudinal, Girth 
and Nozzle Weld 。
b. Hardness Test Shell be Taken in the Weld Metal and Adjacent Base Metal 
c. Hardness Test ≦200BHN(for carbon), ≦220BHN(for low alloy)
註十：
a.補強板之vent hole 須在PWHT之前及水壓之後各試壓一次。
b.對 Low alloy及Stainless 其氯離子含量<10ppm 。
註十一：
a.板厚>50m/m

1.所有銲道(包括attachment  welds )-100％MT
b. For low alloy steel

1.所有銲道(包括attachment )-100％MT  ( both sides)
註十二：:依ASME Section VIII Division I UCS-79之規定(指端板),如Extreme fiber elongation≧5%時須
依UG-79規定做heat treatment;如P1材質16t厚(含)以上時,如elongation≧5%須做heat treatment
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施工程序 檢驗點

準備工作
(註一、二)

Shell內徑

U-bend
(註三)

接
下
頁

一、WPS/PQR審查
二、銲工審核
三、材料抽樣/審核(包括Tube→Tube須Heat  
Treatment)
四、端版成型後NDE
1.弧度處(成型後)
2.端板銲接處(成型後)

依變化量

一、減薄度
二、偏平度
三、Bending處之檢測(詳備註)

Tube hole
尺寸

一.tube sheet之 tube hole
二.Baffle或Support   plate之Tube hole

Tube sheets 
Partitions 
Covers and 

flange

一.尺寸公差

低合金鋼檢(試)
驗

一、材料
Cr-Mo鋼板(任何厚度)：
◎100% UT
◎100% 正常處理化
二.施工
◎低合金鋼 (任何厚度之開槽面)100%PT
◎脹管減薄率碳 6-7%
◎退火後銲道100%RT

 

圖 7-13-2 固定設備 Exchanger 施工抽查流程圖 1/3 
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施工程序 檢驗點

PMI/F.N
(註五)

PWHT
(註六)

NDE

銲接NDE
(註四)

一.銲接Tube to tube sheet之前預熱至65℃
二. NDE
1.Nozzle(包括Rein-plate )100% PT
2.RT依照設計規範
3.Tube to tube sheet銲道 a.100% PT 
4.saddle pad 銲道-100% MT 

一、PMI test
二、F.N test

a.所有銲道(包括 Nozzle, attachment)須-100% 
MT

接
下
頁

a.所有銲道(包括Nozzle, attachment)須-100% MT

Hardness test
a.for carbon ≦200BHN
b.for low alloy ≦220BHN

一.依設計條件試壓
二.seal welded 後，且在expansion 之前，做
soap test
三.shell side, tube side等之試壓

組裝 組裝公差

試壓※

 

圖 7-13-2 固定設備 Exchanger 施工抽查流程圖 2/3 

※：檢驗停留點 
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施工程序 檢驗點

噴砂油漆

氮封

安裝

一.噴砂
1.sa 2½ 級
2.兩底／兩面漆

以大於0.7kg/cm2之氮氣氮封

一.方向
二.水平度
三.螺栓固定

Exchanger工程檢驗流程圖 註解
依ASME Section VIII Division I UCS-79之規定(指端板),如Extreme fiber 
elongation≧5%時須依UG-79規定做heat treatment;如P1材質16t厚(含)以上時,如
elongation≧5%須做heat treatment
註一、a.板厚大於25m/m須UT。

b. 任何Tube-sheet之厚度須UT。
註二(板版)、a.任何厚度端板用料-100% UT

b.銲道處-100% RT before PWHT, 100% MT after PWHT。
c.弧度處-100% MT/PT及100% MT/PT after
PWHT。

d.與shell 銲接之銲口-100% PT。
註三、
a.U-tubes之測試壓力大於65kg/cm2時，在bending及Heat treatment之後須做HT，且在水壓
測試後、U-bend須做PT。
b.每支U-tube(不論試壓為何)須做leakage test，如不做leakage test以PT取代。
註四、
a.所有tube to tube sheet須seal welded且PT。
b.試驗力大於 65kg/cm2  或lethal service時須strength welded (至少兩道、root及final
皆須PT)或strength weld之設計須root及final皆須PT。
c.在低溫設備(0℃以下)，GMAW及FCAW禁用
d.禁用防銹可銲劑
e.板厚>25m/m時,開槽面100% PT
f.壓力件板厚超過25mm／須退火／-45℃~350℃這範圍以外者；禁用FCAW銲接方式。
註五、a.取10%銲道及母材做PMI test。

b.取10%銲道及母材做 F. N test, 5%≦F.N≦10%
註六、a. lethal service 對carbon, Low alloy, morel 之

U- tube須stress relieved。
b.奧斯田鐵U-tube須solution annealed。

圖 7-13-2 固定設備 Exchanger 施工抽查流程圖 3/3 
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施工程序 檢驗點

支撐鋼構及
Bundle安裝

支撐鋼構
校正

一.垂直度校正
二.水平度校正

螺栓鎖固 扭力值檢測

葉片安裝

完成

一.葉片與風罩間隙
二.葉片角度

減速機及馬達對心
軸心連結平行度及角度
減速機及風扇軸承對心
軸心連結平行度

對心※

最終對心
※

基座底板
水平

減速機及馬達底板水平度

減速機及馬達對心
軸心連結平行度及角度
減速機及風扇軸承對心
軸心連結平行度

 

圖 7-13-3 固定設備 Air cooled exchanger 安裝抽查流程圖 

 

※：檢驗停留點 
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       施工程序             檢驗點 

 

圖 7-13-4 加熱爐安裝抽查流程圖 

設備製造完成 

Data Sheet 

(材質證明、試驗報

告、出廠證明…等) 

性能測試 

出廠性能報

告 

N 
※ 

水平饅頭 

 

高程 

無收縮水泥

澆置 

 

1.表面檢查及打毛 

2.每 100m
3
取樣一組 

垂直度※ 

1.使用 25t 陶瓷纖   

  維棉填塞 

2.垂直度※ 

 

對流區 

安裝 

N 

1.使用 25t 陶瓷纖   

  維棉填塞 

2.垂直度※ 

 

煙囪 

安裝 

1.使用 25t陶瓷纖   

  維棉填塞 

2.法蘭面使用玻璃纖維  

  布填塞 

3.垂直度※ 

爐底之耐火、 

耐火磚安裝 

1.耐火泥厚度、裂縫 

2.耐火磚伸縮縫間度及 

  寬度 

爐管銲接 

 

RT 100% 

試壓 依 API560規定 

※：檢驗停留點 

※ 

Duct安裝 

輻射區 

安裝 

N 

N 

N 

完成 
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         施工程序              檢驗點 

 

圖 7-13-5 維修天車安裝抽查流程圖 

設備製造完成 

桁架與鞍架

組立 

完成 

 

 

軌距 

L≦15m±5mm 

L＞15m±6mm 

※：檢驗停留點 

縱行軌道 

安裝 

N ※ 

螺栓索固檢測 

附屬設備 

安裝 
設備固定 

依試車報告項目檢

測 
試車 

N ※ 
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  施工程序              檢驗點 

 

圖 7-13-6 電梯安裝抽查流程圖 

設備製造完成 

出入口 

安裝 

完成 

 

 

1.門框尺寸、外觀 
2.SILL水平高度 
  完成面 
 

※：檢驗停留點 

1.導軌接合 

2.托架與導軌之 

  間隙 

 

1.機械支持樑兩端固  

  定 
2.主鋼索頭鋼索固定 

3.捲揚輪與傳導輪固 

  定 

4.調速機與鋼索固定 

5.主機定位 

機房作業 
N ※ 

軌道作業 

 

 
1.車廂完全壓縮緩衝 

  器時，下樑與地板 

  之間隙 

2.調速機配重垂重位 

  置 

升降道 

 

 

1.車廂底板固定 

2.車廂實內尺寸 

3.內外門 SILL 間隙 
升降道 
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  施工程序              檢驗點 

 
 

圖 7-14轉動設備施工抽查流程圖 

設備製造完成 

設備安裝 

進出口管線 

配管完成後銜接 

第二次 
軸對心 

法蘭孔位偏差度 

進出口管線支撐是

否完成 

完成 

 

 
功能試運轉 

N 

基座灌漿飽滿度 

軸心連結平行度

及角度 

Pupm Data Sheet 

(材質證明、試驗報

告、出廠證明…等) 

性能測試 

※ 

※：檢驗停留點 

基座灌漿 

出廠性能報

告 

N ※ 

※ 

機座水平 

最終對心 軸心連結平行度

及角度 

N 

第一次 
軸對心 

軸心連結平行度

及角度 



 

206 

 
Rev.1E 

施工程序                 檢驗點 

 
圖 7-15 管線配管施工抽查流程圖 

預製銲口電銲 

預製銲口 NDE 檢驗 

不合格 

檢查:尺寸、管徑、管厚、

開槽角度、銲冠高度 

檢查:銲道NDE檢驗紀錄 

現場安裝組立 地下管溝開挖 

管支撐製作安裝 地下管佈管組

立 

地上管 地下管 

現場銲口 NDE 檢驗 

管線試壓 

管線及焊接處補漆 防蝕包覆 

管溝回填 

不合格 

檢查:銲道NDE檢驗紀錄 

(Witness Point) 

地下管 地上管 

檢查:管撐型式、銲道

NDE 檢驗紀錄、流程

圖核對、試壓無洩漏

(hold point) 

檢查:防蝕層厚度、

針孔漏電檢查無漏

電(hold point) 

直管切割與管件配接 

不合格 

銲口/熱影響區及熱處理 
檢查:熱處理曲線表 

硬度試驗 

※檢驗停
留點 

 

※檢驗停
留點 

 

細沙抽檢/分層夯實 

Witness Point 

 

※：檢驗停留點 
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施工程序                 檢驗點 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-16電氣〈地上、地下管〉施工抽查流程圖 

 

合格 

不合格 

不合格 

不合格 

合格 

不合格 

合格 

PVC 管配接 

模板組立 

※檢驗 
停留點 

 

混凝土灌注 

檢查:管徑規格 

保護層厚度 

配管間距 

(Hold Point) 

導線拉線 

標記 

導通絕緣測試 

鋼管切管彎管絞

牙 

現場支撐施作 

鋼管現場組立 

※檢驗 
停留點 

檢查: 
管徑規格 
固定 
(Hold Point) 

※檢驗 
停留點 

 

功能測試 

防爆粉填注/標示 

檢查:線徑規格 導通電

阻 

絕緣電阻(Hold Point) 

配合各設備功能測試 

檢查: 

壓密度測試 

(Hold Point) 

舖設混凝土或瀝青 

※檢驗 
停留點 

回填夯實 

 

※：檢驗停留點 
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    施工程序                   檢驗點 

 

開        挖

接 地 棒 打 設

接 地 線 鋪 設

火  泥   熔   接

回        填

★檢驗停留點

測 試 與 報 告

地  面  灌  漿  時  
之  調  整

測 試 盒 安 裝

地  上  接  地  線  
配  設

接 地 耳 及 避  雷 
針 安 裝

接          線

※檢驗停留點

測 試 與 報 告

合格

合格

不合格

不合格

接地施工檢驗流程(圖7.1.2-2)

施 工 前 準 備

檢查熔接密實
度而無間隙
(Hold Point)

導通測試
(Hold Point)

 

圖 7-17電氣〈接地〉施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 

※檢驗停留點 
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施工程序                   檢驗點 

施工前準備

電纜線槽/拖架安裝

合格

電纜佈設、固定

電纜線槽/拖架
蓋板安裝

電纜線槽托架標示

※檢驗停留點

支持件安裝

預 製 支 架 安 裝

電纜拖架施工檢驗流程(圖7.1.2-3)

不合格

固定檢查及有
無接地跳線
(Hold Point)

完成

 

 

  

圖 7-18電氣〈電纜線槽〉施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 
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施工程序                   檢驗點 

管路清通、預留尼龍繩
(導線管施工)

電纜延放位置及固定
(電纜架施工)

電纜延放支架、捲軸

電纜線標號

電纜拉線及接線施工檢驗流程(圖7.1.2-6)

檢查電纜轉彎處是
否置放滑輪

回路測試、絕緣測試
(11KV以下50MΩ以上
11KV以上100MΩ以上)

(Hold Point)

電纜拉線

抽檢壓接端子及接點
是否緊密
 (Hold Point)

※檢驗停留點

電纜接線、端頭處理

不合格

合格

完成

施工前準備

 

 

 

圖 7-19電氣〈電纜拉線及結線〉施工抽查流程圖 

 

※：檢驗停留點 
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施工程序                   檢驗點 

施工前準備

搬運定位

※檢驗停留點

合格

盤間匯流排復原

檢查報告

不合格

定位合盤

定位合盤
自主檢查

不合格

※檢驗停留點

盤間控制線路回復/盤內清潔

不合格

盤間匯流排自主檢
查/CPC會同檢查
(Hold Point)

絕緣電阻測試/配電盤
功能測試自主檢查

CPC會同檢查
(Hold Point)

合格

合格

定位合盤自主檢查
(一般檢查)

圖  

 

 

圖 7-20電氣〈配電盤 MCC盤〉施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 
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施工程序                   檢驗點 

施工前準備

吊裝機具安排

變壓器安裝施工檢驗流程 (圖7.1.2-8)

變壓器耐壓、匝
比、絶緣油、線圈

阻抗.等測試
(Hold Point)

※檢驗停留點

合格

變壓器定位組裝

絕緣油充灌

檢查報告

不合格

變壓器吊裝

變壓器搬運

 

 

 

圖 7-21電氣〈變壓器〉施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 
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器 具 基 座 安 裝

※檢驗停留點

合格

器   具   安   裝

接            線

檢   查   報   告

不合格

照明設備施工檢驗流程 (圖7.1.2-9)

施  工  前  準  備

迴路導通測試
及絕緣測試

(Hold Point)

管線配管
(詳電器地上/地下配管)

照明盤安裝

施工程序                   檢驗點 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-22電氣〈照明〉施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 
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施工程序                   檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-23電氣〈消防〉施工抽查流程圖 

  

消防電力管線安裝 

標記 

導線拉線 

※ 檢驗停留點 

檢查：線徑規格、導通

電阻、對地電阻 

功能測試 

不合格 

消防設備定位安裝 

導通絕緣測試 

施工完成 

配合各設備功能測試 

泡沫滅火系統安裝 

消防栓系統安裝 

※ 檢驗停留點 

檢查:管線試壓 

試壓 

管線安裝 

不合格 

※：檢驗停留點 
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現場支撐架施作

導線拉線

電線管現場組立

標記

自動排水塞安裝

不合格

電線管切管彎管絞牙

導通絕緣測試

防爆粉填注

電纜線架(槽)安裝

電纜線架(槽)製作

比對設計圖之線徑規格及電線
管內之電纜線數量是否吻合

檢查：導通電阻/對地絕

緣電阻測試

(Hold Point)※檢驗停留點

電纜線架(槽)接地
連接施作

可撓電線軟管施作

施工程序                   檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-24-1儀器配管拉線施工抽查流程圖 

 

※：檢驗停留點 
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施工程序                   檢驗點 
 

 

圖 7-24-2儀器安裝測試施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 

※檢驗停留
點 

※檢驗
停留點 

※檢驗停留
點 
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分電盤/控制盤
安裝定位

控制/電源線

拉結線

施工完成

檢查：線徑規格、導

通電阻、絕緣電阻
★檢驗停留點

不合格

標記

導通絕緣測試

                    施工程序                   檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-24-3 儀器盤件安裝施工抽查流程圖

※：檢驗停留點 

※檢驗停留點 
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                        施工程序                      檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-25保溫施工抽查流程圖 

※檢驗停留點 

 

保溫鋁皮包覆 

保溫鋁皮直縫

不銹綱盤頭或

木螺絲固定 

保溫不銹綱帶

扣綁 

防水膏塗覆 

檢查:保溫層厚度、

固定鐵線間距 

檢查:鋁箔層規格、

表層以ㄇ型釘釘牢 

(HOLD POINT) 

檢查:鋁皮螺釘固定

間距、鋁皮凸疊緊

密配合 

保 溫 鋁

皮成型 

不合格 

保溫筒或保溫

板安裝固定 

保溫隙縫填補 

保溫鋁材包覆

固定 

※：檢驗停留點 
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底層舖築、滾壓 

灑佈瀝青透層 

AC 底層舖築、滾壓 

 

灑佈瀝青黏層 

AC 面層舖築、滾壓 

 

※檢驗停留點 

 

檢查：氣溫、落地溫度 

檢查：氣溫、落地溫度 

檢查：平整度、厚度、養護時間 

      壓實度 

  

檢查：平整度、壓實度 

檢查：灑佈量 

檢查：灑佈量 

施工程序                      檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-26瀝青混凝土路面施工抽查流程圖 

※：檢驗停留點 
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強化層及玻璃積基層施工 

面層施工 

※檢驗停留點 

 

檢查：總膜厚 

 

檢查：無蜂窩、孔洞、水泥

浮漿、油脂 
表面處理 

 

底漆施工 

施工程序                      檢驗點 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-27 耐酸防蝕施工抽查流程圖 

(Dike/Curb/地坪表面耐濃硫酸/pit 表面/管溝) 

※：檢驗停留點 
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乙烯酯樹脂補土及強化層

施工 

玻璃纖維積層施工 

※檢驗停留點 

 

檢查：總膜厚 

 

檢查：無蜂窩、孔洞、水泥

浮漿、油脂 
表面處理 

 

乙烯酯積層面漆施工 

施工程序                      檢驗點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-28耐酸防蝕施工抽查流程圖 

(CPI-FRP內襯防漏塗裝) 

※：檢驗停留點 
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施工程序                      檢驗點 

 

圖 7-29門窗工程施工抽查流程圖 

※檢驗停留點 

  材料、型錄 

審查 

材料進場 

退件 

門窗框扇安裝 

玻璃安裝 

填縫劑封邊 

配件五金安裝 

塞水路 

門窗框表面清理 

符合 

不符合 

符合 

不符合 

退件 
檢查：尺寸規格 

 

※：檢驗停留點 
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施工程序                      檢驗點 

 

 

圖 7-30磁磚工程施工抽查流程圖 

 

  材料、型錄 

審查 

材料進場 

※檢驗停留點 

     舖貼放樣 

     舖貼灑水 

勾縫填補 

磁磚表面清理 

磁磚舖貼 

完  成 

符合 

不符合 

不符合 

符合 

退
件 

退
件 

檢查：尺寸規格 

 

※：檢驗停留點 
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施工程序                      檢驗點 

 

圖 7-31防水工程施工抽查流程圖 

※檢驗停留點 

  計畫書送審 

審查 

材料進場 

退件 

打毛或清潔補修(屋頂) 

防水材鋪貼粉刷 

防水粉刷坡度

1/200(屋頂) 

符合 

不符合 

符合 

不符合 

退件 

檢查：防水層厚度

(屋頂) 

保護板厚度(電梯

坑外牆) 

自黏式防水膜厚

度(電梯坑外牆) 

檢查：存水試驗

(屋頂) 

存水 10CM、三天不

漏水 

 

 

※檢驗停留點 

※檢驗停留點 

完成 

※：檢驗停留點 
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表 7-6植入式基樁施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

預

審

資

料 

1.承攬商自主檢

查表是否落實 

2.出廠證明 

3.交貨單 

依核可品質計畫書

之品質管理標準 

施作前 文件審查 施工前 禁止施作 植入式基樁施

工品質抽查紀

錄表 

 

施

工

中 

 

製

程

檢

驗 

樁位放樣 放樣誤差≦5mm ※ 

樁位放樣時 

基樁平面配

置圖 

經偉儀 

樁位測量

放樣後檢

查 

修正或重做 植入式基樁施

工品質抽查紀

錄表 

 

固定液 水灰比≦1：1 

注漿壓力≧5kg/cm2 

初凝時間 10 分鐘 

基樁施工 依品質計畫

書 

壓力表 

每天 1支 補漿 植入式基樁施

工品質抽查紀

錄表 

 

鑽掘檢查 鑚掘深度≧樁底端

設計高程+1m    

注漿時鑽桿需不停

升、降往復各動作

1m 

基樁施工 捲尺 

目視 

 

每天 1 支 修正或重做 植入式基樁施

工品質抽查紀

錄表 

 

植樁檢查 接樁銲道滿銲、無氣

孔龜裂 

垂直度≦1.5% 

高程≦±5cm  

接樁 PT  

水準氣泡儀 

水平尺 

2/100 

每天 1支 

修正或重做 植入式基樁施

工品質抽查紀

錄表 

 

試樁 試樁結果符合設計

需求 

 

※ 

植樁完成

14天後 

CNS 12460 

試樁報告書 

拉力、壓

力、側向

載重試驗

至少 1支 

提送 

補強計畫 

植入式基樁施

工品質抽查紀

錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-7基樁樁頭處理施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

放

樣 

位置及高程 樁頂設計高程±5cm 

樁心誤差≦7.5cm 

樁頭處理前 經緯儀 

水準儀 

2/100 

 

1.重新核算 

2.樁頭過高、過低

處理 

樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

清

潔 

樁頭潔淨度 深度≧設計深度

+0.5m 

鋼筋籠吊放前 標尺 每區 1次 修正或重做 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

施 

工 

中 

鋼

筋

籠

製

作 

主

筋 

號數 施工圖 鋼筋籠吊放前 人工量測 2/100 重做 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

支數 

箍

筋 

號數 施工圖 鋼筋籠吊放前 人工量測 2/100 重做 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

間距 

彎鉤長度 施工圖 鋼筋籠吊放前 人工量測 2/100 重做 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

高度 施工圖 鋼筋籠吊放前 人工量測 2/100 重做 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

 

膨

脹 

混

凝

土 

澆 

置 

氯離子含量 ＜0.15kg/M3 ※澆置 現場量測 1 次/100M3 退料 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

坍度 15cm±1.5cm ※澆置 現場量測 1 次/100M3 退料 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

混凝土強度 280Kg/cm2以上 ※澆置 第三公証

單位 

1 組/100M3  敲除重作 樁頭處理施工品

質抽查紀錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-8鋼板樁施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

擋

土

開

挖

計

算 

計算書確認 

 

是否提送計

算書 

鋼板樁貫入

前 

文件審查 每區 1次 確認計算書後施作 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

施

工

中 

1 

打入深度 ≧設計深度 

(深度不一，

詳設計圖) 

※ 

鋼板樁貫入 

由外露之鋼板

樁長度反算 

每區 1次 打入至定深度 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

2 
開挖深度 ≧設計深度 鋼板樁貫入 捲尺 每區 1次 開挖至預定深度 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

3 
鋼板樁垂直度 <1/250 ※鋼板樁貫

入 

垂直儀 每區 1次 拔除重作 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

4 
擋土支撐 緊密接合 

支撐位置 

鋼板樁貫入

後 

目視 

 

每區 1次 支撐補強 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

5 
背側孔隙回填 填滿無孔隙 鋼板樁打入

起至拔起後 

目視 開挖區施工

時 

灌漿或填土壓實 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

施工後 
鄰近道路龜裂 無明顯龜

裂、沉陷 

鋼板樁打入

起至拔起後 

目視 開挖區施工

時 

立即停止補強 鋼板樁施工

抽查紀錄表 

 

 ※：檢驗停留點 
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表 7-9鋼軌樁施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

文

件

審

查 

計算書確認 

 

是否提送計

算書 

鋼軌樁貫入

前 

文件審查 每區 1次 確認計算書後施作 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

施

工

中 

1 

打入深度 ≧設計深度 ※ 

鋼軌樁貫入 

由外露之鋼

板樁長度反

算 

每區 1次 打入至定深度 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

2 
開挖深度 ≧設計深度 鋼軌樁貫入 捲尺 每區 1次 開挖至預定深度 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

3 
鋼軌樁垂直度 <1/250 ※鋼軌樁貫

入 

垂直儀 每區 1次 拔除重作 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

4 
擋土支撐 緊密接合 

支撐位置 

鋼軌樁貫入

後 

目視 

 

每區 1次 支撐補強 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

5 
背側孔隙回填 填滿無孔隙 鋼軌樁打入

起至拔起後 

目視 開挖區施工

時 

灌漿或填土壓實 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

施工後 
鄰近道路龜裂 無明顯龜

裂、沉陷 

鋼軌樁打入

起至拔起後 

目視 開挖區施工

時 

立即停止補強 鋼軌樁施工

抽查紀錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-10開挖、回填施工抽查標準表 
施工流程 抽查項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

地

下

試

挖 

地下試挖 試挖 3M無地

下物 

開挖前 合約、施工

說明書 

依現場需求 

(至少一處) 

重新試挖 開挖、回填施工

抽查紀錄表 

 

施 

工 

中 

土方

開挖 

開挖深度    ≦5cm  開挖後   施工圖 開挖完成後 開挖至設計深度 開挖、回填施工抽

查紀錄表 

 

回 

填 

、 

分 

層 

夯 

實 

原土層壓密度 壓密度≧90%  開挖後 工地密度試

驗 

1孔/500m2/層 重新夯實 開挖、回填施工抽

查紀錄表 

 

分層回填 鬆方每層≦30c  回填時 人工量測 1次/層 挖除 開挖、回填施工抽

查紀錄表 

 

壓密度試驗 回填土方壓密

度≧90% 

碎石級配壓密

度 

≧95% 

 ※回填時 工地密度試

驗 

1孔/500m2/層 重新夯實 開挖、回填施工抽

查紀錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-11鋼筋施工抽查標準表 
施工流程 抽查項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

中 

1 
主筋 

 

號數 
與設計相符(註

1) 

※鋼筋組立後 

 

目視、捲尺 混凝土澆置前 重做 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

支數 
與設計相符(註

1) 

間距 設計間距±50mm 

2 
箍筋 

 

號數 與設計相符 ※ 

鋼筋組立後 

目視、捲尺 混凝土澆置前 重做 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

間距 設計間距±50mm 

3 
鋼筋綁紥 

 

梅花綁紥 ※ 

鋼筋組立後 

目視、捲尺 混凝土澆置前 重做或補強 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

4 

 

搭接 

 

方式 3點搭接以上 ※ 

鋼筋組立後 

目視、捲尺 混凝土澆置前 重做 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

 

長度 依規範(註 2) 目視、捲尺 

位置 
錯開 60cm以上 

(註 3) 

目視、捲尺 

5 
續接器 

 

扭力值 扭力值 ※ 

鋼筋組立後 

扭力板手 混凝土澆置前 扭緊 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

位置 錯開 60cm以上 

6 開口處補強筋 

補強筋號數___ 

長度_______cm 

※ 

鋼筋組立後 

目視、捲尺 混凝土澆置前 重做 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

7 彎鉤長度 
≧設計長度 ※ 

鋼筋組立後 

目視、捲尺 混凝土澆置前 重做 鋼筋施工抽查

驗紀錄表 

 

備註 1.因各結構之鋼筋號數及支數及彎鉤長度不盡相同，因此將於實際查驗時依施工圖註明設計值。 

     2.搭接長度最小值(mm): D16≧600mm D19≧1080mm D22≧1530mm D25≧1750mm 

     3.鋼筋搭接及續接器錯開之間距，將依施工圖說及鋼筋規格作調整，但仍最小需有 60cm 

※：檢驗停留點 



 

231 

 
Rev.1E 

表 7-12模板施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

模

板

加

工 

模板面 平整、無破損物、

無附著、塗脫模劑、

緊密 

組立前 目視 模板組立前 更換 模板施工抽

查記錄表 

 

施

工

中 

1 

保護層厚度 樑、柱：5cm±5mm 

版、牆：2cm±5mm 

地樑、基礎：7.5cm±5mm 

※ 

鋼筋組立

後 

目視、捲尺 

鋼筋標準

圖 

混凝土澆置

前 

重做 鋼筋施工抽

查驗紀錄表 

 

2 
垂直度 垂直度≦1/200 

 

※ 

組立後 

氣泡或垂

球 

澆置前 重新調整 模板施工抽

查記錄表 

 

3 

斷面尺度 ≦30cm:+10/-6 

30cm~100cm:+13/-10 

>100cm:+25/-20 

※ 

組立後 

捲尺 澆置前 更換或重做 模板施工抽

查記錄表表 

 

4 
止水帶設置 穩固、無穿孔、搭

接處熔接 

※ 

組立後 

目視 澆置前 更換或重做 模板施工抽

查記錄表 

 

5 模板支撐 
牢固穩固 ※ 

組立後 

目視及手

試驗 

澆置前 重新調整 模板施工抽

查記錄表 

 

施

工

後 

模

板

拆

除 

拆模時間 側模：3 天 
樑底板： 
跨距<6m 14 天以上 

    >6m 21 天以上 

拆模 施工圖 

 

澆置後 補強或重做 模板施工抽

查記錄表 

 

  註 若施工圖繪有須打毛或灌注 5cm無收縮水泥，則依圖檢查 
     拆模時間依內政部營建署施工規範 03110 場鑄結構混凝土用模板之規定訂定，若有其餘特殊需求將依其原則訂定。 

※：檢驗停留點 
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表 7-13混凝土澆置施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

場地

整理 

混凝土出料 

時間 

出廠 90分鐘內

需澆置完成 

澆置前 人工計時 

混凝土料單 

混凝土澆置

紀錄 

混凝土澆置前 

    及 

混凝土澆置中 

退車 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

澆置區清潔 無結塊、異物 澆置前 目視 混凝土澆置前 不准澆置 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

混凝

土車

進場 

混凝土料單 與設計相符 澆置前 混凝土料單 混凝土澆置前 退車 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

施

工

中 

混 

凝 

土 

澆 

置 

坍度 基礎 

10cm±2.5cm 

柱、樑、地板 

15cm±1.5cm 

※ 

澆置中 

 

現場量測 1次/100m3 退車 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

混凝土溫度 10℃~32℃ ※ 

澆置中 

現場量測 1次/100m3 退車 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

氯離子含量 <0.15kg/M3 ※ 

澆置中 

現場量測 1次/100m3 退車 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

施

工

後 

養 

護 

養護時間 ≧24hr 澆置後 人工計時 

 

混凝土澆置後 重做或補強 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

養護方式 撒水或塗抹養

護劑 

澆置後 目視 混凝土澆置後 重做或補強 混凝土施工

抽查紀錄表 

 

拆 

模 

外觀檢查 無蜂窩、明顯裂

痕 

拆模後 目視 拆模後 敲除至堅實面後補

強 

混凝土施工

抽查紀錄表 

 

 
※：檢驗停留點 
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表 7-14基礎螺栓施工抽查標準表 
施工流程 抽查項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

中 

1 

螺栓埋設高程 

(灌漿前)  

高程誤差±5mm ※ 

安裝後灌漿前 

工程圖說 

水準儀 

鋼捲尺 

每座設備 1

處 

重新調整至合格 基礎螺栓施工 

抽查紀錄表 

 

2 
螺栓 規格 與設計相符 ※ 

安裝後灌漿前 

游標卡尺 每座設備 1

處 

更換或重做 基礎螺栓施工 

抽查紀錄表 

 

數量 工程圖說 

3 
螺栓埋設高程 

(灌漿後) 

高程誤差±5mm 灌漿後 工程圖說 

水準儀 

每座設備 1

處 

敲除重做 基礎螺栓施工 

抽查紀錄表 

 

施工

後 

清潔

及保

護 

螺栓表面清潔 螺牙無水泥附著 

並上油保護 

灌漿後 目視 每座設備 1處 加強保護 基礎螺栓施工 

抽查紀錄表 

 

 ※：檢驗停留點  



 

234 

 
Rev.1E 

表 7-15防火被覆施工抽查標準表 

施工流程 抽查項目 抽查標準 
抽查 

時機 
抽查方法 抽查頻率 

不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施工前 防火被覆種類 
9m 以下 重質防火 

9m 以上 防火板 
施作前 設計高程 

施作前 

一次 

修正 

防火被覆種類 

抽查 

紀錄表 
 

施

工

中 

重
質
防
火 

安  

裝 

鍍
鋅
網 

鍍鋅鋼絲網 

接合長度 
接合長度 50mm以上 

模板 

組立前 

目視 

捲尺量測 

組立前 

一次 
重新調整 

抽查 

紀錄表 
 

模
板
組
立 

模板表面 
平整光滑、無附著物、

無破損 

模板 

組立前 
目視 

組立前 

一次 
重新整理 

抽查 

紀錄表 
 

模板露面削角 
25 mmX25 mm 

三角木條填角 

模板 

組立中 

目視 

捲尺量測 

組立中 

一次 
重新調整 

抽查 

紀錄表 
 

※ 模板保護層 
無木片木屑等雜物 

保護層厚度間距≧75mm 

模板 

組立後 

目視 

捲尺量測 

組立後 

一次 
重新整理 

抽查 

紀錄表 
 

防
火
板 

組
立 

螺釘間距 間距≦250mm 
防火板 

組立後 
捲尺量測 

組立後 

一次 
重新調整 

抽查 

紀錄表 
 

面
交
接 

鋼
樑
頂 

矽利康填角 確實充填 
防火板 

組立後 
目視 

組立後 

一次 
修補 

抽查 

紀錄表 
 

施

工

後 

(重質) 

養護 
濕治養護 灑水養護 

防火 

混凝土

施作後 

目視 
搗築後 

一次 
重新調整 

抽查 

紀錄表 
 

檢查表面 防火被覆表面 

重  質：蜂窩、夾板殘留 

防火板：缺角、破損、 

        固定良好 

施作完

成後 
目視 

施作完成

後一次 
修補或重做 

抽查 

紀錄表 
 

※：檢驗停留點 
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表 7-16鋼構施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

中 

開 槽

檢查 

放樣切割、開槽

加工 

開槽角度 450± 10

5  

(除非圖面另有標

記) 

銲接組立前 
設計標準圖 

角度規 

每區至少 1次 

 

重新開槽 

 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

 

銲 道

腳 長

檢查 

構件組立銲接 

 

不得有熔透不足、夾

渣、銲疤之不良形狀

與龜裂現象 

腳長≧設計量 

銲接組立後 

 

銲道規 

NDT檢驗 

每區至少 1次 

 
修磨補銲 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

 

噴 砂

油漆 

※噴砂除銹 
表面潔淨 Sa 2 1/2

以上 

噴砂完成 

塗底漆前 

OO 規 範

CS10900024 

照片比對法 

每批至少 1次 重新噴砂 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

※油漆膜厚 

漆膜厚度道每40μm 

(兩底漆兩面漆) 

總膜厚≧160μm 

塗漆後 

進場安裝前 

OO 規 範

CS10900024 

膜厚計 

每批至少 1次 補漆 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

安 裝

檢查 

※ 

  柱垂直度 

  樑水平度 

樑水平度≦1/1000 

且≦25mm 

柱垂直≦1/1000 

且≦25mm 

安裝後 

樑:水平尺或 

   水平儀 

柱:經緯儀 

每區結構 

至少 3處 
重新調整 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

螺栓鎖固 
斷尾型 

是否斷尾 
安裝後 目視 

每區結構 

至少 3處 
重新鎖緊 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

施工後 油漆補漆 
檢查是否有損傷處 

總膜厚≧160μm 
安裝後 

目視 

膜厚計 

每區結構 

至少 3處 
重新補漆 

鋼結構 

施工抽查 

紀錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-17-1固定設備 Vessel (含 Drum)施工抽查標準 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 管理紀錄 備註 

施
工
前 

準
備
工
作 

WPS/PQR 須業主 Approved 待收到承商之Application for Inspection 依必要變數 施作前 抽查表  

銲工 須業主 Approved 待收到承商之Application for Inspection 依營建組審查紀錄 施作前 抽查表  

材料抽樣/審核(包括 Tray， Distributor) 

一.板厚(carbon)＞25mm－100% UT 

二.板厚(Low alloy),任何厚度－100% UT 

三.板厚(carbon)＞25mm－開槽面 100% PT 

四. Low alloy，任何厚度之開槽面－100% PT 

 

端版(本身銲縫處)  

1.成型後 

銲道 100%RT＋100％
MT 

收到承商之Application for Inspection 

 

ASME SectionVIII 

Division 1 
不定期 抽查表 

 

尺寸依設計圖 尺寸丈量 不定期 抽查表  

2.弧度處 100%MT (成型後) 待收到承商之Application for Inspection 
ASME SectionVIII 

Division 1 不定期 抽查表 
 

    3.1 端板銲接處           

3.2 端板須依 UCS-79 送計算書 

100%PT(成型後)           

依 ASME section 

VIII UCS-79 

待收到承商之Application for Inspection施工

前 

ASME SectionVIII 

Division 1       
ASME section VIIII 

UCS-79 

不定期      

文件審核 
抽查表 

 

施
工
中 

直
徑
變
化
量 

直徑(無 tray/grid) 

1.－1％×公稱尺寸≦

直徑變化 

  量≦1％×公稱尺寸 

2.最大化量＜25mm 

待收到承商之Application for Inspection 尺寸丈量 不定期 抽查表 

 

護
面

鋼
板 

開槽 

1.CS:火鉅切割 

2.SS:電漿吹弧 

3.開槽面角度檢查 

角度檢查 ± 2.5° 待收到承商之Application for Inspection 量角器 不定期 抽查表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 管理紀錄 備註 

銲道 
堆銲塞銲後 表面 PT100% 待收到承商之Application for Inspection ASME SectionVIII 

Division 1   
不定期 抽查表  

堆銲銲道 FN 100% 待收到承商之Application for Inspection ASME SectionVIII 
Division 1 

不定期 抽查表  

施
工
中 

垂
直
度 

20 呎長內 

(預組立，未滿銲前) 
變化量≦ 6mm 待收到承商之Application for Inspection 尺寸丈量 不定期 抽查表 

 

全長(預組立，未滿銲前) 變化量≦ 19mm 待收到承商之Application for Inspection 尺寸丈量 不定期 抽查表  

槽
全
長 

槽全長尺寸(不包括裙板高度) 

－13mm≦ 變化量≦

13mm 

－19mm≦ 最大變化量

≦19mm 

待收到承商之Application for Inspection 尺寸丈量 不定期 抽查表 

 

裙
板 

裙板 
長度：-6mm≦變化量

≦6mm 
待收到承商之Application for Inspection 尺寸丈量 不定期 抽查表 

 

N
.D

.E
 

銲接型式 

(SMAW+B.G+SMAW) 
完成 B.G 後 100% PT 待收到承商之Application for Inspection 依 code 不定期 抽查表  

對銲銲道 100%RT 待收到承商之Application for Inspection   抽查表 
 

非壓力件銲於壓力件之槽內及

槽外銲道(非永久及永久性) 
100%PT 待收到承商之Application for Inspection 依 code 不定期 抽查表 

 

Nozzle (包括補強版)之銲道 
100% RT/UT 或 100% 

MT/PT 
待收到承商之Application for Inspection 依 code 不定期 抽查表  

試
壓 

1.槽體試壓※ 

  2 .補強板氣壓※ 

1.依設計壓力 

2.P≧2kg/cm² 
待收到承商之Application for Inspection 

依據校正核可之 

  錶壓力 
每座檢查 抽查表 

 

噴 

砂 

一.噴砂 SA 2½級以上 待收到承商之Application for Inspection 目視及樣板比對 不定期 抽查表 
 

二.油漆：1.兩道底漆 2.兩道面漆  
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 檢查頻率 管理紀錄 備註 

/ 

油 

漆 

兩道底漆 
合計漆膜厚度 76μ

m 以上 
待收到承商之Application for Inspection 依業主 不定期 抽查表 

 

兩道面漆 
合計漆膜厚度 76μ

m 以上 
待收到承商之Application for Inspection 依業主 不定期 抽查表 

 

施
工
中 

V
essel

現
場
按
裝 

垂直度 

1.0~15M 最大變化量

≦12mm 

2.15~30M 最大變化

量≦19mm 

3.30M Over 最大變化

量≦25mm 

待收到承商之Application for Inspection 
1.依經緯儀或鋼絲

線，配合捲尺量測 
不定期 抽查表 

 

方位 平面圖 待收到承商之Application for Inspection 
目視(核對安裝圖之

插管方向) 
不定期 抽查表 

 

基礎螺栓固定 以板手試測 待收到承商之Application for Inspection 目視 不定期 抽查表 
 

※：檢驗停留點 
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表 7-17-2固定設備 Exchanger 施工抽查標準 

 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄表 備註 

施
工
前 

準
備
工
作 

WPS/PQR Approved by 業主 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依必要變數 施作前 

抽查表  

銲工資格送審 

Approved by 業主 待收到承商之

Application for 

Inspection 

依營建組審查紀

錄 
施作前 

抽查表  

材料抽樣/審核(包括 Tube) 

Approved by 業主 待收到承商之
Application for 

Inspection 

審文件資料是否

符合 ASME 

Code 

依不同 Heat 

No.取樣 

抽查表  

Tube 須 Heat Treatment  

 依 圖 七 -1-3 端 板 須 依

UCS-79 送計算書  

依 ASME、Section Ⅱ 

part A  依 ASME 

section VIII UCS-79   

待收到承商之Application for  

Inspection 

施工前 

依 API 661 及 

ASME Code 

施作前 

文件審核     

抽查表  

施
工
中 

製
造
／
檢
測
／
按
裝 

Tube sheets ,partitions, covers 

and flanges    
詳附件 3 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 API 661 不定期 

抽查表  

U-bend 減薄度 減薄度≦管厚×17％ 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 API 661 不定期 

抽查表  

U-bend 偏平度 偏平度≦管外徑×10％ 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 API 661 不定期 

抽查表  

Shell 內直徑 Max×變化量≦ 1/8″ 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 API 661 不定期 

抽查表  
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄表 備註 

Shell Side→R.T 
ASME sec.VIII  DivI  

UW-51 
銲接後 R.T 依設計施工圖 

抽查表  

施
工
中 

製
造
／
檢
測
／
按
裝 

銲接 Tube to tube sheet 之前

預熱 
T＞65℃ 

待收到承商之
Application for 

Inspection 
依 TEMA 規範 不定期 

抽查表  

Tube to Tube sheet 之銲道檢

查 

Final pass 100％ 

PT/MT(在擴管之前) 

待收到承商之

Application for 

Inspection 

依 TEMA 規範 施作前 

抽查表  

在 tube擴管之前Tube to tube 

sheet 之銲道肥皂水測試 

Air P≥1.4kg/c ㎡持壓

10 分鐘以上 

待收到承商之

Application for 

Inspection 

依 TEMA 規範 施作前 

抽查表  

擴管尺寸 依圖面 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 TEMA 規範 不定期 

抽查表  

Tube side 設計壓力＞Shell 

side 設計壓力※ 

1.Tube bundle 單邊測

試 

2.試壓＝設計壓力×

1.5(水壓) 

3.持壓 T≧1 小時以上 

待收到承商之
Application for 

Inspection 
依 API 661 每座檢查 

抽查表  

Shell side 之試壓※ 

1.試壓＝設計壓力×

1.5(水壓) 

2.持壓 T≧1 小時以上 

3.補強板 50 PSIG 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 API 661 每座檢查 

抽查表  

Exchanger 外部尺寸 詳附件 1 及 2 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 API 661 不定期 抽查表 

 

噴砂 至少 Sa 2½以上 

待收到承商之
Application for 

Inspection 
目視及樣板比對 不定期 抽查表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄表 備註 

油漆 兩底/兩面，38μm/layer 

待收到承商之
Application for 

Inspection 
依業主 不定期 抽查表 

 

施
工
中 

現
場
按
裝 

方向 平面圖 安裝前 依施工圖 不定期 抽查表  

水平度 依附件 1 安裝後 依附件 1 不定期 抽查表  

螺栓固定 固定螺栓鎖緊 安裝後 
螺栓板手 

(鎖緊後退半圈) 
不定期 抽查表 

 

特
殊
要
求
︵
ㄧ
︶ 

板厚＞25mm UT 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 ASTM 標準 100％ 抽查表 

 

Cr-Mo 鋼板(任何厚度) 

UT 
待收到承商之
Application for 

Inspection 

核對材證 100% 抽查表  

NORMALIZED 核對材證 100% 抽查表  

PWHT 前 RT 
靜置超過 48hr 以

後施照 
100% 抽查表 

 

Tube Sheet（任何厚度） UT 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依 ASTM 標準 

100％ 抽查表 

 

Stainless steel（肥粒鐵測試） 5％＜FN＜10％ 

待收到承商之

Application for 

Inspection 

依 ASTM 標準 

10％ 抽查表 

 

特
殊
要
求
︵
二
︶ 

對 Exchanger 之 Header∕Shell Side PWHT 後之要求如下： 

銲道 N.D.E 檢查 ASME sec.VIII 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依施工圖 100％ 抽查表 

 

硬度測試 HB≦250HV10 

待收到承商之
Application for 

Inspection 

依業主 100％ 抽查表 

 

※：檢驗停留點 
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固定設備 Exchanger施工抽查標準(附件 1) 

附件 1 
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固定設備 Exchanger施工抽查標準(附件 2) 

 
 

附件 2 
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固定設備 Exchanger施工抽查標準(附件 3) 

 

附件 3 
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表 7-17-3固定設備 Air cooled exchanger 安裝抽查標準 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註 

施
工
中 

設備 

安裝 

支撐鋼構校正 
垂直度 1/1000 

水平度≦2mm 

支 撐 鋼 構 及

Bundle 安裝完

成 

依圖面設計資料

以經緯儀及水平

儀檢查其精度 

垂直度隨機抽查

至少 3 處 

水平度每座 

抽查記錄表 

 

螺栓鎖固 

扭力值檢測 

M20：

43.2kg-f/m 或 

425.3N-M 

螺栓鎖固後 以扭力板手檢測 
隨機抽查至少 3

處 
抽查記錄表 

 

減速機及馬達底板水平 
水平誤差 

0°±0.5° 
安裝後 水平尺 每座 抽查記錄表 

 

葉片 

安裝 

葉片與風罩 
間隙

6.35~19.05mm 
葉片安裝完成後 以尺量測 

隨機抽查至少 1

座 
抽查記錄表 

 

葉片角度 

E-3001 及 E-3104： 

DOL(定頻) 

13.7±0.5° 

VFD(變頻) 

13.5±0.5° 

E-3102： 

10.5±0.5 

葉片安裝完成後 角度規量測 
隨機抽查至少 1

座 
抽查記錄表 

 

對心 

減速機及馬達 

角度之誤差總數

應在 0.04mmTIR

以內 

平行之誤差總數

應在 0.05mmTIR

以內 

※運轉前 

馬達及減速機軸

連結面測量平行

度及角度 
每座 抽查記錄表 

 

減速機及風扇軸承 

平行之誤差總

數應在 0.05mm 

TIR 以內 

※運轉前 

風扇軸承及減速

機軸連結面測量

平行度 
每座 抽查記錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-17-4加熱爐安裝抽查標準 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註 

施
工
中 

設備 

安裝 

水平饅頭 高程≦±3 mm 安裝前 水平儀 隨機抽查 抽查記錄表 
 

無收縮水泥澆置 

1.表面上之水

泥乳膜、養護

劑、雜物、鬆動

之混凝土屑及

粒料，並打毛 

2.每 100m3取樣

一組 

澆置時 
目視 

取樣做試體 

每座 

1組 3顆 
抽查記錄表 

 

安裝輻射區 

垂直度:  

≦±1/1000 

Max.15mm 

※安裝後 經緯儀 每座 1 次 抽查記錄表 

 

對流區安裝 

使用 25t 陶瓷

纖維棉填塞 
安裝中 

目視 

捲尺 
每座 1 次 抽查記錄表 

 

垂直度:  

≦±1/1000 

 Max.15mm  

※安裝後 經緯儀 每座 1 次 抽查記錄表 

 

煙囪安裝 

使用 25t 陶瓷

纖維棉填塞 
安裝中 

目視 

捲尺 
每座 1 次 抽查記錄表 

 

垂直度:  

≦±1/1000 

Max.15mm 

※安裝後 經緯儀 每座 1 次 抽查記錄表 

 

Duct 安裝 

使用 25t 陶瓷

纖維棉填塞 

法蘭面使用玻

璃纖維布填塞 

※安裝後 
目視 

捲尺 
每座 1 次 抽查記錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註 

 

垂直度:  

≦±1/1000 

Max.15mm 

安裝後 經緯儀 每座 1 次 抽查記錄表 

 

耐火 

施作 
爐底之耐火泥、耐火磚安裝施作 

耐火泥 

第一層 L:V(1:6)

厚度: 125mm+13 

mm/-0mm  

第二層

L:H:V(1:2:4)厚

度: 100mm+13 

mm/-0mm 

裂縫寬度≦3mm 

裂縫深度≦厚度

之 50 % 

耐火磚 

伸 縮 縫 間 距 ≦

1800mm 

伸 縮 縫 寬 度 ≦

12.5mm 

施作後 捲尺 每座 1 次 抽查記錄表 

 

施
工
中 

爐管 

銲接 
爐管(Pass 1#,  2#)焊接 RT 100% 檢測 銲接後 RT 檢測 每一銲接口 抽查記錄表 

 

試壓 試壓檢測 

空氣 F-3001 

4.38㎏/㎝ 2、

F-3101 1.17 ㎏

/㎝ 2持壓 1 

hr(依 API 560

規定) 

※RT 檢測完成 壓力錶 每座 抽查記錄表 

 

配管 法蘭對準安裝 

法蘭放鬆時螺 

栓孔能在孔內

自由移動 

配管完成 目視 每座 抽查記錄表 
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表 7-17-5維修天車安裝抽查標準 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註 

施
工
中 

設備 

安裝 

縱行軌道安裝 

※軌距  

L≦15m±5mm 

L＞15m±6mm 

桁架 

吊裝前 
捲尺 每台 抽查記錄表 

 

桁架與鞍架組立 

螺栓鎖固 

非斷尾型：檢測

扭力值≧

56kg-m 

斷尾型：目視 

桁架 

安裝後 
扭力板手 隨機抽查 抽查記錄表 

 

附屬設備安裝 

檢查附屬設備

皆安裝並固定

完成 

安裝後 目視 隨機抽查 抽查記錄表 

 

試車 試車 
※依試車報告

項目檢查 
工檢前 操作 每台 試車報告 

 

 

※：檢驗停留點 

※：檢驗停留點 
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表 7-17-6電梯安裝抽查標準 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註 

施
工
中 

出入口 

門框尺寸、外觀 

門框固定後，出

入口寬度與高

度±2mm內。 

確認是否有污

損、刮傷 

門框安裝後 
目視 

捲尺 
隨機抽查 抽查記錄表 

 

SILL水平高度完成面 

依現場各樓水

平完成面而

定。 

SILL完成後 水平尺 隨機抽查 抽查記錄表 

 

軌道 

作業 

兩支導軌接合 

導軌銜接處接

頭 段 差 之 處

理，並確認導軌

接板（魚尾板）

固定是否確實 

導軌銜接後 目視 隨機抽查 抽查記錄表 

 

托架與導軌之間隙 

不得大於 5mm

（間隙內需加

墊片固定） 

導軌銜接後 游標卡尺 隨機抽查 抽查記錄表 

 

升降道 

車廂完全壓縮緩衝器時，下樑與

地板之間隙 
不得少於 60cm 車廂安裝後 捲尺 隨機抽查 抽查記錄表 

 

調速機配重垂重位置 
垂重固定離坑

底 300~600mm  
垂重完成後 捲尺 隨機抽查 抽查記錄表 

 

機房 

作業 
機械支持樑兩端固定 

機樑兩端需跨

坐於牆壁內或

跨坐於結構樑

(鋼樑)上方固

定。 

機樑安裝後 目視 隨機抽查 抽查記錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 管理紀錄 備註 

施
工
中 

機房 

作業 

主鋼索頭鋼索固定( 楔型鋼索

頭 ) 

※每條鋼索以

４組鋼索夾固

定。 

鋼索安裝後 目視 每座 抽查記錄表 

 

捲揚輪與傳導輪固定 

※螺絲固定確
實。 
鋼索掛載是否
入溝。 

安裝完成後 目視 每座 抽查記錄表 

 

調速機與鋼索固定 

※調速機固定
確實。 
鋼索掛載是否
入溝。 

安裝完成後 目視 每座 抽查記錄表 

 

主機定位 
※主機需固定

於機樑。 
定位後 目視 每座 抽查記錄表 

 

車廂 

組立 

車廂底板固定 
地板螺絲是否

鎖緊 
底板安裝後 目視 隨機抽查 抽查記錄表 

 

車廂實內尺寸 誤差±2mm 車廂安裝後 捲尺 隨機抽查 抽查記錄表 
 

內外門 SILL間隙 30mm±3mm 內外門安裝後 捲尺 隨機抽查 抽查記錄表 
 

※：檢驗停留點 
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表 7-18 轉動機械施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

中 

設備

安裝 

基座水平檢查 0.5mm/m 機座安裝完成 圖面設計資料 

基座面以水平儀檢

查其水平精度 

每座檢查東西

向及南北向各

一次 

重新調整 抽查記錄表  

第一

次對

心 

第一次對心 

檢查 

角度及平行之誤

差總數應在

0.05mm TIR以內 

※ 

機座水平檢查

完成 

馬達及 PUMP軸心

連結面測量平行度

及角度 

每座檢查 重新調整 抽查記錄表  

基座

灌漿 

基座灌漿檢查 灌漿後無空動聲 灌漿後 木槌敲擊 每座檢查 空洞處補填灌漿 抽查記錄表  

進出

口管

線配

管 

法蘭偏孔位差度 螺栓能自由穿入 第二次對心前 以螺栓穿入螺栓孔 隨機檢查 重新調整 抽查記錄表  

進出口管線配管

支撐 

正式管線支撐需

安裝完成 

第二次對心前 管線圖面設計資料 

目視支撐是否完成 

隨機檢查 重新安裝 抽查記錄表  

第二

次對

心 

第二次對心 

檢查 

角度及平行之誤

差總數應在

0.05mm TIR以內 

灌漿後 馬達及 PUMP軸心

連結面測量平行度

及角度 

隨機檢查 重新調整 抽查記錄表  

最終

對心 

最終對心檢查 角度及平行之誤

差總數應在

0.05mm TIR以內 

※ 

配管完成後 

聯軸器安裝前 

馬達及 PUMP軸心

連結面測量平行度

及角度 

每座檢查 重新調整 抽查記錄表  

※：檢驗停留點 
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表 7-19管線施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

用 

料 

檢 

查 

管線用料尺

寸 

完全符合設計標準與

Pipe Material 

Spec.or Axens規定 

畫線下料切

割前 

 

管線材質核對相關文件 

目視檢查管線 MARKING 

不定期 退貨 抽查記錄表  

完全符合 管線口徑核對 

捲尺量測 

不定期  

管件用料尺

寸 

完全符合設計圖/設

計標準與 Pipe 

Material Spec.or 

Axens規定 

組裝前 材質核對目視檢查

MARKING 

不定期  

銲條材質 完全符合 WPS/PQR規

定 

焊接前 目視檢查焊條編號及

MARKING 

不定期  

 

 

 

 

 

 

 

施 

工 

中 

 

 

 

 

 

1 

噴砂除銹&粗

糙度檢查 

①表面潔淨 SA 2-1/2 

②表面粗度 25~75μm 

噴砂完成 ①CS-109-0002-4照片

比對法 

②表面粗度計量測 

不定期 重新噴砂 抽查記錄表  

2 

銲道目視檢

查 

開槽角度 37.5°±2.5° 

銲冠高度 

6.4㎜
t
→1.6㎜ Max. 

6.4㎜～12.7㎜
t
→3.2㎜ 

Max. 

12.7㎜～25.4㎜
t
→4.0

㎜ Max. 

組裝後及銲

接後 
依 ASTM B31.3規定 

角度規 or銲道量規量測 

每一個施工區

抽查一次以上 

補銲 抽查記錄表  

3 
螺栓檢查 材質符合 Pipe Material 

Spec.or Axens 規定 

兩端凸出 NUT滿牙至 3 牙 

試壓前 目視檢查 MARKING及滿

牙(或凸出牙數) 

不定期 更換 抽查記錄表  

4 
NDE檢查 

 

依 ASME BPV Code Section 

V,Article 2 判片標準由

LEVEL II 出具報告 

焊接後 業主-IS-102-0001-2  2級 10% 以上 

3級 100% 

剷除重銲 抽查記錄表  

5 管(鞋)撐檢 符合管線設計圖 ※ 核對管線設計圖型式 每條 LINE NO. 修改 抽查記錄表  
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 

 

工 

 

中 

查 試壓前 檢查一次 

6 

P.W.H.T. Hydrogen(H2)/Amine

/Sour Service,合金

鋼材質。 

焊接完成 契約規定及 AXENS專利

廠商規範  

熱處理溫度曲線記錄儀 

不定期 重新退火 抽查記錄表  

7 

硬度檢查 硬度限制: Wet H2S 

Resistant Steels等

CS: <200HB                      

合金鋼: <225HB 

PWHT完成後 契約規定及 AXENS專利

廠商規範  

硬度計或硬度對照表 

不定期 重新退火 抽查記錄表  

8 
流程核對 完全符合流程圖 ※試壓前 核對 P&ID與實際配管狀

況 

每條 LINE NO.

檢查一次 

修改 抽查記錄表  

9 

試壓檢查 依 LINE LIST 規範作壓力

測試，持壓至少 1HR 無洩

漏    or 

滿水測試 24HRS，無洩漏

及明顯水位降 

※試壓時 業主-IS-102-0001-2 每系統檢查一

次 

重新試壓 抽查記錄表  

10 
油漆膜厚檢

查 
漆 膜 厚 度 每 道

30~50um以上 

※ 

塗漆後 
CS-109-0002-4 

膜厚計 

每批檢查一次 噴塗補漆 抽查記錄表  

11 
熱熔型防蝕

帶包覆檢查 

厚度須達 7 mm以上 ※試壓後 業主 施工規範 每條 LINE NO.

檢查一次 

不合格處再用防蝕帶包

覆 
抽查記錄表  

 

For 

 U/G 

Piping 

only 

12 
漏電檢查 以針孔漏電檢查儀器

12000V以上無缺失 

※防蝕帶包覆

後回填細砂前 
業主-IS-102-0002-2 每條 LINE NO.

檢查一次 

不合格處再用防蝕帶包

覆 
抽查記錄表 

13 細砂檢查 (1)水中氯離子含量應在

0.024wt％以下(2)篩分析 
回填前 業主-CS-102-0001-1 每車 (批/堆)抽樣

檢查 1次 
更換 抽查記錄表 

14 

回填土壓密

度檢查 

原土 90%以上 

級配 95%以上 

每層 30 cm，附夯實

報告 

回填後 AASHTO T191-93及

T224-86 

每條管溝檢查 1

次 

再夯實 抽查記錄表 

注意事項:聯結 F-3001及 F-3101(Hot Oil Heater)兩座加熱爐 BURNER之 LNG管線須 100% NDE檢測所有銲道(含壓力件及壓力件對非壓力件)。  
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 ※：檢驗停留點 



 

255 

 
Rev.1E 

表 7-20電氣施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

中 

配 

電 

檢 

查 

金屬管配管檢

查 

管徑※ 

彎曲半徑 

導電膏塗佈 

※ 

配管後 
電工標準 

捲尺 

目視 

每一迴路檢測 1次 重新調整 施工品質查驗

記錄表 

 

地下管配管 PCV管混凝土保

護層 

※ 

混凝土澆注

前 

電工標準 

目視 

每次混凝土澆注前 重新調整 施工品質查驗

記錄表 

 

配電線路檢查 

絕緣檢查 

600V以下

1.0MΩ 

600V~4000V 

10MΩ 

拉線後 依電工標準 每一迴路檢測 重新調整 施工品質查驗

記錄表 

 

迴路檢查 各迴路線徑 

迴路導通測試 

※ 

拉線後 
依設計及單

線圖檢查各

迴路線徑 

每一迴路檢測 重新調整 施工品質查驗

記錄表 

 

馬達安裝檢查 

水平精度檢查 

小於 0.5㎜/1M 馬達安裝後 水平儀檢查

其水平精度 

每座馬達一次 重新調整 施工品質查驗

記錄表 

 

馬達安裝檢查 

絕緣檢查 

220V 1.2 MΩ 

460V 1.5 MΩ 

3.3KV 4 MΩ 

馬達安裝後 依電工標準 每座馬達一次 重新調整 施工品質查驗

記錄表 

 

施 

工 

中 

接 

地 

與 

避 

雷 

安 

裝 

接地線埋設
深度 

不得低於設計
圖 5公分 鋪設地線前 尺量 隨機抽查 

深度不足再挖深 施工品質查驗

記錄表 

 

接地棒打設 不得變形 回填前 尺量、目視 隨機抽查 深度不足再打深 
施工品質查驗

記錄表 

 

接地母線(裸銅
線)鋪設 

舖設路徑、線徑
正確 回填前 目視 隨機抽查 路徑不符重新調整,

線徑不符立即更換 
施工品質查驗

記錄表 

 

火泥熔接施工 
表面清潔、.熔
接密實 

※ 
回填前 目視、手觸 全檢 熔接不密實,重做 

施工品質查驗

記錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

中 

接地電阻測試
箱安裝 

安置位置、高度
正確、  固定良
好 

安裝完成時 尺量、目視 全檢 位置、高度不對,重
新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

接地引線 線徑正確、熔接
密實 回填前 目視、手觸 隨機抽查 熔接不密實,重做 

施工品質查驗

記錄表 

 

避雷針安裝 
安裝位置、高度
正確、  固定牢
固 

安裝完成時 目視、手觸 全檢 位置、高度不對,重
新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

避雷引線 固定牢固 安裝完成時 目視、手觸 全檢 不牢固時重新固定 
施工品質查驗

記錄表 

 

接地電阻量測 
(避雷) 不得大於 10Ω 接地網完成

後 低阻計量測 全檢 電阻超過,檢查是否
有斷掉並修復 

施工品質查驗

記錄表 

 

接地電阻量測 
(電力/設備) 

電力不得大於
5Ω 
設備不得大於
10Ω 

接地網完成
後 低阻計量測 全檢 電阻超過,檢查是否

有斷掉並修復 

施工品質查驗

記錄表 

 

接地電阻量測 
(儀表信號) 不得大於 1Ω 接地網完成

後 低阻計量測 全檢 電阻超過,檢查是否
有斷掉並修復 

施工品質查驗

記錄表 

 

電 

纜 

線 

槽 

支架安裝 固定良好 施工中 目視及手搖
動 隨機抽查 重新固定 

施工品質查驗

記錄表 

 

電纜托架組裝 每 1.5 公尺支
撐固定 施工中 目視及尺量 隨機抽查 重新固定 

施工品質查驗

記錄表 

 

電纜托架對接 切斷面及螺絲
孔之毛邊處理 施工中 目視及手搖

動 隨機抽查 重新固定 
施工品質查驗

記錄表 

 

電纜托架銜接
處 

使用接地跳接
線 

※ 
施工中 

目視及手搖
動 隨機抽查 重新施工 

施工品質查驗

記錄表 

 

固定螺絲 螺帽應在拖架
下方 施工中 目視 隨機抽查 方向不對，改變方向 

施工品質查驗

記錄表 

 

 

管路清通、預留
尼龍繩 
(導線管施工) 

管路已清通、預
留尼龍繩 拉線前 目視 檢查一次 重新清通 

施工品質查驗

記錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

 

電 

纜 

拉 

線 

及 

結 

線 

電纜延放位置
及固定(電纜架
施工) 

電纜放置層位
正確 
電纜紮線固定 
垂直≦1公尺 
水平≦2公尺 

拉線時 目視 隨機抽查 放置層位重新調整
及重固定 

施工品質查驗

記錄表 

 

施 

工 

中 

電 纜 延 放 支
架、捲軸 

電 纜 捲 放 平
順，轉彎處置放
滑輪 

拉線前 目視 檢查一次 滑輪再位置重新整 
施工品質查驗

記錄表 

 

電纜拉線 

拉線時,應塗抹
潤滑膏並應適
當保護不得傷
及外皮、長度不
足時電纜不得
於中間對接 

拉線時 目視 隨機抽查 保護不當傷到電纜,
換新電纜 

施工品質查驗

記錄表 

 

電纜線標號 電纜頭尾端貼
上標號 拉線後 目視 隨機抽查 標號錯誤重貼 

施工品質查驗

記錄表 

 

電纜接線 壓接端子使用
正確、接點鎖緊 

※ 
拉線時 

目視、螺絲
起子鎖緊檢
查 

隨機抽查 重新鎖緊 
施工品質查驗

記錄表 

 

回路測試 回路正確 ※ 
接線完成 電表量測 隨機抽查 回路重新核對 

施工品質查驗

記錄表 

 

絕緣測試 

11KV 以下 50M
Ω以上 
11KV 以上 100 
MΩ以上 

接線完成 高阻計量測 隨機抽查 絕緣不符抽線重做 

施工品質查驗

記錄表 

 

配 

電 

盤 

安裝後盤面外
觀 

盤 面 安 裝 水
平、無變形損
傷、盤門搬動平
順、可上鎖 

施工完成時 目視及水平
尺量 檢查一次 外觀重新整形 

施工品質查驗

記錄表 

 

盤內連接銅排 鎖緊牢固、塗抹
均勻導電膏 施工完成時 目視及手觸 檢查一次 

重新鎖固及塗抹導

電膏 

施工品質查驗

記錄表 

 

設備接地 接 地 線 徑 正
確、接點鎖緊 施工完成時 目視及手搖

動 檢查一次 
更換接地線及重新

鎖緊 

施工品質查驗

記錄表 

 

設備固定 固定良好 施工完成時 目視及手搖
動 檢查一次 再固定 施工品質查驗  
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

記錄表 

施 

工 

中 

變 

壓 

器 

安裝後外觀 
安裝水平、無變
形損傷、箱門搬
動平順能鎖緊 

施工完成時 目視及水平
尺量 檢查一次 

外觀重新整形,若損

傷嚴重更換新品 

施工品質查驗

記錄表 

 

一次側、二次測
接線 

鎖緊牢固、套管
表面清潔 施工完成時 目視及手觸 檢查一次 重新鎖固 

施工品質查驗

記錄表 

 

設備接地 接 地 線 徑 正
確、接點鎖緊 施工完成時 目視及手搖

動 檢查一次 
更換接地線及重新

鎖緊 

施工品質查驗

記錄表 

 

設備固定 螺絲鎖固良好 施工完成時 目視及扳手 檢查一次 再固定 
施工品質查驗

記錄表 

 

絕緣油液位 油液位指示正
常 

※ 
施工完成時 目視 檢查一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

安裝後外觀 安裝水平、無變
形損傷 施工完成時 目視及水平

尺量 檢查一次 更換新品 
施工品質查驗

記錄表 

 

照明

設備 
燈具安裝高
度、位置 

安裝高度: 
設計值±5 公分 施工完成時 目視及尺量 檢查一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

消防

設備 

固定支架 固定良好、油漆
防銹良好 施工完成時 目視及手搖

動 檢查一次 重新鎖緊及補強油漆
防銹 

施工品質查驗

記錄表 

 

火災系統 
依合約及施工
圖說並符合消
防法規 

每ㄧ單元 目視 檢查一次 重新施做 
施工品質查驗

記錄表 

 

緊急廣播系統 
依合約及施工
圖說並符合消
防法規 

每ㄧ單元 目視 檢查一次 重新施做 
施工品質查驗

記錄表 

 

消防栓系統 
送水口 

0.5m≦送水口
高度≦1m 

每ㄧ單元 目視及尺量 檢查一次 修正、更換   

消防栓系統 
試壓 

測試壓力不得
少於 10kgf/cm2

且持續 2 小時
不漏為止 

※ 

每ㄧ單元 
壓力錶、目
視 檢查一次 重新施做 

施工品質查驗

記錄表 

 

泡沫滅火系統 
試水試驗 

測試壓力不得
少於 10kgf/cm2

且持續 2 小時

※ 

每ㄧ單元 
壓力錶、目
視 檢查一次 重新施做 

施工品質查驗

記錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 
不漏為止 

※：檢驗停留點 
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表 7-20-1空調施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

中 

正 

壓 

、 

循 

環 

機 

試 

車 

風車運轉方向 
依送審核可資

料 
試車時 目視 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

運轉電流 
≦設計運轉電

流 
試車時 量測 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

濾網規格數量 
依送審核可資

料 
試車時 目視 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

濾材規格數量 
依送審核可資

料 
試車時 目視 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

施 

工 

中 

空 

氣 

清 

淨 

機 

系 

統 

室內正壓 0.1”WG 
※ 
試車時 量測 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

EMC 空氣品質
測試器 功能是否正常 

※ 
試車時 量測 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

室內空氣品質
測試 ISA G1 

※ 
試車時 量測 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

泵 

浦 

馬 

達 

試 

車 

運轉電流 ≦設計運轉電
流 試車時 量測 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

功能性能 核對測試或廠
驗報告書 

※ 
試車時 出廠證明書 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

水 

冷 

式 

箱 

型 

冷 

入水溫度 40℃max. 試車時 量測 每座一次 重新調整 
施工品質查驗

記錄表 

 

出水溫度 40℃max. 試車時 量測 每座一次 重新調整 
施工品質查驗

記錄表 

 

功能性能 
核對測試或廠
驗報告書 

※ 
試車時 出廠證明書 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

氣機 

送 

風 

機 

運轉電流 ≦設計運轉電
流 試車時 量測 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

功能性能 核對測試或廠
驗報告書 

※ 
試車時 出廠證明書 每座一次 重新調整 

施工品質查驗

記錄表 

 

※：檢驗停留點 
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表 7-21儀器施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

線

路

絕

緣

檢

查 

電(纜)線路檢查 

絕緣檢查 
絕緣電阻10MΩ ※ 

拉線後或結線

前 

耐壓 600V高阻計 500V

耐壓 300V高阻計 250V 

100% 重新調整 施工品質

抽查記錄

表＋絕緣

測試記錄

表 

 

施

工

中 

安

裝

測

試 

儀器校正: 

傳送器校正檢查 
Process值 傳送
器 output(mA) 

0% 4 

25% 8 

50% 12 

75% 16 

100% 20 

※ 

安裝前 
規劃器 

±0.5%以內 

抽查率 10% 重新調整 施工品質

抽查記錄

表＋校正

測試記錄

表 

 

導壓管試壓、試

漏 
設計壓力之 1.5倍
水壓，或 1.2倍空
氣試壓。 

水壓試驗 30 分鐘
無壓力降，或空氣
試壓，試壓時 15
分鐘無壓力降（並
以肥皂水試漏）。 

※ 

導壓管安裝後 
設計圖說 

導壓管耐壓檢查，以設

計壓力之 1.5倍水

壓，或以 1.2倍之空氣

試壓。 

100% 調整後重新試壓 施工品質

抽查記錄

表＋壓力

導管試壓

記錄表 

 

儀器安裝 安裝須正直牢固
(差壓式儀器需使
用水平儀校正水
平) 

施工中 使用水平儀量測 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

中 

儀

器

盤

件

安

裝 

儀器配管、電纜

線槽、銅管及空

氣供給管安裝 

固定於管線或管
架上，每隔 2～3 
公尺或視實際需
要固定一處 

施工中 依 OO標準 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 

 

(a) 設備管線及塔

槽壁 最少 150 mm。 

(b) 距平台

(PLATFORM)之欄杆

為最少 100 mm。 

(c) 有保溫之管

線,設備應離保溫

面起 最少 150 

mm，法蘭 310 mm。 

(d) 構架、樑柱 最

少 50 mm。 

(e) 距平台

(PLATFORM)下面起 

最少 150 mm。 

(f) 高溫設備周
圍最少要隔離 1m
以上。 

 

 

 

 

 

依 OO標準 

 

 

 

 

 

 

 

隨機抽驗 

 

 

 

 

 

 

 

重新調整 

施工品質

抽查記錄

表 

 

自動排水管塞安

裝 
於每ㄧ迴路之最
低點裝設 

施工中 依 OO標準 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 

 

電線管及連接可

撓電線施作 
不可高於儀器以
防進水，並於最低
點裝設自動排水
管塞。 

施工中 依 OO標準 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 

 

施

工

儀

器

現場儀器箱 

(LOCAL PANEL/ 
安裝須正直牢固 施工中 使用水平儀量側 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

中 盤

件

安

裝 

JUNCTION BOX)安

裝 

表 

電纜線槽連接 以銅片或 14mm2 
PVC綠色接地連接
線相接 

施工中 目視 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 

 

電纜線槽接地 60mm2 PVC 接地線
兩端接地、30mm2 
PVC 接地線 30m一
處 

施工中 依 OO標準 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 

 

電纜線槽接地 接地電阻<10Ω 施工中 低阻計量測 100% 重新調整 

 

施工品質

抽查記錄

表 

 

導壓管/空氣管

施作 
依 HOOK-UP 
DRAWING施作 

施工中 依 OO設計標準 隨機抽驗 重新調整 施工品質

抽查記錄

表 

 

空氣管洩漏檢查 每ㄧ迴路 7.0 kg/c
㎡ G壓力測試 5 
分鐘無壓力降 

※ 

施工中 
依 OO標準 

每ㄧ迴路 7.0 kg/c ㎡ 

G壓力測試 5 分鐘無

壓力降 

100% 重新調整 

 

施工品質

抽查記錄

表 

 

電纜線標號 電纜頭尾端貼上
標號 拉線後 目視 隨機抽查 標號錯誤重貼 

施工品質

抽查記錄

表 

 

流孔板 
核對編號孔徑及
上、下游方向及墊
片規格 

施工中 目視 隨機抽查 重新調整 

施工品質

抽查驗記

錄表 

 

儀器校正: 
開關類設定點校
正 

依設計規範之設
定值 

※ 
進場後安裝前 

依設計規範/認證標
準儀器 100% 重新調整 

施工品質

抽查記錄

表＋開關

測試記錄
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

表 

※檢驗停留點 
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表 7-22保溫施工抽查標準表 

※：檢驗停留點 

 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

中 

1 

保溫筒或保溫板安

裝檢查 

保溫厚度=設

計厚度 

保溫筒固定鐵

線間距<=25

㎝ 

保溫筒安裝後 捲尺 每一條管線(依

LINE LIST)檢查

一處 

重做 記錄表  

2 

保溫隙縫填塞 保溫縫隙有無

以保溫棉填塞 

保溫鋁箔包覆

前 
目視 每一條管線(依

LINE LIST)檢查

一處 

再重新填塞 記錄表  

3 

保溫鋁箔檢查 有無安裝 ※ 

保溫鋁皮安裝

前 

目視 每一條管線(依

LINE LIST)檢查

一處 

再補安裝 記錄表  

4 

保溫鋁皮安裝檢查 鋁皮直縫木
螺釘或不休
鋼盤頭安裝
間距<=25 ㎝ 

保溫鋁皮交
接應做凸疊
接頭 

保溫不銹鋼
縛帶間距
<=25㎝ 

保溫鋁皮安裝

後 

捲尺 
 

目視 
 

捲尺 

每一條管線(依

LINE LIST)檢查

一處 

重新調整 記錄表  

5 

保溫防水膏檢查 鋁皮接縫處
有無塗覆防
水膏 

防水膏塗覆後 目視 每一條管線(依

LINE LIST)檢查

一處 

補塗防水膏 記錄表  
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表 7-23瀝青混凝土施工抽查標準表 

※：檢驗停留點 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

中 

平整

度 
級配底層 平整度 

底層高低差小於
6.0mm 

滾壓後 3m直規或高低平坦儀 抽測 5點 重新壓密 
瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

灑佈

量 
瀝青透層灑佈量 

MC-70 

0.9~2.3 L/m
2 

瀝青透層灑
佈 

1.牛皮紙核算法 或 

2.灑佈量換算法 施工後 1次 重新灑佈 
瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

溫度 
AC 

底層 

氣溫 晴天溫度≧10℃ AC 底層鋪

築 
溫度計 1次 退料或不准施作 

瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

落地溫度 ≧120℃ 

灑佈

量 
瀝青黏層灑佈量 

RS-1  :0.11~0.35 L/m
2 

RC-70 :0.15～0.45L/m
2 

瀝青黏層灑
佈 

1.牛皮紙核算法 或 

2.灑佈量換算法 施工後 1次 重新灑佈 
瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

溫度 
AC 

面層 

氣溫 晴天溫度≧10℃ AC 面層鋪

築 

 

溫度計 1次 退料或不准施作 
瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

落地溫度 ≧120℃ 

養護 
驗收 

 

養護時間 6hrs 以上 

※ 

養護後 

養護紀錄 施工後 1次 
禁止人員進入 

重新舖築 
瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

平整度 
平整度標準差小於

6 mm 3m直規或高低平坦儀 抽測 3點 重新舖築 
瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

舖築厚度 

 
平均值≧設計厚度； 
每層不得少於設計
厚度 1cm 以上 
 

鑽心 1 組/1000m
2
 重新舖築 

瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
 

壓實度 

 
平均值≧95%以上，
且任一工地密度≧

94%。 
 

鑽心 1 組/1000m
2
 重新舖築 

瀝青混凝土路面施

工抽查紀錄表 
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表 7-24耐酸防蝕施工抽查標準表(Dike/Curb/地坪表面耐濃硫酸/pit 表面/管溝) 

 總膜厚查驗必須搭配承攬商所提供之自主檢查表、自主檢查相片判斷是否按規定施工。 

※：檢驗停留點 

 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施工

前 

表面

處理 
表面處理 

蜂窩孔洞填補 

去除表面水泥浮

漿、油脂粉塵表

面乾燥 

底漆施工前 

 
3m直規或高低

平坦儀 

抽測 5點 重新表面處理、禁止塗漆 耐酸防蝕施工抽查標

準 

 

 

施 

工 

後 

膜 

厚 

檢 

查 

總膜厚 

地坪& 

pit 

總膜厚≧ 2mm ※ 

完工 

切割後游標尺

量測 

每區一次 補強或重新施作 耐酸防蝕施工抽查標

準 

 

地坪表面
耐濃硫酸 

2.8m

m 
Dike/Cur
b 
內部耐鹼 

2mm 

管溝 
2.8m

m 
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表 7-25耐酸防蝕施工(CPI-FRP 內襯防漏塗裝)抽查標準表 

 總膜厚查驗必須搭配承攬商所提供之自主檢查表、自主檢查相片判斷是否按規定施工。 

※：檢驗停留點 

 

 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施工

前 

表面

處理 
表面處理 

蜂窩孔洞填補 

去除表面水泥

浮漿、油脂、

粉塵表面乾燥 

底漆施工前 3m直規或高低平坦儀 抽測 5點 重新表面處理、禁止

塗漆 

 

耐酸防蝕施工抽查標

準 

 

施工

後 

總膜

後 

總膜

厚 

CPI-FRP

內襯防漏

塗裝 

總膜厚≧3mm ※完工 切割後游標尺量測 每區一次 補強或重新施作 耐酸防蝕施工抽查標

準 
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  OO公司OO工程處 

表 7-26植入式基樁施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I01- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查樁號

及基礎名

稱(含現場

位置摽號) 

 樁身出廠

編號 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 
檢查結果 備註 

1 1.承攬商自主檢查表是

否落實 

2.出廠證明 

3.交貨單 

依核可品質計畫書之品

質管理標準 
   

2 樁位※ 放樣基樁位

置座標 

樁心點座標誤差≦5mm 
   

3 固定液 配比 W/C依建造圖標明 

   注漿壓力 大於 5kg/cm2
 

初凝時間 10分鐘 

4 鑚掘 樁孔深度 樁底端設計高程加 1m 

   注漿時鑽桿

升降高度 

注漿時鑽桿需不停升、降

往復各動作 1m 

5 植樁 接樁銲道 外觀(滿銲無氣孔、裂紋) 

   
垂直度 垂直度≦1.5% 

高程 依建造圖標明數據，≦±

5cm 

6 完成樁位 樁心位置 偏移量≦±7.5cm    

7 樁載重試

驗※ 

 

壓力試驗 試樁結果符合設計需求 

   拉力試驗 

側向力試驗 

缺失複查結果: 
□已改善完成 
□未完成改善，填具「缺失改善改正通知單/回報」DND或「品質不符合項目處理表」進行追   
  蹤改善。 

複查日期： 複查人員： 

   派駐現場人員：  主管:  
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-27-1樁頭處理施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO –I02- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 
檢查結果 

1 抽查承攬商自主檢查

表是否落實 

依核可之品質計畫書之

品質管理標準 
  

2 樁心座標 ±7.5cm  
 

樁頭高程 ±5cm  

3 樁頭處理深度 ≧設計深度+0.5m 
  

 

4 
主筋 

型號  
  

支數 

5 
箍筋 

號數  
  

間距(mm) 

6 彎鉤長度(mm)    

7 鋼筋籠高度    

8 膨

脹

混 

凝

土 

氯離子※ ＜0.15 kg/M
3
   

坍度※ 15 ±1.5cm   

28天抗壓強度※ 280 kg/cm
2
 以上   

     

     

     

檢查建議事項 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-27-2樁頭處理施工品質抽查紀錄表  
                                                       編號：OO- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO 工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/主項  

項次 

檢查點

位 

設計高程 

 檢查標準 實際檢查情形 高程 

檢查 

結果 

1 
 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標   

誤差≦75mm 誤差量=  

2 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

3 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

4 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

5 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

6 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

7 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

8 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

9 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

10 

 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標 
  

誤差≦75mm 誤差量=  

11 
 

誤差≦50mm 

N 座標 E 座標 N 座標 E 座標   

誤差≦75mm 誤差量=  

監造派駐現場人員：                                主管： 
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-28鋼板樁施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO –I03 - 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 
檢查結果 

1 
計算書確認 

是否提供計算書 
  

2 
打入深度※ 

≧設計深度 

(深度不一，詳設計圖) 
  

3 
開挖深度 

≧設計深度 
  

4 
鋼板樁垂直度※ 

≦1/250=______cm 
  

5 
擋土支撐 

緊密接合 

牢固穩固 
  

6 背側孔隙回填 填滿無孔隙   

7 
鄰近道路龜裂 

無明顯龜裂、沉陷 
  

  

 

 
  

 
 

 
  

  

 

 
  

 
 

 
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-29鋼軌樁施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO – I04 - 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 
檢查結果 

1 
計算書確認 

是否提供計算書 
  

2 
打入深度※ 

≧設計深度 
  

3 
開挖深度 

≧設計深度 
  

4 
鋼軌樁垂直度※ 

≦1/250=______cm 
  

5 
擋土支撐 

緊密接合 

牢固穩固 
  

6 
背側孔隙回填 

填滿無孔隙 
  

7 
鄰近道路龜裂 

無明顯龜裂、沉陷 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-30開挖回填施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO –I05- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 
檢查結果 

1 地下試挖 試挖 1.5〜3m無地

下物 
  

2 開挖深度 ≦5cm 
  

3 原土層壓密度 壓密度≧90% 
  

4 EL _____________ 30cm/每層 

土方壓密度≧90% 

碎石級配≧95% 

EL_________ 

  回填物 (原土或級配)  

 壓密度 ※  

   
  

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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 OO 公司 OO工程處 

表 7-31鋼筋施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO -I06- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 

主筋 

規格※   

 支數※   

間距(mm) ※   

2 
箍筋 

規格※   
 

間距(mm) ※   

3 鋼筋綁紥※ 梅花綁紥   

4 

搭接 

方式※ 三點搭接以上  

 長度※            cm  

位置※ 錯開>       cm  

5 
續接器 

扭力值※ ≧      kg/cm2  
 

位置※ 錯開≧      cm  

6 開口補強筋 

 

規格※   
 

長度(cm) ※   

7 彎鉤長度(mm) ※  
  

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-32模板施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO -I07- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 模板面 
平整、無破損、無附著

物、塗脫模劑、緊密 
  

2 保護層厚度※ 

樑、柱：5cm±5mm 

版、牆：2cm±5mm 

地樑、基礎：7.5cm±5mm 

  

3 垂直度※ ≦1/200   

 

4 
斷面尺度※ 

≦30cm: +10/-6 

  

30cm~100cm: 

+13/ -10 

>100cm: +25/-20 

設計尺寸:           

5 止水帶設置※ 
確實固定 

  

6 模板支撐※ 
牢固穩固 

  

7 

拆模時間 側模：3 天 

樑底板： 
跨距<6m 14天以上 
    >6m 21天以上 

灌漿完成時間 

 
            

拆模時間 

            

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-33混凝土施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I08- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 混凝土出料時間 出廠 90分鐘內完成 

取樣車號  

          出料 

          澆置完成 

2 
澆置區清潔 無異物、節塊   

3 料單(強度-坍度)  

Kg/cm2-cm 
與設計相符   

4 

坍度(cm) ※ 

基礎 

10cm±2.5cm 

柱、樑、地板 

15cm±1.5mm 

  

5 
混凝土溫度(℃) ※ 10~32   

6 
氯離子含量（㎏/m3）※ 〈0.15kg/M3   

7 
養護時間 ≧24hrs   

8 
養護方式 撒水或塗抹養護劑   

9 外觀檢查 

 

無蜂窩、明顯裂縫 
  

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-34基礎螺栓施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I09- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 螺栓埋設高程※ 

(灌漿前) 

依設計 

EL.           

2 螺栓 規格※ 
ψ  

 
數量※ 

  

3 螺栓埋設高程 

(灌漿後) 
依設計 

EL.         
  

4 
螺栓表面清潔 

螺牙無水泥附著 

並上油保護 
  

 
    

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-35防火被覆施工品質抽查記錄表 

  編號：OO–I10- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □施工中   □施工完成檢查 檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查主項  判定單編號  

項次 檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 
檢查 

建議事項 

檢查

結果 

1 防火被覆種類 
□重質防火被覆：9M以下 

□輕質  防火板：9M以上 
   

重  

質  

防  

火 

2 鍍鋅鐵絲網 搭接長度≧50mm     

3 模板表面 
平整光滑、無附著物、 

無破損 
   

4 模板露面削角 25mmX25mm 三角木條填角    

5 
※ 模板 

保護層 

無木片木屑等雜物 

保護層厚度間距≧75mm 
   

6 濕治養護 灑水養護    

7 防火被覆表面 不得有蜂窩、夾板殘留    

防  

火  

板 
8 螺釘間距 間距≦250mm    

9 
鋼樑頂面 

矽利康填角 
確實充填    

10 防火板表面 
完成面平整無破損、 

固定良好 
   

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-36-1 鋼結構(預製)施工品質抽查記錄表 

  編號：OO -I11- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
放樣切割、開槽加

工 

開槽角度 45
。
± 10

5  

(或圖面另有標記) 
  

2 構件組立銲接 

不得有熔透不足、夾渣、銲疤

之不良形狀與龜裂現象 

腳長≧設計量 

  

3 ※噴砂除銹 表面潔淨 Sa 2 1/2 以上   

4 ※油漆膜厚 

漆膜厚度道每 40~60μm 

(兩底漆兩面漆) 

總膜厚≧160μm 

  

   

  

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-36-2 鋼結構(安裝)施工品質抽查記錄表 

  編號：OO -I11- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 柱、樑構件銲接 

不得有熔透不足、夾渣、銲

疤之不良形狀與龜裂現象 

腳長≧設計量 

  

2 

※ 

  柱垂直度 

  樑水平度 

樑水平度≦1/1000 

柱垂直度≦1/1000 

且不得超過 25 ㎜ 

  

3 螺栓鎖固 
斷尾型 

目視是否斷尾 
  

4 油漆補漆 
目視是否有損傷處 

總膜厚≧160μm 
  

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-37-1 固定設備 Vessel (含 Drum)施工品質抽查紀錄表 

                               編號：OO-I12- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項次 檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

準
備
工
作 

抽查承商自主檢查表

是否落實 

依核可之品質計畫書之品

質管理標準 
  

WPS/PQR 須業主 Approved   

銲工 須業主 Approved   

材料抽樣/審核(包括 Tray Distributor)   

端版 接縫處   

成型後 銲道 100%RT＋100％MT   

弧度處 100%MT (成型後)   

端板銲接處 100%PT(成型後)   

直
徑
變
化
量 

直徑(無 tray/grid) 

－1％×公稱尺寸≦直徑變

化量≦1％×公稱尺寸且 

最大化量＜25mm 

  

垂
直
度 

20 呎長內 D≦ 6mm   

全長 D≦ 19mm   

槽
全
長 

槽全長尺寸(不包括裙

板高度) 

-13mm≦ 變化量≦13mm 

-19mm≦ 最大變化量≦19mm 
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工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項次 檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

裙
板 

裙板 
長度 

-6mm≦變化量≦6mm 
  

N
.D

.E
 

銲接型式 

(SMAW+B.G+SMAW) 
完成 B.G 後 100% PT   

對銲銲道 100% RT   

非壓力件銲於壓力件
之槽內及槽外銲道(非
永久及永久性) 

100% PT   

Nozzle (包括補強版)之

銲道 

100% RT/UT 或 100% 

MT/PT 
  

護
面
鋼
板 

開槽 
開槽面→角度

檢查 
圖面角度 ± 2.5°   

銲道 

堆銲塞銲後 

表面 
100% PT   

堆銲銲道 ＦＮ100%   

試
壓 

試壓※ 
1.槽體依設計壓力 

2. 補強板 P≧15PSIG 
  

噴
砂/

油
漆 

一.噴砂 SA 2½級(含 2½級)以上   

二.油漆：1.兩道底漆 2.兩道面漆   

兩道底漆 合計漆膜厚度    μm   

兩道面漆 合計漆膜厚度    μm   

V
essel

現
場

按
裝 

水平度    

垂直度 
1.0~15M 變化量≦12mm 

2.15~30M 化量≦19mm 

3.30M Over 變化量≦25mm 
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工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項次 檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

方位 依施工圖   

基礎螺栓固定 以扳手試測   

其他     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                               複查人員： 

監造派駐現場人員：                       主管： 
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表 7-37-2 固定設備槽內構件施工品質抽查紀錄表 

                                           編號：OO-I13- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫書之品

質管理標準 
  

2 
Tray Support 尺寸變化

量(高程) 

由基準線量起-6mm≦變
化量≦3mm(高程位置) 

  

3 Tray support 相對距離  -3mm≦變化量≦3mm 
 

 
 

4 
本身 Tray support 之
最高與最低點間距離
(變形量)(水平度) 

6mm(ID＞6000mm) 
(每層支撐高程)   

5 非壓力銲道目視檢查 
依圖說銲長是否足夠，銲
渣是否清除(Tray 支撐銲
道) 

  

6 臨時銲點磨除 PT or MT 施作是否合格   

7 相關組合 B/N 檢視 
目視 B/N 是否超出 1~3
牙及鎖緊(螺絲帽組合安
裝)Fix or Guid 

  

8 內部清潔 
殘留電銲條，雜物是否已
移除 

 

 
 

9 
管配件安裝及材料使

用是否正確(依圖面) 

依設圖面  

 
 

10 
管配件與胴体銲接完

整性是否檢驗完成 

 
  

     

     

     

檢查建議事項: 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                               複查人員： 

監造派駐現場人員：                   主管： 
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表 7-37-3 固定設備槽內構件安裝前支撐環施工品質抽查紀錄表 

                                           編號：OO-I14- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫書之品

質管理標準 
  

2 
最下層支撐環量測與塔

槽底端板接縫線 
容許誤差 : ±6 mm   

3 
     層支撐環距下層支

撐環高度支撐環水平度 

1.設計高度 :         mm 
±3 mm 

2.容許誤差: ±0.15 % I.D COL.
或最大 5mm 

 

 
 

4 
     層支撐環距下層支

撐環高度支撐環水平度 

1.設計高度 :         mm 
±3 mm 

2.容許誤差: ±0.15 % I.D COL.
或最大 5mm 

  

5 
     層支撐環距下層支

撐環高度支撐環水平度 

1.設計高度 :         mm 
±3 mm 

2.容許誤差: ±0.15 % I.D COL.
或最大 5mm 

  

6 
     層支撐環距下層支

撐環高度支撐環水平度 

1.設計高度 :         mm 
±3 mm 

2.容許誤差: ±0.15 % I.D COL.
或最大 5mm 

  

7 
     層支撐環距下層支

撐環高度支撐環水平度 

1.設計高度 :         mm 
±3 mm 

2.容許誤差: ±0.15 % I.D COL.
或最大 5mm 

  

8 
     層支撐環距下層支

撐環高度支撐環水平度 

1.設計高度 :         mm 
±3 mm 

2.容許誤差: ±0.15 % I.D COL.
或最大 5mm 

 

 
 

     

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                               複查人員： 

監造派駐現場人員：                        主管： 
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表 7-37-4 固定設備槽內構件安裝完成施工品質抽查紀錄表 

                                           編號：OO-I15- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫書之品

質管理標準 
  

2 施工內容及檢驗 
內件均已依圖面安裝並全
部已完成檢驗 

  

3. 

Internal bolt nut 為

B7M/B8M 確認 

 

依圖面確認   

4 臨時設施移除 
塔槽內所有機具,工具,臨時
設施及臨時保護措施已
全部移除 

 

 
 

5 清理清潔 
各層清理清潔已全部完成
並會同檢查完成 

  

6 人員通道回裝 
各層人員通道已全部回裝
完成 

  

7 人孔墊片準備 依圖面領取正確人孔墊片   

8 最終確認 
確認已無人員機工具於塔
槽內 

  

9 封人孔 
1.前面各項檢查合格。 
2.正確安裝墊片，人孔關

閉，螺栓鎖緊 

 

 
 

10 塔槽外部清理 
塔槽外部機具、工具、臨
時設施移除，塔槽外部環
境清理 

 

 
 

     

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                               複查人員： 

 

監造派駐現場人員：                  主管： 

 

 



 

289 

 
Rev.1E 

 OO 公司 OO工程處 
表 7-37-5 固定設備 Exchanger施工品質抽查紀錄表 

                                編號：OO-I16- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項次 檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承商自主檢查表

是否落實 

依核可之品質計畫書之品質管

理標準 
  

2 WPS/PQR Approved by 業主   

3 銲工資格送審 Approved by 業主   

4 材料送審（包括 Tube） Approved by 業主   

5 Exchanger 外部尺寸 詳附件 1 及 2   

6 
Tube sheets ,partitions, 

covers and flanges 
詳附件 3   

7-1 
開槽

角度 

□端板 

依圖示；接縫處≤：±      

  

□殼板   

□管嘴   

□管板   

7-2 
殼、端板 

銲道(第一道背剷後） 
依 welding map 

□ PT   

□ MT   

□ VT   

7-3 板厚＞25mm 100% UT   

7-4 Cr-Mo 鋼 (任何厚度) 
100% UT 

100% 正常化   

8 Tube Sheet(任何厚度) 100% UT   

9 U-bend 減薄度 減薄度≦管厚×17％   

10 U-bend 偏平度 偏平度≦管外徑×10％   

11 Shell 內直徑 Max×變化量≦ 1/8″   

12 
銲接 Tube to tube 

sheet 之前預熱 
T＞65℃   

13 
Tube to tube sheet 銲

道檢查 

100％ PT 或 MT   

(在擴管之前) 
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14 

在 tube擴管之前Tube 

to tube sheet 之銲道肥

皂水測試 

P≥15PSI Air   

15 
Tube side 設計壓力＞

Shell side 設計壓力 

1.Tube bundle 單邊測試 

2.試壓：設計壓力×1.5(水壓) 

3.持壓：T≧1 小時以上 

  

16 Shell side 之試壓 
1.試壓：設計壓力×1.5(水壓) 

2.持壓：T≧1 小時以上 
  

17-1 
Cr-Mo 鋼 

開槽面 100％ PT   

17-2 PWHT 後 100％ RT   

18 噴砂 至少 Sa 2½以上   

19 油漆 兩底/兩面，38μm/layer   

20 Header∕Shell Side PWHT 後之要求如下：   

21-1 銲道 N.D.E 檢測 100％   

22-2 硬度測試 HB≦200   

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                               複查人員： 

監造派駐現場人員：                     主管： 
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表 7-37-6固定設備換熱器設備安裝品質抽查紀錄表 

                                                            編號：OO-I17- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢 查 項 目 檢  查  標  準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承商自主檢查表
是否落實 

依核可之品質計畫書之
品質管理標準 

  

2 量測儀器 
是否定期校正紀錄及在
有限期內 

  

3 外觀是否完整 目視檢查   

4 完成後設備水平差異 水平差異± :≤1/1000   

5 
Internal bolt nut 為

B7M/B8M 確認 
依圖面確認   

外
形
及
位
置
示
意
圖 

              臥式換熱器設備示意圖--俯視 

E-2

●
A

腳

座
●
C

●
B

腳

座
●
D

●

E

●

F

 
 

※水平度抽查：殼身 E-F 長：     mm／圖示高程:EL+     mm(容許差=± :≤10mm) 

腳座 A-B 寛：     mm／圖示高程:EL+     mm(容許差=± :≤10mm) 

實測高程：A：      mm B：       mm C：      mm D：      mm E：      mm F：      mm 

位置 標準高度水平差 實測高度(mm) 水平差(mm) 備 註 

寛：A-C ×1/1000= ± :≤    mm A： C：   

寛：B-D ×1/1000= ± :≤    mm B： D：   

長：E-F ×1/1000= ± :≤    mm E： F：   

      
 

檢查建議事項: 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                               複查人員：  

監造派駐現場人員：                     主管：  

 

N 
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表 7-37-7 固定設備 Air cooled heat exchanger 安裝抽查紀錄表 

                                      編號: OO-I18- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項 

   

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

設
備
安
裝 

支撐鋼構鋼構 
垂直度 1/1000 

水平度±2mm 
  

螺栓鎖固 
扭力值檢測 

M20：43.4kg-f/m(425.N-M) 
  

減速機及馬達底板水平 水平誤差 0°±0.5°   

葉
片
安
裝 

葉片與風罩間隙 6.35~19.05mm   

葉片角度 

E-3001 及 E-3104： 

DOL(定頻)13.7±0.5° 

VFD(變頻)13.5±0.5° 

E-3102： 

10.5±0.5 

  

對
心 

減速機及馬達對心※ 

角度之誤差總數應在 

0.04mmTIR 以內 

平行之誤差總數應在

0.05mmTIR 以內 

  

減速機及風扇軸承對心※  
平行之誤差總數應在

0.05mmTIR 以內 
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                              主管： 
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表 7-37-8 加熱爐安裝抽查紀錄表 

                                      編號: OO-I19- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項 

   

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

設
備
安
裝 

水平饅頭 高程≦±3 mm   

無收縮水泥澆置 

1.表面上之水泥乳膜、養

護劑、雜物、鬆動之混凝

土屑及粒料，並打毛 

2.每 100m
3
取樣一組 

  

安裝輻射區 
※垂直度:  

≦±1/1000 Max.15mm 
  

對流區安裝 

使用 25t陶瓷纖維棉填塞   

※垂直度: ≦±1/1000 

 Max.15mm  
  

煙囪安裝 

使用 25t陶瓷纖維棉填塞   

※垂直度: ≦±1/1000 

 Max.15mm 
  

Duct 安裝 

使用 25t陶瓷纖維棉填塞 

法蘭面使用玻璃纖維布填

塞 

  

※垂直度:  

≦±1/1000 Max.15mm 
  

耐
火
施
作 

爐底之耐火泥、耐火磚安

裝施作 

耐火泥 

第一層 L:V(1:6)厚度: 

125mm+13 mm/-0mm  

第二層 L:H:V(1:2:4)厚

度: 100mm+13 mm/-0mm 

裂縫寬度≦3mm 

裂縫深度≦厚度之 50 % 

耐火磚 

伸縮縫間距≦1800mm 

伸縮縫寬度≦12.5mm 
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工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項 

   

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

爐

管

銲

接 

爐管(Pass 1#,  2#)焊接 RT 100% 檢測   

試

壓 
試壓檢測※ 

空氣 F-3001 4.38 ㎏/㎝ 2、

F-3101 1.17 ㎏/㎝
2
持壓 

1 hr(依 API 560規定) 
  

配

管 
法蘭對準安裝 

法蘭放鬆時螺栓孔能在孔

內自由移動 
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                              主管： 
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表 7-37-9 維修天車安裝抽查紀錄表 

                                      編號: OO-I20- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項 

   

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

設
備
安
裝 

縱行軌道安裝 

※軌距  

L≦15m±5mm 

L＞15m±6mm 

  

桁架與鞍架組立 

螺栓鎖固 

非斷尾型：檢測扭力值≧

56kg-m 

斷尾型：目視 

  

附屬設備安裝 
檢查附屬設備皆安裝並固

定完成 
  

試
車 

試車 ※依試車報告項目檢查   

     

     

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                              主管： 
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表 7-37-10 電梯安裝抽查紀錄表 

                                      編號: OO-I21- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項 

   

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

出
入
口 

門框尺寸、外觀 

門框固定後，出入口寬度

與高度±2mm內。 

確認是否有污損、刮傷 

  

SILL水平高度完成面 
依現場各樓水平完成面而

定。 
  

軌
道
作
業 

兩支導軌接合 

導軌銜接處接頭段差之處

理，並確認導軌接板（魚

尾板）固定是否確實 

  

托架與導軌之間隙 
不得大於 5mm（間隙內需

加墊片固定） 
  

升
降
道 

車廂完全壓縮緩衝器

時，下樑與地板之間隙 
不得少於 60cm   

調速機配重垂重位置 
垂重固定離坑底

300~600mm  
  

機
房
作
業 

機械支持樑兩端固定※ 

機樑兩端需跨坐於牆壁內

或跨坐於結構樑(鋼樑)上

方固定。 

  

主鋼索頭鋼索固定( 楔

型鋼索頭 ) ※ 

每條鋼索以４組鋼索夾固

定。 
  

捲揚輪與傳導輪固定※ 螺絲固定確實。 
鋼索掛載是否入溝。   

調速機與鋼索固定※ 調速機固定確實。 
鋼索掛載是否入溝。   

主機定位※ 主機需固定於機樑。   
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工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項 

   

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

車
廂
組
立 

車廂底板固定 地板螺絲是否鎖緊   

車廂實內尺寸 誤差±2mm   

內外門 SILL間隙 30mm±3mm   

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                              主管： 
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表 7-38轉動機械施工品質抽查記錄表 

  編號：OO-I19- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗 檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表

是否落實 

依核可之品質計畫書

之品質管理標準 
 

 

2 基座水平檢查 水平度 0.5mm/m以內 
 

 

3 第一次對心檢查※ 

角度及平行之誤差總

數應在 0.05mm TIR以

內 

 
 

4 機座灌漿檢查 
以木槌敲擊無空洞聲

音 

 
 

5 第二次對心檢查 

角度及平行之誤差總

數應在 0.05mm TIR以

內 

 
 

6 進出口管線配管支撐 
正式管線支撐需安裝

完成 
  

7 法蘭偏孔位差度 螺栓能自由穿入   

8 最終對心檢查※ 

角度及平行之誤差總

數應在 0.05mm TIR以

內 

  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-39(地上)管線施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I20- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查

表是否落實 

依核可之品質計畫書之品質管

理標準 
 

 

2 管線與管件用料尺寸 用料依設計標準與 Pipe Material 
Spec.or Axens 規定 

  

3 焊條材質檢查 依 WPS/PQR規定   

4 螺栓材質及長度 
材質須符合 Pipe Material Spec.or Axens

規定 

長度兩端滿牙至凸出 NUT2~3 牙 

 
 

5 目視檢查 

開槽角度 37.5°±2.5° 
銲冠高度 

6.4㎜ t
→1.6㎜ Max. 

6.4㎜～12.7㎜ t→3.2 ㎜ Max. 
12.7㎜～25.4㎜ t→4.0㎜ Max. 

  

6 NDE檢查 2級管線抽照 10% 以上 
3級管線 100%   

7 
P.W.H.T. Hydrogen(H2)/Amine/Sour 

Service,合金鋼材質需 PWHT、 
核對熱處理溫度曲線記錄 

  

8 硬度檢查 CS: <200HB                      
合金鋼: <225HB   

9 管支撐檢查※ 依管線設計及支撐圖核對   

10 流程核對※ 依 P&ID流程圖   

11 

試壓檢查※ 水壓試驗壓力依照 LINE LIST 規
範試壓:           
        持壓時間: 
至少 1小時無洩漏 

  

12 噴砂除銹&粗糙度檢查 ① 表面潔淨 SA 2-1/2(照片比對法) 
② 表面粗度 25~75μm   

13 油漆膜厚檢查※ 漆膜厚度每道:底漆 30~50um 
中途漆 50um    面漆 40um   

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-40(地下)管線施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I21- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置
/主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 管溝高程 +0 Cm / -10Cm   

2 
抽查承攬商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫書之

品質管理標準 
  

3 管線與管件用料尺寸 用料依設計標準與 Pipe 
Material Spec.or Axens 規定 

  

4 焊條材質檢查 依 WPS/PQR 規定   

5 目視檢查 

開槽角度 37.5°±2.5° 
銲冠高度 

6.4㎜ t
→1.6㎜ Max. 

6.4㎜～12.7㎜ t→3.2㎜ 

Max. 
12.7㎜～25.4㎜ t→4.0
㎜ Max. 

 

 

6 NDE檢查 
2級管線抽照 10% 以上 

3級管線 100% 
  

7 試壓檢查※ 

依 LINE LIST 規範試壓:         

，持壓至少 1HR 無洩漏  or 

滿水測試 24HRS，無洩漏及明

顯水位降 

 

 

8 熱熔型防蝕帶包覆檢查※ 包覆厚度須達 7 mm 以上   

9 漏電檢查※ 12000V 以上無漏電   

10 回填砂檢查 

(1) 砂檢查水中氯離子含量應在

0.024wt％以下/篩分析 

(2)管頂 30㎝以上；管邊 15㎝以

上；管底 10cm以上 

 
 

11 回填壓密度檢查 

(1) 回填須分層(30CM

為限)夯實， 

(2)回填壓密度:原土

90%、過路段級配 95%以上 

  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-41電氣〈地上管〉施工抽查紀錄表                                                                              

                                          編號：OO-I22- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置

/主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢

查表是否落實 

依核可之品質計畫書

之品質管理標準 

  

2 支撐件 固定良好   

3 導線管銜接 塗均勻導電膏   

4 
導線管固定※ 水平固定≦3m 

垂直固定≦2m 
  

5 導線管配管 
超過 3個 90°彎頭或直
管配管超過 60 公尺須
裝設拉線盒 

  

6 密封接頭 安裝方向正確   

7 可撓軟管 固定良好、固定距離不
得超過 1.5公尺 

  

8 導線管末端 裝設制止螺絲、穿線接
頭、毛邊處理良好 

  

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                       複查人員： 

 

 

派駐現場人員：                        主管：   
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表 7-42電氣〈地下管〉施工抽查紀錄表 
                                          編號：OO-I23- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置
/主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢

查表是否落實 

依核可之品質計畫書

之品質管理標準 

  

2 開挖深度 不得低於設計值 5公分 
  

3 PVC管配管※ 
配管管路銜接方向一
致、配管間距排列是否
正確 

  

4 混凝土澆置 混凝土保護層大於
75mm 

  

5 警示帶鋪設 警示帶顏色及警告語
標示清楚 

  

6 回填夯實※ 分二層夯實，原土夯實
度 90％，路面 95％ 

  

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期：                       複查人員： 

 

 

派駐現場人員：                     主管：     
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表 7-43接地及避雷施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I24- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫

書之品質管理標準 
  

2 接地線埋設深度 
不得低於設計圖 5

公分 
  

3 接地棒打設 不得變形   

4 接地母線(裸銅線)鋪設 

舖設路徑、 

線徑正確 

(□38mm2、□60mm2) 

 
 

5 火泥熔接施工※ 
表面清潔、.熔接密

實 
  

6 接地電阻測試箱安裝 
安置位置、高度正

確、  固定良好 
  

7 接地引線 

線徑正確 

(□38mm2、□60mm2) 

熔接密實 

 
 

8 避雷針安裝 安裝位置、高度正
確、  固定牢固 

  

9 避雷引線 固定牢固   

10 接地電阻量測※ 
(避雷) 不得大於 10Ω   

11 接地電阻量測※ 
(電力、設備) 不得大於 5Ω   

12 
接地電阻量測※ 
(儀表、信號) 

不得大於 1Ω   

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-44電氣〈電纜線槽〉施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I25- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際檢 

查情形 
檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫

書之品質管理標準 
  

2 支架安裝 固定良好   

3 電纜托架組裝 每 1.5公尺支撐固
定 

  

4 電纜托架設置 裝置高度大於 2.5 
公尺 

  

5 電纜托架對接 切斷面及螺絲孔之
毛邊處理 

  

6 電纜托架銜接處※ 使用接地跳接線   

7 固定螺絲 螺帽應在拖架下方   

8 電纜托架標示 黃底黑字噴漆   

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-45電氣〈電纜拉線、結線〉施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I26- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表

是否落實 
依核可之品質計畫書
之品質管理標準 

  

2 
管路清通、預留尼龍繩 

(導線管施工) 
管路已清通、預留尼龍
繩 

  

3 
電纜延放位置及固定 

(電纜架施工) 

電纜放置層位正確 
電纜紮線固定 
垂直≦1公尺 
水平≦2公尺 

 

 

4 電纜延放支架、捲軸 
電纜捲放平順，轉彎處
置放滑輪 

  

5 電纜拉線 
應適當保護不得傷及
外皮、長度不足時電纜
不得於中間對接 

 
 

6 電纜線標號 電纜頭尾端貼上標號   

7 電纜線固定 

一迴路之電纜 (三相) 
宜採正三角形方式固
定在一起且每隔一公
尺以電纜紮帶 (Cable 
Tie) 綁紮於電纜托架
上 

 

 

8 電纜接線 
壓接端子使用正確、接
點鎖緊 

  

9 回路測試※ 回路正確   

10 絕緣測試※ 
≦11KV ：50MΩ以上 
≧11KV：100 MΩ以上 

  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-46電氣〈配電盤 MCC 盤〉施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I27- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫

書之品質管理標準 
  

2 安裝後盤面外觀 

盤面安裝水平、無

變形損傷、盤門搬

動平順、可上鎖 

 
 

3 盤內連接銅排※ 
鎖緊牢固、塗抹均

勻導電膏 
  

4 設備接地 
接地線徑正確、接

點鎖緊 
  

5 設備固定 固定良好 
 

 

6 設備接地電阻※ 小於 10Ω   

     

     

     

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-47電氣〈變壓器〉施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I28- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫

書之品質管理標準 
  

2 安裝後外觀 

安裝水平、無變形

損傷、箱門搬動平

順 

 
 

3 
一次側、二次測接線 

鎖緊牢固、套管表

面清潔 
  

4 設備接地 
接地線徑正確、接

點鎖緊 
  

5 設備固定 螺絲鎖固良好   

6 
絕緣油液位※ 油液位指示正常   

7 設備接地電阻 小於 10Ω   

     

     

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-48電氣〈照明〉施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I29- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫書

之品質管理標準 
  

2 安裝後外觀 安裝水平、無變形損傷   

3 
燈具安裝高度、位置 

安裝高度: 

設計值 ±5公分 
  

4 固定支架 
固定良好、油漆防銹良

好 
  

5 
配電線路檢查※ 

絕緣檢查 

600V以下 1.0MΩ 

600V~4000V 10MΩ 
  

6 迴路檢查※ 各迴路線徑 

迴路導通測試 
  

     

     

   
  

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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 OO 股份有限公司 OO 工程處 

表 7-49 電氣〈消防〉施工品質抽查紀錄表 

                              編號：OO-I30- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置
/主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 

實際 

檢查情形 

檢查

結果 

1 
抽查承攬商自主 

檢查表是否落實 

依核可之品質計畫書之 

品質管理標準 
 

 

2 安裝後盤面外觀 
盤面安裝水平、無變形損傷、
盤門搬動平順、可上鎖  

 

3 設備固定 固定良好  
 

4 導通絕緣測試※ 

電氣配線導通測試以三用電
表測試迴路正常、線路絕緣測
試以 500V 高阻計測試，絕緣
電阻 1.0MΩ以上 

 

 

5 消防管試壓※ 
氮氣加壓 40PSI 並持壓 10 分
鐘不降  

 

6 火災感應器動作 火災時動作  
 

7 火災警鈴、燈號 火災時動作  
 

8 控制主機 
接線、機板動作、控制燈號、
連鎖信號輸出正常  

 

    
 

    
 

    
 

    
 

檢查建議事項： 

 

缺失複查結果： 

□簽發缺失改正通知單(DND) 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

       複查日期：                   複查人員： 

監造派駐現場人員：                          主管  
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表 7-50-1儀器(配管拉線)施工品質抽查記錄表 

  編號：OO-I31- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查※     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 
檢查位置/

主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查

表是否落實 
依核可之品質計畫書之品質管理標準   

2 儀器安裝 正直牢固   

3 導壓管/空氣管安裝 依HOOK-UP DRAWING 施作   

4 導壓管铺設 每隔2~3公尺或視實際需要固定一處   

5 導壓管彎製 合格彎管器   

6 
電線管鋪設、電纜

線槽 

1.2～3M固定或視實際需求 

2.高溫設備周圍最少要隔離 1m以上 

3.保溫之管線,設備應離保溫面起最少

150 mm，法蘭 310 mm 

 

 

7 電線管連接 導管膏塗抹均勻、鎖牙 6 牙以上   

8 電線管彎製 彎曲半徑須大於 6倍管直徑不得變形   

9 電線管排水裝置 最低點裝設不銹鋼自動排水管塞   

10 電纜線槽連接 以銅片或 14mm2 PVC綠色接地連接線相接   

11 電纜線槽接地 
60mm2 PVC 接地線兩端接地、30mm2 PVC 
接地線 30m一處 

  

12 電纜線槽接地 接地電阻<10Ω   

13 電纜拉線 
應適當保護(使用拉線膏)不得傷及外皮、長度不
足時電纜不得於中間對接 

  

14 電纜接線 
壓接端子(電線接頭均須使用銅耳接頭)使用正
確、接點鎖緊 

  

15 電纜線標號 
套上1吋左右標示線號，打印要清晰並將字體調
整至明顯易見 

  

檢查建議事項: 

缺失複查結果:  

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                               主管 
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表 7-50-2 儀器(安裝測試)施工品質抽查紀錄表 

                                                編號：OO-I32- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承  攬  商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查※     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置

/主項 
 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 

抽查承攬商自

主檢查表是

否落實 

依核可之品質計畫書之品質管理標準  

 

2 儀器校正※ ≦規範誤差值、測距(表 7-51 附件 1)   

3 
儀器開關類

校正※ 

≦規範誤差值、設定值/恢復值(表 7-51

附件 2) 
 

 

4 
線路之絕緣

測試※ 

250V(電纜耐壓 300V)或 500V(電纜耐
壓 600V) 高阻計量測絕緣電阻 10MΩ

以上(表 7-51-附件 3) 

 
 

5 
導 壓 管 試

壓、試漏※ 

設計壓力之 1.5 倍水壓，或 1.2 倍空氣
試壓。 

水壓試驗 30 分鐘無壓力降，或空氣試
壓，試壓時 15 分鐘無壓力降（並以肥
皂水試漏）。(表 7-51 附件 4) 

 

 

6 
空氣管 /信號

銅管試壓※ 

以 7kg/cm
2
/1kg/cm

2 空氣試壓，15 分鐘
無壓力降（並以肥皂水試漏）(表 7-51

附件 4) 

 
 

     

     

     

檢查建議事項: 

 

檢查建議事項： 

 

缺失複查結果： 

□簽發缺失改正通知單(DND) 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

       複查日期：                   複查人員： 

監造派駐現場人員：                          主管： 
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 OO股份有限公司 OO工程處 

表 7-50-2附件 1儀器校正記錄表 
工程案號：KDX 0242004工程名稱：OOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程日期：  年  月  日 

項 

次 

儀器 

編號 

規範型號 

廠牌 

輸入 指示 備 

註 % psi mA 校正前 校正後 

1 

                                                                    

      

      

      

      

2 

        

      

      

      

      

3 

        

      

      

      

      

4 

        

      

      

      

      

5 

        

      

      

      

      

監造派駐現場人員： 

頁次：  / 
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 OO股份有限公司 OO工程處 

表 7-50-2附件 2儀器開關測試記錄表 
工程案號：KDX 0242004工程名稱：OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程日期：  年  月  日 

項次 儀器編號 規範型號廠牌 設定點 測試值 恢復值 測試結果 備註 

1   
  

 
  

 
    

2   

 
    

 
    

3    
    

4    
    

5    
    

6 
       

7 
       

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
       

13 
       

14 
       

15 
       

16 
       

17 
       

監造派駐現場人員： 

頁次：  / 
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表 7-50-2附件 3儀器絕緣測試記錄表 
工程案號：KDX 0242004工程名稱：OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程日期：  年  月  日 

項 

次 
儀器編號 

連接箱 NO. 

安裝 對地 

（＋） 

對地 

（－） 

兩線 

（＋）（－） 

測試 

結果 

備 

註 
至現場 至控制室 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        

19 
        

監造派駐現場人員： 

頁次：  / 
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表 7-50-2附件 4儀器壓力導管/空氣管試壓記錄表 
工程案號：oooo工程名稱：OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程日期：  年  月  日 

項次 儀器編號 設計壓力 測試壓力 測試時間 測試結果 備註 

1       

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
      

監造派駐現場人員： 

 

 

頁次：  / 
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表 7-50-3儀器〈盤件安裝〉施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I33- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查※     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 
抽查承攬商自主檢查表是否落

實 

依核可之品質計畫書之

品質管理標準 
  

2 盤體/接線箱安裝 正直牢固   

3 盤體/接線箱接地電阻 小於 5Ω   

4 電纜拉線 
應適當保護(使用拉線膏)

不得傷及外皮、長度不足

時電纜不得於中間對接 

 
 

5 電纜接線 
壓接端子(電線接頭均
須使用銅耳接頭)使用
正確、接點鎖緊 

 
 

6 電纜線標號 套上1吋左右標示線號   

7 電纜線標號 
每一電纜依OO標示規
定標示 

  

8 儀器線路導通/絕緣測試※ 
導通測試:導通良好 
絕緣測試：500V/250V 
10MΩ以上 

 
 

     

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-51保溫施工品質抽查紀錄表 

  編號：OO-I34- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/

主項 

 

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 保溫筒或保溫板安裝檢查 

保溫厚度=設計厚度   

保溫筒固定鐵線間
距<=25cm 
(設備=>不銹鋼縛
帶間距<=25cm) 

 

 

2 保溫隙縫填塞 
保溫縫隙有無以保
溫棉填塞 

  

3 保溫鋁箔檢查※ 有無安裝   

4 保溫鋁皮安裝檢查 

鋁皮直縫木螺釘安
裝間距<=25cm 

  

保溫鋁皮交接應做
凸疊接頭 

  

保溫不銹鋼縛帶間
距<=25cm 
(設備=>30～60cm) 

 
 

5 保溫防水膏檢查 
鋁皮接縫處有無塗
覆防水膏 

  

  
   

     

     

檢查建議事項: 

 

缺失複查結果: 

 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-52瀝青混凝土路面施工品質抽查紀錄表 
  編號：OO-I35- 
工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果  

檢查位置/

主項 

 

項
次 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 級配底層 平整度 
底層高低差小於 
6.0mm 

  

2 瀝青透層灑佈量 
C-70 
0.9~2.3 L/m2 

  

3 AC底層 
氣溫 晴天溫度≧10℃  

 
落地溫度 ≧120℃  

4 瀝青黏層灑佈量 
RS-1   0.11~0.35 L/m2 
RC-70  0.15～0.45L/m2 

  

5 AC黏層 
氣溫 晴天溫度≧10℃  

 
落地溫度 ≧120℃  

6 驗收※ 養護時間 6hrs以上                   

 

平整度 平整度標準差小於6 mm  

舖築厚度 平均值≧設計厚度；          
每層不得少於設計 
厚度 1cm 以上 

 

 壓實度 平均值≧95%以上，且任一
工地密度≧94%。 

  

     

     

檢查建議事項: 
 
缺失複查結果: 
 
□已改善完成 
□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 
監造派駐現場人員：  主管  
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表 7-53耐酸防蝕(Dike/Curb/地坪表面耐濃硫酸/pit 表面/管溝) 

施工抽查記錄表 
  編號：OO-I36- 
工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果  

檢查位置/

主項 

 

項
次 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 表面處理 平整度 蜂窩孔洞填補 

去除表面水泥浮漿、油
脂、粉塵表面乾燥 

  

2 
 
 
 

總膜厚※ 地坪& pit 總膜厚≧ 2mm 

  

地坪表面
耐濃硫酸 

2.8mm 

Dike/Curb 

內部耐鹼 

2mm 

管溝 2.8mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

檢查建議事項: 
 
缺失複查結果:  
 
□已改善完成 
□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 
 

監造派駐現場人員：                             主管： 
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表 7-54耐酸防蝕(CPI-FRP內襯防漏塗裝) 

施工抽查記錄表 
  編號：OO-I37- 
工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果  

檢查位置/

主項 

 

項
次 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

1 表面處理平整度 蜂窩孔洞填補 

去除表面水泥浮漿、油
脂、粉塵表面乾燥 

  

2 
 
 

CPI-FRP 內襯塗裝總
膜厚※ 

總膜厚≧3.0mm 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

檢查建議事項: 
 
缺失複查結果:  
 
□已改善完成 
□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 
 

監造派駐現場人員：                         主管： 
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表 7-55門窗工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合處置方式 管理紀錄 備考 

施 
工 
前 

1 門窗框、扇規格 

□1000x2100 mm 

□1800x2800 mm 

□1800x2500 mm 

□1500x2500 mm 

□1960x2820 mm 

□2200x2700 mm 

□1800x2200 mm 

□2400x1600 mm 

□1200x1200 mm 

進場※ 目視、丈量 每批 1次 退料 門窗工程施工
抽查紀錄表  

2 門窗配件 

□門鉸  片 

□門弓器 

□推拉板   

□防爆 

型號:  

進場※ 目視、丈量 每批 1次 退料 門窗工程施工
抽查紀錄表  

3 表面處理 
氟碳烤漆處理 

膜厚 30μm以上 
進場※ 目視、丈量 每批 1次 退料 門窗工程施工

抽查紀錄表  

4 門窗玻璃規格 6.8mm以上 進場※ 目視、丈量 每批 1次 退料 門窗工程施工
抽查紀錄表  

5 證明文件 
1hr 防火及阻熱時

效 
進場※ 附證明文件 每批 1次 退料 門窗工程施工

抽查紀錄表  

 
施 
工 
後 
 

6 塞水路、填縫封邊 
SILICON 填滿無孔

隙 
安裝後 目視 每批 1次 修補 門窗工程施工

抽查紀錄表  

7 表面清潔 表面無汙漬、水泥
渣 安裝後 目視 每批 1次 重新清潔 門窗工程施工

抽查紀錄表  

※：檢驗停留點 
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表 7-56磁磚工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合處置方式 管理紀錄 備考 

施 
工 
前 

1 磁磚尺寸規格 
□30x30 cm  

□20x20 cm 
進場※ 丈量 1次 退貨 磁磚工程施工

抽查紀錄表  

施 
工 
中 
 

2 舖貼放樣 依圖放樣定線 施工時 目視、丈量 1次 調整、修正 磁磚工程施工
抽查紀錄表  

3 舖貼灑水 面乾內飽和 施工時 目視、丈量 1次 調整、修正 
磁磚工程施工

抽查紀錄表  

4 舖貼面 平整 施工時 水平垂直儀器 1次 拆除重做 
磁磚工程施工

抽查紀錄表  

5 抹縫 填滿無空隙 施工後 目視 1次 重做 
磁磚工程施工

抽查紀錄表  

施 
工 
後 

6 舖貼面清洗 表面乾淨 施工後 目視 1次 重新清潔 
磁磚工程施工

抽查紀錄表  
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表 7-57防水工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 抽查頻率 不符合處置方式 管理紀錄 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
施 
工 
前 

1 
打毛或清潔補修 

(屋頂) 
粗糙面或無油漬 施工時 目視 1次 再清潔 

防水工程施工

抽查紀錄表 

 

2 防水粉刷(屋頂) ※ 洩水坡度 1/200 施工時 水平儀器 1次 退貨 
防水工程施工

抽查紀錄表 
 

3 
防水層厚度(屋頂) 

※ 
≧2mm 施工時 捲尺、丈量 1次 

退貨 

 

防水工程施工

抽查紀錄表 

 

4 
保護板厚度※ 

(電梯坑外牆) 
≧20mm 施工時 捲尺、丈量 1次 退貨 

防水工程施工

抽查紀錄表 

 

5 

自黏式防水膜厚度

※ 

(電梯坑外牆)  

≧2mm 施工時 捲尺、丈量 1次 退貨 
防水工程施工

抽查紀錄表 

 

施 
工 
後 

6 存水試驗(屋頂)※ 
存水 10CM、三天不

漏水 
施工時 測試儀器 1次 補強至不漏水止 

防水工程施工

抽查紀錄表 

 

施 
工 
後 

7 CPI水份檢測 
24 小時衛生紙無

潮濕、PE 膜無水氣 
施工後 衛生紙 1次 補強制不漏水止 

防水工程施工

抽查紀錄表 

 

※：檢驗停留點 
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 OO 公司 OO 工程處 

表 7-58門窗工程施工抽查紀錄表    編號：oo 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項  

項

次 
檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 

檢查

結果 

1 門窗框、扇規格※ 

□1000x2100mm□1800x2800mm 

□1800x2500mm□1500x2500mm 

□1960x2820mm□2200x2700mm 

□1800x2200mm□2400x1600mm 

□1200x1200mm 

  

2 門窗配件※ 

□門鉸  片□門弓器 

□推拉板  □防爆 

型號:  

  

3 表面處理※ 
氟碳烤漆處理 

膜厚 30m以上 

  

4 門窗玻璃規格※ 6.8mm以上   

5 證明文件※ 1hr防火及阻熱時效 
  

6 塞水路、填縫封邊 SILICON填滿無孔隙   

7 表面清潔 表面無汙漬、水泥渣   

     

     

     

檢查建議事項 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                主管： 
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 OO 公司 OO 工程處 

表 7-59磁磚工程施工抽查紀錄表                                  編號：OO- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項  

項
次 

檢  查  項  目 檢 查 標 準 實際檢查情形 
檢查

結果 

1 
磁磚尺寸規格※ 

□30x30cm  

□20x20cm 
  

2 舖貼放樣 依圖放樣定線   

3 舖貼灑水 面乾內飽和   

4 舖貼面 平整   

5 抹縫 填滿無空隙   

6 舖貼面清洗 表面乾淨   

     

     

     

     

     

     

     

檢查建議事項 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                主管： 
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 OO 公司 OO 工程處 

表 7-60防水工程施工抽查紀錄表  
                                                 編號：OO- 

工程名稱 OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 承攬商 OO工程公司 

檢查時機 □停留點檢查     □隨機抽驗    檢查日期  

判定單編號  檢查結果 ○合格 ×不合格 /無此項 

檢查位置/
主項  

項
次 

檢  查  項  目 檢 查 標 準 實際檢查情形 
檢查

結果 

1 打毛或清潔補修 

(屋頂) 

粗糙面或無油漬   

2 防水粉刷(屋頂)※ 洩水坡度 1/200   

3 防水層厚度(屋頂)※ ≧2mm   

4 
保護板厚度※ 

(電梯坑外牆) 
≧20mm 

  

5 自黏式防水膜厚度※ 

(電梯坑外牆)  
≧2mm 

  

6 
存水試驗(屋頂)※ 

存水 10CM、三天不

漏水 

  

7 
CPI水份檢測 24 小時衛生紙無

潮濕、PE膜無水氣 

  

     

     

     

     

     

檢查建議事項 

 

缺失複查結果: 

□已改善完成 

□未完成改善，填具「品質不符合項目處理表」進行追蹤改善 

複查日期： 複查人員： 

監造派駐現場人員：                主管： 
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3.應用表單 
 

表單編號 表單名稱 備註 

表 7-1 施工抽（檢、試）驗申請暨結果判定單  

表 7-2 一般缺失改正通知/回報單（DND）  

表 7-3 不符合事項報告（NCR）  

表 7-4 缺失改善追蹤表  

表 7-5 各分項工程抽查流程/檢查標準/抽檢表 綜整表  

表 7-6 植入式基樁施工抽查標準表  

表 7-7 基樁樁頭處理施工抽查標準表  

表 7-8 鋼板樁施工抽查標準表  

表 7-9 鋼軌樁施工抽查標準表  

表 7-10 開挖、回填施工抽查標準表  

表 7-11 鋼筋施工抽查標準表  

表 7-12 模板施工抽查標準表  

表 7-13 混凝土施工抽查標準表  

表 7-14 基礎螺栓施工抽查標準表  

表 7-15 防火批覆施工抽查標準表  

表 7-16 鋼構施工抽查標準表  

表 7-17-1 固定設備 VESSEL (含 DRUM)施工抽查標準  

表 7-17-2 固定設備 EXCHANGER施工抽查標準  

表 7-17-3 固定設備 AIR COOLED EXCHANGER 安裝抽查標準   

表 7-17-4 加熱爐安裝抽查標準  

表 7-17-5 維修天車安裝抽查標準  

表 7-17-6 電梯安裝抽查標準  

表 7-18 轉動機械施工抽查標準表  

表 7-19 管線施工抽查標準表  

表 7-20 電氣施工抽查標準表  

表 7-20-1 空調施工抽查標準表  
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表單編號 表單名稱 備註 

表 7-21 儀器施工抽查標準表  

表 7-22 保溫施工抽查標準表  

表 7-23 瀝青混凝土施工抽查標準表  

表 7-24 
耐酸防蝕施工抽查標準表(DIKE/CURB/地坪表面耐濃硫

酸/PIT表面/管溝) 
 

表 7-25 耐酸防蝕施工(CPI-FRP內襯防漏塗裝)抽查標準表  

表 7-26 植入式基樁施工品質抽查記錄表  

表 7-27-1 樁頭處理施工品質抽查記錄表  

表 7-27-2 樁頭處理施工品質抽查記錄表  

表 7-28 鋼板樁施工品質抽查記錄表  

表 7-29 鋼軌樁施工品質抽查記錄表  

表 7-30 開挖回填施工品質抽查記錄表  

表 7-31 鋼筋施工品質抽查記錄表  

表 7-32 模板施工品質抽查記錄表  

表 7-33 混凝土施工品質抽查記錄表  

表 7-34 基礎螺栓施工品質抽查記錄表  

表 7-35 防火披覆施工品質抽查記錄表  

表 7-36-1 鋼結構(預製)施工品質抽查記錄表  

表 7-36-2 鋼結構(安裝)施工品質抽查記錄表  

表 7-37-1 固定設備 VESSEL (含 DRUM)施工品質抽查紀錄表  

表 7-37-2 固定設備槽內構件施工品質抽查紀錄表  

表 7-37-3 固定設備槽內構件安裝前支撐環施工品質抽查紀錄  

表 7-37-4 固定設備槽內構件安裝完成施工品質抽查紀錄表  

表 7-37-5 固定設備 EXCHANGER施工品質抽查紀錄表  

表 7-37-6 固定設備換熱器設備安裝品質抽查紀錄表  

表 7-37-7 固定設備 AIR COOLED HEAT EXCHANGER 施工品質抽查表  

表 7-37-8 加熱爐安裝抽查紀錄表  

表 7-37-9 維修天車安裝抽查紀錄表  
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表單編號 表單名稱 備註 

表 7-37-10 電梯安裝抽查紀錄表  

表 7-38 轉動機械施工品質抽查記錄表  

表 7-39 (地上)管線施工品質抽查記錄表  

表 7-40 (地下)管線施工品質抽查記錄表  

表 7-41 電氣(地上管)施工抽查記錄表  

表 7-42 電氣(地下管)施工抽查記錄表  

表 7-43 接地及避雷施工品質抽查記錄表  

表 7-44 電氣〈電纜線槽〉施工品質抽查記錄表  

表 7-45 電氣〈電纜拉線、結線〉施工品質抽查記錄表  

表 7-46 電氣〈配電盤 MCC盤〉施工品質抽查記錄表  

表 7-47 電氣〈變壓器〉施工品質抽查記錄表  

表 7-48 電氣〈照明〉施工品質抽查記錄表  

表 7-49 電氣〈消防〉施工品質抽查紀錄表  

表 7-50-1 儀器(配管拉線)施工品質抽查記錄表  

表 7-50-2 儀器(安裝測試)施工品質抽查紀錄表  

表 7-50-2附件

1 
儀器校正記錄表  

表 7-50-2附件

2 
儀器開關測試記錄表  

表 7-50-2附件

3 
儀器絕緣測試記錄表  

表 7-50-2附件

4 
儀器壓力導管空氣管試壓記錄表  

表 7-50-3 儀器〈盤件安裝〉施工品質抽查紀錄表   

表 7-51 保溫施工品質抽查記錄表  

表 7-52 瀝青混凝土路面施工品質抽查記錄表  

表 7-53 
耐酸防蝕(Dike/Curb/地坪表面耐濃硫酸/pit表面/管

溝)施工抽查記錄表 
 

表 7-54 耐酸防蝕(CPI-FRP內襯防漏塗裝)施工抽查紀錄表  

表 7-55 門窗工程施工抽查標準表  

表 7-56 磁磚工程施工抽查標準表  
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表單編號 表單名稱 備註 

表 7-57 防水工程施工抽查標準表  

表 7-58 門窗工程施工抽查紀錄表  

表 7-59 磁磚工程施工抽查紀錄表  

表 7-60 防水工程施工抽查紀錄表  
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第八章 品質稽核 
1、品質稽核權責 

1. 監造部門依工程合約範圍及工作排程，進行各相關作業之品質稽核工

作。派駐監造人員應對承攬商所提之品質計畫書及施工計畫書之工程執

行狀況進行外部稽核，如監造品管抽檢驗與紀錄、進度控管及履約管理

等文件稽查。另必須配合外部稽核，提出相關之文件、表單以顯示對監

造計畫是否落實。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、品質稽核範圍 

監造單位品質稽核範圍，應包括對廠商品質計畫執行成效之外部稽核與監造

單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之品質稽核系統要

項、實際位置及組織活動等，應擬定計畫，且於執行稽核前，對於稽核範圍，

應通知受稽核單位。稽核內容，應包括下列各項: 

1. 執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與

品質責任。 

2. 執行工作者確實了解執行工作的標準(施工要領、品質管理標準)。 

3. 由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。 

圖 8-1工程施工監造單位品質稽查小組組織表 

施工所品質稽查小組 

領隊 所長 

 

機
械
： 

電
氣
：  

配
管
：
王
國
清 

土
木
： 

配
管
：  

配
管
：
王
國
清 

儀
器
： 

轉
機
： 

工
安
：  

 

安
安
：
王
志
佳 
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4. 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。 

5. 內部稽核主要項目為: 

(1) 監造計畫書提出時程是否合宜，計畫書內容是否符合本工程特

性。 

(2) 監造組織之完整性，監造人員職責是否明確說明。 

(3) 材料設備及施工品質抽查、查驗執行之有效性，現場品質時地查

證與紀錄是否相符。 

6. 不符合管制文件資料是否符合工程會規定，缺失追蹤文件是否完整。 

7. 外部稽核主要項目: 

(1) 整體計畫書及各分項計畫書提出之時程是否符合工程進度。 

(2) 計畫書內容是否涵蓋本工程之施工項目，是否符合工程特性。 

(3) 人員組織之資格與人數是否符合工程會及合約要求。人員職責是

否明定清楚。 

(4) 材料設備檢驗及施工品質檢查之有效性。 

(5) 現場品質實地查證與紀錄之符合性。 

(6) 檢試驗判定是否依規定辦理。 

(7) 不符合品管制文件資料及追蹤情形是否符合工程會要求。 

(8) 圖件管理包含發送、收回、作廢管制是否確實。 

(9) 紀錄文件之管理歸檔作業是否完善。 

3、品質稽核頻率 

1. 內部組織之稽核至少每半年進行稽核 1次。 

2. 稽核前監造單位發通稽核計畫表(如表 8.1)通知承攬商備妥品管資料

備查。 

3. 對廠商之外部稽核為於各階段中對已施工完畢工作進行重點抽查，以查

證其施工是否符合合約要求，同時對於未符合合約要求者，能適時的發

覺並予以改善，稽核頻率為至少半年 1次，並依工程執行情況適時辦理

「不定期稽核」。 

 

表 8-1 稽核計畫表 

OO 工程處大林施工三所施工品質稽查通知單 
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工程名稱：OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程  表單編號： 

一、受稽核承攬商： 

(請工地負責人或品管出席、專任工程人員或專案經理列席) 

二、稽核範圍： 

三、稽核人員： 

領隊： 

成員： 

四、稽核日期： 

五、稽核前會議： 

時間： 

地點： 

六、稽核後(檢討)會議： 

時間： 

地點： 

稽核單位：              所長： 

4、品質稽核流程 

  品質稽核流程如「品質稽核作業程序流程圖」。 
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圖 8-2 品質稽核作業流程圖 

 

註: 稽核若有缺失，統包商應於稽核報告送達日起14日曆天內完成改善並回復。 

 

5、稽核結果 

品質稽核後由監造單位提出稽核報告(表 8.2)及稽核不符合項目處理表(表

8.3)，追蹤受稽單位對於缺失部份提出改善。 

擬訂稽核計畫 

通知稽核，辦理稽核前會議 

辦理稽核(含稽核後會

議及填送稽核報告) 

填發稽核不符合項目處理表稽核前會議 

採取改正或矯正/預防措施 

複查/追蹤 

結案存檔 

副知受稽核單位 
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 表 8-2稽核報告 

OO 工程處 OO施工所施工品質稽查報告 

表單編號： 第   頁共   頁 

一、工程名稱：OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程 

二、受稽核承攬商： 

三、受稽核範圍： 

四、稽核人員： 

領隊： 

成員： 

五、稽核日期： 

六、稽核結果： 

七、附件： 

八、稽核單位：              稽核人員： 

註：稽核結果欄若不敷使用，請自行增加續頁，續頁格式只設「稽核結果：」欄及頁碼即可。
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表 8-3稽核不符合項目處理表 

稽核報告編號:        

工程名稱: OOO煤油加氫脫硫工場興建統包工程    不符合項目項次:       

一、不符合項目說明： 

規定要求： 

不符合情況： 

 

 稽查單位： 日期： 

二、改正行動答覆： 

 

 受稽查單位： 日期： 

三、審查意見： 

(必要時會設計單位) 

 稽查單位： 日期： 

四、改正行動之查證： 

 

 

 稽查單位： 日期： 
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6、稽核結果回饋 

1. 對承攬商之外部稽核為於各階段中對已施工完畢工作進行重點抽查，以

查證其施工是否符合合約要求，同時對於未符合合約要求者，能適時的

發覺並予以改善，稽核頻率為至少半年 1次。 

2. 稽核之問題除改善結果確實追蹤執行及預防措施落實，歷次稽核之問題

應統計於內部品質稽核管制總表(表 8.4)，藉由發生問題之歸類，檢討

問題原因是否係原監造、施工及品質計畫執行流程不佳或內容未涵蓋該

問題點範圍。 

3. 針對監造、施工及品質計畫內容不足部分，立即修正或補充計畫書內

容，於工程執行期間，將工程執行導向穩定之狀態，並不斷的反覆執行，

使監造、施工及品質計畫書內容與實務貼近，現場人員能有效據以執行。 
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表 8-4內部品質稽核管制總表 

統計日期： 年  月  日 

工程名稱 
OOO 煤油加氫脫硫工場興

建統包工程 
工程案號 OOOO 抽查日期  

監造單位 大林施工三所 統包商  填表日期  

項

次 
缺失改善事件 改善辦理情形(今預防再發生之矯正措施) 備註 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

統包商改善負責人： 

 

 

 

 

監造稽核人員： 

 

 

 

 

監造單位主管： 
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7.應用表單 

表單編號 表單名稱 備註 

表 8-1 稽核計畫表  

表 8-2 稽核報告  

表 8-3 稽核不符合項目處理表  

表 8-4 內部品質稽核管制總表  
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第九章 文件紀錄管理系統 
1、文件及紀錄管理系統 

1. 為確保本工程所有文件與紀錄能有效的管制與正確的使用，特訂定本管

理系統，對各類文件包括合約、函件、簽辦、會議紀錄、品質保證計畫

書、施工說明書、查驗紀錄、品質稽核紀錄、試驗、施工紀錄……等，

分門別類，建檔保存，以供日後評鑑、驗收之查證及對日後其他工程施

工品質管理計畫之查閱及參考。 

2. 監造單位應就公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、

檢試驗報告、施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別

彙整建檔。 

3. 文件紀錄編碼原則 

文件紀錄之編碼原則如下： 

專案名稱代碼【4碼】－文件分類代碼【3〜4碼】－流水號【3碼】 

如 OO－PI1－001【文件名稱：監造計畫書】 

○○○○－□□□－ ▲▲▲ 

流水號【3碼】 

文件分類代碼【3〜4 碼】 
第 1碼為總類； 
第 2、3、4碼為細類 

專案名稱代碼【4碼】 
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表 0-1文件紀錄分類代碼表 

總類 
總類

代碼 
細類 細類代碼 保存期限 

計畫書 /  

程序書 
P 

監造計畫書 PI 完工後二年 

整體品質計畫書 PQ 完工後二年 

整體施工計畫書 PC 完工後二年 

整體安環衛計畫書 PS 完工後二年 

分項計畫書 PB 完工後二年 

作業程序書 PO 完工後二年 

設備(移交文

件)  
A 

儀器 AI 完工後二年 

電氣 AE 完工後二年 

設備 AV 完工後二年 

轉機 AM 完工後二年 

估驗 B 
各期進度請款書 BU 完工後三年 

竣工結算 BS 完工後三年 

圖說 D 

基本設計資料 DC 完工後二年 

承攬商設計文件 DS 完工後二年 

變更設計圖 DR 完工後二年 

材料設備品質

抽驗紀錄 
E 

材料設備送審管制總表 RC 完工後二年 

材料設備抽(試)驗管制總表 IC 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(土木) MC 完工後五年 

植入式基樁材料品質抽查紀錄表 CP 完工後五年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(管線) MP 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(設備) MQ 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(電氣) ME 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(儀器) MI 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(鋼構) MS 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(轉機) MR 完工後二年 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表(保溫) ML 完工後二年 

施工抽（檢、

試）驗申請暨

結果判定單 

 

土木(含建築) CIV 完工後五年 

設備 EQU 完工後三年 

轉動機械 EQR 完工後三年 

鋼構 STR 完工後三年 

管線 PIP 完工後三年 

儀器 INS 完工後三年 

電氣 ELE 完工後三年 

施工品質抽查

紀錄 
I 

植入式基樁施工品質抽查紀錄表 01 完工後五年 

樁頭處理施工品質抽查紀錄表 02 完工後五年 

鋼板樁施工品質抽查紀錄表 03 完工後二年 

鋼軌樁施工品質抽查紀錄表 04 完工後二年 

開挖回填施工品質抽查紀錄表 05 完工後五年 

鋼筋施工品質抽查紀錄表 06 完工後五年 

模板施工品質抽查紀錄表 07 完工後五年 
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總類 
總類

代碼 
細類 細類代碼 保存期限 

混凝土施工品質抽查紀錄表 08 完工後五年 

基礎螺栓施工品質抽查紀錄表 09 完工後五年 

防火披覆施工品質抽查紀錄表 10 完工後二年 

鋼結構施工品質抽查紀錄表 11 完工後二年 

固定設備 Vessel (含 Drum)施工品質

抽查紀錄表 
12 完工後二年 

固定設備槽內構件施工品質抽查紀錄表 13 完工後二年 

固定設備槽內構件安裝前支撐環施工

品質抽查紀錄表 
14 完工後二年 

固定設備槽內構件安裝完成施工品質

抽查紀錄表 
15 完工後二年 

固定設備 Exchanger施工品質抽查紀錄

表 
16 完工後二年 

固定設備換熱器設備安裝品質抽查紀

錄表 
17 完工後二年 

固定設備 Air cooled heat exchanger

施工品質抽查紀錄表 
18 完工後二年 

轉動機械施工品質抽查紀錄表 19 完工後二年 

(地上)管線施工品質抽查紀錄表 20 完工後二年 

(地下)管線施工品質抽查紀錄表 21 完工後二年 

電氣(地上)管線施工品質抽查紀錄表 22 完工後二年 

電氣(地下)管線施工品質抽查紀錄表 23 完工後二年 

接地及避雷施工品質抽查紀錄表 24 完工後二年 

電氣(電纜線槽)施工品質抽查紀錄表 25 完工後二年 

電氣(電纜拉線、結線)施工品質抽查紀

錄表 
26 完工後二年 

電氣〈配電盤 MCC盤〉施工品質抽查紀

錄表 
27 完工後二年 

電氣(變壓器)施工品質抽查紀錄表 28 完工後二年 

電氣(照明)設備施工品質抽查紀錄表 29 完工後二年 

電氣〈消防〉施工品質抽查紀錄表 30 完工後二年 

儀器(配管拉線)施工品質抽查記錄表 31 完工後二年 

儀器(安裝測試)施工品質抽查紀錄表 32 完工後二年 

儀器〈盤件安裝〉施工品質抽查紀錄表 33 完工後二年 

保溫施工品質抽查紀錄表 34 完工後二年 

瀝青混凝土道路施工品質抽查紀錄表 35 完工後二年 

耐酸防蝕(Dike/Curb/地坪表面耐濃硫

酸/pit表面/管溝)施工抽查記錄表 
36 完工後二年 

耐酸防蝕(CPI-FRP內襯防漏塗裝) 

施工抽查記錄表 
37 完工後二年 

門窗工程施工抽查記錄表 38 完工後五年 

磁磚工程施工抽查記錄表 39 完工後五年 
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總類 
總類

代碼 
細類 細類代碼 保存期限 

防水工程施工抽查記錄表 40 完工後五年 

功能測試紀錄 S 

泵浦單機測試紀錄表 ER 完工後二年 

馬達單機測試紀錄表 SP 完工後二年 

MCC(或分電箱)單機測試紀錄表 MC 完工後二年 

高低壓配電盤單機測試紀錄表 HL 完工後二年 

變壓器單機測試紀錄表 ST 完工後二年 

低壓變頻器單機測試記錄表 SI 完工後二年 

儀器單機測試紀錄表 SV 完工後二年 

儀器控制盤(PLC)單機測試紀錄表 PL 完工後二年 

分析儀器(盤)單機測試紀錄表 AN 完工後二年 

電梯單機測試紀錄表 EVT 完工後二年 

Air Cooler 單機測試紀錄表 AIR 完工後二年 

高壓氣密管線系統壓力測試紀錄表 SP 完工後二年 

儀器系統迴路測試紀錄表 LT 完工後二年 

電力配電系統送電測試紀錄表 PD 完工後二年 

照明系統測試紀錄表 SL 完工後二年 

廣播/對講及 CCTV系統功能測試紀錄表 SC 完工後二年 

消防自動灑水系統單機測試紀錄表 FE 完工後二年 

空調通風及正壓系統測試紀錄表 AP 完工後二年 

FM-200自動滅火系統測試紀錄表 FM 完工後二年 

整體功能測試紀錄表 SH 完工後二年 

壓縮機單機測試紀錄表 COM 完工後二年 

加熱爐系統測試紀錄表 FIR 完工後二年 

壓縮機系統測試紀錄表 COP 完工後二年 

施工紀錄 G 

開工報告書 01 完工後三年 

停工報告書 02 完工後三年 

公共工程施工日誌 03 完工後三年 

公共工程監造報表 04 完工後三年 

工區晨會 05 完工後三年 

工程週報表 06 完工後二年 

工程月報表 07 完工後二年 

工程利餘土石方流向證明 08 完工後一年 

工作人員名冊及保險 09 完工後一年 

特殊作業人員及危險機械 

電銲工技藝檢定及覆查 

承攬商專技人員證件 

10 

完工後一年 

完工後一年 

完工後一年 

工作安全許可證 11 完工後一年 

工安查核紀錄表 12 完工後一年 

會議及連繫紀

錄 
R 

協議組織會議 RS 完工後三年 

施工檢討(聯繫)會 RW 完工後一年 
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總類 
總類

代碼 
細類 細類代碼 保存期限 

施工界面協調會 RC 完工後一年 

與專案、OO廠區等公務聯繫 RB 完工後一年 

與廠商往來備忘錄 RM 完工後一年 

與廠商往來書函 RL 完工後一年 

檢測報告 T 
NDE 檢測報告 TN 完工後二年 

實驗室/檢測單位等合格認證資料 TC 完工後二年 

品質缺失改善

/稽核報告/查

核報告 

Q 

一般缺失改正通知/回報單(DND) D1 完工後三年 

不符合事項報告(NCR) D2 完工後三年 

缺失改善追蹤表 D3 完工後三年 

稽核相關表報(通知單、報告、不符合

項目處理表、改善追蹤表、管制總表) 
Q1 完工後三年 

施工品質抽查小組抽查紀錄及改善 A1 完工後三年 

工安暨品質聯合查核紀錄及改善 A2 完工後二年 

施工品質查核小組查核紀錄及改善 A3 完工後三年 

上級查核小組品質缺失檢討會議 A4 完工後三年 

上級工安暨品質聯合查核紀錄及改善 A5 完工後二年 

上級長官走動管理紀錄及改善 A6 完工後二年 
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2、紀錄管理作業程序 

1. 文件核發: 

2. 任何品質文件之編擬、審核、分發等均應依有關規定辨理。欲修改已頒

布之品質文件時，仍應依相同程序辨理。 

3. 文件歸檔 

4. 收到品質文件應予以分門別類，並經由文件管理員歸檔登錄管理，各檔

案卷宗均應詳註清楚，以便查閱。 

5. 資料借取及回檔 

1. 因需要可向經辦部門借出資料，借用人先填寫品質文件借閱申請

單，經主管核准後始可借出。參照表9.2品質(圖)文件紀錄借閱申

請單。 

2. 借用人應負責資料之完整，歸還時由經文件管理人員檢查文件是

否完整，並將歸還日期填入品質文件借閱申請單後歸檔 

3. 經辦部門應每月清查一次文件借閱申請單，如有逾期未還者，應

填寫品質文件、紀錄借閱查催單。請參照表9.3品質(圖)文件紀錄

借閱逾期查催單。 

       備註：除特殊原因之外借用文件(圖)最後歸還期限不可超過 7 天。 

6. 作業流程：本案文件紀錄管制流程詳圖 9.1
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表 9-2 品質(圖)文件紀錄借閱申請單 

                                                  編號： 

工程名稱：OOO 煤油加氫脫硫工場興建統包工程 

工程案號：OOOO 

項次 品質(圖)文件名稱 借出日期 歸還日期 
備註 

(冊號/櫃位) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

＊借用品質(圖)文件須先經主管核准後始可借出。 

＊借用者應確實填寫借用圖、文件張數及檢查文件之完整性。 

＊原則上借出之品質(圖)文件期限為 10 天內須歸回。 

借用者： 文件管理員： 主管： 
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 OO公司 OO工程處 
表 9-3 品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單 

受 文 者 ： 

發 文 者 ： 

速    別：速 

發文日期：   年   月   日 

發文字號：  

附  件： 

事  由：所借閱之品質(圖)文件紀錄己超過歸還期限，請儘速歸還。 

說  明： 

1.汝於  年   月   日向經辦部門借出之品質(圖)文件紀錄己超過歸還

期限，詳細內容如下： 

 

 

 

                                                     等資料。 

2.依資料借取之規定；除特殊原因之外借用文件(圖)最後歸還期限不可超

過 7 天 

 

陳 所長： 

副 本 無 

備 註 ：  

 

 

                                                     （課  戳）  

第／ 頁 

文件管理人：  

電      話：     
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圖 9-1文件紀錄管制流程圖

登 記 存 檔 並 
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已核定之表單、紀

錄及工程圖說 

基 本 資 

料 審 查 

依編碼分類歸檔 

調 檔 提 出 

是 否 取

用 正 本 

填寫檔案文件調

閱簿並記入電腦 

影 交 申 請 人 

正 本 歸 檔 

影印正本存檔 

於資料室備查 

正本資料交  

與 申 請 人 

審查返還之檔案是否

與原件相符，不符時是

否 經 權 責 主 管 核 定 

修 正 

資料返還 

否 

是 

不符合 

符合 

原存影本資料銷毀 
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3、紀錄移轉及存檔 

1. 工程經辦部門將品質文件、紀錄建立資料總索引表以利歸檔查詢。 

2. 資料歸檔依類別、項目、流水編號，依序歸入以工程案號專用檔案夾儲

存，並將歸檔位置有關資訊填入資料總索引表。 

3. 工程完工後，監造單位文件僅保存至本工程正式驗收為止，所有與本工

程相關之文件及紀錄將移轉至使用單位繼續保存至規定年限期滿。 
 


