

106 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別	新提案件	小計	上次協調結果		當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案	
上年度未結案件數				3	3			
106 年度第 1 次 (106.01.11)	台水公司		1	4	1		2	
	內政部營建署				1	1		
	台中市政府水利局		2		1	2	1	
	內政部土地重劃工程處		1			1		
106 年度個案協調會 (106.02.03)	雲林縣虎尾鎮公所		1	1		1		
106 年度第 2 次 (106.03.16)	內政部營建署			1	1		1	
	台中市政府水利局		1		2	1	2	
	內政部土地重劃工程處				1		1	
	雲林縣虎尾鎮公所				1		1	

106 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
106 年度第 3 次 (106.05.19)	台中市政府水利局			8	1		1
	台電公司		4			3	1
	中油公司		1			1	
	台水公司		1				1
	彰化縣埤頭鄉公所		1				1
	嘉義縣政府		1				1
106 年度第 4 次 (106.07.03)	台電公司			1	3	1	2
	中油公司				1	1	
	台中市政府水利局		1				1
106 年度個案協調會 (106.07.25)	台南市政府水利局		1	1		1	

106 年度「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」執行情形彙總表

協調會次	提案單位	計畫類別	新提案件	小計	上次協調結果	當次協調結果	
					繼續追蹤	繼續追蹤	結案
106 年度第 5 次 (106.08.25)	台電公司						1
	中油公司						1
	台南市政府水利局					1	
106 年度第 6 次 (106.10.16)	台南市政府水利局		1	2			2
	台中市政府水利局		1				1 (10 月底已結案)
106 年度個案協調會 (106.12.20)	屏東縣政府水利處		1	1		1	
合計			19	22	-	1	21