

經濟部 109 年度部管制計畫評核結果(社會發展、行政機關公共建設類計畫)

編號	計畫名稱	評核意見
1	時空資訊雲落實智慧國土計畫－經濟部	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標均已達成，進度管控得宜，惟經費管控有待加強。 2. 年度目標及指定指標均達到預期目標，符合行政院國發會所訂「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」之特殊績效，同意給分。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
2	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已達年度目標，考量目標挑戰性，酌予調整分數。 2. 所列特殊績效依本計畫實際績效內容、影響範圍及困難程度，非屬因計畫執行所帶動及產生之特殊效益與成果，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
3	改進傳統市場經營管理－市集品牌塑造暨競爭力提升計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業計畫及執行情形均按時填報，作業計畫修訂 1 次，酌予調整分數。 2. 執行進度正常，執行績效符合預期目標。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
4	臺灣產業形象廣宣計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標均已達成，進度控管得宜。 2. 所報特殊績效第六項符合「其他因計畫執行所產生之特殊利益」，酌予給分。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
5	興建大臺南會展中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所提機電廠商於施工期間因財務問題退場之不可抗力因素，符合國發會管制計畫評核規定，酌予認列分數。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
6	興建桃園會展中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標均已達成，考量目標挑戰性，酌予調整分數。 2. 所提特殊績效依本計畫實際績效內容、影響範圍及困難程度，非屬因計畫執行所帶動及產生之特殊效益與成果，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
7	高雄海洋科技產業創新專區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業計畫及執行情形有退件及逾期填報情形，酌予調整分數。 2. 執行績效符合預期目標，惟執行進度稍有落後。 3. 所列特殊績效未符合管制計畫評核規定，不予認列。 4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
8	科學城公共建設計畫－	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業計畫及執行情形均按時填報。

	經濟部	<p>2. 執行績效已達預期目標，中途進度稍有落後，年度結束前已趕上進度。</p> <p>3. 所列特殊績效未符合管制計畫評核規定，不予認列。</p> <p>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
9	永續工業區潔淨水環境計畫	<p>1. 年度目標均已達成，進度管控得宜。</p> <p>2. 所列特殊績效依本計畫實際績效內容、影響範圍及困難程度，非屬因計畫執行所帶動及產生之特殊效益與成果，不予認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
10	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫	<p>1. 年度目標均已達成。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
11	開發在地型產業園區	<p>1. 年度目標均已達成，進度管控得宜。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
12	智慧電動機車能源補充設施普及計畫	<p>1. 年度目標均已達成，進度管控得宜。</p> <p>2. 所提特殊績效依本計畫實際績效內容、影響範圍及困難程度，非屬因計畫執行所帶動及產生之特殊效益與成果，不予認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
13	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	<p>1. 年度目標均已達成，表報提報有退件修訂情形。</p> <p>2. 所列特殊績效未符管制計畫評核規定，不予認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
14	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	<p>1. 執行績效符合預期目標，進度未有落後，進度掌控得宜。</p> <p>2. 所列特殊績效符合評核規定，酌予給分。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
15	海岸環境營造計畫(104年-109年)(公共建設)	<p>1. 年度目標均已達成，進度管控得宜。</p> <p>2. 所列特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項」，同意認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
16	區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)(公共建設)	<p>1. 年度目標均已達成，進度管控得宜。</p> <p>2. 所列特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項」，同意認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
17	地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(公	<p>1. 年度目標均已達成，進度管控得宜。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>

	共建設)	
18	無自來水地區供水改善計畫第三期(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定, 不予認列。 3. 整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
19	蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)(公共建設)	1. 年度目標均已達成。 2. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
20	防災及備援水井建置計畫(公共建設)	1. 工作進度稍有落後。 2. 作業計畫及執行情形有退件情形, 酌予調整分數。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
21	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定, 不予認列。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
22	加強水庫集水區保育治理計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效符合評核規定, 酌予給分。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
23	深層海水取水工程計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定, 不予認列。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
24	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效符合評核規定, 酌予給分。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
25	全國水環境改善計畫(公共建設)	1. 工作進度稍有落後。 2. 所列特殊績效符合管制計畫評核規定, 酌予給分。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
26	伏流水開發工程計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定, 不予認列。 3. 經整體評核, 自評分數、等第不變。
27	湖山水庫第二原水管工程計畫(公共建設)	1. 年度目標均已達成, 進度管控得宜。 2. 所列特殊績效符合管制計畫評核規定, 酌予給分。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
28	曾文南化聯通管工程計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標, 進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定, 不予認列。 3. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。
29	桃園-新竹備援管線工程計畫(公共建設)	1. 工程進度落後, 部分年度目標未達成。 2. 經整體評核, 調整自評分數, 等第不變。

30	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫（公共建設）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作進度稍有落後。 2. 所列特殊績效未符管制計畫評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
31	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段（公共建設）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行績效符合預期目標，進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
32	翡翠原水管工程計畫（公共建設）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行績效符合預期目標，進度落後部分已於年度結束前趕上進度。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
33	離島地區供水改善計畫第二期（公共建設）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工程進度落後，部分年度目標未達成。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
34	水災智慧防災計畫（109-113年）（公共建設）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標均已達成，進度控管得宜。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。