

經濟部 112 年度部管制計畫評核結果(社會發展、行政機關公共建設類計畫)

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
1	連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
2	傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
3	商業服務業節能設備補助計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
4	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
5	臺灣產業形象廣宣計畫(社會發展)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
6	2025 年大阪世界博覽會(112 至 115 年)(社會發展)	1. 年度中有落後情形，執行進度及經費管控有待加強。 2. 特殊績效符合「跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
7	興建桃園會展中心(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，部分年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
8	區域電網儲能計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「其他因計畫執行所產生之特殊效益者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
9	強化電網運轉彈性公共建設計畫(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
10	海事工程特殊設備模擬系統培訓技術開發計畫(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
11	高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫—第二期(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
12	二氧化碳捕捉及封存試驗計畫(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度中有落後情形，執行進度管控有待加強，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
13	高雄海洋科技產業創新專區(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預算達成率 72.91%未達標，依評核規定不宜列為甲等。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
14	東部地區地熱鑽井計畫(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度目標未達標，所提不可抗力，符合評核規定，酌予認列。 2. 部分指定指標雖已達標，考量目標挑戰性，酌予扣分。 3. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 4. 建請通盤檢討各年度目標，如有修正計畫之需求，請及早報院。 5. 經整體評核，調整自評分數及等第。
15	電動物流車補助計畫(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
16	中央管流域整體改善與調適計畫(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」及「跨部會計畫規劃周詳且積極

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		推動協調整合，計畫效益顯著者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
17	翡翠原水管工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
18	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
20	全國水環境改善計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
21	無自來水地區供水改善計畫第四期(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
22	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
23	加強水庫集水區保育治理計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
24	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
25	離島地區供水改善計畫第二	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
	期(公共建設)	定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
26	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
27	水災智慧防災計畫(109-113年)(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
28	伏流水開發工程計畫第二期(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，部分年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
29	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
30	臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
31	桃園-新竹備援管線工程計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
32	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，部分年度目標及指定指標未達標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，自評分數、等第不變。
33	大安大甲溪聯通管工程計畫(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
34	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(公共建設)	1. 部分年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
35	備援調度幹管工程計畫(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。
36	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。
37	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(公共建設)	1. 年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。
38	曾文南化聯通管工程計畫(公共建設)	1. 年度中發生工安事故，部分年度目標未達標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
39	無自來水地區供水改善計畫第三期(公共建設)	1. 年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
40	石門水庫至新竹聯通管工程(公共建設)	1. 部分年度目標未達標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
41	開發在地型產業園區(公共建設)	1. 執行進度及經費管控得宜，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。
42	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫(公共建設)	1. 本計畫 112 年 9 月因大林蒲遷村安置計畫補償救濟條件及遷村村民安置土地取得作業尚未定案，刻修正計畫，屬先期前置作業階段，符合「個案計畫因屬先期前置作業或設計階段、經費凍結冗長等因素，致績效尚未呈現者」之免評原則，同意免予評核。 2. 本案修正計畫業經行政院 112 年 12 月 4 日核定，後續請依院核定之修正計畫積極辦理。
43	土壤液化圖資創新與防治技術發展(社會發展)	1. 經費管控有待加強，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 經整體評核，自評分數、等第不變。
44	地熱潛力區塊發展條件評估及區域調查資訊擴建計畫(公共建設)	1. 年度中有落後情形，年度目標及指定指標均達預期目標。 2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整自評分數及等第。
45	經濟部辦公廳舍新建計畫(社會發展)	1. 年度中有落後情形，經費及進度管控有待加強，部分年度目標未達標。 2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。