

經濟部 110 年度部管制計畫評核結果(社會發展、行政機關公共建設類計畫)

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
1	連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫(社會發展)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 行政作業與經費動支管控得宜，且均積極落實執行。</li> <li>2. 年度目標及指定指標均達到預期目標。</li> <li>3. 特殊績效符合「其他因計畫執行所產生之特殊效益者」，同意認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整評核分數、等第不變。</li> </ol>
2	提供資金協助加強中小企業信用保證細部計畫(社會發展)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已達年度目標，考量目標挑戰性，酌予調整分數。</li> <li>2. 特殊績效依本計畫實際績效內容、影響範圍及困難程度，非屬因計畫執行所帶動及產生之特殊效益與成果，不予認列。</li> <li>3. 經整體評核，調整自評分數、等第。</li> </ol>
3	傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫(社會發展)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各工作項目之執行符合預定時程，進度掌控得宜。</li> <li>2. 經整體評核，調整評核分數，等第不變。</li> </ol>
4	臺灣產業形象廣宣計畫(社會發展)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行績效符合預期目標，進度及經費控管得宜。</li> <li>2. 特殊績效符合「其他因計畫執行所產生之特殊利益」，同意認列。</li> <li>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
5	興建大臺南會展中心(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行情形有退件及逾期填報情形，酌予調整分數。</li> <li>2. 部分年度目標未達成，執行進度及經費管控有待加強。</li> <li>3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」及「跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者」，同意認列。</li> <li>4. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</li> </ol>
6	興建桃園會展中心(公共建設)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度目標未達成，執行進度及經費管控有待加強。</li> <li>2. 所提受疫情影響出工意願低落之不可抗力因素，影響年度目標「地下樓版完成」，考量該因素影響年度目標達成程度，酌予認列。</li> <li>3. 經整體評核，調整自評分數、等第。</li> </ol>
7	高雄海洋科技產業創新	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行情形有退件及逾期填報情形，酌予調</li> </ol>

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
	專區 (公共建設)	<p>整分數。</p> <p>2. 執行績效符合預期目標，惟執行進度稍有落後，經費管控有待加強。</p> <p>3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</p> <p>4. 經整體評核，調整自評分數、等第。</p>
8	科學城公共建設計畫-經濟部 (公共建設)	<p>1. 執行績效符合預期目標，進度及經費管控得宜。</p> <p>2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
9	強化電網運轉彈性公共建設計畫(公共建設)	<p>1. 部分年度目標未如預期，進度管控有待加強。</p> <p>2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」及「國際競爭力或相關國際評比排名提升者」，同意認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
10	高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫—第二期(公共建設)	<p>1. 執行績效符合預期目標，經費管控有待加強。</p> <p>2. 特殊績效未符評核規定，不予認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
11	全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫 (公共建設)	<p>1. 部分年度目標未達成，經費管控有待加強。</p> <p>2. 經整體評核，自評分數、等第不變。</p>
12	開發在地型產業園區 (公共建設)	<p>1. 年度目標均已達成，經費管控未如預期。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
13	智慧電動機車能源補充設施普及計畫 (公共建設)	<p>1. 執行績效符合預期目標，進度及經費管控得宜。</p> <p>2. 經整體評核，調整自評分數，等第不變。</p>
14	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫 (公共建設)	<p>1. 全年執行進度無落後，半數以上查核點提前完成，進度管控得宜。</p> <p>2. 特殊績效符合「計畫執行優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率」及「外部評鑑或查核機制獲得獎項」，同意認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整分數及等第。</p>
15	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫 (公共建設)	<p>1. 全年執行進度無落後。</p> <p>2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。</p> <p>3. 經整體評核，調整分數，等第不變。</p>

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
16	無自來水地區供水改善計畫第三期(公共建設)	1. 全年執行進度無落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
17	蓄水建造物更新及改善計畫(第三期)(公共建設)	1. 年度目標均已達成。 2. 經整體評核，調整分數，等第不變。
18	防災及備援水井建置計畫(公共建設)	1. 年度目標均已達成。 2. 經整體評核，調整分數，等第不變。
19	加強水庫集水區保育治理計畫(公共建設)	1. 全年執行進度無落後，年度目標均已達成。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
20	深層海水取水工程計畫(公共建設)	1. 年度目標皆已達成，惟部分項目進度及查核點落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
21	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(公共建設)	1. 年度目標已達成，年中雖有部分查核點落後，年底均已趕上進度。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
22	全國水環境改善計畫(公共建設)	1. 年度目標均已達成，惟計畫進度稍有落後。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。 3. 經整體評核，調整評分數，等第不變。
23	伏流水開發工程計畫(公共建設)	1. 各工作項目均已如期完成，進度管控得宜。 2. 所列特殊績效未符管制計畫評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
24	曾文南化聯通管工程計畫(公共建設)	1. 執行績效符合預期目標，進度未有落後。 2. 經整體評核，調整分數，等第不變。
25	桃園-新竹備援管線工程計畫(公共建設)	1. 計畫目標均已達成，進度管控得宜。 2. 所列特殊績效未符管制計畫評核規定，不予認列。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
26	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(公共建設)	1. 上半年進度落後，經趕辦進度下半年已達標。 2. 所列特殊績評核效未符管制計畫評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
27	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(公共建設)	1. 年度目標均已達標，進度未有落後情形。 2. 所列特殊績效未符管制計畫評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
28	翡翠原水管工程計畫(公共建設)	1. 年度目標已達標，惟進度因隧道地質及湧水等問題稍有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
29	離島地區供水改善計畫第二期(公共建設)	1. 年度目標均已達成，惟有部分查核點因設計、疫情等因素影響落後。 2. 經整體評核，調整分數，等第不變。
30	水災智慧防災計畫(109-113年)(公共建設)	1. 年度目標均已達成，進度未有落後。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
31	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(公共建設)	1. 執行情形無落後，查核點均如期達成。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
32	備援調度幹管工程計畫(公共建設)	1. 全年進度未落後，進度管控得宜。 2. 經整體評核，調整分數，等第不變。
33	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(公共建設)	1. 年末執行進度稍有落後 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，同意自評分數及等第。
34	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(公共建設)	1. 全年進度未落後，年度目標大致達成。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
35	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)(公共建設)	1. 年度目標均已達成，進度未有落後。 2. 經整體評核，調整分數，等第不變。
36	重要河川環境營造計畫(104年-109年)(公共建設)	1. 年度目標均達成，進度未有落後。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。

編號	計畫名稱(計畫類別)	評核意見
		3. 經整體評核，調整分數，等第不變。
37	大安大甲溪聯通管工程計畫(公共建設)	1. 年度目標均已達成。 2. 所列特殊績效未符評核規定，不予認列。 3. 經整體評量，調整分數，等第不變。