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經濟部前瞻基礎建設計畫績效管考注意事項 

研發會 106.11.23 

一、 背景說明： 

(一) 「前瞻基礎建設特別條例」總統於 106 年 7月 7日公布。 

(二) 前瞻基礎建設計畫第 1期特別預算，總統於 106 年 9 月 13 日公

布。 

(三) 本部第 1期共列管 21 項計畫，公共建設類計畫 14 項、科技發

展類計畫 7項： 

建設別 
計畫類別 

公共建設類(14 項) 科技發展類(7 項) 

水環境 

(11 項) 

1. 石門水庫阿姆坪防淤隧道工程

計畫(水利署) 

2. 烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫(水

利署) 

3. 無自來水地區供水改善計畫第

三期(水利署) 

4. 防災及備援水井建置計畫(水利

署) 

5. 伏流水開發工程計畫(水利署) 

6. 推廣水資源智慧管理系統及節

水技術計畫(水利署) 

7. 加強水庫集水區保育治理計畫

(水利署) 

8. 湖山水庫第二原水管工程計畫

(水利署) 

9. 深層海水取水工程計畫 (水利

署) 

10. 縣市管河川及區域排水整體改

善計畫(水利署) 

11. 全國水環境改善計畫(水利署) 

- 

綠能 

(6 項) 

12. 高雄海洋科技產業創新專區

(能源局) 

13. 科學城公共建設計畫-經濟部

(能源局)-107 年新增 

1. 建置太陽光電技術平台 2 年推

動計畫(能源局)-107 年新增 

2. 沙崙綠能科學城-綠能科技產業

化技術驗證平台(能源局) -107

年新增 
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建設別 
計畫類別 

公共建設類(14 項) 科技發展類(7 項) 

3. 區域性儲能設備技術示範驗證

計畫(能源局) 

4. 再生能源投(融)資第三方檢測

驗證中心計畫(標檢局) 

數位 

(3 項) 
- 

5. 普及中小企業數位寬頻應用計

畫(中企處)[含教育部及內政部] 

6. 普及智慧城鄉生活應用計畫(工

業局)-107 年新增 

7. 體感科技基地－體感園區計畫

(工業局)-107 年新增 

城鄉 

(1 項) 
14. 開發在地型產業園區(工業局) - 

二、 依據： 

(一) 前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則。 

(二) 前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫推動管制作業規定。 

(三) 公共建設計畫審議、預警及退場機制。 

(四) 行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點。 

(五) 經濟部暨所屬各機關(構)個案計畫管制及評核作業注意事

項。 

三、 管考分工： 

性質 院管考機關 本部管考機關 
整合機關 

(建設別) 

統籌規劃 國發會 研發會  

公共建設計畫 
行政院公共工程委員

會(以下簡稱工程會) 
國營會 

水利署(水環境)* 

能源局(綠能)* 

工業局(城鄉) 

科技發展計畫 科技部 技術處 
能源局(綠能) 

工業局(數位) 

 
備註：*係公共建設計畫之整合機關(水利署及能源局)需彙整其負責之建設別

跨部會資料，送院管考機關。 
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四、 管考機制： 

(一) 按月追蹤： 

1. 依循院列管機制及本部現行計畫管制機制列管，各計畫執行情形，

納入本部「公共建設推動會報」按月檢討管制。 

2. 個案計畫之主辦單位(以下簡稱主辦單位)每月 8 日前於行政院政

府計畫管理資訊網(以下簡稱 GPMnet)填報計畫推動情形，研發會

每月 15 日前彙陳。 

3. 本部每月召開之「公共建設推動會報」列管與檢討，由國營會(公

共建設類)及技術處(科技發展類)報告，主辦單位補充說明。 

(二) 每季檢討： 

1. 主辦單位於每季檢討月份之 8 日前填具執行進度檢討報告與簡報

(附件 1 格式)送整合機關(水利署、能源局及工業局)。 

2. 整合機關於每季檢討月份之 12 日前依計畫類別彙整執行進度檢

討報告簽報部次長核定，送院管考機關。 

(三) 年度總檢討： 

1. 研發會研擬年度績效檢討報告簽報部次長核定，於次年 1 月底前

報送立法院備查，並副知整合機關、國發會、科技部與工程會。

內容包括：年度經費與績效目標達成情形、總體績效目標達成情

形、重要執行成果等項目(附件 2 格式)。 

2. 整合機關於次年 2 月 4 日前，依計畫類別統整年度績效檢討報告

簽報部次長核定，送院管考機關。 

(四) 預警、協調、檢討與獎懲：配合院列管機制及本部「公共建設推

動會報」辦理。 

五、 本注意事項將依相關規定及院管考機關規範，適時修正調整。 

 


