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第1章  監造範圍 
一 . 施工依據

(一) 公共工程施工品質管理制度

(二) 公共工程施工品質管理作業要點

(三) 工程會「監造計畫製作綱要」

(四) 營造業法

(五) 技師法

(六) 建築師法

(七) 公共工程專業技師簽證規則

(八) 內政部營建署「營造業專任工程特定施工項目應設置之技術士種類 

      比率或人數標準表」

(九) 工程契約(含規範及圖說)

(十) 台灣○○公司工程設計及施工規範

(十一) 台灣○○公司品質管理相關規定

(十二) 電業法

(十三) 職業安全衛生法

(十四) 職業安全衛生設施規則

(十五) 營造安全衛生設施標準

(十六) 加強公共工程職業安全衛生管理作業要點

(十七) 公共工程施工階段契約約定權責分工表

二 . 工程概要

(一) 工程名稱：○○○○○○○○鍋爐興建統包工程

(二) 工程案號：○○○○○○○○

(三) 主辦機關: ○○○○○○○○

(四) 設計單位: ○○○○○○○○

(五) 監造單位: ○○○○○○○○

(六) 承攬商: ○○○○○○○○股份有限公司

(七) 工程地點:○○○○○○○○

(八) 工程期限: 

     開工日期:○○年○○月○○日統包開工日

 履約期限: 

 總工期:自本公司通知之開工日起，迄「試車及性能測試」

                   合格日止共○○○日曆天，並分為： 

         1.自本公司通知之開工日起，迄「MC」合格日止共○○日曆天。

     2.自「MC」合格日之次日起，迄「試車及性能測試」合格日止 

            共○○日曆天。
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(九) 工程規模概述: 
本案為因應環保最新空污法規，降低林園廠鍋爐空氣污染物排放濃度，

改善環境品質；同時可提高林園廠蒸汽與電力供應系統之備載率及可靠 

度，確保煉製工場之正常運轉，減少停爐損失風險。

  興建○○○○○○○○○○鍋爐工場，包含高壓鍋爐及附屬設備、脫硝
設備(SCR)、給水系統、燃料系統、風道、煙道、煙囪、管線、銜接 Tie-in 
點、控制大樓、汽機廠房，與所有以上相關之土木基礎、鋼結構、樓梯平 
台、附屬設施、電氣、儀器、控制系統(PLC, DCS, OTS)、工場周邊道

路、排水及照明等工程之設計、供料、製作、現場安裝組合，以及保溫、

耐火、除銹、油漆、管線吹除及清洗、試車前準備、試車及性能測試等工

作;工作項目包括：

1.) 新建廠房及控制室。

2.) 新建○○○噸/小時高壓鍋爐及附屬設備。

3.) 新建含一套脫硝設備等相關污染防治設施。

4.) 上述各項工作之設計、購料、建造、檢驗、證照申辦、試車前

           準備及試車協助等工作。

(十) 工程金額:新台幣○拾○億○仟○拾○萬○仟元整 

三 . 主要工程及施工數量

(一) 主要實體工程項目 

項目 敘  述

土木/鋼構 控制大樓、汽機廠房、土木基礎、鋼結構、樓梯平台 

管線 地上管、油漆、保溫

機械、設備 鍋爐及附屬系統、泵浦、風車、煙風道系統、汽鼓、

桶槽

儀器、電氣 變壓器、不斷電系統、電纜、照明及廣播系統、分散

式控制系統(DCS)及 ESD、馬達

 

(二) 政府機關許可證照、文件 

承攬商應依政府法令及本契約規定負責取得本工程所需之各項證照及許  

可文件，並負擔所有手續費及規費等必要費用。 

 

四 . 適用對象 

○○○○○○○○○○、處本部、○○○○○○○○○○廠支援人員及

承攬商及協力廠商相關工作人員。
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五 . 名詞定義

    (一) 本公司：係指○○○○股份有限公司○○○○部○○○○處。

(二) 使用單位/操作單位：係指本案完工後將接收並使用/操作之本公司 

      單位及其所屬機關，主要工作為辦理試車及驗收後實際操作將產品 

      量產。

    (三)     監造負責人: 係指監造單位○○施工所。

  (四)     施工單位：負責執行本工程之施工廠商，本計畫稱承攬商。

(五) 專任工程人員:依營造業法第三條規定，係指受聘於營造業之技師

      或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。 

      其為技師者，應稱主任技師；其為建築師者，應稱主任建築師。

(六)     協力廠商：係指契約中可分包之項目，並由承攬商提出，經主辦機 

      關備查後，得以執行部分工程之分包廠商。

    (七) 供應商：係指具備提供符合本案工程契約、圖說及相關規定需求之 

      材料/設備能力，並由承攬商提出送主辦機關審查之材料/設備供應 

      廠商。

    (八) 現場：係指本案位於○○○○○○○○廠工地之工地場址，或經 

                    契約規定或主辦機關認定可視為工地之場所。

(九) 自主檢查：承攬商依據品質計畫所訂定之檢查點，於工程進行中所 

      執行之檢查作業；此外，紀載自主檢查結果之表格為自主檢查表。 

(十) 會驗: 主辦機關人員會同承攬商人員抽查驗核，承攬商履約結果是 

      否符合契約、圖說或相關規定。

(十一) 檢驗停留點：監造單位指定會驗之項目，且非經監造單位檢驗合 

      格，承攬商不得進行後續工作。凡工作到達檢驗停留點，承攬商應 

      於預定檢查前48小時依規定方式通知監造單位會驗。

(十二) 見證點:監造單位指定會驗之項目，承攬商應於該項目預定檢查日 

       期前48小時依規定方式通知監造單位抽查，若監造單位未在約定 

       的時間出席，承攬商則可逕行其工作。

(十三) 不定期抽查: 監造單位指定會驗之項目，但承攬商僅需於該工項施 

       作當日，簽發工作許可證時口頭告知監造單位人員本日施工事 

       項，監造單位可視情況前往抽查。

(十四) 廠驗:為確認供應商所提供之材料/設備符合契約、圖說或相關規定 

      要求，於材料/設備進入工地前，至供應商製造、存放該材料/設備 

      之廠址所進行之會驗。

(十五)  驗廠:為確認供應商本身之供料能力是否符合契約、圖說或相關規 

      定之需求，承攬商提出供應商資格經審查後，主辦機關派員至供應 

      商處進行之實地查證。

(十六) 一般缺失:係指裝建及預試車的過程中所發現之輕微、非重大缺失 

      或可於短時間改正複驗合格之缺失。
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(十七) 嚴重缺失: 係指指裝建及預試車的過程中，因材料/設備抽驗或施 

      工抽查結果與圖說規範明顯不符，或對工程品質有顯著影響，亦或 

      是短時間內難以獲得改善導致施工進度將受到影響之缺失。此外若 

      相同缺失一再發生，或ㄧ般缺失經多次複驗後仍未改善，則將視為 

      品管之嚴重缺失。

(十八) 審查:檢視送審資料是否符合契約與規範後提出審查意見，要求承 

      攬商修正或將檢視結果提供主辦機關決策之參考。

(十九) 備查:收執存查或核定後收執存查。

(二十) 核定:對於審查資料或審查單位之陳報事項作成決定。

(二一) 若未特別說明，本計畫內所有日期計算皆以日曆天計。
 

 

1-4



第２章 監造組織及權責分工 一覽表 

表 圖 

表 2-1監造人員配置 圖 2-1 監造組織圖 

表 2-2公共工程施工階段表權責分工表  

表 2-3公共工程監造報表  
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圖２-１監造組織圖 

二 . 工作職掌及人員配置 

       監造單位依本處ISO文件「○○施工所部門手冊(540-TQM-01) 」

及「監造作業程序(540-QCP-01) 」執行監造工作，主要工作職掌如下: 

(一) 審查工程進度

(二) 召集施工說明會議

(三) 召開工程安全會議之連繫

(四) 通知承攬商開工

( 五) 承攬商人力、機具、設備、材料查驗督導管理

( 六) 根據合約、圖件核對施工品質及尺寸

第２章 監造組織及權責分工
一 . 監造組織

  本工程監造單位為○○施工所:所長指派及督導該所各工種工程 人員執    
行監造工作。並配合主辦機關其他單位:安檢組( 負責非破壞性檢測審查) 
、工業安全衛生組( 負責職業安全衛生相關政策、計畫之擬訂、推動、督
導執行) 、綜合/機械設計組( 負責圖件、計算書、材料規格等 審查、核定
工作) 、營建組( 負責工程品質督導、工程價金請領審查、核 定) 、專案組( 
負責統籌對承攬商聯繫、協調相關設計及計畫、工程進度 管理) 等單
位，確保工程推動順利、人員作業零災害，並能如期如質完工。

監造組織如圖2-1所示。

處長

副處長2位
工地安全衛生
聯合檢查小組

○○處工程 
品質督導小組

 ○○組    ○○設計組 ○○設計組�工業安全衛生組 ○○組 ○○組

○○施工所

所長

土建 管線 電氣設備 儀器 安衛 文管

派駐現場人員

主
辦
機
關

監
造
單
位
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( 十) 工安措施之督導

(十一) 工程竣工結算及竣工初驗

表2-1監造人員配置

( 十二) 承攬商品管計畫、施工計畫之審查 

(十三) 其他有關工程事項之連繫、協調與推動 

此外，監造單位依契約、工種及工作內容，將人員組織細分為土建、 

管線、設備、轉機、電氣、儀器、安衛及文管人員。監造單位人員配 

置如表 2-1 所列。 

( 七) 工程紀錄及填報工程監造報表( 表2-3) 
( 八) 工程進度款之核對 

( 九) 依合約辦理承攬商停工、復工 

人員類別 主要工作內容

所長 指派及督導各工種工程人員執行監造工作

土建監造人員 土木工程及鋼構工程等監造工作。

管線監造人員 管線配管、銲接、試壓檢查等管線監造工作。

設備監造人員 設備製造、安裝檢查、泵浦運轉測試檢查。

電氣監造人員 動力、接地、照明、廣播、馬達等系統配電檢查。

儀器監造人員 儀器設備校正、安裝、測試等檢查。

安衛人員

文管人員 一般事務性及圖件資料之管理歸檔工作。

現場工安巡查、5S 督導等工安工作。 

三 . 公共工程施工階段契約約定權責分工表 

依據監造計畫製作綱要，本案施工階段權責分工表如表 2-2 所示 

名詞

辦理 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見

辦理後續工作。

協辦 協助辦理相關工作事項。

監督 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與

規範之處，並予以糾正。

督導 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。

審查 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提

出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定

者）決策之參考。

審定 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約

名詞定義( 僅適用於表 2-2) 
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名詞

（複核） 與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。

核定 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。

其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約

與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。

備查 收執存查或核定後收執存查。

名詞定義( 僅適用於表2-2) 

表2-2公共工程施工階段權責分工表 
期
程

項目 主辦機關 設計單位 監造單位 承攬商 依據 備註

工
程
開
︵
施
︶
工
前

1申請主管單位各階段
勘驗

督導 協辦 協辦 辦理

完成期限 依進度

2.擬定施工進度表 核定 審查 辦理 工程採購契約第九
條第八項第二款及
附件17工程進度
管制規定第1項

完成期限 開工前 開工前
開工會議後
60天內

3合法土資場或借土區
資料送審

督導 協辦 審查 辦理

完成期限 借/送土前 借/送土前

4向主管政府單位申報
開工

督導 協辦 協辦 辦理
建築法 54條

完成期限
建/雜照取照
六個月內

5向主辦機關申報開工 核定 協辦 審查 辦理 工程採購契約第七
條第一項第二款

完成期限
本公司通知之
開工日

6編擬監造計畫 核定 辦理 監造計畫製作綱要 營 建
組 部
門 手
冊

完成期限 開工前 開工前

7編擬及提報施工計畫 核定 審查 辦理 施工說明書第
4.4.1條第1項完成期限 14日曆天內 14日曆天內 開/施工前

8編擬品質計畫 核定 審查 辦理 施 工 說 明 書 第
4.4.1條第1項完成期限 14日曆天內 14日曆天內 開/施工前

9編擬安全衛生管理計
畫

核定 審查 辦理

完成期限 開/施工前 開/施工前 開/施工前
工程採購契約第九
條第九項第三款

10辦理工程保險 核定 審查 辦理 工 程 說 明 書
14.2.5項完成期限 開工前 開工前 開工前

11申請丙類危險性工作
場所審查

督導 監督 辦理
危險性工作場所審
查及檢查辦法

完成期限 施工前 45日

工
程
施
工
階
段

1填報公共工程監造報
表

核定 辦理

完成期限 每日

2填報公共工程施工日
誌

備查 備查 辦理
施 工 說 明 書 第
4.8.2條

完成期限 每日

3填報公共工程施工中
營造業專任工程人員
督察紀錄表

督導 督導 辦理

完成期限 每季 每月

4停工、復工報核 核定 審查 辦理 工程採購契約第 7
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期
程

項目 主辦機關 設計單位 監造單位 承攬商 依據 備註

條完成期限 30日曆天內 30日曆天內 發生 7日內

5營建剩餘土石方流向
管制

備查、督導 監督 辦理
營建剩餘土石方處
理方案

完成期限 每月 1次 次月 5日前

6定期召開工程協調會
議

核定 協辦 辦理 協辦

完成期限 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每月 1次

7工程界面協調 協辦 協辦 辦理 協辦

完成期限

8工程材料送審進度管
制

備查
核定
審查

辦理

完成期限 每月 1次

9繪製施工詳圖 備查 核定、審查 備查 辦理

完成期限 施工前 施工前

10工程材料(含同等品)
資料送審

核定 審查 備查 辦理

完成期限 使用前 使用前 使用前

11工程材料試驗結果之
查察

備查、督導 審查 辦理

完成期限 使用前 使用前

12工程材料樣品送審 核定 審查 審查、備查 辦理

完成期限 使用前 使用前 使用前 使用前

13施工材料/設備查核 備查、督導 辦理 協辦

完成期限 使用前

15施工品質管理 備查、督導 監督 辦理

完成期限

16工地安衛與環境保護 備查、督導 監督 辦理

完成期限

17施工進度管制 備查、督導 審查 辦理

完成期限 次月 5日前 次月 5日前

18擬定趕工計畫 核定 審查 辦理

完成期限
通知後 15工作天 通知後 15工作

天
發生後7日曆
天內

19施工中工期核計 核定 審查 辦理

完成期限 每週 每週 每週

20工期展延 核定 審查 辦理 工程採購契約第七
條第三項第一款

完成期限 通知後 15日曆天
通知後 15日曆

天

發生後7日曆
天內通知監造
單位

21施工中估驗計價 核定 審查 辦理

完成期限 每月 每月 每月

22工程變更設計作業 核定 辦理 協辦 協辦

完成期限 30日曆天

23解釋合約﹑圖說與規
範

辦理 協辦

完成期限 通知後 30日曆天

24處理鄰房損害糾紛 備查 協辦 辦理

完成期限

25工程爭議處理 辦理/核定 協辦 協辦 協辦

完成期限

26申請電信、消防、
電、水、污排等管
線埋設事宜

督導 協辦 協辦 辦理

完成期限 埋設前

27向主管單位申報竣工 協辦 協辦 協辦 辦理

完成期限 驗收前

28準備使用執照申請事
宜

督導 協辦 協辦 辦理
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期
程

項目 主辦機關 設計單位 監造單位 承攬商 依據 備註

完成期限 請照前

工

程

完

工

驗

收

階

段

1辦理使用執照申請 督導 協辦 協辦 辦理

完成期限 驗收前

2向主辦機關申報裝建
及預試車完成

核定 審查 辦理
工 程 說 明 書 第
4.6.1第 1項

完成期限 通知後 14日曆天
通知後 14日曆

天
預定完成前 7
日曆天

3裝建及預試車完成確
認

核定 審查 辦理
工 程 說 明 書 第
4.6.2

完成期限 通知後 14日曆天
通知後 14日曆

天

4試車 監督 監督 辦理 工程採購契約第 2
項完成期限

5核計總工期 核定 審查 辦理

完成期限 驗收前 驗收前 驗收前

6繪製竣工圖說 核定 協辦 審查 辦理

完成期限 驗收前 驗收前 驗收前

7製作工程結算明細表
及辦理工程結算

核定 審查 辦理

完成期限 驗收前 驗收前 驗收前

8辦理工程驗收 辦理 協辦 協辦
工程採購契約第 2
項完成期限 通知後 30日曆天

通知後7日曆
天

9填具工程結算驗收證
明書或其他類似文件

辦理 協辦 協辦

完成期限 驗收前

10辦理點交作業 核定 協辦 辦理

完成期限 驗收前 驗收前

11繕製工程決算書 辦理 協辦 協辦

四 . 應用表單 

表2-3 公共工程監造報表 
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表報編號：

本日天氣：上午：       下午：        填報日期：    年    月    日(星期   )

工程名稱

契約工期 天 開工日期
預定完工
日期

實際完工
日期

契約變更次數 次 天
契約
金額

原契約：

預定進度( %) 實際進度( %) 變更後契約：

一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽
查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、督導工地職業安全衛生事項：

(一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成

 (二)其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項（含重要事項紀

○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程

表2-3公共工程監造報表 

○○○○股份有限公司○○工程處

公共工程監造報表

工期展延天數      
停工 

錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

監造單位簽章：

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填
寫。未達新台幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程
序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變
更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最
新訂頒之「建築物( 監督、查核)報告表」填報。

保存年限：3 年                                                480-EGT-0H-03a
註： 

1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並 
按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。 
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○○○○股份有限公司○○工程處 
   公共工程監造報表（續頁）

現場施工照片紀錄

使用時機：每日監造報表需附具代表性彩色相片至少 3 張及重點敘述 

保存年限：3 年                                              480-EGT-0H-03b 
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第３章 品質計畫審查作業程序 一覽表  

表 圖 

表 3-1整體施工(品質)計畫送審核章表 圖 3-1品質計畫審查及核定流程 

表 3-2品質計畫審查重點表 圖 3-2品管人員審查及登錄流程 

表 3-3審查意見表  
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第３章 品質計畫審查作業程序 
一 . 審查作業程序 

(一) 品質計畫之審查及核定流程 

承攬商應於開工前 14 日，將本工程之「整體品質計畫」依規定方式 

送( 交主辦機關轉) 監造單位審查；圖 3-1 為品質計畫審查及核定流程。 

圖３-１品質計畫審查及核定流程 

(二) 審查期限：整體品質計畫：14日。 

(三) 不符合情形處理之作業規定，及完成時限訂定： 

監造單位審查承攬商所送審之整體品質計畫後，將審查意見依規定 

方式回覆與承攬商。承攬商收到「計畫審查意見表」後應依意見釐清或 

修正計畫內容，並應於     7 日內回覆審查意見或將修正後之計畫重新送 

監造單位審查。若無法於期限完成前述工作亦須申請展延。 

監造單位審查
(期限 :14日 )

承攬商送審整體品質計畫

監造單位審查
(期限 :14日 )

監造單位填寫
審查意見表

承攬商依審查意見
修正或釐清後再提送

承攬商提送核定版，
供主辦機關備查

承攬商依品質計畫執行作業

合
格

合格

不
合
格

不合格
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承攬商應送紙本之整體品質計畫核定版共三份，一份送監造單

位，另二份送主辦機關(專案組及營建組)留存；核定版之分項品質

計畫則應送一份紙本至監造單位。 

(五) 承攬商品管組織人員管理。

１.) 承攬商品管組織人員之審查及核定作業程序 

承攬商品管人員應為專職，且需依「公共工程施工品質管理作業

要點」相關規定，取得結業證書之合格人員。品管人員更換時亦

依規定提出更換人員，依相同流程提報監造單位審查並經核定後，

登錄工程會標案管理系統。

 

「整體品質計畫」送審應檢附送「整體施工( 品質) 計畫審核章 

表」 ( 表3-1) ，核定層級為主辦機關ㄧ級主管。核定後，監造單位 

(四) 品質計畫送審情形之管制： 

承攬商送審之計畫初次送審為0版，若經審查有需修正之部分， 

再次送審之版次為0A版，後續之版本為0B、0C⋯以此類推；若經審 

查後已無意見或需修改之部分，則承攬商應函送1版( 核定版) 供核 

定，後續若有更新進版則為1A、1B⋯以此類推。 

應將其登入本處網站DocuShare 圖文管理系統，承攬商則應上工程

會網站填報核定文號等相關資料。 

２.) 品管組織人員更換、補員期限等相關作業規定。 

圖３-２品管人員審查及登錄流程 

承攬商送審品管人員資格文件

登錄工程會標案管理系統

監造單位
審查資格

合格

不
合
格
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 表 3-1整體 施工 ( 品質 ) 計畫送審核章表

 整體 施工 （品質）計畫送審核章表（自辦監造）

   工程名稱：○○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程

 工程案號： 

   分項工程名稱：

                                      表單編號:

（
提
報
單
位
）

承
攬
商

提報次數：第   次（版次：    ） 提報文號：

提報日期：    年   月   日

蓋公司章 簽章欄

公司負責人：

專任工程人員

或專案經理：

工地主任或

工地負責人：

品管人員：

（
審
核
單
位
）

監
造
單
位

審 核 結 果

□依審查意見表所提審查意見重新提報

  （限期提報日期： 年  月   日）

□符合

審查日期：    年    月    日

簽  章  欄

監造單位派駐現場人員 監造負責人(所長)

註：1.本表格適用於監造單位為OO工程處各施工所自辦監造之工程標案。 

2.整體施工（品質）計畫審查層級為監造單位派駐現場人員，核定層級為監造負

責人(所長)，並加蓋機關備查授權章，上傳至「DocuShare文件管理」系統，修 

訂進版亦請上傳最新版。

保存期限：3年                                             480-EGT-03-19
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表3-2品質計畫審查重點表 
項次

章節 審查項目
審查結果

符合 不符情形 備註

一 計畫範圍 工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項
目及適用對象、名詞定義 

二

三 施工要領

四 品質管理
標準

五 材料及施
工檢驗程
序

六 設備功能
運轉測試
程序及標
準 

七 自主檢查
表

八 不合格品
之管制

九 矯正與預
防措施

3.預防措施辦理時機是否訂定 

2.矯正措施執行流程是否實際 

1.矯正措施辦理時機是否訂定 

2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及 
重大缺失分別訂定有不同之管制方法 

1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合 
格品管制作業程序 

3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方 
式是否作適當說明 

2.是否標準化自主檢查表之表單 

1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查 
表項目 

4.設備功能運轉測試程序及標準之訂定 

3.系統運轉測試程序及標準之訂定 

2.轉動機械單機測試程序與標準之訂定 

1.本案應設備功能運轉測試之數量及應送審 
資料 

6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電 
運轉類之系統架構 

5.否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序 

4.是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序 

3.是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分 
管理方式 

2.是否訂定材料試驗室應符合之規定 

1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應 
送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相 
關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資 
料等之事先審查程序訂定）及預訂送審日 
期 

3.是否標準化品質管理標準表單格式 

2.是否說明品質管理標準應檢討之項目 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管 
理標準項目 

2.是否提示施工要領內容基本大綱 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要 
領項目 

3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或 
職稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公 
共工程施工品質管理作業要點」規定基本 
項目 

2.是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預 
定派駐人數 

1.工地品管組織架構是否含專任工程人員 管理權責
與分工 
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項次 章節 審查項目 審查結果

十 內部品質
稽核

十
一

文件紀錄
管理系統

分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程
序及歸檔規劃 

審查人員： 監造負責人： 

 

3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 

2.稽核頻率是否訂定 

1.稽核範圍是否訂定 

4.預防措施執行流程是否實際 
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審查日期:

審查意見

序號 

計畫之頁碼

或圖表編號 
審   查   意   見 備 註

以下空白

審查人員簽章 監造負責人簽章 

工程名稱:  ○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程�工程案號:

表3-3審查意見表 

□□□□□□□□□□□□計畫□□版審查意見 

第□ 頁共□ 頁 
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第 4 章 施工計畫審查作業程序 一覽表
表 圖

表 4-1分項施工計畫一覽表 圖 4-1施工計畫審查及核定流程!

表 4-2 分項施工(品質)計畫送審核章表

表 4-3 整體施工計畫審查重點表

表 4-4分項施工計畫審查重點表
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第４章 施工計畫審查作業程序 
一 . 施工計劃分階段送審 

(一) 施工計畫之審查及核定流程 

承攬商應於開工前 14 日，將本工程之「整體施工計畫」依規定方式 

送(交主辦機關轉)監造單位審查；各「分項施工計畫」則應於各分項 

工程施工前送審，圖 4-1 為施工計畫審查及核定流程。 

圖４-１施工計畫審查及核定流程

(二) 審查期限：整體施工計畫14  日；分項施工計畫14  日。

(三) 不符合情形處理之作業規定，及完成時限訂定： 

同整體品質計畫之規定。 

4-1 

監造單位審查

(期限: 14 日)

承攬商送審施工計畫

監造單位審查

(期限: 14 日)

監造單位填寫

審查意見表

承攬商依審查意見

修正或釐清後再提送

承攬商提送核定版，

供主辦機關備查

承攬商依施工計畫執行作業



(四) 品質計畫送審情形之管制：

「分項施工計畫」送審應檢附送「分項施工(品質)計畫審核章

表」(表4-2)，核定層級為監造單位。其餘規定同品質計畫之規定。

(五) 本案應送之施工計畫一覽：

為有效確保工程品質，本案依合約內容及工程特性，承攬商應

至少提送之計畫如本案應提送分項施工計畫及程序書一覽表(表4-

1)所列，並視需求增補列。

表4-1分項施工計畫一覽表

項次 計  畫  名  稱

1. 土木 1.拆除、整地分項計畫書

2.假設工程分項施工計畫書

3.剩餘土石方處理計畫 

4.基樁分項施工計畫書

5.土木結構分項施工計畫書

6.建築裝修分項施工計畫書

7.舖面工程分項施工計畫

2. 鋼構 1.鋼架/管架分項施工計畫

3. 設備 1.鍋爐安裝分項施工計畫

2.脫硝設備分項施工計畫

3.空氣預熱器安裝分項施工計畫

4.壓力容器安裝分項施工計畫

5.煙囪分項施工計畫

6.風煙道分項施工計畫

7.表面處理及塗裝分項施工計畫

4 轉機 1.轉動機械泵浦及風車分項施工計畫

5 管線 1.管線分項施工計畫書 

2.設備/管線保溫分項施工計畫書 

6 電氣 1.電氣分項施工計畫書 

7 儀器 1.儀控工程分項施工計畫書
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(六) 其他應注意事項：

分項施工計畫內容除主辦機關另有要求外，至少應包括「工程

概要、人員組織、預定作業進度、品質抽查標準、施工要領、預估

材料數量、材料及施工檢驗程序 (包含材料及施工檢驗程序、自主

檢查表)、施工圖說、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫」等

項目。

二 . 審查作業程序

依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定，監造單

位依「整體施工計畫審查重點表」(表4-3)審查整體施工計畫並與以勾

稽；分項施工計畫則依「分項施工計畫審查重點表」(表4-4)審查並與

以勾稽。

審查意見詳細說明則填寫於「審查意見表」（表3-3）並通知承攬

商改正說明。

三 . 應用表單

     表 4-2 分項施工(品質)計畫送審核章表

     表 4-3整體施工計畫審查重點表

     表 4-4 分項施工計畫審查重點表
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 表 4-2 分項 施工 ( 品質 ) 計畫送審核章表

 分項 施工 （品質）計畫送審核章表（自辦監造）

  工程名稱：○○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程

工程案號：

  分項工程名稱： 

                               表單編號:

（
提
報
單
位
）

承
攬
商

提報次數：第   次（版次：    ） 提報文號：

提報日期：    年   月   日

蓋公司章 簽章欄

公司負責人：

專任工程人員

或專案經理：

工地主任或

工地負責人：

品管人員：

（
審
核
單
位
）

監
造
單
位

審 核 結 果

□依審查意見表所提審查意見重新提報

  （限期提報日期： 年  月   日）

□符合

審查日期：    年    月    日

簽  章  欄

監造單位派駐現場人員 監造負責人(所長)

註：1.本表格適用於監造單位為OO工程處各施工所自辦監造之工程標案。 

2.分項施工（品質）計畫審查層級為監造單位派駐現場人員，核定層級為監造負

責人(所長)，並加蓋機關備查授權章，上傳至「DocuShare文件管理」系統，修

訂進版亦請上傳最新版。

保存期限：3年                                             480-EGT-03-19
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 表 4-3 整體施工計畫審查重點表
工程名稱:○○○○○○○○○○○○興建統包工程 送審日期、文號:

審查日期： 第□ 頁共□ 頁

項次 審查項目 審查結果

符合 不符情形 無此項

計畫架構 計畫內容與工程契約相關規定是否相符。

一.工程概述 1.已列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，
並概估相關數量。 

2.工程契約內容如有特定語義名詞，已適當定義清楚。

二.開工前置

作業

1.已依據合工區之天然條件及契約所提供之地質調查或土
壤分析等資料進行詳細研判與複勘。

2.對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法
之說明。

3.對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及
深度等有調查方法及處置方式之說明。

*4.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等
相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考。

*5.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞龜
裂損毀之鄰房，提出鑑定檢查做法。

三.施工作業

管理

1.工地組織包括必要人員並明訂責任職掌。

*2.分別對勞動力市場及物料市場進行調查。

3.檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依
據。

4.依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並
將臨時道路及附屬工程等納入考量。

5.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕
工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。

四.進度管理 1施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是
否說明計算基準。

2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有
否納入。

3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。

4.進度異常之管理時機及方式是否說明。

五.假設工程

計畫

1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包
括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。。

2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙
物之處理方式。

*3.對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使用做
規劃。

*4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算。

*5.臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水
及污水排放等之規劃。

六.施工測量 1.列出控制測量方法及相關之參考精度。

2.提出施工測量方法及放樣方法與項目。

*3.已依設計圖說提出原地面收方測量方式。

七.施工區域

排水系統

*1.已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了解該
系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統。

2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。

*3.如為河川橋或位於堤防，是否已依工程需要提出防洪
方式、破提計畫及應變措施。

1.依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。
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工程名稱: ○○○○○○○○○○○○興建統包工程       送審日期、文號:

審查日期： 第□ 頁共□ 頁

項次 審查項目 審查結果

符合 不符情形 無此項

八.分項工程 

施工計畫

2.針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明。

3.擬訂分項工程施工計畫提送時程。

九.職業安全

衛生管理

計畫

1訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單
位與人員之工作執掌。

2.提出工程安全協議組織及協議方式。

3.訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。

4.訂訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方
式。

5.檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費。

十.緊急應變

及防災計

畫

1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處
理程序。

2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。

3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，
妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並
訂定汛期工地防災自主檢查表。

*4.對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之
研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。

十一.環境保
護執行計
畫

*1.訂定環保組織及說明工作執掌。

*2.依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪
音減輕對策。

*3.依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振
動減輕對策。

*4.依據相關水污染防治標準提出提出裸露地表防護、地
表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活污水
處理等對策。

*5.依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污
染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。

*6.依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物
質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。

*7.依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污
染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。

*8.提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。

十二、施工
交通維持及
安全管制措
施

*1.已歸納與工程相關之法令規章。

2.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之
施工圖說。

3.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許
之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。

十三、移交
管理計畫

1.提出日後擬移交之文件紀錄項目。

2.提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程。

審查人員: 監造負責人:
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 表 4-4 分項施工計畫審查重點表 
工程名稱：○○○○○○○○○○○○興建統包工程       送審日期、文號:

審查日期： 第□ 頁共□ 頁

項次 審查項目 審查結果

符合 不符情形 無此項

一.工項概
要

1.對分項工程進行了解及作概要之說明，並作
客觀環境之分析。

2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數
量。

二.人員組
織

1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職
掌。

2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須
施工人數。

三.預定作
業進度

1.配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工
預定進度。

2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分
項施工項目時程一致。

四.分項品
質計畫

1.已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，
檢討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、
施工注意事項等。

2.已依據契約內各相關規定訂定品質管理標
準，包括管理項目、標準、檢查時機、方法、
頻率、不符合之處理方式、管理紀錄等。

3.已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工
檢驗程序。

4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂
定。

五.分項作
業安全
衛生管
理與設
施設置
計畫

1.針對此分項工程提出所需管理之職安設施、
人員，並與整體之職業安全衛生管理計畫串
聯。

2.職安設施設置是否涵蓋施工項目所需。

六.施工圖
說

1.提供必要與充分之施工圖或計算書。

2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約
相關規定。

七.相關附
件

1.分項工程施工前協調會會議紀錄。

2.材料比對表。

3.本分項工程相關 CNS規範。

審查人員: 監造負責人:
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第 5 章 材料設備抽驗程序及標準 一覽表 

表 圖 

表 5-1 材料/設備送審管制總表 圖 5-1 材料設備送審及抽驗流程圖 

表 5-2 材料/設備檢(試)驗管制總表  

表 5-3 材料、設備抽驗申請暨結果判定單  

表 5-4 材料設備品質檢驗紀錄表  

表 5-5【土木鋼構材料】抽驗標準表(範例)
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一 . 抽驗作業程序

(一) 供應商審查

承攬商於材料/設備購料前，應提供監造單位該材料/設備相關

資訊(至少應包含材料設備名稱、契約數量、預定送審日期)，監造

單位依承攬商提供之資訊及合約要求填寫材料設備送審管制總表

（

第５章材料設備抽驗程序及標準 

表5-1)。

(二) 供應商送審文件

承攬商擇定材料/設備供應商後，應將其資格文件(包含型錄、

相關試驗報告、材料規範、進口證明文件、廠家資料、操作使用說

明書等)供主辦機關審查；若依合約規定或主辦機關要求則應辦理

驗廠，驗廠流程如第三、四項所述。供應商資格審查合格後承攬商

方可與供應商簽約購料。

(三) 抽驗申請

供應商開始供料後，承攬商應確實掌握供料狀況。若材料/設

備已達監造計畫訂定之廠驗或抽驗頻率時，承攬商應於預定執行廠

驗或抽驗48小時前以「材料、設備抽(檢、試)驗申請暨判定單」

（表5-3）通知監造單位會驗，但實際會驗日期以監造單位與承攬

商人員協調後為準。

(四) 取樣送驗

若依工程需求及契約規定材料/設備需取樣送第三公證單位試

驗，則監造單位人員應親自執行取樣工作，承攬商不得自行取樣。

除主辦機關同意外，材料/設備送驗單位之第三公證單位應為符合

實驗室認證機構(TAF)認可之實驗室。

(五) 送審及抽驗管制表

監造單位將判定依據於「材料設備品質抽驗紀錄表」（表5-

4）敘述紀錄；將判定結果勾選於「材料、設備抽(檢、試)驗申請

暨判定單」並通知承攬商。每次抽驗之統計亦應填入「材料設備檢

(試)驗管制總表」(表5-2)。材料/設備送審及抽驗流程詳圖5-1

(六) 不合格處理方式

材料/設備抽驗不合格之結果，可分為「可複驗」及「不可複

驗」2種。「不可複驗」系指抽驗時發現材料/設備、訂製成品或

半成品抽驗結果與圖說規範明顯不符，或對工程品質有顯著影響，

亦或是短時間內難以獲得改善導致工程進度將受到影響之缺失。應

判定為不合格並列為嚴重缺失，監造單位應以「品質不符合項目處

理表(NCR)」(表 7-3) 通知承攬商，承攬商應提出缺失說明、補救

結果、矯正預防措施並將該次缺失統計分析。「可複驗」系指其它
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輕微、非重大缺失或可於短時間改正複驗合格之之缺失，則列為ㄧ

般缺失以「缺失改正通知單(DND)」(表 7-2)通知承攬商改正。監

造單位應以「缺失改善追蹤表」(表7-4)追蹤控管缺失改正情形，

此外不合格品之之追蹤亦應填入表5-4。

於判定不合格之材料/設備，若經判定不可複驗，在運離現場

前或退貨前，應由承攬商標示「不合格」標籤於該批材料上，必要

時以警示帶標示，以防止不符合規定物料被誤用。
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圖５-１材料/設備送審及抽驗流程圖

供料執行

供應商審查
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二 . 材料品質及標準

三 . 應用表單

(一) 送材料設備依表 5-5~表 5-13 標準抽驗 

(二) 工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，即書面通知承攬 

商配合修訂品質管理標準。 

(三) 【因本案屬統包工程】，將依承攬商完成設計之進度及經主辦機關 

審核後送交監造單位之監造圖說，增補列材料/設備品質抽驗標準 

表。 

     表 5-1 材料/設備送審管制總表 

     表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表 

     表 5-3 材料、設備抽（檢、試）驗申請暨結果判定單

     表 5-4 材料設備品質抽驗紀錄表 

     表 5-5 土木鋼構材料抽驗標準表 

     表 5-6 植入式基樁抽驗標準表 

     表 5-7 管線材料抽驗標準表 

     表 5-8 管線/設備保溫材料抽驗標準表 

     表 5-9 廠製設備抽驗標準表 

     表 5-10 電氣抽驗標準表 
     表 5-11 儀控抽驗標準表 
         表 5-12 消防抽驗標準表 
         表 5-13 空調抽驗標準表 
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表5-1 材料/設備送審管制總表(範例)



表5-2 材料/設備檢（試）驗管制總表(範例)



 

 

表5-3 材料、設備抽驗申請暨結果判定單 

○○○○股份有限公司○○○處
材料、設備抽驗申請暨結果判定單

申請日期：  年  月  日

工程名稱 ○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程 表單編號

承攬廠商 ○○○○○○股份有限公司 工程案號 ○○○○○○○○ 

材料/設備使用
部位

抽驗名稱 
 

檢驗性質 
□文件審查 
□取樣送驗 
□其他 

預定日期/時間 作業 
地點 

材料、設備名稱 抽驗（樣）數量 
試樣編號 備註 

實際日期/時間 抽驗項目 代表（進場）數量 

      

   
      
   
      
材料、設備 
進廠日期 

 
來源 

廠牌： 
供應商： 

檢附文件 
□標的規範標準值： □自主檢查表： 
□供應商品質文件： □其他： 

說明： 
一.本申請暨紀錄單由承攬商品管人員填妥各欄資料一式三份，於檢驗或取樣預定日期前48小時送

達施工所蓋收文章。 
二.試驗申請單隨樣品轉送試驗室收樣後，安檢組、承攬商、與監造單位各取一份存查。 
三.試驗取樣當天應送達試驗室收樣，抽驗作業後會同抽驗者應即於簽章欄位簽章。 
四.會同抽驗作業完成後，本表單由監造部門駐場人員負責與「材料設備抽驗紀錄表或試驗報

告」併存，若屬委託監造應影送一份送施工所督導承辦人備查。 

承攬商 監造單位 安檢組 

公司蓋章 工地負責人簽章 部門蓋章 派駐現場人員簽章 部門蓋章 檢驗員簽章 

檢（試）驗室 會同抽驗者簽章 

試驗室蓋章 收樣者簽章 承攬商 監造單位 檢驗員及其他人員 

  
   

結果判定人員    

抽驗結果 

□合格同意使用 
□不合格可複驗 
□不合格隔離退貨/禁止入場 
□材料、設備貯存場所不良 
□其他 

補
救
措
施 

□填寫「不合格事項報告」NCR
（Nonconformity Report）及 NCR缺失改
善照片張貼表。 

□填寫「一般缺失改正通知/回報單」DND
（Defect Notification / 
Disposition）及一般缺失改正通知單(DND)
照片張貼表。 

□其他： 

  保存期限：3年                                                           480-EGT-04-01 
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表5-4 材料設備品質檢驗紀錄表

材料設備品質檢驗紀錄表

□文件審查□取樣送驗□其他                 表單編號：

工程名稱： ○○○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程 工程案號： ○○○○○ 

1.抽驗材料(設備)名稱：

2.抽驗日期： 

3.監造單位參與人員： 

4.材料設備合約規格及應提出證明文件： 

規格： 證明文件： 

5.抽驗結果敘述： 

6.抽驗結果判定：□合格 □不合格 

 

判定日期：                        監造單位派駐現場人員：  

7.不合格品後續追蹤說明： 

 

 

 

確認日期：                        監造單位派駐現場人員： 
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表5-5【土木鋼構材料】抽驗標準表 

項次 材料設備名稱 抽驗項目 抽驗標準 抽驗 
時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格處置方

法 管理紀錄 

1. 混凝土 
(大宗物料) 

供應商文件 工廠營業登紀證、型錄、設備
檢驗紀錄 

資格審
查階段 

文件審查 承攬商與供應商
簽約前審查1次 

 更換供應商 PQ同意備
忘錄 

配比審查 CS-107-0001-5(標準依據) 資格審
查階段 

配比審查 承攬商與供應商
簽約 

前審查1次 

調整配比或更
換供應商 

PQ同意備
忘錄 

材料 膠結材重量比 

飛灰 
≦20%，應為 F類飛灰
(標準量化) 

高爐 
爐渣 

≦30% 

飛灰+高
爐爐渣 

≦30% 
且飛灰需≦15% 

混凝土材料 水 CNS 13961 氯離子 
氯離子含量≦250ppm 

施工中 取樣送第

三公證單

位審查 

混凝土量每超過

【10000】方，

取樣送第三公證

單位執行1次(若

合約未定訂，則

需於開工說明會

時與承攬商協

商) 

禁止該供應商
之後續出料。 

1.試驗報
告 
2.抽(試)
驗紀錄表 骨材 CS-107-0001-5 

細粒料篩分析結果 
符合 CNS 1240表1規定 
粗粒料篩分析結果 
符合 CNS 1240 表3
中，粒料標稱尺度，
19至4.75、25至
4.75、37.5至4.75及
50至4.75之規定 

水泥 CS-107-0001-5 
細度試驗結果符合   
CNS 61 表3規定 

抗壓強度-坍度 CNS3090 

抗壓強度-坍度 kg/cm2 -cm 
140-15±3cm 

資格審
查階段 
； 
施工中 

強度: 資格審查階段: 
各規格試拌1次 
但若該混凝土供
應商可提出自申

抗壓強度 
簽約前: 
更換供應商工
期照算 

抗壓強度: 
抽(試)驗
紀錄表 
坍流度: 
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項次 材料設備名稱 抽驗項目 抽驗標準 抽驗 
時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格處置方

法 管理紀錄 

210-15±3cm 
280-15±3cm 
*上述試拌28天抗壓強度應≧設
計強度110% 
CLSM 20~50 kg/cm2 - 40~60cm 

取樣送第

三公證單

位試驗 

坍度: 

坍度量具

量測 

請日起1年內曾
供料本公司工程
用混凝土(相同
配比)之28天混
凝土抗壓強度報
告，且符合規範
規定者，則可免
試拌。 
施工中: 

1組/100m3 

(每日計；不足

100 m3以100 m3

計) 
1組5顆 
*抗壓試驗需送
第三公證單位試
驗 

施工中: 
未澆置:退料 
已澆置:鑽心或

敲除 
  

混凝土施
工抽查紀
錄表 

氯離子含量 CNS3090 

氯離子≦0.15kg/m3 

施工中 氯離子指

示計 

退料 
 

混凝土施
工抽查紀
錄表 

溫度 13~32℃ 施工中 溫度計量

測 

混凝土施
工抽查紀
錄表 

2. 鋼筋 
(大宗物料) 

供應商文件 CNS560 
工廠營業登紀證、型錄、 
產能證明 

資格審
查階段 

文件審查 每次進料1次 更換廠家或補
件，工期照算 

PQ同意備
忘錄 

材料證明文件 S-107-0008-1 & CNS560 
與爐號相符之無放射性污染證
明、材證、磅單、非水淬證明
。 

進料前 文件審查 進料後:1節/25t
各規格) 

禁止使用或退
料 

抽(試)驗
紀錄表   

機械性質 CS-107-0008-1 & CNS560 
其降伏強度 fy、抗拉強度 fu、

伸長率及彎曲試驗應符合 CNS 

560之規定 

進料前 取樣送第

三公證單

位試驗 

進料後:1節
/25t(各規格)取
樣送第三公證單
位試驗。 
 

退料 1.試驗報
告 
2.抽(試)
驗紀錄表 

化學性質 CS-107-0008-1 & CNS560 
C、Mn、P、S、Si 等元素含量
及碳當量應符合 CNS 560之規定 

進料前 取樣送第

三公證單

位試驗 

1.試驗報
告 
2.抽(試)
驗紀錄表 
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第６章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 一覽表 

電氣系統: 

表 6-40電氣系統功能運轉抽驗標 

       準表 

表 6-41電氣系統測試紀錄表 

表 6-2 不斷電電源供     

應設備(UPS) 

整體 系統 單機

    抽驗標準表 抽查測試紀錄表

整體

表!6-56

整體測!

試標準!

表

表!6-57 

整體測!

試紀錄!

表

表!6-3 不斷電電源供應!

設備(UPS)

儀控系統 

表 6-42儀控系統功能運轉抽驗標 

       準表 

表 6-43儀控系統測試紀錄表 
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依監造計畫製作綱要，擬定設備於工廠應辦理之單機測試、送至工地組設完(1) 
成後之系統功能運轉測試及與其他相關聯之系統聯結作整體功能運轉測試。
本工程運轉類機電系統架構如「圖6-1 運轉類系統示意圖」所示。 

第 6 章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準
一、 設備功能運轉測試抽驗程序 

圖6-1 主要運轉類系統示意圖 
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(2) 本工程之設備功能運轉測試抽驗程序，其重點說明如下：

A. 本案為統包工程，廠商應於預定「裝建與預試車完成」至少180日曆

天前，提供「預試車計畫書」及「試車及性能測試計畫書」，經本公

司審查核可，並依該核可之計畫書進行準備工作；廠商應於「裝建與

預試車完成」前，完成所有預試車工作，所有試壓、檢查、清洗、試

運轉及測試等作業均應依規定會同本公司驗証並作成紀錄。 

B. 確認單機設備試運轉工作完成後，依設備試運轉計畫書辦理系統運轉

測試，確認單一系統設備其相關之管路、電氣、儀器、監測等裝配完

(1)

項目包含不斷電電源供應設備(UPS)、泵浦(含馬達)、風車等。 

單機及系統測試項目及抽驗標準及紀錄如表 6-2~表 6-55：運轉類單機 

成後之運作狀況，能符合契約之要求。

二、 設備功能運轉測試抽驗標準 

圖      2     系統測試程序圖  

燃燒系統 

電氣系統

儀控系統   風煙道系統  給/排水系統 

脫硝系統

藥注系統 吹灰系統

整體測試 

階段 1 ：蒸汽產量 

整體測試

階段 2： De-NO
x
性能
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(2)

D. 煙囪法定檢查位置煙道氣之氮氧化物(NOx)濃度：在鍋爐最大連續蒸

發量(MCR)及使用低氮氧化物燃燒器(Low NOx Burner)，且脫硝設備

運轉的操作條件下：燃天然氣時應為10 ppmv 以下@6% O2，Dry 

Base。

E. 煙囪法定檢查位置煙道氣之粒狀污染物(TSP)濃度：以天然氣(NG)為

燃料，在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)操作條件下，經處理後之粒狀污

染物（TSP）皆應為 10 mg/Nm3以下﹔不透光率(Opacity)應為10%以

下。

整體功能試運轉抽驗標準如表 6-56：測試抽驗紀錄於表 6-57。 

A. 鍋爐產能：以天然氣為燃料，過熱器出口蒸汽壓力達 115±5 

kg/cm2g，溫度達 505±5℃條件下，最大連續蒸發量(MCR)皆應為 385 

噸/時以上。 

B. 鍋爐效率：以天然氣為燃料，在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)操作條件 

下，皆應為 93.5%以上。(計算公式詳工程說明書附件 4「專案工程特 

殊需求規定」內文之「鍋爐效率計算準則」) 

C. 省煤器出口煙道氣之氮氧化物(NOx)濃度：在鍋爐最大連續蒸發量 

(MCR)操作及使用低氮氧化物燃燒器(Low NOx Burner)，且脫硝設備 

不運轉的操作條件下：燃天然氣時應為 120 ppmv 以下@6% O2，Dry 

Base。 
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 工程名稱
表單編號

承攬商                                                  工程案號

設備編號

預定日期/時間
作 業 地 點 設備/系統編號 抽驗項目 備註

實際日期/時間

檢 附 文 件
□標的規範標準值： □自主檢查表：

□品質文件： □其他：

說明：
1、本申請單由承攬商品管人員填妥各欄資料一式二份，於測試抽驗預定日期前48小時送達監造單位蓋收
文章。承攬商與監造單位各取一份存查。
2、會同測試抽驗作業完成後，本表單由監造單位派駐場人員負責與「測試紀錄表」併存，若屬委託監造應
影送一份送施工所督導承辦人備查。
3、抽驗作業完成後應即於“會同抽驗者簽章”欄位簽章。

承攬商 監造單位 使用單位

公司蓋章 工地負責人簽章 部門蓋章 派駐現場人員簽章 部門蓋章 人員簽章

會同抽查者簽章

代表單位 承攬商 監造單位 使用單位

判定日期

判定人員

抽查結果

□合格同意使用
□不合格改善再測
□不合格拆除重做
□其他

不
合
格
處
理
方
式

說明：

保存期限：3年                                                                 480-EGT-04-06
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 表     6-1   設備功能運轉測試抽驗申請暨結果判定單 

                         ○○○○股份有限公司○○工程處

   設備功能運轉測試抽驗申請暨結果判定單
申請日期：    年   月   日

表單編號：

種 類 □
□單機

系統
測 試 抽 驗 □整體功能試運轉

管理項目



表      6-2     不斷電電源供應設備(  UPS)  設備功能運轉抽驗標準表  

測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處

理

管理紀錄 備註

單機測試 電壓穩定度 交流電壓輸出<±1% 單機試運轉 電壓表、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

頻率穩定度 交流頻率輸出<±0.5% 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

輸入電壓範圍 交流電壓輸入<±10% 單機試運轉 電壓表、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

緩起動時間 20%-100%<15秒 單機試運轉 計時器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

波形失真度 單一諧波<3% 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

AC to AC轉換

時間

≦2ms 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

斷電轉換時間 ≦0.5Hz 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

百分之百電壓

負載三項不平

衡穩定度

±2% 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

超載 110%

    125%

    150%

LOAD 110% ≧30分鐘

LOAD 125% ≧10分鐘

LOAD 150% ≧30秒

單機試運轉 計時器、瓦

特表、核對

出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

總諧波失真率 <5% 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

負載放電時間 LOAD 110% ≧30分鐘 單機試運轉 計時器、瓦 100% 調整改善 UPS測試紀錄表
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測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處

理

管理紀錄 備註

特表、核對

出廠報告

整機效率 ≧85% 單機試運轉 示波器、核

對出廠報告

100% 調整改善 UPS測試紀錄表

系統測試 電壓穩定度 交流電壓輸出<±1% 系統試運轉 電壓表 系統完成

時一次

調整改善 UPS測試紀錄表

頻率穩定度 交流頻率輸出<±0.5% 系統試運轉 示波器 系統完成

後一次

調整改善 UPS測試紀錄表

AC to AC轉換

時間

≦2ms 系統試運轉 示波器 系統完成

後一次

調整改善 UPS測試紀錄表

斷電轉換時間 ≦0.5Hz 系統試運轉 示波器 系統完成

後一次

調整改善 UPS測試紀錄表

三項不平衡負

載

±2%內 系統試運轉 示波器 系統完成

後一次

調整改善 UPS測試紀錄表

負載放電時間 110% LOAD ≧ 30分鐘 系統試運轉 計時器、瓦

特表

系統完成

後一次

調整改善 UPS測試紀錄表
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   表   6- 3   不斷電電源供應設備( UPS) 測試紀錄表 

編號:

工程名稱 ○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程 

分項工程

名稱

不斷電電源供應設備(UPS)

抽驗位置 抽驗日期

測試流程 □單機測試      □系統測試      □整體功能運轉測試

抽驗結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正  ／無此檢查項目

抽驗項目 設計圖說、規範之抽驗標準 實際抽驗情形 抽驗結果

電壓穩定度 交流電壓輸出<±1%

頻率穩定度 交流頻率輸出<±0.5%

輸入電壓範圍 交流電壓輸入<±10%

緩起動時間 20%-100%<15秒

波形失真度 單一諧波<3%

ActoAC轉換時間 ≦2ms

斷電轉換時間 ≦0.5Hz

百分之百電壓負載三

項不平衡穩定度

±2%

超載

110%、125%、150%

LOAD 110% ≧30分鐘

LOAD 125% ≧10分鐘

LOAD 150% ≧30秒

總諧波失真率 <5%

負載放電時間 LOAD 110%≧30分鐘

整機效率 ≧85%

缺失複查結果︰

□已完成改善

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。

複查日期：    年     月     日

複查人員職稱︰                 簽名：

備註︰

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，

如無需檢查之項目打「／」。

3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。

4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

監造單位派駐現場人員:　　　　　　　　主管：　
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表      6-40     電氣系統  功能運轉抽驗標準表  

測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處

理

管理紀錄 備註

系統測試 連鎖測試 依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

跳脫連鎖測試 依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

故障

連鎖

測試

高油溫 依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

線圈過溫 依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

電驛跳脫 依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

壓力釋放

裝置動作

跳脫

依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

保護協定 電壓、相序正常 系統測試 電氣系統測試紀錄表

正常供電測試 依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

單邊供電回復

正常供電

依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

單側停電再復

電

依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

兩路均停電再

復電

依送審規範、設計圖說 系統測試 電氣系統測試紀錄表

盤面電源指示

燈

正常-亮 系統測試 電氣系統測試紀錄表

盤面接地指示

燈

正常-亮 系統測試 電氣系統測試紀錄表

盤面電壓指示

錶

三相電壓 系統測試 電氣系統測試紀錄表
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測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處

理

管理紀錄 備註

盤面電流指示

錶

三相電流 系統測試 電氣系統測試紀錄表

電源轉供測試 A-LINE 市電停電， B-LINE

電源轉供功能運轉正常

系統測試 電氣系統測試紀錄表

電源轉供測試 A-LINE 市電停電， B-LINE

電源轉供運轉電壓正常

系統測試 電氣系統測試紀錄表
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表      6-41     電氣系統測試紀錄表  

編號:

 工程名稱 ○○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程 

分項工程

名稱

抽驗位置 抽驗日期

測試流程 □單機測試 □系統測試 □整體功能運轉測試 

抽驗結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目

抽驗項目 設計圖說、規範之抽驗標準 實際抽驗情形 抽驗結果

連鎖測試 依送審規範、設計圖說

跳脫連鎖測試

依送審規範、設計圖說

故障連鎖

測試

高油溫 依送審規範、設計圖說

線圈過溫 依送審規範、設計圖說

電驛跳脫 依送審規範、設計圖說

壓力釋放裝置動

作跳脫

依送審規範、設計圖說

保護協定 電壓、相序正常

正常供電測試 依送審規範、設計圖說

單邊供電回復正常供電 依送審規範、設計圖說

單側停電再復電 依送審規範、設計圖說

兩路均停電再復電 依送審規範、設計圖說

盤面電源指示燈 正常-亮

盤面接地指示燈 正常-亮

盤面電壓指示錶 三相電壓

盤面電流指示錶 三相電流

電源轉供測試 A-LINE 市電停電， B-LINE

電源轉供功能運轉正常

電源轉供測試 A-LINE 市電停電， B-LINE

電源轉供運轉電壓正常
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缺失複查結果︰

□已完成改善

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。

複查日期：    年     月     日

複查人員職稱︰                 簽名：

備註︰

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，

如無需檢查之項目打「／」。

3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。

4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

監造單位派駐現場人員:　　　　　　　　主管：
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表      6-42     儀控系統功能運轉抽驗標準表  

測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處

理

管理紀錄 備註

系統測試 迴路測試 以模擬信號對每一迴路分別作

0%、25%、50%、70%、100%等5

點做測試及調整，檢查DCS至

現場儀器元件線路及作動是否

正常準確

系統試運轉 目視 100% 重新接線確

認調整

儀控系統測試紀錄表
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表      6-43     儀控系統測試紀錄表  

編號:

工程名稱 ○○○○○○○○○○鍋爐興建統包工程 

分項工程

名稱

抽驗位置 抽驗日期

測試流程 □單機測試 □系統測試 □整體功能運轉測試 

抽驗結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目

抽驗項目 設計圖說、規範之抽驗標準 實際抽驗情形 抽驗結果

迴路測試 以模擬信號對每一迴路分別作

0%、25%、50%、70%、100%等5 

點做測試及調整，檢查DCS至 

現場儀器元件線路及作動是否

正常準確

缺失複查結果︰

□已完成改善

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。

複查日期：    年     月     日

複查人員職稱︰                 簽名：

備註︰

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，

如無需檢查之項目打「／」。

3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。

4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

監造單位派駐現場人員:　　　　　　　　主管：
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表      6-56     整體測試標準表  

測試流程 管理項目 管理標準 抽驗時機 抽驗方法 抽驗頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註

整體測試 鍋爐產能 以天然氣為燃料，過熱器出口蒸汽壓力達115±5 
kg/cm2g，溫度達505±5℃條件下，最大連續蒸發量

(MCR)皆應為 385 噸/時以上。

整體功能測

試

分散控制系統

(DCS)

一次 要求改善複驗 整體測試紀錄表

鍋爐效率 以天然氣做為燃料，在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)

操作條件下，應為 93.5 %以上

整體功能測

試

分散控制系統

(DCS)

一次 要求改善複驗 整體測試紀錄表

省煤器出口煙道

氣之氮氧化物

(NOx)濃度

在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)操作及使用低氮氧化

物燃燒器(Low NOx Burner)，且脫硝設備不運轉的

操作條件下：燃天然氣時應為 120 ppmv以下 @6%

O2，Dry Base

整體功能測

試

分散控制系統

(DCS)

一次 要求改善複驗 整體測試紀錄表

煙囪法定檢查位

置煙道氣之氮氧

化物(NOx)濃度

在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)及使用低氮氧化物燃

燒器(Low NOx Burner)，且脫硝設備運轉的操作條

件下：燃天然氣時應為 10 ppmv以下 @6% O2，Dry

Base。

整體功能測

試

分散控制系統

(DCS)

一次 要求改善複驗 整體測試紀錄表

脫硝性能保證 以燃料氣為燃料，在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)之

至少80%負載操作 NOx濃度應為 150 ppmv以下 

@6% O2，Dry Base脫硝出口，10 ppmv以下 @6% 

O2，Dry Base，游離氨之濃度應為 3ppmv以下 @6%

O2，Dry Base。

整體功能測

試

分散控制系統

(DCS)

一次 要求改善複驗 整體測試紀錄表

30.
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表      6-57      整體  測試紀錄表  

編號:

工程名稱  

分項工程

名稱

抽驗位置 抽驗日期

測試流程 □單機測試 □系統測試 □整體功能運轉測試 

抽驗結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目

抽驗項目 設計圖說、規範之抽驗標準 實際抽驗情形 抽驗結果

鍋爐產能 以天然氣為燃料，過熱器出口蒸汽壓力達

115±5kg/cm2g，溫度達505±5℃條件下，最 

大連續蒸發量(MCR)皆應為 385 噸/時以上。

鍋爐效率 以天然氣做為燃料，在鍋爐最大連續蒸發量

(MCR)操作條件下，應為 93.5 %以上

省煤器出口煙道 

氣之氮氧化物

(NOx)濃度

在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)操作及使用低

氮氧化物燃燒器(Low NOx Burner)，且脫硝

設備不運轉的操作條件下：燃天然氣時應為

120 ppmv以下 @6% O2，Dry Base

煙囪法定檢查位

置煙道氣之氮氧

化物(NOx)濃度

在鍋爐最大連續蒸發量(MCR)及使用低氮氧

化物燃燒器(Low NOx Burner)，且脫硝設備

運轉的操作條件下：燃天然氣時應為 10 

ppmv以下 @6% O2，Dry Base。

脫硝性能保證 以燃料氣為燃料，在鍋爐最大連續蒸發量

(MCR)之至少80%負載操作 NOx濃度應為 150

ppmv以下 @6% O2，Dry Base脫硝出口，10 

ppmv以下 @6% O2，Dry Base，游離氨之濃

度應為 3ppmv以下 @6% O2，Dry Base。

缺失複查結果︰

□已完成改善

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。

複查日期：    年     月     日

複查人員職稱︰                 簽名：

備註︰

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，

如無需檢查之項目打「／」。

3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。

4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。

監造單位派駐現場人員:　　　　　　　　主管：
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第七章   施工抽查程序及標準一覽表

工項   施工抽查標準表(○○項)   施工抽查紀錄表(○○項) 

土木  表7-6植入式基樁施工抽查標

準表

表 7-54 植入式基樁施工抽

查紀錄表 

圖 7-2 植入式基樁施工流

程圖 

表 7-7 樁頭處理施工抽查標準

表 

表 7-55 樁頭處理施工抽查

紀錄表 

圖 7-3 樁頭處理施工流程

圖 

表 7-8 鋼板樁施工抽查標準表 表 7-56 鋼板樁施工抽查紀

錄表 

圖 7-4 鋼板樁施工流程圖 

管線 表 7-27 管線施工抽查標準表 表 7-75 管線施工品質抽查

紀錄表 

圖 7-23 管線施工施工流

程圖 

7-0-1

轉機 表 7-29 轉動機械安裝抽查標

準表 

表 7-77 轉動機械安裝施工

品質抽查紀錄表 

圖 7-25 轉動機械安裝施

工流程圖 

鍋爐 表 7-30 鍋爐施工抽查標準表 表 7-78 鍋爐施工品質抽查

紀錄表 

圖 7-26 鍋爐施工流程圖 

設備 表 7-31 排煙脫硝設備抽查標

準表 

表 7-79 排煙脫硝設備施工

品質抽查紀錄表 

圖 7-27 排煙脫硝設備施

工流程圖 

風機 表 7-33 風機(IDF/FDF/AF/APH) 

施工抽查標準表 

表 7-81 風機施工品質抽查

紀錄表 

圖 7-29 風機施工流程圖 

電氣 表 7-36 電氣(接地)施工抽查

標準表 
表 7-84 電氣配管(接地)施工

品質抽查紀錄表 

圖 7-32 電氣(接地)施工

流程圖 

煙囪 表 7-34 煙囪施工抽查標準表 表 7-82 煙囪施工品質抽查

紀錄表 
圖 7-30 煙囪施工流程圖 

煙道/

風道 

表 7-35 煙道/ 風道施工抽查

標準表 

表 7-83 煙道/ 風道施工品

質抽查紀錄表 

圖 7-31 煙道/ 風道施工

流程圖 

儀器 表 7-43 儀器(配管拉線)施工

抽查標準 

表 7-91 儀器(配管拉線)施

工品質抽查紀錄表 

圖 7-39 儀器(配管拉線)

施工流程圖 

消防 表 7-45 火警偵測(探測器及配

線)施工抽查標準表 

表 7-93 火警偵測(探測器及

配線)施工品質抽查紀錄表 

圖 7-41 火警偵測(探測器

及配線)施工流程圖 

空調 表 7-53 空調安裝施工抽查標 
準表 

表7-101 冷風機安裝施工品

質抽查紀錄表 

圖 7-49 空調_冷風機安裝

施工流程圖 

範例供參

施工流程 圖(○○項) 



第７章 施工抽查程序及標準 
一 . 施工抽查程序 

(一) 依工程契約、圖說、規範及工程施工說明會議等相關規定，檢討 

訂定「施工品質抽查作業流程圖」，如圖 7-1 所示。工前相關之圖 

說、文件需經主辦機關核定才可施工 

圖７-１施工品質抽查作業流程圖

(二) 施工前相關之圖說、文件需經主辦機關核定才可施工。

(三) 承攬商應對各項施工作業實施自主檢查，並填寫自主檢查表，不可

委由協力廠商代為執行。

(四) 於工程裝建及預試車期間，承攬商若派員進入石化事業部林園廠工

        地施工，應於施工前與監造單位派駐現場人員召開工區晨會，說明

        當日之施工項目、施工進度及應會驗項目(包含見證點及檢驗停留

        點)並將會議內容以工區晨會會議紀錄(表7-1)，監造單位派駐現場

       人員亦可依工區晨會之內容判斷是否執行不定期抽查。

(五) 當工程進行至檢驗停留點或見證點時，承攬商應於預定日期48小

時前以「施工監造抽驗申請暨結果判定單」（表7-2）並檢附自主
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檢查表向監造單位提出會驗申請。但實際會驗日期以監造單位與承 

攬商人員協調後為準。

(六) 監造單位參與會驗後於抽查紀錄表填寫抽查結果，並於「施工抽

（檢、試）驗申請暨結果判定單」判定合格與否。

(七) 若判定結果為不合格，或不定期抽查發現缺失。但監造單位判定屬

於一般缺失，則以「缺失改正通知單(DND)」(表 7-3)通知承攬商 

改正。

(八) 若判定結果為不合格，或不定期抽查發現缺失，且監造單位判定屬 

於嚴重缺失者(不符合圖說、規範或契約規定之製程或施工成果。)，

監造單位應以「品質不合格處理表(NCR)」(表 7-4)通知承攬商改 

正。

(九) 對承攬商開立NCR，須填寫NCR缺失改善追蹤表(表7-5)。

(十) 複驗如仍不合格規定時，則須繼續辦理追蹤，直至合格規定為止。

但再複驗結果如發現仍有不合格狀況時，即應檢討承攬商品管人員 

的適任性；如發現自主品管未涵蓋事項時，仍有不合格事項時，就 

須檢討品質計畫之適用性，並責成承攬商修正計畫。

二 . 施工抽查標準

(一) 依工程契約內主要施工項目、○○公司工程標準及其他規範，訂

定其「施工抽查標準」〈包括材料及設備〉。作為抽查時判定合 

格與否之依據。

(二) 為本案各主要分項施工抽查流程、標準及紀錄表清單，日後若有

需增加分項施工項目則將再進版提送。 

(三) 施工抽查標準表說明：

１.) 施工抽查標準表中，「抽查時機」欄位加註「★」符號者，以

「檢驗停留點」方式執行抽查工作

２.) 若「抽查時機」欄中之說明為「不定期」者，則該管理項目以

「不定期抽查」方式執行抽查工作。

３.) 非「檢驗停留點」及「不定期抽查」之管理項目，皆以「見證

點」方式執行抽查工作。

４.) 「施工抽查標準表」內所指鋼筋混凝土結構係指需經結構計算

書核算(如基礎(含地梁)、設備墩座、轉動機機械墩座、梁、 

柱等)之鋼筋混凝土結構物及鋼筋混凝土地坪。

５.) 表【7-6】~【7-53】為本案各分項施工項目抽查標準，並將 

           依需求增補列。
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表7-6 植入式基樁施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽驗頻率 不合格處置方法 管理紀錄 

施
工
前 

放樣 樁位座標 

(放樣基樁位置座

標) 

放樣誤差≦5mm 

(X2+Y2)^0.5 

放樣後 經緯儀量測 5/100且每區

至少5支 

修正或重新放樣 放樣/測量

紀錄表 

鑽機定位 鑽機定位 鑽頭位置誤差≦75mm 不定期 捲尺量測鑽頭中心
與套筒內緣之距離 

- 重新定位 植入式基樁
施工抽查紀
錄表 

施
工
中 

鑽掘至 
預定深度 

鑽桿垂直度 垂直度≦1.5% 不定期 鑽機上方水準氣泡
配合捲尺量測 

- 修正或重做 同上 

鑽掘深度 設計深度+1m 鑽掘至底部 以鑽桿長度反推 總樁數*10% 修正或重做 同上 

注漿 注漿配比 水灰比【1】:【1】   
注漿中 讀拌和機錶或 

水泥用量反推 
總樁數*10% 修正或重做 同上 

注漿壓力 >5kg/cm2 注漿中 人工讀錶 總樁數*10% 修正或重做 同上 

鑽桿升降 不停升降往複≧1m 注漿中 鑽桿上紀號判斷 總樁數*10% 修正或重做 同上 

基樁銲接 接樁銲道 目視滿銲無氣孔 銲接後 目視 總樁數*10% 修正或重做 同上 

基樁吊放 靜置時間 至少【15】分鐘(不再下沉) 植入後 計時器 總樁數*10% 修正或重做 同上 

樁頭高程 設計值±5mm 植入後 靜置15分鐘前後之
高程測量 

總樁數*10% 持續靜置或重作 同上 

施
工
後 

養護 完成面抽查 漿面無明顯下降 不定期 目視 - 補漿 同上 

成效抽驗 樁載重試驗 
 

項目 試驗載重 ★ 
植樁完成，
養護14天後 

第三公證單位試驗 1次 
 

承攬商洽專任技師評
估後補強 

1.植入式基

樁施工抽查

紀錄表 

2.試驗報告 

拉力 【100t】 

壓力 【240t】 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽驗頻率 不合格處置方法 管理紀錄 

鑽心檢驗取樣率 全區取樣率70%以上 植樁完成，
養護14天後 

第三公證單位試驗 基樁總數
3/100且不少
於2支。 

再任選2支檢驗，判定

是否合格。如不合格

承攬商洽專任技師評

估後補強，直到符合

要求 

同上 

鑽心試體強度(28

天) 

任一點≧ 25㎏/cm² 

且平均值≧ 35㎏/cm² 

鑽心取樣後 基樁根部上、中、

下各區一處送第三

公證單位試驗 

基樁總數

3/100且不少

於2支。 

承攬商洽專任技師評

估後補強 

試驗報告 
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表7-7 樁頭處理施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽驗頻率 不合格處置方法 管理紀錄 

施
工
前 

樁頭開挖 樁頭高程 
 

不得低於設計高程-

0cm，且不得高於設計

高程+5cm 

樁頭開挖後 經緯儀/水準儀測
量 

5/100 
 

重新核算 
 

放樣/測量
紀錄表 

樁心座標 樁心誤差≦7.5cm 

施
工
中 

樁頭餘土
清潔 

樁頭潔淨度 清潔深度≧210cm 

且無殘餘泥土、垃圾等 

餘土清潔後 捲尺量測 5/100 修正或重作 樁頭處理
施工抽查
紀錄表 

樁頭鋼筋
籠綁紮 

主筋支數*號數 支數【9】*號數【D25】 綁紮後 鋼筋上方浮印、 
捲尺量測 

5/100 修正或重作 同上 

箍筋號數@間距 號數【D13】@間距【150mm】 綁紮後 鋼筋上方浮印、 
捲尺量測 

5/100 修正或重作 同上 

主筋彎鉤長度 彎鉤長度≧【400mm】 綁紮後 捲尺量測 5/100 修正或重作 同上 

鋼筋籠高度 鋼筋籠高度≧【560mm】 綁紮後 捲尺量測 5/100 修正或重作 同上 

 
膨脹混凝
土澆置 

混凝土料單 品項與設計相符 

【280-15膨脹混凝土】 

澆置中 核對混凝土料單 1次/100m3 退料 同上 

混凝土出料/ 
卸料完成時間 

出廠90分鐘內需澆置完
成 

澆置中 時間紀錄比對 1次/100m3 退料 同上 

坍度 【15】cm±3cm 澆置中 坍度量具量測 1次/100m3 退料 同上 

溫度 13~32℃ 澆置中 溫度計量測 1次/100m3 退料 同上 

氯離子含量 ≦0.15kg/m3 澆置中 測試儀量測 1次/100m3 退料 同上 

施
工
後 

成效抽驗 摩擦力試驗 摩擦力達6.3kgf/cm²
時，樁頭膨脹混凝土未
發生破壞 

★膨脹混凝
土澆置且養
護14天後 

第三公證單位試
驗 

一次 該區樁頭處理挖
除重作 

1.樁頭處
理施工抽
查紀錄表 
2.試驗報
告 
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表7-8 鋼板樁施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽驗頻率 不合格處置方法 管理紀錄 

施
工
前 

鋼板樁進
場   

鋼板樁規格 與圖說相符 
長【9m 】寬【40cm 】 

厚【1.3cm】型式【SP-IV 】 

不定期 目視、捲尺量測 - 禁止打設並更換

正確鋼板樁 

鋼板樁施
工抽查紀
錄 

施
工
中 

鋼板樁打
設 

打設深度 打設深度≧【8.5m】 不定期 尺量剩餘露出之
鋼板樁後反推 

- 修正或重作 同上 

分階段開
挖 

開挖深度 每階段設計開挖面高程 

±0.1m 

★ 
分階段開挖
後 

水準儀/經緯儀測
量 

每階段開挖 修正或重作 同上 

鋼板樁垂直度 頂端與開挖面之垂直度
≦1/150 

分階段開挖
後 

捲尺配合垂球量
測 

1次/每開挖區 修正或重作 同上 

支撐架設 支撐形式、規格 與圖說相符 

長【依圖面】寬

【300】 

厚【10/15】型式【H型鋼】 

架設前 捲尺量測 1次/每區支撐 修正或重作 同上 

 
背填檢查 

 

無縫隙 

 
不定期 

 
目視 

 
- 

 
修正或重作 

 
同上 

施
工
後 

進入開挖
區施工 

臨房及週遭地面抽
查 

地面無明顯施工後造成
之裂逢、坍塌 
臨房無明顯施工後造成
之裂縫、傾斜 

不定期 目視 - 灌漿或填土壓實 同上 
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表7-27 管線施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 

處置方法 
管理紀錄 

 

施

工

中 

表面處理/噴

漆 

 

表面處理等級 

近白噴砂處理法 SSPC-10標準(或等同

SIS-Sa2½) 

★除銹完成

時 
標準樣片比照法 每批抽查一次 重新施作 

施工品質抽查

紀錄表 

油漆道數及膜

厚 

□ 表面操作溫度93℃以下 

底漆：第1道:75µ/第2道:150µ 

面漆：1道：60µ 

□ 表面操作溫度201℃～400℃ 

底漆：1道:60µ 

漆膜全乾後 膜厚計測定 每批抽查一次 重新施作 
施工品質抽查

紀錄表 

銲口組立銲接

(預製) 

開槽角度 
開槽角度 

37.5°±2.5°(35°~40°) 
銲口組立時 銲道規 每批抽查一次 重新施作 

施工品質抽查

紀錄表 

銲冠高度 

管材厚6.4mm 以下：≦1.6mm 

管材厚6.4~12.7mm：≦3.2mm 

管材厚12.7~25.4mm：≦4.0mm 

管材厚25.4mm 以上：≦4.8mm 

銲接完成後 銲道規及游標卡尺 每批抽查一次 整修或補銲 
施工品質抽查

紀錄表 

銲接檢查 依[CPC 工程規範 IS-102-0001-4] 

銲口銲接結

束並完成提

報後 

射線檢測(RT)或滲液
檢測(PT)或磁力檢測
(MT) 

管線分類歸級

分級檢驗 
剷修與追查 

管線銲接及檢

驗紀錄表 

PWHT 熱處理

(預製) 

溫度控制曲線

表 

[○○管線檢驗標準 

IS-102-0001-4]

★完成熱處

理後 
溫度控制曲線表 每批抽查一次 重新退火 

施工品質抽查

紀錄表 

硬度試驗 
A335P22材質:241 BHN 以下 

 

完成熱處理

後 
硬度計及硬度對照表 

熱處理爐中進

行者：10% 

現場熱處理

者：100% 

重新退火 
管線銲接及檢

驗紀錄表 

地下管線管溝

挖掘(現場) 

定位、高程檢

查 

開挖深度: 

依設計圖高程 
開挖完成 

天尺、水準儀搭配量
測深度 

每個管線系統 

抽查一次 

修正至合格

高程 

施工抽查紀錄

表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 
處置方法 

管理紀錄 

管線支撐銲接

(現場) 

支撐型式及管

導方向(地上

管) 

型式符合管線設計圖 
完成支撐及

管導時 
核對管線設計圖型式 每批抽查一次 

修改至符合 

設計圖 

施工品質抽查

紀錄表 

管線組立銲接

(現場) 

螺栓材料及安

裝 

核對 MARKING：例 B7、B7M 

安裝：須飽牙~凸出3牙 
螺栓鎖固後 目視核對 每批抽查一次 重新施作 

施工品質抽查

紀錄表 

閥組流向 依設計圖流向核對 閥組鎖固後 目視核對 每批抽查一次 整修或補銲 
施工品質抽查

紀錄表 

銲接檢查 
[CPC 工程規範 IS-102-0001-4] 

依非破壞檢測報告 

銲口銲接結

束並完成提

報後 

射線檢測(RT)或滲液
檢測(PT)或磁力檢測
(MT) 

管線分類歸級

分級檢驗 
剷修與追查 

管線銲接及檢

驗紀錄表 

PWHT 熱處理

(現場) 

溫度控制曲線

表 

[○○管線檢驗標準 

IS-102-0001-4]，溫度、時間應符合

WPS & PQR 中 PWHT 曲線

★完成熱處

理後 
溫度控制曲線表 每批抽查一次 重新退火 

施工品質抽查

紀錄表 

硬度試驗 
A335P22材質:241 BHN 以下 

 

完成熱處理

後 
硬度計及硬度對照表 

現場熱處理

者：100% 
重新退火 

管線銲接及檢

驗紀錄表 

壓力試驗 

流程圖核對 符合管線設計圖及機械流程圖 試壓前 
核對管線設計圖型式
及機械流程圖元件 

依 TEST 

PACKAGE 抽查一

次 

修改至符合 

設計圖 

施工品質抽查

紀錄表 

試壓紀錄 

□製程管線: 

1.1倍氣壓/1.5水壓設計壓力,持壓1小

時無洩漏。 

□消防管線: 

1.5倍水壓,持壓2小時無洩漏。 

□衛生排水系統及通氣系統管線: 

3.3M 以上,滿水試驗,持壓1小時無洩

漏。 

★試壓階段 
目視銲道、法蘭接口
及絲口接口無洩漏 

依 TEST 

PACKAGE 抽查一

次 

重新試壓 
施工品質抽查

紀錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 
處置方法 

管理紀錄 

□排放管線: 

滿水試驗,持壓24小時無洩漏。 

氣密試驗: 

氣壓3.5㎏/㎝²持壓3~5分鐘及以上無

洩漏。 

銲口除銹/油

漆塗刷 

 

表面處理等級 

銲口: 

□手工工具清理法：SSPC-SP2標準 

□手工工具清理法：SSPC-SP3標準 

★除銹完成

時 
標準樣片比照法 

依 TEST 

PACKAGE 抽查一

次 

重新施作 
施工品質抽查

紀錄表 

油漆道數及膜

厚 

底漆：第1道: ≧75µ 

      第2道: ≧150µ 

面漆：1道≧：60µ 

漆膜全乾後 膜厚計測定 

依 TEST 

PACKAGE 抽查一

次 

重新施作 
施工品質抽查

紀錄表 

★：檢驗停留點 
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表7-29 轉動機械安裝抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 
處置方法 

管理 

紀錄 

施

工

前 

設備基座調整 
基座高程 

基座水平度 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.基座水平度誤差≦0.5mm/M 

  (抽查東西及南北向位置) 

★設備安裝安裝完成

後 
精密水平儀 

每座 

抽查1次 
重新調整 

施工品質抽

查紀錄表 

設備底座灌漿 灌漿密實度 灌漿後木槌敲擊無空洞聲 
★基座水平檢查完成

後 
木槌敲擊 

每座 

抽查1次 

空洞處補

填灌漿或

重做 

施工品質抽

查紀錄表 

施

工

中 

第1次對心 
徑向偏差 

軸向偏差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

(審查對心紀錄表) 

設備底座灌漿完成後 審查文件 
每座 

審查1次 
重新對心 

施工品質抽

查紀錄表 

第2次對心 
徑向偏差 

軸向偏差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

(審查對心紀錄表) 

配管完成後試壓前 審查文件 
每座 

審查1次 
重新對心 

施工品質抽

查紀錄表 

第3次對心 

徑向偏差 

軸向偏差 

聯軸器間隙 

1.徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

2.軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

3.間隙依原廠說明書/圖說 

★試壓洗管完成後試

俥前 

百分量錶、游

標卡尺、厚薄

規、分釐卡 

每座 

抽查1次 
重新對心 

施工品質抽

查紀錄表 

施

工

後 

基礎螺栓鎖緊 鎖緊度 
依原廠設計值 

或鎖緊扭力值≧32Kg-M 
對心完成試俥前 扭力板手 

每座 

抽查1次 
重新鎖緊 

施工品質抽

查紀錄表 

★：檢驗停留點 
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表7-30 鍋爐施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 
不合格 
處置方法 

管理 

紀錄 

現

場

安

裝 

設備支撐調整 

基礎高程 

安裝尺寸 

水平度 

1.依設計高程:誤差+0~2mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.依設計圖尺寸:6800㎜ 

3.依水平度誤差:2/1000mm 

設備安裝完成後 水平儀 
每座抽

查1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

銲接組立 

銲冠高度 
依設計圖 

銲冠高度:依 ASME BPVCⅠPW.35規定 
銲接作業階段 銲道規 

每座抽

查1次 
重新修整 

施工品質 

抽查紀錄表 

NDE 檢測 依工程說明書附件1(3.7) 銲接作業完成 
審查 NDE 檢驗

紀錄表 

每座抽

查1次 

鏟修 

重新檢測 

銲接及檢驗

紀錄表 

銲道 PMI 檢測 依材料辨識合格標準 銲接作業完成 

X 光光譜分析

儀審查 PMI 檢

驗紀錄表 

每座抽

查1次 

鏟修 

重新檢測 

銲接及檢驗

紀錄表 

PWHT 熱處理 

溫度控制曲線表 

P5A(厚度>13㎜): 

溫度範圍:680~720℃ 

保持時間:96 min 

熱處理完成 
審查 

熱處理曲線圖 

每座抽

查1次 
重新熱處理 

施工品質 

抽查紀錄表 

硬度試驗 
P5A(公稱管厚>13㎜): 

最大硬度241 BHN(HB) 
熱處理完成 

硬度計 

審查硬度試驗

檢驗紀錄表 

每座抽

查1次 
重新熱處理 

銲接及檢驗

紀錄表 

壓力試驗 水壓試驗 

應試驗壓力:21.78 ㎏/cm² 

持壓時間:1小時 

無洩漏 

★試壓作業階段 壓力錶 
每座抽

查1次 
重新試壓 

施工品質 

抽查紀錄表 

耐火泥/磚施

作 

鈎釘密度 
依設計圖規定 

鈎釘距離:400 mm±20mm 
銲接完成 捲尺 

每座抽

查1次 
重新銲接 

施工品質 

抽查紀錄表 

耐火泥厚度 
依設計圖規定 

耐火泥厚度: 210 mm±20mm 
耐火泥施作階段 捲尺 

每座抽

查1次 
重新施作 

施工品質 

抽查紀錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 
不合格 
處置方法 

管理 

紀錄 

耐火磚厚度 
依設計圖規定 

耐火磚厚度: 65 mm±2.5mm 
耐火磚施作階段 捲尺 

每座抽

查1次 
重新施作 

施工品質 

抽查紀錄表 

內殼安裝 全週銲接 銲道平順 銲接完成 目視 
每座抽

查1次 
重新銲接 

施工品質 

抽查紀錄表 

爐體保溫 

保溫板/爐體岩棉

安裝/固定 

1.保溫板(岩棉)設計厚度 

2.六角不鏽鋼絲網固定 

保溫板(岩棉)安裝階

段 
捲尺/目視 

每座抽

查一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

鋁箔包覆 全面包覆固定 保溫板安裝完成 目視 
每座抽

查一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

外殼安裝 鋼板鎖固 固定螺絲間距:500 mm 鎖固完成 捲尺 
每座抽

查一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

★：檢驗停留點 
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表7-31 排煙脫硝設備抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查 

頻率 
不合格 
處置方法 管理紀錄 

現

場

安

裝 

設備支撐調整 

基礎高程 

安裝尺寸 

水平度 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.設計圖尺寸誤差:      ㎜ 

3.水平度誤差:      mm 

設備安裝前 水平儀 
每座抽

查1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

壓力試驗 氣密試驗 

應試驗壓力:400 mm-aq 

試壓時間:10 min 

洩漏量: ﹤150mm-aq 

★設備安裝完成 壓力錶 
每座抽

查1次 

改善後 

重新試壓 

施工品質 

抽查紀錄表 

★：檢驗停留點 
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表7-33 風機(IDF/FDF/AF/APH) 施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 
處置方法 

管理 

紀錄 

安

裝 

設備基座調整 

基座高程 

基座水平度 

底座灌漿 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.基座水平度誤差≦0.5mm/M 

3.灌漿後木槌敲擊無空洞聲 

設備安裝完成 
精密水平儀 
木槌敲擊 

每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

第1次對心 
徑向偏差 

軸向偏差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

(審查對心紀錄表) 

基座水平檢查 

灌漿完成 
審查文件 

每座 

審查1次 
重新對心 

施工品質抽

查紀錄表 

第2次對心 

徑向偏差 

軸向偏差 

聯軸器間隙 

1.徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

2.軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

3.間隙依原廠說明書/圖說 

★試俥前 

百分量錶、游
標卡尺、厚薄
規、分釐卡 

每座 

抽查1次 
重新對心 

施工品質抽

查紀錄表 

★：檢驗停留點 

 

 

7-35

範例供參



 

 

表7-34 煙囪施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 
處置方法 管理紀錄 

安

裝 

支撐鋼架 

基礎高程 

 
依設計高程:誤差±1mm (審查量測紀錄表) 設備安裝前 捲尺 

每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

安裝尺寸 

 
設計圖尺寸:□11776mm 設備安裝前 捲尺 

每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

垂直度 傾斜值 e≦L/1000mm，最大不得超過15mm 設備安裝前 捲尺 
每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

內管保溫 

岩棉保溫毯 1.岩棉保溫毯設計厚度:30/40/50mm 
★保溫岩棉安

裝 
捲尺 

每層抽查

一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

安裝/固定 #20六角鍍鋅鐵網固定穩固 保溫岩棉安裝 目視 
每層抽查

一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

鋁箔包覆 鋁箔全面包覆 保溫岩棉安裝 目視 
每層抽查

一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

鍍鋅鋼板固定 

螺絲固定間距: 

□ 縱向≦455 mm 

□ 橫向≦302.5 mm 

保溫岩棉安裝 捲尺 
每層抽查

一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

 

煙囪 

銲道 PMI檢測 
依材料辨識合格標準 

審查 PMI檢驗紀錄表 
銲接作業完成 

X光光譜分

析儀 

每座抽查

1次 

鏟修 

重新檢測 

銲接及檢驗

紀錄表 

垂直度 傾斜值 e≦L/1000mm，最大不得超過15mm 
設備安裝 

完成 
測量儀 

每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

★：檢驗停留點 
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表7-35 煙道/風道施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 
處置方法 管理紀錄 

安

裝 

支撐調整 
基礎高程 

安裝尺寸 

1.依設計高程:0~-2mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.設計圖尺寸:FL +200㎜ 

設備安裝前 水平儀 
每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

煙道/風道安

裝 

垂直度 

水平度 
水平氣泡儀對中 安裝階段 水平氣泡儀 

每座抽查

1次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

接合處全週銲接 銲道平順 銲接完成 目視 
每座抽查

1次 
重新銲接 

施工品質 

抽查紀錄表 

壓力試驗 氣密試驗 

應試驗壓力:400 mm-aq 

試壓時間:10 min 

洩漏量:<150 mm-aq 

★設備安裝完成 壓力錶 
每座抽查

1次 

改善後 

重新試壓 

施工品質 

抽查紀錄表 

煙道/風道保

溫 

保溫板(岩棉)安裝 

  /固定 

1.保溫板(岩棉)設計厚度 

2.六角不鏽鋼絲網固定 

★保溫板(岩棉)

安裝階段 
捲尺/目視 

每座抽查

一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

外殼安裝 鋼板鎖固 固定螺絲間距:500mm 鎖固完成 捲尺 
每座抽查

一次 
重新施作 

施工品質抽

查紀錄表 

★：檢驗停留點 
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表7-36 電氣(接地)施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查頻

率 
不合格 
處置方法 管理紀錄 

施

工

前 

開挖 開挖深度 依設計開挖深度:≧600mm 開挖完成 
審查開挖高

程紀錄表 

每區抽

查1次 
重新開挖 

施工品質抽查

紀錄表 

材料抽查 
接地線徑 

接地棒外徑 

依設計線徑:100/38mm 

依設計接地棒外徑:19mm 
鋪設作業 游標卡尺 

每區抽

查1次 
更換材料 

施工品質抽查

紀錄表 

施

工

中 

接地棒打設 
接地棒數量/位置 

接地棒間距 

位置及數量符合設計圖 

間距>2公尺以上 
打設作業 

目視 

捲尺量測 

每區抽

查1次 
重新打設 

施工品質抽查

紀錄表 

接地線鋪設 鋪設路徑 路徑及數量符合設計圖 鋪設作業 核對設計圖 
每區抽

查1次 
更換鋪設 

施工品質抽查

紀錄表 

熱熔融接 熱熔融接密實 
接地線相互連接牢固 

接地線與接地棒連接牢固 
熔接完成 目視 

每區抽

查1次 
重新熔接 

施工品質抽查

紀錄表 

接地線 

電阻/導通 

測試 

接地電阻 新設接地網接地電阻<5Ω ★接線完成 
接地電阻計 

三用電表 

全區抽

查1次 
重新接線 

施工品質抽查

紀錄表 

導通測試 導通測試正常 ★接線完成 三用電表 
全區抽

查1次 
重新接線 

施工品質抽查

紀錄表 

接地導線 

導線接頭 

地面導線 

地下導線 

1.接地連結器或銅導線(耳)接頭 

2.套加 PVC管保護、預留長度出基礎

面>1.8公尺 

3.埋深於地下>60公分 

接線完成 
目視 

捲尺量測 

每區抽

查1次 
重新接線 

施工品質抽查

紀錄表 

避雷針 避雷針位置/高度 依設計圖 安裝完成 捲尺量測 
每座抽

查1次 
重新安裝 

施工品質抽查

紀錄表 

接地試驗站 
接地試驗站 

位置/高度 
依設計圖 安裝完成 捲尺量測 

每座抽

查1次 
重新安裝 

施工品質抽查

紀錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 
抽查頻

率 
不合格 
處置方法 管理紀錄 

施

工

後 

接地電阻 

測試 
接地電阻 

1.儀器信號(DCS)系統<1Ω 

2.儀器安全系統<5Ω 

3.電力、設備<5Ω 

4.避雷針<10Ω 

5.建築物<10Ω 

6.儲槽<10Ω 

7.人孔<10Ω 

★接線完成 接地電阻計 
每設備

抽查1次 
重新接線 

施工品質抽查

紀錄表 

 

★：檢驗停留點
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表7-43 儀器(配管拉線)施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 

處置方法 
管理紀錄 

施

工

中 

支撐件固定 
支撐件 固定良好 施工中 目視及手搖動 不定期抽

查 

重新固定 施工品質抽查

紀錄表 

導線管安裝 

導線管銜接 塗均勻導電膏並至少旋入5牙以上

外側2-3牙，需鎖緊 

施工中 目視及手搖動 不定期抽

查 

重新銜接 施工品質抽查

紀錄表 

導線管固定 儘可能固定於管線或管架上，每

2~3公尺或視實際需要固定一處 

施工中 目視及尺量 不定期抽

查 

重新固定 施工品質抽查

紀錄表 

導線管配管 (a) 設備管線及塔槽壁 

    最少150 mm。 

(b) 距平台(PLATFORM)之欄杆為 

    最少100 mm。 

(c) 有保溫之管線，設備應離保溫

面起 最少150 mm，法蘭 310 mm。 

(d) 構架、樑柱 最少50 mm。 

(e) 距平台(PLATFORM)下面起 

     最少150 mm。 

(f) 高溫設備周圍最少要隔離 

    1m 以上。 

施工中 

 

目視及尺量 不定期抽

查 

重新配管 施工品質抽查

紀錄表 

密封接頭 安裝方向正確 施工中 目視 不定期抽

查 

重新安裝 施工品質抽查

紀錄表 

自動排水管塞安裝 於每ㄧ迴路之最低點裝設 施工中 目視 不定期抽

查 

重新調整 施工品質抽查

紀錄表 

盤體接線箱

安裝/接地 

盤體/接線箱安裝 正直牢固 施工中 目視 施工完1

次 

重新安裝 施工品質抽查

紀錄表 

盤體/接線箱接地電阻 電阻≦5Ω 施工中 電表量測 施工完1

次 

重新施作 施工品質抽查

紀錄表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 

處置方法 

管理紀錄 

 電纜線槽安

裝/接地 

電纜線槽連接 以銅片或 14mm
2
PVC 綠色接地連接線

相接 

施工中 目視 不定期抽

查 

重新施作 施工品質抽查

紀錄表 

電纜線槽接地 a)60mm2PVC 接地線兩端接地、38mm
2
   

  PVC 接地線 30m 一處 

b) 接地電阻<10Ω 

施工中 目視、電表量測 不定期抽

查 

重新施作 施工品質抽查

紀錄表 

電纜拉線/

接線 

電纜拉線 拉線前使用拉線膏，應適當保護不得

傷及外皮、長度不足時電纜不得於中

間對接 

拉線時 目視 不定期抽

查 

換新電纜 施工品質抽查

紀錄表 

電纜拉線 壓接端子(電線接頭均需使用銅耳接

頭)使用正確、接點鎖緊 

拉線時 目視、螺絲起子

鎖緊檢查 

不定期抽

查 

重新鎖緊 施工品質抽查

紀錄表 

電纜線標號 套上 1吋左右標示線號，打印要清

晰並將字體調整至明顯易見 

拉線時 目視 不定期抽

查 

標號錯誤

重貼 

施工品質抽查

紀錄表 

電線管及連

接可撓電線

管施作 

位置及端末 不可高於儀器以防進水，並於最低

點裝設自動排水管塞。 

施工中 目視 不定期抽

查 

重新調整 施工品質抽查

紀錄表 

施 

工

後 

導通測試 導通測試 導通電阻≦10Ω ★拉線後 三用電表 施工完 1

次 

迴路重新

核對 

施工品質抽查

紀錄表 

絕緣測試 絕緣測試 絕緣阻抗≧10MΩ 高阻計 施工完 1

次 

絕緣不符

抽線重做 

施工品質抽查

紀錄表 

防爆密封 

接頭填塞 

防爆密封 

接頭填塞 

完全填塞 導通測試後 目視、噴漆辨識 不定期抽

查 

補填塞 施工品質抽查

紀錄表 

 

★：檢驗停留點 
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表7-44 儀器(安裝測試)施工抽查標準表 
施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 

處置方法 
管理紀錄 

施

工

前 

儀器校正 

傳送器校正檢查 Process值  傳送器 output(mA) ★安裝前 以實際壓力、流

量測試 

±0.5%以內(依設

計標準) 

安裝前1次 重新校正 施工品質抽查紀錄

表＋校正測試紀錄

表 
 0%  4 

25%  8 

50%  12 

75%  16 

 100%  20 

開關類設定點校正 依設計規範之設定值 ★安裝前 依設計規範/認證

標準儀器 

安裝前1次 重新校正 施工品質抽查紀錄

表＋開關測試紀錄

表 

 

施

工

中 

儀器安裝 
儀器安裝 安裝須正直牢固(差壓式儀器需使用

水平儀校正水平) 

施工中 使用水平儀量測 不定期抽查 重新調整 施工品質抽查紀錄

表 

儀器標示 
儀器標示 檢查現場儀器標示是否正確、可辨

識清楚 

施工中 目視 不定期抽查 重新調整 施工品質抽查紀錄

表 

施

工

後 

導壓管試

壓、試漏 

導壓管試壓、試漏 設計壓力之1.5倍水壓，或1.2倍空

氣試壓。 

水壓試驗30分鐘無壓力降，或空氣

試壓，試壓時15分鐘無壓力降（並

以肥皂水試漏）。 

低於7kg/cm2以7kg/cm2試壓 

★導壓管安裝

後 

設計圖說 

導壓管耐壓檢

查，以設計壓力

之1.5倍水壓，或

以1.2倍之空氣試

壓。 

安裝後1次 調整後重新

試壓 

施工品質抽查紀錄

表＋壓力導管試壓

紀錄表 

空氣管/信

號管試壓 

空氣管/信號管試

壓 

每一迴路7kg/cm2G壓力作空氣供給

管之試壓檢查，試壓15分鐘無壓力

降為合格。 

空氣信號管以每一迴路為準作洩漏

檢查1.0kg/cm2G壓力測試5分鐘無壓

力降為合格。 

施工中 肥皂水、測漏

液、壓力錶 

安裝後1次 重新調整 施工品質抽查紀錄

表 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格 
處置方法 

管理紀錄 

迴路測試 

迴路測試 以模擬信號對每一迴路分別作0%、

25%、50%、75%、100%等5點做測試

及調整，檢查 DCS至現場儀器元件

線路及作動是否正常準確 

★施工完成 以模擬信號或實

物測試 

安裝後1次 重新施作 施工品質抽查紀錄

表 

★：檢驗停留點 
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表7-45 火警偵測(探測器及配線)施工抽查標準表 
 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 不合格處置方法 管理紀錄 

安 

裝 

火警偵測

(探測器

及配線)

安裝 

火警偵測(探測
器)安裝位置及數
量 

  定溫 偵煙 

控制樓B1F  2 

控制樓1F 1 6 

控制樓2F  6 

控制樓3F  8 

控制樓4F 1 8 

控制樓5F  3 

汽機房1F  8 

汽機房2F  8 
 

設備安裝前 目視 設備安裝前 

檢查一次 

重新放樣 施工品質抽
查紀錄表 

火警偵測(探測
器)安裝 

以探測棒測試 

定溫:加熱試驗器 

偵煙:加煙試驗器 

警報區域:控制樓或汽機房 

設備安裝時 目視 
 

設備安裝時 

檢查一次 

重新施作 

火警偵測(探測
器)系統測試 

受信總機控制連動測試 
★設備安裝後 操作及功能測試 設備安裝後 

檢查一次 

調整改善 

 ★:檢驗停留點 
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表 7-53 空調安裝施工抽查標準表 

 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 

處置方法 
管理紀錄 

冷 
風 
機 
安 
裝 

 

確認安裝位置 依據施工圖 

安裝前 

目視檢查 

每台設備 

重新放樣 

施工品質抽查 

  紀錄表 

預留保養空間 依據施工圖 目視檢查 調整位置 

預埋吊裝螺絲 3/8” 游標卡尺 更換材料  

安裝排水斜度 2.5/100 

安裝中 

水平尺 重新調整 

吊裝螺栓 螺拴 3/8” 目視檢查 更換材料  

控制閥及關斷閥需裝置

於水盤內 
須在水盤內 目視檢查 重新施作 

配管連接應用由任接頭 由任接頭 目視檢查 重新施作 

水盤內不積水 最佳排水 
安裝後 

目視檢查 調整排水 

濾網清潔方便 保養容易 目視檢查 調整位置 

排 
風 
機 
安 
裝 

應裝設彈簧避震器 彈簧避震器 
安裝前 

目視檢查 

每台設備 

重新施作 

施工品質抽查 

  紀錄表 

預留保養空間 依據施工圖 目視檢查 調整位置 

排風機是否水平 設備水平±30mm 以內 

安裝中 

水平尺檢查 重新調整 

吊架螺栓為鍍鋅品 材料為鍍鋅品 核對出場文件 更換材料 

風管連接須裝帆布接頭 須裝帆布接頭 15~20cm 捲尺 重新施作 

帆布接頭須氣密。 PU保溫膠帶密封 目視檢查 重新施作 

保養門應可開啟 保養空間 

安裝後 

目視檢查 調整位置 

風管進出端需平順 不得有噪音(65db 以下) 分貝計 重新施作 

設備安裝完成補漆 底漆一道面漆一道 目視檢查 補漆 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 

處置方法 
管理紀錄 

風 
管 
安 
裝 

風管外表平整 須平整不漏氣，搭接須順風向 

安裝前 

目視檢查 

每層樓 

重新施作 

施工品質抽查 

紀錄表 

風管製作安裝 須與建築物施工相互配合， 

穿過屋頂須作防水處理 
目視檢查 重新施作 

風管吊支架 應於建築施工時預埋或 

膨脹螺絲打入混凝土內 
目視檢查 重新施作 

風管安裝 其風管夾角應小於 15 度 

安裝中 

量尺檢查 重新施作 

風管與設備連接 應裝帆布接頭 目視檢查 重新施作 

帆布接頭需氣密 PU 保溫膠帶密封 目視檢查 重新施作 

風管保溫 保溫厚度是否足夠 25mm 量尺檢查 重新施作 

出風口溫度 量測各出風口溫度，並作適當

調整，使各處溫差小於 2℃ 
安裝後 溫度計 重新調整 

空 
調 
箱 
安 
裝 

空調箱體是否水

平 
設備水平±10mm 以內 安裝前 量尺檢查 

每台設備 

重新調整 

施工品質抽查
紀錄表 

風管連接須裝帆

布接頭 
須裝帆布接頭 15~20cm 

安裝中 

量尺檢查 重新施作 

水管連接是否裝

防震軟管 
裝設防震軟管 目視檢查 重新施作 

配管連接應用法

蘭或牙接頭 
法蘭或牙接頭 目視檢查 重新施作 

冰水管應裝凡兒 凡而管路洩水閥 目視檢查 重新施作 

標示風、水流向 標示 
安裝後 

目視檢查 補足標示 

濾網空間 操作空間 目視檢查 重新調整 
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 

處置方法 
管理紀錄 

配 
管 
安 
裝 

與機器相接觸或使用頻繁

之各主要閥處 
應裝設管套節或法蘭接
頭，以便拆卸維護 

安裝前 目視檢查 

每批一次 

重新施作 

施工品質抽查

紀錄表 

管徑大小變更之處 

應使用異徑接頭連接。

彎頭、異徑接頭、三通

等，均應使用標準配件 

安裝中 

目視檢查 更換材料 

各管穿過建築物之牆壁、地

板、屋頂處 

應事先裝置套管，穿越

地板及屋頂者，應高出

25mm。管路與套管之空

隙不得大於 6mm 

目視、捲尺

檢查 
重新施作 

管架固定方式 

應於建築施工時，將其

打入水泥內預埋位置或

使用膨脹螺絲 

目視檢查 重新施作 

管路安裝完成後需標示 
應在明顯處標示水流方
向指示 

★安裝後 
目視檢查 

每系統 
補足標示 

管路水壓測試 
依設計壓力水壓1.5倍，持
壓1小時，無洩漏 壓力表 重新施作 

幫 
浦 
安 
裝 

冰水泵主機基礎台是否水

平 

設備基礎台水平±20mm

以內 安裝前 
水平尺 

每台機組 

重新調整 

施工品質抽查
紀錄表 

應裝設彈簧避震器 彈簧避震器 目視檢查 重新施作 

冰水泵是否水平 設備水平±20mm 以內 

安裝中 

水平尺 調整、修正 

基礎高度 200mm 以上 量尺檢查 重新調整 

冰水管連接是否裝防震軟

管 

裝設防震軟管 
目視檢查 重新施作 

配管連接應用法蘭接頭 法蘭接頭 目視檢查 重新施作 

冰水泵吸端應裝 1〞凡而 1〞凡而管路清洗閥 目視檢查 更換材料 

設備安裝完成補漆兩道 底漆一道面漆一道 安裝後 目視檢查 補漆 
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★: 檢驗停留點 

 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不合格 

處置方法 
管理紀錄 

冰 
水 
主 
機 
安 
裝 

 

冷卻水管進出應裝 1〞凡

而 

1”凡而管路清洗閥 

安裝前 
目視檢查 

每台機組 

重新安裝 

施工品質抽查

紀錄表 

基礎高度 200mm 200mm 以上 捲尺 重新調整 

基礎台周圍排水溝 90mm 排水溝:寬度≧90mm 

       深度≧90mm 
安裝中 

捲尺 重新調整 

水管連接是否裝防震軟管 裝設防震軟管 目視檢查 重新安裝 

配管連接應用法蘭接頭 法蘭接頭。 目視檢查 重新安裝 

補漆及清潔 美觀 
★安裝後 

目視檢查 重新補漆 

校正水平 垂直水平±20mm 以內 水平尺 重新調整 

7-61

範例供參



 

三 . 應用表單 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

    表 7-1工區晨會會議紀錄 

    表 7-2施工抽查驗申請暨結果判定表 

    表 7-3 一般缺失改正通知/回報單（DND) 

    表 7-4不合格事項報告(NCR) 

    表 7-5 NCR 缺失改善追蹤表 
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表7-1工區晨會會議紀錄 

台灣○○股份有限公司○○工程處

工區晨會會議紀錄

表報編號：                     填報日期：    年    月    日(星期     )

工程案號            地點

工程名稱 ○○○○○○○○○○○○○○興建統包工程

主持人

與會人員 
承攬商  

監造單位  

一、當日工作項目內容、注意事項及檢討： 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工地勞工環安衛事項： 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、上級指示事項傳達（重要事項及通知廠商辦理事項等）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 廠商紀錄人員：         監造負責人(審核)： 

保存年限：3年                                                                      480-EGT-0H-07
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表7-2 施工抽查申請暨結果判定單 
台灣○○股份有限公司○○○工程處

施工抽查申請暨結果判定單
申請日期：  年  月  日 

工程名稱                                       表單編號

承   攬   商                     工程案號 

工種名稱  建造圖號  施工部位與
範圍

 

施  工  部  位  檢驗性質 □會驗點 
□檢驗停留點 

預定日期/時間 作業 
地點 

施工作業名稱 抽查數量 
試樣編號 備註 

實際日期/時間 管理項目 代表數量 
      
   
      
   
      
      
      

檢附文件 
□標的規範標準值： □自主檢查表： 
□品質文件： □其他： 

說明： 
一、 本申請單由承攬商品管人員填妥各欄資料一式二份（如屬安檢組工作範圍，須增加一份送安 

檢組簽收），於抽查預定日期48小時前送達監造單位蓋收文章。承攬商與監造單位各取一份
存查。 

二、 會同抽驗查作業完成後，本表單由監造單位派駐場人員負責與「施工監造抽查紀錄表或試驗
報告（含 NDE 報告）」併存，若屬委託監造應影送一份送施工所督導承辦人備查。 

三、抽查作業完成後應即於”抽查者簽章”欄位簽章。 
四、判定單屬於 NDE申請，由安檢組檢驗員對「施工品質抽查紀錄表」抽查結果欄做判定勾選並

簽章後，影送二份至承攬商與監造單位存查。   

承攬商 監造單位 安檢組 
公司蓋章 工地負責人簽章 單位蓋章 派駐現場人員簽章 部門蓋章 派駐現場人員簽章 

檢（試）驗室 會同抽查者簽章 

試驗室蓋章 收樣者
簽章 承攬商 監造單位 檢驗員及其他人員 

  
   

結果判定人員    

抽查結果 

□合格同意使用 
□不合格改善再抽查 

□不合格拆除重做 
□其他 

不 

合 

格 

處 

理 

方 

式 

□填寫「不合格事項報告」NCR 
（Nonconformity Report）及
NCR 缺失改善照片張貼表。 

□填寫「一般缺失改正通知/回報
單」DND（Defect Notification 
/ Disposition）及一般缺失改正
通知單(DND)照片張貼表。 
□其他：         

保存期限：3年                                                     480-EGT-04-02                                                                                     
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表7-3 一般缺失改正通知/回報單（DND) 

台灣○○股份有限公司○○○工程處

一般缺失改正通知/回報單（DND）
表單編號：

工程名稱： 

工程案號： 

監造單位：

建造圖號： 施工部位： 承包商：

通知日期： 年  月  日 限定改善日期： 年  月  日 實際改善日期：  年  月 日 

依據監造抽（驗）查紀錄表之編號：

品質缺失類別 □材料  □施工   □設備   □其他：

缺失事項：

監造單位派駐現場人員：                   監造負責人：

廠商改正後答復：（改正行動、檢附改正後自主檢查表、改善前、中、後照片）

承攬商改正人員：         品管工程師：          工地負責人：

監造單位抽查複審意見：

□合格 

□不合格，再開改正通知單。

監造單位派駐現場人員：                     監造負責人：

附註：本表單 DND（Defect Notification / Disposition）係依據監造單位抽(查、驗)紀錄 

表，抽查紀錄之一般（輕微、非重大）缺失，可於短時間改正複驗合格，廠商品管人 

員不須統計分析、不須實施矯正預防措施就可避免類似缺失重複發生者。
保存期限：3年                                                    480-EGT-04-03-a
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一般缺失改正通知單(DND)照片張貼表 

工程案號、名稱：                                            表單編號： 

改善前（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流程說明 

 

改善中（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流程說明 

 

改善後（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流程說明 

 

說明：流程說明欄，係供簡要文字描述照片內容，拍攝改善前、中、後照片之照相機，須具

標示拍攝日期、時間功能。 

保存期限：3年                                                        480-EGT-04-03-b                                                                                               
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表7-4不合格事項報告（NCR) 

台灣○○股份有限公司○○工程處

不合格事項報告（NCR） 
表單編號：

工程案號、名稱：○○○○○○○○鍋爐興建統包工程                監造單位： 

建造圖號：         施工部位：                 承攬商： 

通知日期：  年   月  日 限定改善日期：  年  月  日  實際改善日期：  年  月    日
依據監造抽（驗）查紀錄表之編號：

不合格事項類別 □材料  □施工  □設備  □其他： 

不合格事項抽（驗）查所依據之文件、標準或規範名稱：

 
  

 

 

監造單位派駐現場人員：                

不合格事項說明： 
 

 
 

 

監造單位派駐現場人員簽名/日期：               監造負責人簽名/日期：              

承攬商處理意見：□改正複驗     □拆除重做 

敍明理由： 
 

 

 

 

承攬商品管人員簽名/日期：             承攬商工地負責人簽名/日期：                 

承攬商依審覆意見改正後檢附改正自主檢查表申請複驗，監造複驗結果： 

□複驗合格,同意結案   □不合格（□                          ） 
 

 

 

 

監造單位派駐現場人員簽名/日期：               監造負責人簽名/日期：                   

複驗且監造負責人核定後派駐現場人員影印並交付廠商一份簽收後存查 

承攬商品管人員或工地負責人（經理）簽名/日期：  

                                                          
保存期限：3年   480�EGT�04�04�a                                                        

4
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附註：本不合格事項報告 NCR（Nonconformity Report）係依據監造單位抽(查、驗)紀錄，    
           抽查紀錄之重大缺失所開立之表單，廠商品管人員應就缺失原因進行統計分析，找 

           出缺失之潛在因素，改正缺失複驗合格後須須採取適當之矯正及預防措失避免再發     
           生。 



 

                                                    

NCR 缺失改善照片張貼表 

工程案號、名稱：                                      表單編號： 

改善前（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流程說明 

 

改善中（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流程說明 

 

改善後（同一標的、位置、距離、角度，力求亮度清晰） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流程說明 

 

說明：流程說明欄，係供簡要文字描述照片內容，拍攝改善前、中、後照片之照相機，須具

標示拍攝日期、時間功能。 

保存期限：3年                                               480-EGT-04-04-b                                                                                         

7-68



 

表7-5 NCR缺失改善追蹤表 
台灣○○股份有限公司○○工程處

NCR 缺失改善追蹤表

工程名稱： 

NCR 

表單編號 
類別 開單日期 內容簡述 結案日期 備註 

工程案號: 

監造單位：                        承攬商： 

項 

次

1 

 □材料/設備 

□施工     

2 

 □材料/設備 

□施工     

3 

 □材料/設備 

□施工     

4 

 □材料/設備 

□施工     

5 

 □材料/設備 

□施工     

6 

 □材料/設備 

□施工     

7 

 □材料/設備 

□施工 

    

8 

 □材料/設備 

□施工 

    

9 

 □材料/設備 

□施工 

    

保存期限：3年                                                            480-EGT-04-05                                                                                                                     
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敘述抽查值) 
抽查 
結果 

表7-54 植入式基樁施工抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處 
植入式基樁施工抽查紀錄表 

                                   表單編號:

工程名稱 

分項工程名稱

檢查位置 基樁編號:上樁      下樁 檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形

承攬商自主檢查是否
落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 

  

樁位座標 放樣誤差≦5mm (詳放樣/測量抽查紀錄表)  

鑽機定位 鑽頭位置誤差≦75mm   

鑽桿垂直度 垂直度≦1.5%   

鑽掘深度 設計深度+1m   

注漿配比 水灰比【1】:【1】   
  

注漿壓力 
>5kg/cm2 

  

鑽桿升降 不停升降往複≧1m   

接樁銲道 目視滿銲無氣孔   

靜置時間 至少【15】分鐘 
(不再下沉) 

  

樁頭高程 設計值±5mm   

完成面抽查 漿面無明顯下降   

★樁載重試驗 項目 試驗載重   

拉力 【100T 】 

壓力 【 240T】 

鑽心試驗取樣率 全區取樣率70%以上   

缺失複查結果: 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名: 

備註: 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫

7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-55�樁頭處理施工抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
樁頭處理施工抽查紀錄表

                                         表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查 
結果 

承攬商自主檢查是否落
實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 

  

樁頭高程 
  

不得低於設計高程，且不得
高於設計高程+5cm 

(詳放樣/測量抽查紀錄表) 

樁心座標 樁心誤差≦7.5cm 

樁頭潔淨度 清潔深度≧210cm 

且無殘餘泥土、垃圾等 

  

主筋支數*號數 支數【9】*號數【D25】   

箍筋號數@間距 號數【D13】@間距【150mm 】   

主筋彎鉤長度 彎鉤長度≧【400mm 】   

鋼筋籠高度 鋼筋籠高度≧【560mm 】   

混凝土料單 【280-15膨脹混凝土】   

混凝土出料/卸料完成時
間 

出廠90分鐘內需澆置完成   

坍度 【15】cm±3cm   

溫度 13~32℃   

氯離子含量 ≦0.15kg/m3   

★摩擦力試驗 摩擦力達6.3kgf/cm²時，樁
頭膨脹混凝土未發生破壞 

  

缺失複查結果: 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名: 

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫

7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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敘述抽查值) 抽查結果 

表7-56 鋼板樁施工抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處 
鋼板樁施工抽查紀錄表

                                        表單編號:

工程名稱

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形

承攬商自主檢查是否
落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 

  

鋼板樁規格 與圖說相符 
長【9m 】寬【 40cm】 

厚【1.3cm 】型式【SP-
IV】 

  

打設深度 打設深度≧【8.5m 】   

★開挖深度 每階段設計開挖面高程 

±0.1m 

  

鋼板樁垂直度 頂端與開挖面之垂直度

≦1/150 

  

支撐形式、規格 與圖說相符 

長【依圖面】寬【300 】 

厚【10-15】型式【H 型鋼 】 

  

背填檢查 無縫隙   

臨房及週遭地面抽查 地面無明顯施工後造成之裂

逢、坍塌 

臨房無明顯施工後造成之裂

縫、傾斜 

  

缺失複查結果: 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名: 

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫

7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-75 管線施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
管線施工抽查紀錄表

                                    表單編號:

工程名稱 

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程        □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果               ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值)   抽查結果 

承攬商自主檢查是否落實 依核可之品質計畫書
之品質管理標準

表面處理等級 
近白噴砂處理法 SSPC-10標準(或

等同 SIS-Sa2½) 
  

油漆道數及膜厚 

□ 表面操作溫度93℃以下 

底漆：第1道:75µ/第2道:150µ 

面漆：1道：60µ 

□ 表面操作溫度201℃～400℃ 

底漆：1道:60µ 

  

開槽角度 
開槽角度 

37.5°±2.5° (35°~40°) 
  

銲冠高度 

管材厚6.4mm以下：≦1.6mm 

管材厚6.4~12.7mm：≦3.2mm 

管材厚12.7~25.4mm：≦4.0mm 

管材厚25.4mm以上：≦4.8mm 

  

銲接檢查 依[CPC 工程規範 IS-102-0001-4]

★溫度控制曲線表 [○○管線檢驗標準 IS-102-0001-4]

硬度試驗 A335P22材質:241 BHN 以下

定位、高程檢查 
開挖深度:

依設計圖高程 
  

支撐型式及管導方向(地

上管) 
型式符合管線設計圖   

螺栓材料及安裝 
核對 MARKING：例 B7、B7M 

安裝：須飽牙~凸出3牙

閥組流向 依設計圖流向核對

銲接檢查 
[工程規範 IS-102-0001-4]
依非破壞檢測報告 

  

★溫度控制曲線表 
[○○管線檢驗標準 IS-102-0001-
4]，溫度、時間應符合 WPS & PQR
中 PWHT 曲線

  

硬度試驗 A335P22材質:241 BHN 以下   
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流程圖核對 

★試壓紀錄 

符合管線設計圖及機械流程圖   

□製程管線:1.1倍氣壓/1.5水壓設 

  計壓力,持壓1小時無洩漏。 

□消防管線:1.5倍水壓,持壓2小時 

  無洩漏。 

□衛生排水系統及通氣系統管線: 

3.3M 以上,滿水試驗,持壓1小時無

洩漏。 
□排放管線:滿水試驗,持壓24小時 

  無洩漏。 

□氣密試驗:氣壓3.5㎏/㎝²持壓3~5 

  分鐘及以上無洩漏。 

  

表面處理等級 

銲口: 

□手工工具清理法：SSPC-SP2標準

□動力工具清理法：SSPC-SP3標準 

  

油漆道數及膜厚 

底漆：第1道:≧75µ 

      第2道:≧150µ 

面漆：1道：≧60µ 

  

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      
備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-77 轉動機械安裝施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
轉動機械施工抽查紀錄表 

                                        表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

  檢查位置                                   檢查日期      年   月   日

施工流程       □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果              ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準
實際抽查情形 
(敘述抽查值) 

抽查
結果 

承攬商自主檢查是
否落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 
  

★基座高程、基座

水平度 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.基座水平度誤差≦0.5mm/M 

  (抽查東西及南北向位置) 

  

★灌漿密實度 灌漿後木槌敲擊無空洞聲   

徑向偏差、軸向偏

差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

(審查對心紀錄表) 

  

徑向偏差、軸向偏

差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

(審查對心紀錄表) 

  

★徑向偏差、軸向

偏差、聯軸器間隙 

1.徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

2.軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

3.間隙依原廠說明書/圖說 

  

鎖緊度 
依原廠設計值 

或鎖緊扭力值≧32Kg-M 
  

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-78�鍋爐施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
鍋爐施工抽查紀錄表 

                                         表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查
結果 

承攬商自主檢查是
否落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 
  

基礎高程 

安裝尺寸 

水平度 

1.依設計高程:誤差+0~-2mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.依設計圖尺寸:6800㎜ 

3.依水平度誤差:2/1000mm 

  

銲冠高度 
依設計圖 

銲冠高度:依 ASME BPVCⅠPW.35規定 
  

NDE 檢測 依 ASME SEC.Ⅰ   

銲道 PMI 檢測 依材料辨識合格標準   

溫度控制曲線表 

P5A(厚度>13㎜): 

溫度範圍:680~720℃ 

保持時間:96min 

  

硬度試驗 
P5(公稱管厚>13㎜): 

最大硬度241 BHN(HB) 
  

★水壓試驗 

應試驗壓力:21.78 ㎏/cm² 

持壓時間:1小時 

無洩漏 

  

鈎釘密度 
依設計圖規定 

鈎釘距離:400mm±20mm 
  

耐火泥厚度 
依設計圖規定 

耐火泥厚度:210mm±20mm 
  

耐火磚厚度 
依設計圖規定 

耐火磚厚度:65 mm±2.5mm 
  

全週銲接 銲道平順   

保溫板/爐體岩棉安

裝/固定 

1.保溫板(岩棉)設計厚度 

2.六角不鏽鋼絲網固定 
  

鋁箔包覆 全面包覆固定   
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鋼板鎖固 固定螺絲間距:500mm   

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 

 

7-97



 

 

表7-79�排煙脫硝設備施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處 
排煙脫硝設備施工抽查紀錄表

                                           表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查
結果 

承攬商自主檢查是
否落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 
  

基礎高程 

安裝尺寸 

水平度 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.設計圖尺寸誤差:      ㎜ 

3.水平度誤差:      mm 

  

★氣密試驗 

應試驗壓力: 400 mmaq 

試壓時間:10 min 

洩漏量:﹤150mm-aq 

  

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-81�風機施工品質抽查紀錄表�

台灣○○股份有限公司○○工程處

               風機施工抽查紀錄表

                                      表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查
結果 

承攬商自主檢查是否
落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 
  

軸偏心 依製造廠家標準   

基座高程、基座水平

度、底座灌漿 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.基座水平度誤差≦0.5mm/M 

3.灌漿後木槌敲擊無空洞聲 

  

徑向偏差、軸 

向偏差 

 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

(審查對心紀錄表) 

  

★徑向偏差、軸 

  向偏差、聯軸 

  器間隙 

1.徑向偏差≦0.05mm(TIR) 

2.軸向偏差≦0.05mm(TIR) 

量測位置0°、90°、180°、270°處 

3.間隙依原廠說明書/圖說 

  

    

    

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-82 煙囪施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處 
煙囪施工抽查紀錄表

                                      表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查
結果 

承攬商自主檢查是否
落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 
  

基礎高程 

安裝尺寸 

垂直度 

1.依設計高程:誤差±1mm 

  (審查量測紀錄表) 

2.設計圖尺寸:□11776mm 

3.傾斜值 e≦L/1000mm，最大不得超

過15mm 

  

★岩棉保溫毯 

安裝/固定 

鋁箔包覆 

鍍鋅鋼板固定 

1.岩棉保溫毯設計厚度:30/40/50mm       

#20六角鍍鋅鐵網固定穩固   

鋁箔全面包覆   

螺絲固定間距: 

□ 縱向≦455 mm 

□ 橫向≦302.5 mm 

  

銲道 PMI檢測 
依材料辨識合格標準 

審查 PMI檢驗紀錄表 
  

NDE檢測 依 ASME規範   

垂直度 
傾斜值 e≦L/1000mm，最大不得超過

15mm 
  

    

    

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-83�煙道/ 風道施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
煙道/風道施工抽查紀錄表

                                      表單編號:

工程名稱 

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 實
(敘
際
述
抽
抽
查
查
情
值
形
)
 
 

抽
結
查
果

承攬商自主檢查是否
落實

依核可之品質計畫書 

之品質管理標準 
  

基礎高程 

安裝尺寸 

1.依設計高程:0~-2mm(審查量測紀錄表) 

2.設計圖尺寸:FL +200㎜ 
  

垂直度、水平度 水平氣泡儀對中   

接合處全週銲接 銲道平順   

★氣密試驗 

應試驗壓力:400mm-aq 

試壓時間:10min 

洩漏量:﹤150mm-aq 

  

★保溫板(岩棉)安裝

/固定 

1.保溫板(岩棉)設計厚度 

2.六角不鏽鋼絲網固定 
  

鋼板鎖固 固定螺絲間距: 500 mm   

    

    

    

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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台灣○○有限公司○○工程處
表7-84 電氣(接地)施工品質抽查紀錄表 

電氣(接地)施工抽查紀錄表
                                      表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查 
結果

承攬商自主檢查是否落實 依核可之品質計畫書之品質管理標準

開挖深度 依設計開挖深度: ﹥600mm

接地線徑 

接地棒外徑

依設計線徑:100/38mm 

依設計接地棒外徑:19mm 
  

接地棒數量/位置 

接地棒間距 

位置及數量符合設計圖 

間距>2公尺以上 
  

鋪設路徑 路徑及數量符合設計圖   

熱熔融接密實 
1.接地線相互連接牢固 

2.接地線與接地棒連接牢固 
  

★接地電阻 

★導通測試 

1.新設接地網接地電阻<5Ω 

2.導通測試正常 
  

導線接頭 

地面導線 

地下導線 

1.接地連結器或銅導線(耳)接頭 

2.套加 PVC 管保護、預留長度出基礎

面>1.8公尺 

3.埋深於地下>60公分 

  

避雷針位置/高度 位置及高度依設計圖:       mm   

接地試驗站位置/高度 位置及高度依設計圖:       mm   

★接地電阻 

1.□儀器信號(DCS)系統<1Ω 

2.□儀器安全系統<5Ω 

3.□電力、設備<5Ω 

4.□避雷針<10Ω   5.□建築物<10Ω 

6.□儲槽<10Ω     7.□人孔<10Ω 

  

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-91�儀器(配管拉線)施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
儀器(配管拉線)施工抽查紀錄表

                                      表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查
結果 

承攬商自主檢查

表是否落實 
依核可之品質計畫書之品質管理標準

支撐件 固定良好

導線管銜接 
塗均勻導電膏並至少旋入5牙以上外

側2-3牙，需鎖緊 
 

 

 

導線管固定 
儘可能固定於管線或管架上，每2~3

公尺或視實際需要固定一處 
 

 

 

導線管配管 

(a) 設備管線及塔槽壁 

     最少150 mm。 

(b)距平台(PLATFORM)之欄杆為 

    最少100 mm。 

(c) 有保溫之管線，設備應離保溫面

起最少150 mm，法蘭 310 mm。 

(d) 構架、樑柱 最少50 mm。 

(e) 距平台(PLATFORM)下面起 

     最少150 mm。 

(f) 高溫設備周圍最少要隔離1m以

上。 

 
 

 

密封接頭 安裝方向正確  
 

 

自動排水管塞安裝 於每ㄧ迴路之最低點裝設   

整體/接線箱安裝 正直牢固   

整體/接線箱接地 電阻≦5Ω   

電纜線槽連接 
以銅片或14mm2 PVC綠色接地連接線

相接 
  

電纜線槽接地 

a)60mm2PVC接地線兩端接地、38mm2 

PVC 接地線30m一處 

b)接地電阻<10Ω 
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電纜拉線 

拉線前使用拉線膏，應適當保護不得

傷及外皮、長度不足時電纜不得於中

間對接 

  

電纜接線 
壓接端子(電線接頭均需使用銅耳接

頭)使用正確、接點鎖緊 
  

電纜標號 
套上1吋左右標示線號，打印要清晰

並將字體調整至明顯易見 
  

電線管及連接可撓電

線管位置及端末 

不可高於儀器以防進水，並於最低點

裝設自動排水管塞。 
  

★導通測試 導通電阻≦10Ω   

★絕緣測試 絕緣阻抗≧10MΩ   

防爆密封 

接頭填塞 
完全填塞   

    

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-93 火警偵測(探測器及配線)施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
火警偵測(探測器及配線)施工品質抽查紀錄表
                              表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 抽查結果 

承攬商自主檢查表是否落實 依核可之品質計畫書之品質

管理標準
  

探測器及配線規格是否合規定 
探測器型式/規格 
定溫探測器/YH-9920 
偵煙探測器/YH-8321 

  

探測器設備安裝位置是否與

施工圖相符 

探測器安裝位置及數量 

 定溫 偵煙 

控制樓B1F  2 

控制樓1F 1 6 

控制樓2F  6 

控制樓3F  8 

控制樓4F 1 8 

控制樓5F  3 

汽機房1F  8 

汽機房2F  8 
 

  

探測器安裝是否符合功能性 測試方式:探測棒測試 
定溫:加熱試驗器 
偵煙:加煙試驗器 

警報區域:控制樓或汽機房 

 
 

 

★偵測器之警報及故障訊號測試 

受信總機控制連動測試警報
區域:控制樓或汽機房 

動作測試 
  

缺失複查結果: 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-101 空調_冷風機安裝施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處 
冷風機安裝施工品質抽查紀錄表

                                      表單編號:

工程名稱  

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準 (
實際抽查情形
敘述抽查值) 抽查結果 

承攬商自主檢查表

是否落實

依核可之品質計畫書之品質管
理標準   

確認安裝位置 依據施工圖   

預留保養空間 依據施工圖   

預埋吊裝螺絲 3/8〞   

安裝排水斜度 2.5/100   

吊裝螺栓 螺拴3/8〞   

控制閥及關斷閥需

裝置於水盤內 
須在水盤內   

配管連接應用由任

接頭 
由任接頭   

水盤內不積水 最佳排水   

濾網清潔方便 保養容易   

缺失複查結果: 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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表7-108�不定期施工品質抽查紀錄表 

台灣○○股份有限公司○○工程處
  編號：

工程名稱 

分項工程名稱

檢查位置  檢查日期      年   月   日

施工流程 □施工前            □施工中檢查         □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格          ╳有缺失需改正       /無此檢查項目

管理項目 抽查標準(定量定性) (
實際抽查情形
敘述抽查值) 

抽查
結果 

 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

缺失複查結果: 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 
複查日期:   年    月    日 
複查人員職稱:                              簽名:      

備註 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例:磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例:磚縫7mm~10mm） 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 
3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造工地負責(授權)人: 監造現場人員簽名: 
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圖 7-2 植入式基樁施工檢驗流程圖 

放樣 

管理項目 抽查標準 

鑽機定位 

樁位座標 

標示 
放樣誤差≦5mm 

鑽機定位 鑽頭位置誤差≦75mm 

鑽掘至預定深度 1. 鑽桿垂直度 

2. 鑽掘深度 

1. 垂直度≦1.5% 

2. 設計深度+1m 

注漿 
1.注漿配比 

2.注漿壓力 

3.鑽桿升降 

基樁銲接 1接樁銲道 

基樁吊放 
1. 靜置時間 

2. 樁頭高程 

1. 至少【15】分鐘(不再下

沉) 

2. 【設計值】±5mm 

養護 完成面確認 漿面無明顯下降 

完成檢驗 
★1.樁載重試驗 

  2.鑽心檢驗取樣率 

  3.鑽心試體強度(28天) 

1. 拉力【100t】           

壓力【240t】 

2. 全區取樣率70%以上 

3. 試體強度:  
      任一點≧ 25㎏/cm²     

平均值≧ 35㎏/cm² 

★：檢驗停留點 

施
工
後 

施
工
中 

施
工
前 

1.水灰比【1】:【1】 

2.＞5kg/cm2無洩漏 

3.不停升降往複≧1m 

目視滿銲無氣孔 



 

  
圖 7-3 樁頭處理施工檢驗流程圖 

樁頭開挖 

管理項目 抽查標準 

樁頭餘土清潔 

1. 樁頭高程 

2. 樁心座標 

1. 不得低於設計高程-0cm 

不得高於設計高程+5cm 

2. 樁心誤差≦7.5cm 

樁頭潔淨度 清潔深度≧【210cm】 

且無殘餘泥土、垃圾等 

樁頭鋼筋籠綁紮 

1. 主筋支數*號數 

2. 箍筋號數@間距 

3. 主筋彎鉤長度 

4. 鋼筋籠高度 

1. 支數【9】*號數【D25】 

2. 號數【D13】@間距

【150mm】 

3. 彎鉤長度≧【400mm】 

4. 鋼筋籠高度≧【560】 

膨脹混凝土澆置 

1. 混凝土料單 

2. 混凝土出料/卸料完成時間 

3. 坍度 

4. 溫度 

5. 氯離子含量 

1. 品項與設計相符【280-15

膨脹混凝土】 

2. 出廠90分鐘內需澆置完成 

3. 【15】cm±3cm 

4. 13~32℃ 

5. ≦0.15kg/m
3
 

成效抽驗 ★摩擦力試驗 
摩擦力達6.3kgf/cm

2
時， 

樁頭膨脹混凝土未發生破壞 

★：檢驗停留點 

施
工
後 

施
工
中 

施
工
前 



 

 
圖 7-4 鋼板樁施工檢驗流程圖 

  

鋼板樁進場 

管理項目 抽查標準 

鋼板樁打設 

鋼板樁規格 

與圖說相符 

長【9m】寬【40cm】 

厚【1.3cm】型式【SP-IV】 

打設深度 打設深度≧【8.5m】 

 

分階段開挖 ★1. 開挖深度 

  2. 鋼板樁垂直度 

1. 每階段開挖面高程±0.1m 

2. 頂端與開挖面之垂直度≦

1/150 

支撐架設 
1. 支撐形式、規

格 

2. 背填檢查 

1. 與圖說相符長【依圖面】

寬【300】厚【10/15】

型式【H型鋼】 

2. 無縫隙 

進入開挖區施工 臨房及週遭地面抽查 地面、臨房無明顯施工後造

成之裂逢、傾斜 

★：檢驗停留點 

 

施
工
後 

施
工
中 

施
工
前 



 

表面處理/噴漆 

管理項目 抽查標準 

★：檢驗停留點 

圖 7-23 管線施工檢驗流程圖 

施
工
中 

PWHT 熱處理(預製) 1.★溫度控制曲線 
2. 硬度試驗 

1. 規範 IS-102-0001-4
2. A335P22 材質:241BHN 以下

PWHT 熱處理 
1.★溫度控制曲線 
2.硬度試驗 

1.符合檢驗標準 IS-102-0001-4 
2. A335P22 材質:241 BHN 以下 

壓力試驗  1.流程圖核對 
 2.★試壓紀錄 

1. 符合 ISO 圖及 P&I 圖 
2. 製程管線:1 倍氣壓/1.5 水壓設計

壓力，持壓 1小時無洩漏。 
消防管線:1.5 倍水壓，持壓 2小
時無洩漏。 
排放管線:滿水試驗，持壓 24 小時
無洩漏。 
氣密試驗:氣壓 3.5kg/cm2 持壓
3~5 分鐘及以上無洩漏。 

定位、高程檢查 地下管線管溝挖掘(現場) 開挖深度:依設計圖高程 

1. 表面處理等級 

2. 油漆道數及膜厚 

1. 近白噴砂處理法 SSPC-10

標準(或等同 SIS-Sa1/2) 

2. 表面操作溫度 93°C 以

下，底漆:第一道 75μ/

第二道 150μ，面漆:1

道 60μ。 

表面操作溫度 201~400°

C，底漆:1 道 60μ。 

銲口組立 
1.開槽檢驗 

2.銲冠高度 

  3.銲道 NDE 檢查 

1.開槽角度：37.5±2.5°(35~40) 

2.管材厚  

6.4mm 以下：≦1.6mm 

6.4~12.7mm：≦3.2mm 

12.7~25.4mm：≦4.0mm 

25.4mm 以上：≦4.8mm 

3. 工程規範 IS-102-0001-4 

銲口除鏽/油漆塗刷 
1.表面處理等級 
2.油漆道數及膜厚 

1.銲口:手工工具清理法:SSPC-SP2標準 

   動力工具清理法:SSPCSP3標準  
 2.底漆:第一道≧75μ/第二道≧150μ 

面漆:1 道≧60μ 

支撐型式及管導
方向(地上管) 

管線支撐銲接(現場) 形式符合管線設計圖 

1.螺栓材料及安裝 
2.閥組流向 
3.銲接檢查 

管線組立銲接(現場) 

1. 核對 marking:例 B7、B7M 
安裝:須飽牙~凸出 3 牙

2. 依設計圖流向核對
3. 規範 IS-102-0001-4

依非壞檢測報告

施
工
後 



 

圖 7-25 轉動機械安裝施工檢驗流程圖 

設備基座調整 

管理項目 抽查標準 

★：檢驗停留點 

施
工
前 

施
工
後 

第三次對心 

 

徑向偏差/軸向偏差/聯軸
器間隙 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 
軸向偏差≦0.05mm(TIR) 
量測位置 0°、90°、180°、
270°處 
間隙依原廠說明書/圖說 

鎖緊度 
依原廠設計值或鎖緊扭力值
≧32Kg-M 

★灌漿密實度 灌漿後木槌敲擊無空洞聲 

第二次對心 

 

徑向偏差/軸向偏差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 
軸向偏差≦0.05mm(TIR) 
量測位置 0°、90°、180°、
270°處(審查對心紀錄表) 

基礎螺栓鎖緊 

第一次對心 徑向偏差/軸向偏差 

施
工
中 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 
軸向偏差≦0.05mm(TIR) 
量測位置 0°、90°、180°、
270°處(審查對心紀錄表) 

設備底座灌漿 

★基座高程/水平度 

依設計高程:誤差±1mm(審查量
測紀錄表)  
基座水平度誤差≦0.5mm/M(抽
查東西及南北向位置) 



 

 
圖 7-26 鍋爐施工檢驗流程圖

管理項目 抽查標準 

設備支撐調整 
1. 基礎高程 

2. 安裝尺寸 

3. 水平度 

1. 依設計高程:誤差

+0~2mm(審查量測紀錄表) 

2. 依設計圖尺寸:6800mm 

3. 依水平度誤差:2/1000mm 

銲接組立 
1. 銲冠高度 

2. NDE 檢測 

3. PMI 檢測 

1. 依設計圖 

銲冠高度:依ASME BPVC I 

PW.35規定 

2. 工程說明書附件1(3.7) 

3. 材料辨識合格標準銲 

PWHT 熱處理 
1. 溫度控制曲線 

2. 硬度試驗水平度管理 

1. P5A(厚度>13㎜): 

溫度範圍:680~760℃ 

保持時間:96 min 

2. P5A(公稱管厚>13㎜): 

最大硬度241 BHN(HB) 

壓力試驗 ★1.水壓試驗 

1.應試驗壓力:21.78㎏/cm² 

持壓時間:1小時 

無洩漏 

耐火泥/磚施作 
1. 鉤釘密度 

2. 耐火泥厚度 

3. 耐火磚厚度 

依設計圖規定 
1.耐火泥厚度:400mm±20mm 

2.耐火磚厚度:210mm±20mm 
3.鉤釘密度：65mm±2.5mm 

固定螺絲間距:500mm 

內殼安裝 全週銲接 

爐體保溫 
1.保溫板/爐體岩棉安裝/固定 
2.鋁箔包覆 

1.依設計圖規定 
保溫板(岩棉)設計厚度   
六角不鏽鋼絲網固定 

2.全面包覆固定 

外殼安裝 

銲道平順 

外殼安裝 

★：檢驗停留點 

現
場
安
裝 



 

 
圖 7-27 排煙脫硝設備施工檢驗流程圖 

  

設備支撐調整 

管理項目 抽查標準 

1. 基礎高程 

2. 安裝尺寸 

3. 水平度 

1. 依設計高程:誤差±１

mm(審查量測紀錄表) 

2. 依設計圖尺寸誤差:

＿＿＿mm 

3. 水平度誤差:___mm 

氣密試驗 

★：檢驗停留點 

現
場
安
裝 

★壓力試驗 
應試驗壓力:400mm-aq 

試壓時間:10min 

洩漏量:<150mm-aq 



 

 

 

圖 7-29 風機(IDF/FDF/AF/APH)施工檢驗流程圖 

 

設備基座調整 

管理項目 抽查標準 

★：檢驗停留點 

安
裝 

第一次對心 徑向偏差/軸向偏差 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 
軸向偏差≦0.05mm(TIR) 
量測位置 0°、90°、180°、
270°處(審查對心紀錄表) 

第二次對心 

1. 基座高程 
2. 基座水平度 
3. 底座灌漿 

1. 依設計高程:誤差±１mm 

(審查量測紀錄表) 

2. 基座水平度誤差≦0.5mm/N 

3. 灌漿後木槌敲擊無空洞聲 

★徑向偏差/軸向偏差/聯
軸器間隙 

徑向偏差≦0.05mm(TIR) 
軸向偏差≦0.05mm(TIR) 
量測位置 0°、90°、180°、
270°處(審查對心紀錄表) 
間隙依原廠說明書/圖說 



 

 
圖 7-30 煙囪施工檢驗流程圖 

  

支撐鋼架 

管理項目 抽查標準 

1. 基礎高程 
2. 安裝尺寸 
3. 垂直度 

1. 依設計高程:誤差±１mm 

(審查量測紀錄表) 

2. 設計圖尺寸:11776mm 

3. 傾斜值e≦L/1000mm，

最大不得超過15mm 

  1.銲道PMI 

  2.垂直度 

1. 依材料辨識合格標準 

審查 PMI 檢驗紀錄表 

2. 傾斜值 e≦L/1000mm 

最大不得超過 15mm 

煙囪 

★：檢驗停留點 

安
裝 

內管保溫 

1. ★岩棉保溫毯 

2. 安裝/固定 

3. 鋁箔包覆 

4. 鍍鋅鋼板固定 

1.厚度:30/40/50mm 

2.#20六角鍍鋅鐵網固定 

3.全面包覆 

4.螺絲固定間距: mm 

 縱向≦455mm 

 橫向≦302.5mm 



 

 
圖 7-31 煙道/風道施工檢驗流程圖 

  

支撐調整 

管理項目 抽查標準 

1. 基礎高程 

2. 安裝尺寸 

1. 依設計高程:0~-

2mm(審查量測紀錄表 

2. 設計圖尺

寸:FL+200mm 

壓力試驗 

外殼安裝 

煙道/風道保溫 

★：檢驗停留點 

安
裝 

應試驗壓力:400mm-aq 
試壓時間:10min 
洩漏量:<150mm-aq 

★氣密試驗 

1. ★保溫板(岩棉)安裝 
1. 保溫板(岩棉)設計厚度 
2. 全面包覆固定 

煙道/風道安裝 
1.水平氣泡儀對中 
2.銲道平順 

1. 垂直度/水平度 

2. 接合處全週銲接 

鋼板鎖固 

油漆 

固定螺絲間距:500mm 



 

 

開挖 

管理項目 抽查標準 

開挖深度  依設計開挖深度:≧600mm 

接地棒打設 
1. 接地棒數量/位置 

2. 接地棒間距 
1. 位置及數量符合設計圖 

2. 間距>2公尺以上 

熱熔融接 熱熔融接密實 
接地線相互連接牢固 

接地線與接地棒連接牢固 

避雷針 避雷針位置/高度 

1.接地連結器或銅導線(耳)接頭 

2.套加PVC管保護、 

預留長度出基礎面>1.8公尺 

3.埋深於地下>60公分 

接地電阻測試 ★接地電阻 

1.儀器信號(DCS)系統＜1Ω 

2.儀器安全系統＜5Ω 

3.電力、設備＜5Ω 

4.避雷針＜10Ω 

5.建築物＜10Ω 

6.儲槽＜10Ω 

7.人孔＜10Ω 

★：檢驗停留點 

圖 7-32 電氣(接地)施工檢驗流程圖 

材料抽查 
1. 接地線徑 

2. 接地棒外徑 
1. 依設計線徑:100/38 mm 

2. 依設計接地棒外徑:19mm 

接地線鋪設 路徑及數量符合設計圖 

接地線電阻/導通測試 
★1.接地電阻 

★2.導通測試 

1. 新設接地網接地電阻＜5Ω 

2. 導通測試正常 

接地導線 
1.導線接頭 

2.地面導線 

3.地下導線 

依設計圖 

接地試驗站 接地試驗站位置/高度 依設計圖 

鋪設路徑 

施
工
前 

施
工
中 

施
工
後 



 

 
圖 7-39 儀控(配管拉線)施工檢驗流程圖 

支撐件固定 

管理項目 抽查標準 

支撐件 固定良好 

防爆密封接頭填塞 

★：檢驗停留點 

盤體接線箱安裝/接地 
1. 盤體/接線箱安裝 

2. 盤體/接線箱接地電阻 

★1.絕緣測試 

★2.導通測試 

導線管安裝 

電纜線槽安裝/接地 

電纜拉線/接線 

絕緣/導通測試 

 

1. 導線管銜接 

2. 導線管固定 

3. 導線管配管 

4. 密封接頭 

5. 自動排水管塞安裝 

1. 塗均勻導電膏並至少旋入5

牙以上外側2-3牙，需鎖緊 

2. 盡可能固定於管線或管架

上，每2~3公尺或是實際需

要固定一處。 

3. (a)設備管線及塔槽壁最少

150 mm。 

(b) 距平台(PLATFORM)之欄

杆為最少100 mm。 

(c) 有保溫之管線，設備應

離保溫面起 最少150 mm，

法蘭 310 mm。 

(d) 構架、樑柱 最少50 

mm。 

(e) 距平台(PLATFORM)下面

起最少150 mm。 

(f) 高溫設備周圍最少要隔

離1m以上。 

4. 安裝方向正確 

5. 每ㄧ迴路之最低點裝設 

1. 正直牢固 

2. 電阻≦5Ω 

1.絕緣組抗≧10MΩ 

2.導通電阻≦10Ω 

施
工
中 

施
工
後 完全填塞 防爆密封接頭填塞 

1. 電纜線槽連接 

2. 電纜線槽接地 

1. 銅片或14mm
2
 PVC綠色接地線連接。 

2. a)60mm
2
PVC接地線兩端接地、38mm

2
 

PVC 接地線30m一處 

   b)接地電阻<10Ω 

1. 電纜拉線 

2. 電纜接線 

3. 電纜標號 

1. 拉線前使用拉線膏，應適當保護

不得傷及外皮，長度不足不得中

途對接。 

2. 壓接端子(電線接頭均須使用銅

耳接頭)使用正確、接點鎖緊。 

3. 1吋左右標示線號，字體清楚。 

電線管及連接可撓

電線管施作 
位置及末端 不可高於儀器 

於最低點裝設自動排水管塞。 



 

 
圖 7-41 火警偵測(探測器及配線)施工檢驗流程圖 

  

管理項目 抽查標準 

1.火警偵測(探測器)安裝

位置及數量 

2.火警偵測(探測器)安裝 

★3.火警偵測(探測器)系

統測試 

火警偵測(探測器及

配線)安裝 

★：檢驗停留點 

1.控制樓B1F偵煙*2 

  控制樓1F偵煙*6/定溫*1 

控制樓2F偵煙*6 

控制樓3F偵煙*8 

控制樓4F偵煙*8/定溫*1 

控制樓5F偵煙*3 

汽機房1F偵煙*8 

汽機房2F偵煙*8 

2.以探測棒測試 

  定溫:加熱試驗器 

  偵煙:加煙試驗器 

  警報區域:控制樓或氣機房 

3.受信總機控制連動測試
 



 

 
圖 7-49 冷風機安裝施工檢驗流程圖 

  

管理項目 抽查標準 

1.確認安裝位置 

2.預留保養空間 

3.預埋吊裝螺絲 

4.安裝排水斜度 

5.吊裝螺栓 

6.控制閥及關斷閥需裝置 

於水盤內 

7.配管連接應用由任接頭 

8.水盤內不積水 

9.濾網清潔方便 

冷風機安裝 

★：檢驗停留點 

1.依據施工圖 

2.依據施工圖 

3.3/8” 

4.2.5/100 

5.螺栓3/8” 

6.需在水盤內 

7.由任接頭 

8.最佳排水 

9.保養容易 



第 8 章 職業安全衛生管理(環境保護)計畫審查作業程序 一覽表

表 圖

表 8-1開挖作業安全查驗紀錄表 圖 8-1環安衛計畫書審查及核定流程圖!

表 8-2施工架/高架作業安全查驗紀錄表

表 8-3局限空間作業安全查驗紀錄表

 

 

8-0

範例文件



１. 依據勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」，工程採購應依

工程規模及性質，於招標文件及契約明定應辦事項如：專項編列安全衛生

經費、計畫、設施、管理、自動檢查重點、其他提升職業安全衛生相關事

項等。

２. 工程採購金額2000萬元以上，承攬商應參考勞動部「職業安全衛生管理

計畫指導原則」或本作業程序進行計畫書撰寫；工程採購金額未達2000

萬元，得依工程性質及實際需要，依審查重點表審酌必要項目進行撰寫。

３. 上述計畫書經本處審查部門依審查重點表為審查重點實施審查，核定後據

以執行，不足或補充修訂部分應適時提出送審後進版，以落實職業安全衛

生管理，降低職業災害。

(二) 審查及核定流程

１. 承攬商應於進入工地至少   

一、計畫書適用範圍及核定 
(一) 適用範圍 

第8章 職業安全衛生管理(環境保護)計畫 

                       審查作業程序

14   日曆天前擬定本工程之「整體職業安全衛生

管理計畫」提送審查；另考量本案為統包工程，如逕流廢水、環境監測等

項目由承攬商規劃執行，故承攬商應於營建工程(如基礎開挖等作業)開始

前至少   14   日曆天擬訂「環境保護計畫」提送審查。

２. 監造單位得視工程性質及實際需要依審查重點表（表8-1或表8-2）進行

審查；後送工業安全組審定後，未達巨額工程由副處長核定，巨額工程由

處長核定。

３. 「分項環安衛計畫書」包括:1.職業安全衛生教育訓練計畫、2.自動檢查

計畫、3.廢棄物清運計畫、4.開挖作業危害防止計畫。
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(二) 計畫書審查時限

整體計畫：14

圖 8-1環安衛計畫書審查及核定流程圖 

二、審查作業程序 
(一) 環安衛計畫書之審查及核定流程 

  日曆天。

分項計畫：同分項施工計畫送審規定(第4章)。

(三) 不符合之處理作業規定，及完成時限訂定

程序同品質計畫送審規定(第3章)。。

(四) 計畫送審過程之管制方法

程序同品質計畫送審規定(第3章)，惟環境保護計畫可不需送審核章表；

核定後，承攬商應準備三份，一份送監造單位、一份送安環品管組、一份

由承攬商自存。

承攬商提出計畫書

安環監造單位及權

責單位審查
承攬商依審查意見

修正或澄清後再提送

承攬商提供定稿本

供主辦單位備查

承攬商依計畫書執行

1. 整體計畫未達巨額由

  副處長核定，巨額以

  上由處長核定。

2.分項計畫由所長核定。

三、審查重點 
(一) 整體職業安全衛生管理計畫，審查內容包含(依據職業安全衛生管理計畫 

指導原則) 

１. 工程概述：工區圖及概要、工程內容、工程位置、職安衛管理制度(政 

策、計畫、目標概述) 

２. 計畫項目： 

(１)工作環境或作業危害之辨識、評估及控制 

(２)機械、設備或器具之管理 

(３)危害性化學品之標示及通識 

(４)有害作業環境之採樣策略規劃及監測 
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(５)危險性工作場所之製程或施工安全評估事項

(６)採購管理、承攬管理與變更管理事項

(７)安全衛生作業標準之訂定

(８)定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視

(９)安全衛生教育訓練

(１０)個人防護具之管理

(１１)健康檢查、管理及促進事項

(１２)安全衛生資訊之蒐集、分享及運用

(１３)緊急應變措施

(１４)職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理及統計分析

(１５)安全衛生管理紀錄及績效評估措施

(１６)其他安全衛生管理措施

３. 實施細目：依計畫項目採行實施細目

４. 計畫時程(可由工程概述中說明)

５. 實施方法：依計畫項目制訂實施方式

６. 實施單位及人員(可由工程概述中說明)

７. 完成期限(可由工程概述中說明)

８. 需用經費(可由工程概述中說明)

９. 績效考核

１０. 其他規定事項

(二) 環境保護計畫，審查內容包含: (依相關法規規定者從其規定)

１. 工程概述：工區圖及概要、工程內容、工程位置、環境保護制度(政策、

計畫、目標概述)

２. 計畫項目：

(１)訓練與宣導

(２)施工前環境調查

(３)施工中環境保護措施

(４)施工階段環境監測

(５)緊急應變措施

(６)稽核與檢查

(７)環境保護執行紀錄及績效評估措施

(８)其他環境保護管理措施

３. 實施細目：依計畫項目採行實施細目

４. 計畫時程(可由工程概述中說明)

５. 實施方法：依計畫項目制訂實施方式

６. 實施單位及人員(可由工程概述中說明)

７. 完成期限(可由工程概述中說明)

８. 需用經費(可由工程概述中說明)

９. 績效考核

１０. 其他規定事項

(三) 分項計畫書，審查內容包含: (依相關法規規定者從其規定)

１. 工程概述

２. 人員組織與職責
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３. 預定作業時程 

４. 訓練與宣導 

５. 實施方式 

６. 稽核與檢查 

７. 相關附件 

四、施工作業安全查驗 

承攬商須先依據工安法規、分項作業安全衛生管理計畫(作業計畫)、 
圖說等之規定自行檢查，逐項檢查確認合格。 
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表8-1 開挖作業安全查驗紀錄表 

○○工程處【開挖作業】安全查驗紀錄表
                                                                檢查日期：   年    月    日

工程名稱  

檢查地點 監造部門 

查驗作業 查驗時機 □作業前 □不定期

查驗項目(  合格  不合格 =不適用) 建議改善事項 改善期限

作

業

前

□備有施工圖說(專任人員簽章)   

□備有開挖計畫 

□確認地點、地質及地下管線

□試挖    

□有環境警示佈置(工區及作業半徑) 

□指定露天開挖作業主管(1.5公尺以上)

□

不

定

期

□檢查許可證及相關紀錄簽認程序

□道路設有指揮人員   

□1.5公尺以上應設擋土支撐作業主管

□人員車輛機具符合法規 

□車輛機械作業應指派專人指揮 

□裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器 

□開挖部分應設置排水設備

□確認安全衛生設備及措施之有效狀況

□各項支撐/橫檔等，應確實安裝固定

□各項施工設施毀損變形

□周圍地盤沈陷之虞

□開挖地回填確實

□工地清掃整潔

□勞工個人防護具使用齊全

□有作業方法及安全檢點表

□緊急應變處置措施

                              

※建議改善事項，請視需要填具「工安分級查核紀錄表」進行追蹤改善。

承攬商

查驗員

承攬商工安人員

及工地負責人

施工所

人員

施工所

主管

製表日期：108.06.20                   保存期限：3年               201-NCR-02-02
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表8-2 施工架/高架作業安全查驗紀錄表 

○○工程處【施工架/高架作業】安全查驗紀錄表
                                                                 檢查日期：   年    月    日

工程名稱  

檢查地點 監造部門 

查驗作業 □施工架 □高架作業 查驗時機 □作業前 □不定期

查驗項目(  合格  不合格 =不適用) 建議改善事項 改善期限

□檢查許可證及相關紀錄簽認程序

□結構計算書(專任人員簽章)

□施工架組配作業主管在場(□搭/□拆) 

□鋼管符合 CNS4750標準(廠驗或證明) 

□目視材料是否損壞、變形或腐蝕

□搭設穩固不會搖晃

□設置上下設備(1.5米以上)

□標示安全荷重

□護欄搭設穩固(上/中欄杆)

□腳趾(踏)板密接於地盤面或樓板面舖設 

□自31公尺以下之立柱，應使用2根鋼管

□架設安全索、防護網

□周圍地盤平穩並無坑洞危險

□各項支撐/橫檔等，確實安裝固定

□工地清掃整潔

□架上避免放置材料、工具等

□移動制輪足否具正常煞車制動功能

□通道出入口無阻礙

□懸吊鋼索不得有損傷、變形、腐蝕

□鋼管與型鋼接觸，C型夾穩固固定 

□鋼管與鋼管搭接處至少在60公分以上

□勞工個人防護具使用齊全

□有作業方法及安全檢點表

□緊急應變處置措施 

※建議改善事項，請視需要填具「工安分級查核紀錄表」進行追蹤改善

承攬商

查驗員

承攬商工安人員

及工地負責人

施工所

人員

施工所

主管

製表日期：108.06.20             保存期限：3年                    201-NCR-02-03
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表8-3 局限空間作業安全查驗紀錄表 

○○工程處【局限空間作業】安全查驗紀錄表

                                                                檢查日期：   年    月    日

工程名稱
 

檢查地點 監造部門 

查驗作業 查驗時機 □作業前 □不定期

查驗項目(  合格  不合格 =不適用) 建議改善事項 改善期限

作

業

前

□訂定危害防止計畫

□設置缺氧作業主管

□作業環境確認(缺氧、中毒等)

□測定儀器、通風、防護與救援設備

□準備標示公告牌

不

定

期

□檢查許可證及相關紀錄簽認程序

□抽測局限空間之空氣(有害物)濃度

□缺氧作業主管在場

□檢查相關器械運作正常(通風/偵測器)

□現場作業紀錄完整齊全

□清點人數或監視者是否符合公告牌

□非作業時之阻隔設施是否有效

□標示牌(危害/緊急措施/聯絡/監視者)

□通道不得阻礙

□勞工個人防護具使用齊全

□有作業方法及安全檢點表

□緊急應變處置措施

※建議改善事項，請視需要填具「工安分級查核紀錄表」進行追蹤改善

承攬商

查驗員

承攬商工安人員

及工地負責人

施工所

人員

施工所

主管

製表日期：108.06.20      保存期限：3年                 201-NCR-02-04
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第 9 章 品質稽核 一覽表 

表 圖 

表 9-1品質稽核時程表 圖 9-1品質稽核作業流程圖 

表 9-2品質稽核查對表  

表 9-3品質稽核通知單  

表 9-4品質稽核改善通知單  

表 9-5品質稽核報告  

表 9-6內部品質稽核缺失統計表  
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第9章 品質稽核
一、品質稽核權責
(一) 稽核小組成員原則上由監造單位主管指派，一人擔任稽核組長、其餘為稽

核員、必要時得邀請專家參與，依工程契約範圍及工作排程，執行各相關

作業之品質稽核工作。

(二) 稽核小組人員執掌：

１. 稽核組長：

(１)稽核作業之規劃、聯絡與工作分配。

(２)參與稽核工作成員之選擇。

(３)指揮稽核工作之執行。

(４)稽核報告之撰寫。

２. 稽核員：

(１)執行稽核工作並紀錄及協助稽核報告撰寫。

(２)協助缺失改善追蹤。

３. 專家：配合稽核小組工作需求，提供專業技術知識意見，作為稽核員品質

確認的參考，不執行稽核作業。

二、品質稽核範圍
 (一) 監造單位品質稽核範圍，應包括對承攬商品質計畫執行成效之外部稽核

      與監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。

１. 內部稽核：稽核對象為監造單位，稽核範圍為監造單位依據契約、監造計

畫等實施之一切與品質保證系統有關之規定事項，主要稽核項目如下：

(１)監造計畫落實狀況。

(２)執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務

與品質責任。

(３)執行工作是否確實了解執行工作之標準如施工要領、品質管理標準。

(４)由成果查證，查報執行成果是否符合作業紀錄且品質無虞。

２. 外部稽核：稽核對象為範圍為承攬商以及參與本工程分包商及供應商等，

稽核範圍為承攬商施實品質計畫、施工計畫等一切與品質系統有關之規定

事項。主要稽核項目如下：

(１)工程進度管制。

(２)包含品管、職安人員及專任工程人員等符合度。

(３)施工、品質及環安衛計畫落實狀況。

(４)品質管制及職業安全衛生執行事項落實度。

(５)材料檢驗與施工查驗情形，含不合格管制。
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三、品質稽核頻率
 (一) 內部稽核：

１. 每半年辦理稽核1次。

２. 不定期稽核：

(１)管理組織、技術等方面有重大變更時。

(２)品質系統發生重大缺失或工程進度落後達10%以上時。

 (二) 外部稽核：

     1. 每半年辦理稽核1次。

     2. 不定期稽核：

(１)管理組織、技術等方面有重大變更時。

(２)品質系統發生重大缺失或工程進度落後達10%以上時。

(３)其他。

(三) 稽核辦理情形，依實際狀況填入「品質稽核時程表」(表9-1)管制。

四、品質稽核流程
 (一) 品質稽核流程如「品質稽核作業程序流程圖」(圖9-1)。

１. 稽核組長及稽核員選派：由監造單位主管指派或帶隊組成臨時性編組，該

次稽核結案後即解散。

２. 稽核資料準備蒐集：稽核員依分配稽核項目進行準備及資料蒐集。

３. 稽核通知：由稽核組長於 7日前，填寫「品質稽核通知單」(表9-3)，簽

陳單位主管核定後轉受稽核單位。

４. 稽核前會議：由稽核組長主持稽核前會議，說明稽核目的、範圍、本次稽

核作業安排及有關配合事項。

５. 稽核執行：稽核員就本工程之人、事、地、物、時等相關資料，稽核是否

有不符事項並紀載，或可參酌表9-2事先草擬稽核查對表以利稽核工作執

行。

６. 稽核後會議：稽核後會議由稽核組長主持，會議中由稽核員與受稽核單位

共同參與，由稽核員說明稽核結果及陳述不符事項，並讓受稽核單位瞭解。

就不符事項由稽核員填發「品質稽核改善通知單」(表9-4)，請受稽核單

位簽署並限期改善完畢(如無特別述明，原則上為14日)。

７. 稽核後工作：

(１)稽核報告稽核人員就稽核過程中所發現的優劣事項編寫「品質稽核報

告」(表9-5)。

(２)缺失追蹤及與列管：稽核員應負責追蹤各改善行動是否於規定期限內

完成，受稽核若因故未能於期限內完成，應提出書面說明申請展延期

限，並由稽核小組列管催辦至改善完成後方可結案。

  (二) 稽核結果回饋

    1.內部稽核之問題除改善結果確實追蹤執行及預防措施落實外，歷次稽核 

      之問題登載於「內部品質稽核缺失統計表」(表9-6)，藉由發生問題之   
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通知受稽核單位，召開稽核前會議

辦理稽核(含稽核後會議

及填送稽核報告)

填發稽核不符項目處理表

採取改正或矯正/預防措施

複查/追蹤

成立稽核小組

結案/存檔

副知受稽核單位

      統計歸類，以檢討問題原因是否係原監造、施工及品質計畫執行流程不

      佳或內容未涵蓋該問題點範圍。

    

     2.針對監造、施工及品質計畫內容不足部分，立即修正或補充計畫書內容，

       於工程執行期間，將工程執行導向穩定之狀態，並不斷的反覆執行，使

       監造、施工及品質計畫書內容與實務貼近，監造單位派駐現場人員能有

       效據以執行。

圖9-1   品質稽核作業流程圖
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五、應用表單
(一) 表 9-1 品質稽核時程表

(二) 表9-2 品質稽核查對表

(三) 表9-3 品質稽核通知單

(四) 表9-4 品質稽核改善通知單

(五) 表 9-5 品質稽核報告

(六) 表 9-6 內部品質稽核缺失統計表
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表9-1品質稽核時程表

年

月

109年 110年 111年

項目 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

外

部

稽

核

定期稽核 */*

開工

不定期稽核

內

部

稽

核

定期稽核

不定期稽核

○：預定    ●：完成    ■：結案
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表9-2品質稽核查對表 

品質稽核查對表
稽核日期：    年   月   日

工程名稱                                      工程案號

項次 稽核項目 參考文件 說明 稽核結果
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表9-3品質稽核通知單 

品質稽核通知單
工程名稱： 

工程案號：                                 表單編號：B28-

一、受稽核單位：

    列席人員：

二、稽核範圍：

三、稽核人員：

      領隊：

      成員：

四、稽核日期：

五、稽核前會議：

      時間：

      地點：

六、稽核後(檢討)會議：

       時間：

       地點：

稽核單位：　　　　　　　　　　　　　　所長：
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表9-4 品質稽核改善通知單 

品質稽核改善通知單
                                  稽核報告編號: B28-

工程名稱： 

工程案號：

稽核日期： 稽核員：

一、不符合事項：

稽查單位：               日期：

二、改善行動：

受稽查單位：          日期：

三、矯正措施：

稽查單位：            日期：

四、改正行動之查證：

稽查單位：            日期：
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表9-5品質稽核報告 

品質稽核報告
第　　　頁共　　　頁                                    表單編號：B28-

工程名稱(案號)：

二、受稽核單位： 

三、稽核日期：

四、稽核人員：

 

五、稽核範圍：

六、稽核結果：

七、附件：

      稽核員：                     稽核組長 ：

註：稽核結果欄若不敷使用，請自行增加續頁，續頁格式只設「稽核結果」欄及頁碼即可。
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表9-6內部品質稽核缺失統計表 

內部品質稽核缺失統計表
統計日期：  年     月     日

工程名稱                                       工程案號

項次 缺失改善事項 改善辦理情形 備註
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第 10 章 文件紀錄管理系統 一覽表 

表 圖 

表 10-1文件紀錄管理系統文件紀錄分類代碼表 圖 10-1文件紀錄管制流程圖 

表 10-2品質(圖)文件紀錄借閱申請單  

表 10-3品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單  

 

 

 

10-0



一、文件及紀錄管理系統
(一) 為確保本工程所有文件與紀錄能有效的管制與正確的使用，特訂定本管理

系統，對各類文件包括合約、函件、簽辦、會議紀錄、品質保證計畫書、

施工說明書、查驗紀錄、品質稽核紀錄、試驗、施工紀錄……等，分門別

類，建檔保存，以供日後評鑑、驗收之查證及對日後其他工程施工品質管

理計畫之查閱及參考。

(二) 監造單位應就公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、

檢試驗報告、施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙

整建檔。

(三) 文件紀錄編碼原則： 

專案名稱代碼【3〜5碼】－文件分類代碼【3〜4碼】－流水號【3碼】

為方便查閱，同類型文件可再於流水號後增加第四層序號【2碼】 

例    B28 － P I 1 －  0 0 1 【文件名稱：監造計畫書】

             ○○○－□□□□ － ▲▲▲

第１０章 文件紀錄管理系統 

流水號【 3碼】

文件分類代碼【 3〜 4碼】
第 1碼為總類；
第 2、 3、 4碼為細類

專案名稱代碼【 3〜 5】
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表10-1文件紀錄管理系統文件紀錄分類代碼表 
 

總類 

總 

類 

代 

碼 

細  類 細類代碼 保存期限 

設備(移交

文件) 
A 

儀器 AI 

完工後五年 
電氣 AE 

設備 AV 

轉機 AM 

估驗 
B 

各期進度請款書 BU 
完工後五年 

竣工結算 BS 

圖說 

D 

基本設計資料 DC 完工後五年 

承攬商設計文件 DS 

變更設計圖 DR 

材料設備品

質抽驗紀錄 

E 材料設備送審管制總表 RC 

完工後五年 

材料設備抽(試)驗管制總表 IC 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(土木) 

MC 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(設備) 

MQ 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(轉動機械) 

MR 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(鋼構) 

MS 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(管線) 

MP 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(儀器) 

MI 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(電氣) 

ME 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表

(保溫) 

ML 

材料設備品質抽(試)驗紀錄表 

(其他) 

99 

材料設備抽

驗申請暨結

果判定單 

F 材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(土木) 

MC 完工後五年 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(設備) 

MQ 
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材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(轉動機械) 

MR 完工後五年 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(鋼構) 

MS 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(管線) 

MP 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(儀器) 

MI 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(電氣) 

ME 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(保溫) 

ML 

材料設備品質抽驗申請暨結果判

定單(其他) 

99 

施工紀錄 G 開工報告書 01 

完工後五年 

停工報告書 02 

公共工程施工日誌 03 

公共工程監造報表 04 

工區晨會 05 

工程週報表 06 

工程月報表 07 

工程剩餘土石方流向證明 08 

工作人員名冊及保險 09 

特殊作業人員及危險機械 

電銲工技藝檢定及覆查 

承攬商專技人員證件 

10 

工作安全許可證 11 

工安查核紀錄表 12 

其他 99 

完工後五年 

施工抽

（檢、試）

驗申請暨結

果判定單 

H 土木(含建築) CIV 

設備 EQU 

轉動機械 EQR 

鋼構 STR 

管線 PIP 

儀器 INS 

電氣 ELE 

保溫 ISO 

非破壞檢測 NDE 

I 植入式基樁施工品質抽查紀錄表 01 完工後五年 
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施工品質抽

查紀錄 

樁頭處理施工品質抽查紀錄表 02 完工後五年 

鋼板樁施工品質抽查紀錄表 03 

鋼軌樁施工品質抽查紀錄表 04 

回填夯實施工品質抽查紀錄表 05 

鋼筋施工品質抽查紀錄表 06 

膜板施工品質抽查紀錄表 07 

混凝土施工品質抽查紀錄表 08 

預埋件施工品質抽查紀錄表 09 

(墩柱頭)無收縮水泥施工品質抽

查紀錄表 

10 

鋼構預製施工品質抽查紀錄表 11 

鋼構組立施工品質抽查紀錄表 12 

瓷磚/環氧樹脂耐磨地坪施工品

質抽查紀錄表 

13 

防水施工品質抽查紀錄 14 

隔熱磚施工品質抽查紀錄表 15 

鋁門窗施工品質抽查紀錄表 16 

天花板施工品質抽查紀錄表 17 

粉刷施工品質抽查紀錄表 18 

油漆施工品質抽查紀錄表 19 

輕隔間施工品質抽查紀錄表 20 

高架地板施工品質抽查紀錄表 21 

管線施工品質抽查紀錄表 22 

保溫施工品質抽查紀錄表 23 

轉動機械施工品質抽查紀錄表 24 

鍋爐施工品質抽查紀錄表 25 

排煙脫硝設備施工品質抽查紀錄表 26 

壓力容器施工品質抽查紀錄表 27 

風機施工品質抽查紀錄表 28 

煙囪設備施工品質抽查紀錄表 29 

煙道/風道施工品質抽查紀錄表 30 

電氣(接地)施工品質抽查紀錄表 31 

電氣(地下管)施工品質抽查紀錄表 32 

電纜托架施工品質抽查紀錄表 33 

電氣導管施工品質抽查紀錄表 34 

電纜敷設施工品質抽查紀錄表 35 

高低壓盤施工品質抽查紀錄表 36 

變壓器施工品質抽查紀錄表 37 
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儀器(配管拉線)施工品質抽查紀

錄表 

38 

儀器(安裝測試)施工品質抽查紀

錄表 

39 

(其他)施工品質抽查紀錄表 40 

不定期施工品質抽查紀錄表 99 

計畫書 / 

程序書 

P 監造計畫 PI 完工後五年 

整體品質計畫 PQ 

整體施工計畫 PC 

整體職業安全衛生管理計畫 PS 

環境保護計畫 PE 

分項計畫 PB 

作業程序書 PO 

品質缺失改

善/稽核報

告/查核報

告 

Q 一般缺失改正通知/回報單(DND) D1 完工後五年 

不符合事項報告(NCR) D2 

DND 缺失改善追蹤表 D3 

NCR 缺失改善追蹤表 D4 

內部稽核相關報表(通知單、報

告、改善通知單等) 

Q1 

外部稽核相關報表(通知單、報

告、改善通知單等) 

Q2 

施工品質抽查小組抽查紀錄及改善 A1 

工安暨品質聯合查核紀錄及改善 A2 

施工品質查核小組查核紀錄及改善 A3 

上級查核小組品質缺失檢討會議 A4 

上級工安暨品質聯合查核紀錄及

改善 

A5 

上級長官走動管理紀錄及改善 A6 

會議及連繫

紀錄 

R 協議組織會議 RS 完工後五年 

施工檢討(聯繫)會 RW 

施工界面協調會 RC 

公務通知 RB 

工程備忘錄(出) RM1 

工程備忘錄(入) RM2 

與承攬商往來書函 RL 

其他 99 

功能測試紀

錄 
S 

不斷電電源供應設備(UPS)測試

紀錄表 

01 完工後五年 

送風機測試紀錄表 02 

10-5



 

氣密風機測試紀錄表 03 

稀釋風機測試紀錄表 04 

除氧器給水泵測試紀錄表 05 

鍋爐給水泵(Turbin drive)測試

紀錄表 

06 

鍋爐給水泵(Motor drive) 測試

紀錄表 

07 

脫氧劑加藥泵測試紀錄表 08 

中和胺加藥泵測試紀錄表 09 完工後五年 

Na3PO4加藥泵測試紀錄表 10 

排放泵 A/B 測試紀錄表 11 

排放泵 C/D 測試紀錄表 12 

廢熱水泵測試紀錄表 13 

APH 廢水泵測試紀錄表 14 

氨水泵測試紀錄表 15 

高/低壓配電盤測試紀錄表 16 

DC 充電機測試紀錄表 17 

電氣系統測試紀錄表 18 

儀控系統測試紀錄表 19 

吹灰系統測試紀錄表 20 

空氣系統測試紀錄表 21 

給水系統測試紀錄表 22 

脫硝系統測試紀錄表 23 

藥注系統測試紀錄表 24 

燃燒系統測試紀錄表 25 

整體功能測試紀錄表 26 

檢測報告 T 
NDE 檢測報告 TN 完工後五年 

實驗室/檢測單位等合格認證資料 TC 

二、 紀錄管理作業程序 
(一)  文件核發: 

任何品質文件之編擬、審核、分發等均應依有關規定辨理。欲修改已頒布 

之品質文件時，仍應依相同程序辨理。 

(二)  文件歸檔: 

              收到品質文件應予以分門別類，並經由文件管理員歸檔登錄管理，各檔案   
              卷宗均應詳註清楚，以便查閱。 

(三)  資料借取及回檔: 

1.  因需要可向經辦部門借出資料，借用人先填寫品質文件借閱申請單，經主管核 

准後始可借出。參照表10-2品質(圖)文件紀錄借閱申請單。 
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2.   借用人應負責資料之完整，歸還時由經文件管理人員檢查文件是否完整，並將 

歸還日期填入品質文件借閱申請單後歸檔。 

3.    經辦部門應每月清查一次文件借閱申請單，如有逾期未還者，應填寫品質文 

件、紀錄借閱查催單。請參照表10-3品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單。 

備註：除特殊原因之外借用文件(圖)最後歸還期限不可超過7天。 

(四)  作業流程：本案文件紀錄管制流程詳圖10-1 
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表10-2品質(圖)文件紀錄借閱申請單 
                                                                   編號：  B28-
工程名稱： 

工程案號：

項次 品質(圖)文件名稱 借出日期 歸還日期 
備註

(冊號/櫃位)

＊借用品質(圖)文件須先經主管核准後始可借出。

＊借用者應確實填寫借用圖、文件張數及檢查文件之完整性。

＊原則上借出之品質(圖)文件期限為 7天內須歸回。

借用者： 文件管理員： 主管：
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表10-3品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單

台灣○○公司○○○工程處

品質(圖)文件紀錄借閱逾期查催單

受文者：

發文者：

速    別：速

發文日期：   年   月   日

發文字號： 

附  件：

事  由：所借閱之品質(圖)文件紀錄己超過歸還期限，請儘速歸還。

說  明：

1.汝於  年   月   日向經辦部門借出之品質(圖)文件紀錄己超過歸還期限，詳細

內容如下：

                                                       等資料。

2.依資料借取之規定；除特殊原因之外借用文件(圖)最後歸還期限不可超過7天

陳 所長：

副本無

備註：

                                                                    （課      戳） 

文件管理人： 
電      話：    
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三、紀錄移轉及存檔
(一) 工程經辦部門將品質文件、紀錄建立資料總索引表以利歸檔查詢。

(二) 資料歸檔依類別、項目、流水編號，依序歸入以工程案號專用檔案夾儲存，

並將歸檔位置有關資訊填入資料總索引表。

(三) 工程完工後，監造單位文件僅保存至本工程正式驗收為止，所有與本工程

相關之文件及紀錄將移轉至使用單位繼續保存至規定年限期滿。
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