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前 言 

 
一、本工程位於 ○○○○○○○○，原 ○○ 年埋設∮○○ m/mPVCP，已達使用年

限，又漏水頻繁，為解決上述問題及提供量足質優的自來水產品，故辦理本工

程。 

二、依據行政院頒布「公共工程施工品質管理制度」，工程品質的確保係由三級品管

組織架構來推動執行。其中第二級為主辦工程單位之「施工品質保証系統」，由

監造單位執行工程查驗、區處執行工程抽查、總處執行工程督導，故為確保工

程的施工成果能符合設計及規範，監造單位成立監造組織，訂定監造計畫，辦

理施工及材料設備之檢驗作業，並對檢驗結果留存紀錄，檢討成效與缺失，努

力執行以達成提昇工程品質之安全、強度、功能、環境、美觀等五大目標。 

 

 

 

 

第壹章 監造範圍 

一、依據： 

(一)、本工程契約之設計規範及圖說之相關規定。 

 (二)、行政院公共工程委員會所頒之「公共工程施工品質管理制度」及「公共工

程施工品質管理作業要點」。 

 (三)、「技師法」、「公共工程專業技師簽證規則」。 

(四)、「勞工安全衛生法」、「勞工安全衛生設施規則」、「勞工安全衛生設施標準」、

「加強公共工程勞安衛生管理作業要點」、「公共工程施工階段契約約定權責

分工表」。 

 

 

二、工程概要： 

（一）工程名稱：○○○○○○工程 

（二）工程編號：○○○ 

（三）工程主辦機關：台灣自來水公司第○○區管理處 

（四）設計單位及設計人：○○ ○○○ 

（五）監造單位及監造人：○○ ○○○ 

（六）工程地點及客觀環境：○○縣○○鄉，本工程施工範圍包含○○路自○○路

口至○○路口間及○○路自○○路口至○○路口間，總長 ○○  M，詳如附

圖所示。 
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（七）工程期限：○○工作天  

（八） 工程規模概述：∮    m/m DIP-    M、∮    m/m DIP-    M、用戶改裝    戶、

CLSM     立方公尺及埋設制水閥盒  組、設置排氣閥   組、∮  m/m 電子式

流量計  組，路面刨除加封    平方公尺。 

（九）總預算金額(不含稅)：○○元      

（十）送發包預算金額(含稅)：○○元 

 

三、工程主要施工項目及數量： 

項次 施  工  項  目 單位 數量 

1 埋設∮    m/m DIP 公尺  

2 埋設∮    m/m DIP 公尺  

3 埋設∮    m/m HIP 公尺  

4 用戶改接 戶  

5 新舊管連絡費∮   m/m -∮   m/m 處  

6 控制性低強度混凝土回填材料 m3  

7 DI 另件∮  -    mm Kg  

8 舖設防滑鋼鈑 m2  

9 10cmAC 面層舖築及壓實 m2  

10 AC 路面刨除後修復(5 公分厚) m2  

11 瀝青混凝土面層刨除 m3  
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四、適用對象 

本監造計畫係適用於「管線汰換工程」之工程監造單位工務課及本工程承攬商○○

水電工程行與協力廠商○○○○○。 

五、名詞定義 

（一）工程會：行政院公共工程委員會。 

（二）本公司：臺灣自來水股份有限公司(查核金額以上工程為主辦機關、查核金額以下
工程為上級機關)。 

（三）本處：臺灣自來水股份有限公司第五區管理處(工程主辦單位)。 

（四）工程契約：工程主辦機關與承攬商(或承包商、承商、廠商)簽訂之契約。 

（五）本工程：○○○○○○○○管線工程。 
（六）承攬商(或承包商、承商、廠商)：○○○公司。 

（七）監造單位之相關人員：建築師或技師或其他與工程相關之人員。 

（八）監造單位專業技師：由台灣省自來水公司總管理處統一指派公司內部專業技師或
委外技師。 

（九）承攬商(或承包商、承商、廠商)工程人員：工地主任（或工地負責人），工地勞工
安全衛生管理人員(或安衛人員)，工地品管人員(或品管人員)、工地施工人員。 

（十）核定：程序上核准。 

（十一）備查：收執存查，必要時予以抽查。 

（十二）審查：對所提事務檢視其是否合乎規定。 

（十三）審定：審查並予以確定。 

（十四）配合：會同主辦者對指定之事務協助達成。 

（十五）督導：督促與指導。 

（十六）會辦：會同辦理。 

（十七）辦理：執行應辦事項。 

（十八）簽證：具有符合法定職務人員簽章負責。 

（十九）品質稽核：係一項系統化及獨立性之查驗，決定各項品質活動與相關之成果是

否與預先規畫者一致，以及這些籌畫事項是否有效付諸實施，且適

合於達成目標。 

 (二十)管理標準：指依據契約、圖說、技術規範與特定條款、以及相關法規及標準等制

訂之標準，以為進料及施工管理之依據。 

 (二十一)自主檢查表：指為落實現場施工人員掌握施工過程及各項工作之品質狀況，依

據品質管理標準而訂定之檢查表格。 

 (二十二)試    驗：依契約所規定必須施作之試驗項目，用以確認工程材料是否符合規

範品質要求所進行之一系列作業。 

 (二十三)檢    驗：指對工程之特性施行量測、查驗、外觀檢驗等作業，並將此等所得

之特性值與既定品質要求相比較，以決定合格與否。 

 

  



 8 

第貳章監造組織 

一、監造組織 

（一）架構： 

第五區管理處監造組織架構圖，如圖 2-1。 

（二）人員配置 

本工程設監造人員一人，考工人員一人，勞安管理人員一人。 

二、工作職掌 

監造主管： 

(一) 督導本工程施工過程之推動、執行以確保工程品質，並督導承商執行其安全

衛生與環境保護相關工作。 

(二) 工程施工過程之之協調工作。 

勞安課課長： 

(一)工程施工過程之協助督導承商執行其安全衛生與環境保護相關工作。 

(二)工程工安之協調工作。 

勞安管理員：查驗本工程勞安業務 

考工人員：查驗本工程施工品質業務。 

監造人員： 

（一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 

（二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送

審案件之審查，並監督其執行。 

（三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 

訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。 

（四）對廠商提出之材料設備出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及

有效日期，依工程契約及監造計畫予以比對抽驗，並填具材料設備品質查

證紀錄表。 

（五）對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施查核，並填具施工品質查核紀

錄表。 

（六）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。 

（七）發現缺失時，應即通知廠商限期矯正、改善，並確認其改善成果及要求其

採取預防措施。 

（八）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 

（九）履約進度及履約估驗計價之審核。 

（十）履約界面之協調及整合。 

（十一）契約變更之建議及協辦。 

（十二）機電設備測試及試運轉之監督。 

（十三）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 

（十四）驗收之協辦。 

（十五）協辦履約爭議之處理。 
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（十六）依規定填報監造報表。 

（十七）工程決標後開工前，邀集廠商及相關技師、建築師、工地主任、安衛人

員、品管人員等，對整個工程進行過程中之行政作業規定及監造計畫內

容、品質管理之要求及管理標準作一充分之溝通，以利日後執行；施工

期間應定期召開檢討會議。 

（十八）執行工程施工過程及承商安全衛生與環境保護相關工作之巡視、查驗、

聯繫與協調工作，以確保工程品質及安全衛生與環境保護相關工作。 

（十九）執行其他提升工程品質及安全衛生之相關事宜。 
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圖 2-1 監造組織架構圖 
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2.人員有異動時，應報請主辦機關核備，監造組織圖一併更新。 
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第叁章 品質計畫審查作業程序 

一 審查作業程序： 

     (一)品質計畫之審查及核定流程： 

1.承包商應於開工前依據監造計畫向監造單位提報品質計畫，並由監造單位

負責審查，監造單位若有簽註意見，即退回承包商辦理修正後再送審，

經審查合格後，由監造單位轉主辦單位核定並通知承商確實辦理，如圖

3-1。 

       2.品質計畫審查時，監造單位須填寫「品質計畫審查意見表」，如表 3-2，

並將審查結果函知承商。 

       3.品質計畫經退回承商辦理修正後再次送審時，監造單位須填寫「品質計

畫複審意見表」，如表 3-3，並將審查結果函知承商。 

     (二)品質計畫審查時限： 

         監造單位收到承包商提送之計畫後，依契約、規範圖說及作業要點規定，

於 5 日內提出審查意見，監造單位於 7 天內函復承包商審查意見。 

     (三)承包商品管人員之審查及核定作業程序： 

       1.本工程承包商之工地品管人員，應接受行政院公共工程委員會或該會委

託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書者。 

       2.若品管人員其結業證書逾四年者，應依行政院公共工程委員會所頒布「公

共工程品質管理人員回訓大綱規定」，在取得最近四年內之回訓證明，始

得擔任品管人員。 

       3.承包商應於開工前，將其品管人員之資料以書面送交監造單位審查，經

審查合格後，轉由本處上網登錄相關資料。 

    4.品管人員人數： 

   除契約另有規定外，每一標案最低品管人員之人數規定如下： 

   (1)巨額採購之工程，至少 2 人。 

   (2)新臺幣 2000 萬以上未達巨額採購之工程，至少 1 人。 

   (3)查核金額以下（含查核金額）至新台幣一千萬元採購之工程，至少 1 人。 

查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在

工地執行職務。 
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未達查核金額之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨

越其他標案，且施工時應在工地執行職務。 

 (四)品管人員之更換： 

承包商所報之品管人員須經審查核可後才能執行本工程之品管工作。

但工程施工期間，品管人員有下列情形之ㄧ者，承包商須更換品管

人員。 

1.未實際於工地執行品管工作。 

2.未能確實執行品管人員規定之職務。 

3.工程施工查核列為丙等，且可歸責於品管人員者。 

4.執行品管工作為不實紀錄者。 

     (五)品管人員更換規定： 

       1.承商須於接獲本處更換品管人員通知後 7 日內，將預定替代之人員資料

函送監造單位。 

       2.於工程進行期間品管人員因故調職或離職，承商須於 7 日內遴聘合格品

管人員接替，同時報請監造單位核備，否則即予停止估驗付款，並解除

契約及沒收保證金。 

       3.承商主動提出品管人員更換要求時，應併案函送替代人員之相關資料。 

       4.替代之品管人員資格審查作業流程同品管人員審查程序。 

       5.本處於替代品管人員資格審查合格後，於工程會網站登錄備查。 

   (六)不符合情形之處理： 

       1.承商所提之品質計畫經審查結果，若有不符合之情形時，由監造單位退

回承商依審查意見辦理修正，並於文到 7 日內修正完成函送監造單位審

核。 

       2.品質計畫未經審查通過前，承包商不得進行施工。 

  (七)品質計畫送審情形之管制： 

         監造單位依「品質計畫送審管制表」(如表 3-4)管制承包商品質計畫送

審時程，並將歷次送審過程相關之時間及文號填表作成紀錄。 
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二 審查重點： 

對於廠商所送品質計畫內容，應依契約、「公共工程施工品質管理作業要點」、

「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有

建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」相關規定，列出

審查重點如表 3-1：  

 

三、應用表單 

表 3-1 品質計畫審查重點 

表 3-2 品質計畫書之審查表 

表 3- 3 品質計畫書審查意見表 

表 3- 4 品質計畫送審管制表 

  

圖 3-1  品質計畫審查作業程序流程圖 

 

 

表 3-1 品質計畫審查重點 

項

次 
章節 審  查  重  點 

一 計畫範圍 
工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名

詞定義 

二 管理責任 

1.工地品管組織架構是否含專任工程人員 

2.是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數 

3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌（品

管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基

本項目 

三 施工要領 
1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目 

2.是否提示施工要領內容基本大綱 

四 
品質管理標

準 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目 

2.是否說明品質管理標準應檢討之項目 

3.是否標準化品質管理標準表單格式 
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項

次 
章節 審  查  重  點 

五 
材料及施工

檢驗程序 

1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料（例如型

錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明

資料等之事先審查程序訂定）及預訂送審日期 

2.是否訂定材料試驗室應符合之規定 

3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式 

4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序 

5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序 

5.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構 

六 自主檢查表 

1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目 

2.是否標準化自主檢查表之表單 

3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明 

七 
不合格品之

管制 

1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 

2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定

有不同之管制方法 

八 
矯正與預防

措施 

1.矯正措施辦理時機是否訂定  

2.矯正措施執行流程是否實際  

3.預防措施辦理時機是否訂定  

4.預防措施執行流程是否實際  

九 
內部品質稽

核 

1.稽核範圍是否訂定  

2.稽核頻率是否訂定  

3.是否含稽核後之缺失列管及回饋  

十 
文件紀錄管

理系統 
是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃 
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圖 3-1  品質計畫審查作業程序流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

承包商於開工前編製 

品質計畫送監造單位審查 
一、 線、澆置設備、震動機、

模版有無潮濕 

二、 坍度試驗 

三、 澆置次序、澆置方法 

四、 粒料是否分離 

五、 震動機使用方法 

１、 混凝無輻射證明 

２、 竹節鋼筋抗拉.

降伏.彎曲.伸長

率試驗報告 

審查 

監造單位 

依審查表提出審查意見 

主辦單位召開審查會審查核定 
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承包商品質計畫核定  

監造單位同意工程施工 

5 天 

1 天 

1 天 

監造單位函覆承包商品

質計畫審查意見 
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表 3-2品質計畫書之審查表 
廠商品質計畫書審查表               

工 程 名 稱 ОО管線工程 
監造單位  

工 程 編 號  

契 約 金 額  承包商  

項

次 
章  節 審查項目 

審查結果 

符合 不符情形 

一 計畫範圍 
工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目

及適用對象、名詞定義 

  

二 管理責任 

1.工地品管組織架構是否含專任工程人員 
  

2.是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預

定派駐人數 

  

3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職

稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程

施工品質管理作業要點」規定基本項目 

  

三 施工要領 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要

領項目 

  

2.是否提示施工要領內容基本大綱 
  

四 
品質管理標

準 

1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管

理標準項目 

  

2.是否說明品質管理標準應檢討之項目 
  

3.是否標準化品質管理標準表單格式 
  

五 
材料及施工

檢驗程序 

1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應

送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材

料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事

先審查程序訂定）及預訂送審日期 

  

2.是否訂定材料試驗室應符合之規定 
  

3.是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分

管理方式 

  

4.是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序   

5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程

序 

  

6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運

轉類之系統架構 
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工 程 名 稱 ОО管線工程 
監造單位  

工 程 編 號  

契 約 金 額  承包商  

項

次 
章  節 審查項目 

審查結果 

符合 不符情形 

六 自主檢查表 

1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查

表項目 

  

2.是否標準化自主檢查表之表單 
  

3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方

式是否作適當說明 

  

七 
不合格品之

管制 

1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格

品管制作業程序 

  

2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及

重大缺失分別訂定有不同之管制方法 

  

八 
矯正與預防

措施 

1.矯正措施辦理時機是否訂定 
  

2.矯正措施執行流程是否實際 

3.預防措施辦理時機是否訂定 

4.預防措施執行流程是否實際 

九 
內部品質稽

核 

1.稽核範圍是否訂定 
  

2.稽核頻率是否訂定 

3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 

十 
文件紀錄管

理系統 

是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業

程序及歸檔規劃 

  

監造審查人： 監造主管： 
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表 3- 3 品質計畫書審查意見表 

                   廠商品質計畫書審查意見表       第    頁共      頁 

工程名稱：○○水池新建工程 契約編號： 

工程編號：                          審查日期： 

                               
審查意見 

序號 

計畫之頁碼

或圖表編號 
審查意見 備註 

    

審查人員簽章 監造單位簽章 
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表 3-4   品質計畫送審管制表 
工程名稱： 

品質計畫版次 一 二 三 四 

預定送審日期 
    

送審日期 
    

審查結果 
□ 審查合格 

□ 退回修正 

□ 審查合格 

□ 退回修正 

□ 審查合格 

□ 退回修正 

□ 審查合格 

□ 退回修正 

退回日期 

    

退回文號 

    

核定日期 

    

核定文號 

    

  監造人員：                         監造單位主管： 
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第肆章  施工計畫審查作業程序 

一 施工計畫書分階段送審 

       本工程主要工項係管線埋設，承包商應於開工前依據監造計畫，製作整

體施工計畫及其他分項工程施工計畫，並依整體施工預定進度表訂定提送時限，

如表 4-1。 

表 4-1  施工計畫送審一覽表 

項次 名   稱 預定送審日期 實際送審日期 核定日期 備註 

1 整體施工計畫書      

2 露天開挖施工計畫書      

3 墜落災害防止計畫書      

4 擋土支撐施工計畫書     

5 試水洗管計畫書書     

6 CLSM 施工計畫書     

7 勞工安全衛生計畫書     

8 交通維持計畫書     
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二 審查作業程序及要求 

(一) 施工計畫之審查及核定流程：承包廠商應於開工前依據監造計畫，提報施工

計畫由監造單位負責審查，監造單位若有簽註意見，即退回承包商辦理修正後

再送審，經審查合格後，由監造單位函請主辦單位召開審查會，審查無誤後核

定並通知承商確實辦理；若審查尚有缺失，則退回再修正，如圖 4-1。 

  (二)依據工程契約規定，施工計畫未經甲方審查核可前承包商不得進行有關施工作

業，若未經甲方書面核可而擅自動工，甲方得拒絕辦理查驗，已施工部分並得

要求拆除重做，承包商不得作為展延工期之理由，因而延誤工期時概由承包商

自行負責。 

(三)施工計畫應符合本工程特性，審查內容如施工計畫審查表內所列。 

  (四)監造單位收到承包商提送之計畫後，依契約、規範圖說及作業要點規定，於 5

日內提出審查意見，監造單位於 7 天內函復承包商審查意見，如圖 4-1、表

4-4、表 4-5。 

  (五)監造單位應依施工計畫送審管制表，管制承包商施工計畫送審情形，並將歷

次送審時間、審查結果、同意核定日期及相關往返公文字號予以紀錄，如表

4-6。 

 

三  審查重點 

施工計畫書之整體施工計畫審查重點，如表 4-2；分項施工計畫審查重點，如

表 4-3。 

 

四、應用表單 

表 4- 1 施工計畫送審一覽表 

表 4- 2 整體施工計畫審查重點 

表 4- 3 分項施工計畫審查重點 

表 4-4 施工計畫書之審查表 

表 4- 5 施工計畫審查意見表 

表 4- 6 施工計畫送審管制表 

 

圖 4-1  施工計畫審查作業程序流程圖 

 

 



 22 

表 4-2  整體施工計畫審查重點 
 

工程名稱：  送審日期、文號： 

 審查日期： 

 

項  次 審  查  重  點 

計畫書架構 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。 

一、工程概

述 

1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概

估相關數量。 

2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。 

二、開工前

置作業 

1.有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細

研判與複勘。 

2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之

說明。 

3.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深

度等有調查方法及處置方式之說明。 

三、施工作

業管理 

1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 

2.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。 

3.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將

臨時道路及附屬工程等納入考量。 

4.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調

會之規劃及各項書、圖之審查流程。 

四、進度管

理 

1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是否說明

計算基準。 

2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。 

3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。 

4.進度異常之管理時機及方式是否說明。 

五、假設工

程計畫 

1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料

加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 

2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處

理方式。 

六、施工測 1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。 
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項  次 審  查  重  點 

量 
2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。 

七、施工區

域排水系統 

1.是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了解該系統

與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統。 

2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。 

八、分項工

程施工計畫

（含設施工

程） 

1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。 

2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明。 

3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。 

九、勞工安

全衛生管理

計畫 

1.是否訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位

與人員之工作執掌。 

2.是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式。 

3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 

4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。 

5.是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費。 

十、緊急應

變及防災計

畫 

1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 

2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。 

3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊

急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防

災自主檢查表。 

十一、施工

交通維持及

安全管制措

施 

1.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖

說。 

2.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛

型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 

十二、移交

管理計畫 

1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目 

2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程 
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表 4-3  分項施工計畫審查重點 

 
工程名稱：  送審日期、文號： 

 審查日期： 

項  次 審查項目 

一、工項概要 

1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客觀環境之分

析。 

2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量。 

二、人員組織 

1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 

2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人數。 

三、預定作業

進度 

1.是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預定進度。 

2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一

致。 

四、分項品質

計畫 

1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢討項目應包

括使用材料、機具、施工步驟、施工注意事項等。 

2.是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準，包括管理項

目、標準、檢查時機、方法、頻率、不符合之處理方式、管理紀

錄等。 

3.是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢驗程序。 

4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。 

五、分項作業

安全衛生管

理與設施設

置計畫 

1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人員，並與整

體之勞安衛生管理計畫串聯。 

2.勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需。 

六、施工圖說 

1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書 

2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定。 

七、相關附件 

1.分項工程施工前協調會會議紀錄 

2.材料比對表 

3.本分項工程相關 CNS 規範 
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圖 4-1  施工計畫審查作業程序流程圖 
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表 4-4施工計畫書之審查表 
 台灣自來水公司第五區管理處  

 施工計畫書審查表 P2-1 

工 程 名 稱  
監造單位  

工 程 編 號  

契 約 金 額  承包商  

項次 審查項目 
審查結果 

符合 不符情形 

計畫書架構 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。   

一、工程概述 

有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法

等，並概估相關數量。 
  

工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清

楚。 
  

二、開工前置

作業 

有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料

進行詳細研判與複勘。 
  

是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調

查方法之說明。 

  

是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、

位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。 

  

三、施工作業

管理 

工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。   

是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推

估依據。 

  

是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規

劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 

  

工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括

趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 

  

四、進度管理 

1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進

度是否說明計算基準。 
  

2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結

論有否納入。 

  

3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。 
  

4.進度異常之管理時機及方式是否說明。 
  

五、假設工程

計畫 

1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，

並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 
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2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與

障礙物之處理方式。 
  

六、施工測量 
1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。   

2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。   

七、施工區域

排水系統 

1.是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分

了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系

統。 

  

2.施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。   

八、分項工程

施工計畫（含

設施工程） 

1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。   

2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概

要說明。 
  

3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。 
  

九、勞工安全

衛生管理計畫 

1.是否訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明

及相關單位與人員之工作執掌。 
  

2.是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式。 
  

3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計

畫。 

  

4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確

認方式。 

  

5.是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費。   

十、緊急應變

及防災計畫 

1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施

之處理程序。 
  

2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。   

3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影

響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整

備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 

  

十一、施工交

通維持及安全

管制措施 

1.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必

要之施工圖說。 
  

2.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括

容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 

  

十二、移交管

理計畫 

1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目   

2.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目

及時程 
  

監造審查人： 監造主管： 
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表 4-5施工計畫書審查意見表 
                     施工計畫書審查意見表  第    頁共    頁 

工程名稱： 契約編號： 

工程編號： 

                            

審查日期： 

                               審查意見 

序 號 

計 畫 之 頁

碼 或 圖 表

編 號 

審 查 意 見 備 註 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

審查人員簽章 監造單位簽章 
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表 4-6   施工計畫送審管制表 

工程名稱： 

品質計畫版次 一 二 三 四 

預定送審日期 
    

送審日期 
    

審查結果 
□ 審查合格 

□ 退回修正 

□ 審查合格 

□ 退回修正 

□ 審查合格 

□ 退回修正 

□ 審查合格 

□ 退回修正 

退回日期 

    

退回文號 

    

核定日期 

    

核定文號 

    

  監造人員：                         監造單位主管： 
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第伍章材料與設備抽驗程序及標準 

一、抽驗作業程序 

（一）本工程應檢驗材料為：控制性低強度回填材料(CLSM)、瀝青混凝土、DI管件、

橡膠圈、回填砂、SP 管等（如表 5-1）。 

（二）審查承商所提材料設備規格應先提送相關資料送審同意後，並會同承商取樣

送經 TAF 認證之實驗室試驗，俟取得合格文件後准予使用。 

（三）承商自備材料送審及進料抽(試)驗流程圖如圖 5-1。 

（四）各項用料經查證結果填「材料設備品質查證紀錄表」錄案備查（如表 5-2），

如經判定不合格或異常則填「材料異常（不合格）項目處理表」錄案追蹤（如

表 5-3）。 

（五）承商所提材料設備規格審查紀錄應填列於「材料設備送審管制總表」（如表

5-4），另抽(檢)驗成果應記錄於「材料設備抽(試)驗管制總表」（如表 5-5）。 

（六）本公司供給材料點交清單如表 5-6，點交作業程序如圖 5-2。 

二、材料品質標準 

依契約規定品質標準，列表如 5-1。 

 

三、應用表單 

表 5-1 材料設備查驗標準一覽表 
表 5-2 材料設備品質查證紀錄表 
表 5-3 材料異常（不合格）項目處理表(NCR)： 

表 5-4 材料設備送審管制總表 
表 5-5 材料設備抽(試)驗管制總表 

表 5-6 供給材料點交清單 

 

圖 5-1 承商自備材料送審及進料抽(試)驗流程圖 

圖 5-2 供給材料點交作業程序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-1材料設備查驗標準一覽表 
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項

次 

材料名

稱 

檢驗項目及標準 檢驗頻率

或時機 

檢驗方法 不合格處理方式 

1 

控制性

低強度

回填材

料 

1. 粒料、土石方不得含有機質或腐

蝕性物質。 

2. 控制性低強度回填材料用水 

 

3. 粗骨材最大粒徑不得大於 2.5公

分-預拌，或 5 公分現場拌合 

 

4. 坍流度(40-60cm) 

 

5. 運送及澆置由「預拌混凝土車完

成」。 

6. 抗壓強度 

 28 天以上(20-50kg/c㎡) 

 

7. 氯離子含量（＜0.3kg/m³） 

每車 

 

施工前

或每月 

進場前 

 

 

每 200m

一次 

每車 

 

每 200m

一次 

 

每 200m

一次 

目視 

 

委外試驗 

 

配比資料 

 

 

拍照，甲

乙方會驗 

 

拍照 

 

委外試驗 

 

乙方自主

檢驗，甲

乙方會驗 

退貨 

 

重新取得水源 

退貨 

 

重新檢討配比 

 

退貨 

 

退貨 

 

扣款或挖除重

作 

 

退貨 

 

2 

管溝瀝

青混凝

土舖面 

1.瀝青混凝土材料配比設計 

2.壓實度檢驗（≧92%(許可差為下限

2%） 

3. 瀝 青 含 量 佔 瀝 青 混 凝 土 重

4.5-6.5% 

 

4、AC 底油查驗(以噴灑方式全面性均

佈噴灑) 

進場前 

每 200M  

 

每 1000M

內一組 

舖築前 
 

施工中 

配比資料 

委外試驗 

 

委外試驗 
 

 

 

監造人員檢

測 

更換合格配比料 

扣款或挖除重

作 

扣款或挖除重

作 

 

重新舖設或不

計價 

3 

刨除加

封熱拌

瀝青混

凝土面

層 

1.瀝青混凝土材料配比設計 

 

2.壓實度檢驗（≧96%(許可差為下限

6%） 

 

3.瀝青含量（檢驗值與規範值之差在

+10.5%之間） 

4、AC 底油查驗(以噴灑方式全面性均

佈噴灑) 

進場前 

 

每 500M
2 

2 點 

 

每天至

少一組 

舖築前 
 

施工中 

配比資料 

 

委外試驗 

 

 

委外試驗 
 

 

 

監造人員檢

測 

更換合格配比料 

 

扣款或挖除重

作 

扣款或挖除重

作 

 

 

重新舖設或不

計價 
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4 DI 另件 

1.拉伸試驗    CNS-2111 

2.硬度試驗    CNS-2113 

               

3.石墨球化率  CNS-2869 

4.鍍鋅量、鹽水浸漬、氧化膜試驗  

            CNS-13272-G3253 

5.螺栓負載試驗  

CNS-13272-G3253 

6.塗裝      CNS-13272-G3254 

7.水壓試驗  

8.質量 

9.塗裝塗料成分及品質檢驗報告

CNS-13273(交貨前 6 個月內) 

3000kg

以下 1組 

3001~60

00kg2組 

6000~12

000kg3

組 

12000kg

以上 4組 

 

 

 

交貨時 

委外試驗 

委外試驗 

 

委外試驗 

委外試驗 

 

委外試驗 

 

目視檢測 

水壓測試 

秤重 

報告審查 

退貨 

5 橡膠圈 

1.膠圈材質須符合 CNS-10774 自來

水管件橡膠用製品 

2.抗拉強度     184kg/c ㎡以上 

 

3.硬度         55±5 

 

4.伸長率       400 以上 

 

5.壓縮永久變形率 20 以下 

進場前 

 

進場前 

 

進場前 

 

進場前 

 

進場前 

材質證明 

 

委外試驗 

 

委外試驗 

 

委外試驗 

 

委外試驗 

 

 

 

 

退貨 

6 回填砂 

1. 不得含有石塊、磚塊、堅硬物質

及其他不適宜之雜物 

2. 含泥量不得超過 20% 

CNS-491-A3010 

3. 氯離子含量不得大於 0.06% 

CNS-13407 

N0.4 篩號通過百分率為 100% 

進場時 目視 退貨更換 

 

扣款或退貨更換 

退貨更換 

 

退貨更換 

7 SP 管 

1. 材質試驗 

2. 原管焊接處及接口焊接處檢測 

3. 尺度檢查 

4. 水壓試壓 

低於 250

公尺不

採樣 

委外試驗 退貨 
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圖 5-1承商自備材料送審及進料檢(試)驗流程圖 
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退料 
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NO 
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通知甲方會同檢驗 
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ψ或100M(ψ1000mm含以上)機
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2.CLSM試拌 
 

1.瀝青混凝土配比設計報告 
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圖 5-2 供給材料點交作業程序 
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表 5-2 材料設備品質查證紀錄表     表單編號： F-查證- 
工程名稱： ○○管線汰換工程 工程編號：  

1、查證材料（設備）名稱 

2、查證日期：  年   月   日 

3、查證人員：                                   廠商： 

4、材料設備合約規格及應提出證明文件： 

5、查證証明： 

 5.1 規格部份： 

 

 

 5.2 文件部份： 

6、處理方式： 

7、廠商簽認： 

       查證人：                                  監造主管：                 
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表 5-3    材料異常（不合格）項目處理表(NCR)： 

 
    日期:                                          表單編號： F- NCR - 

工 程 名 稱 ○○管線汰換工程 工 程 編 號  

產品（工程）名稱  位 置  

限 定 改 善 日 期 年 月 日 承 包 商  

產品（工程）供應製造商： 

合約規範標準： 

檢驗測試結果或異常（不合格）狀況敍述： 

 

監造人員： 審核：  監造主管： 

認定： 

 

處理方式：□照現接受           □要求改善           □退回（運離工地） 

改善期限： 

 

監造人員：               審核：                監造主管：           

廠商改善情形處理說明（檢附有關資料圖片） 

 

 

廠商處理人員：              品管人員：            工地負責人：      

監造復查意見：  

 

 

□接受 

□不接受，再修正。 

監造現場人員：             審核：                 監造主管： 



 37 

表 5-4 材料設備送審管制總表 
工程名稱：○○○管線汰換工程 

主辦單位：                                                          表單編號： F-送審- 

項次 

 

契約詳細表項次 契約數

量 

 

是否取

樣試驗 

預定送審日期 是否驗廠 
預定試

驗單位 

送審資料（ˇ） 
審查日

期 備註 

(歸檔編

號) 協力廠商

資料 
型錄 

相關試

驗報告 
樣品 其他 

審查結

果 材料(設備)名稱 實際送審日期 驗廠日期 

1 
 

○○㎏ 是 
102.5.5  

 ˇ ˇ ˇ 
 

 
 

 
DI 另件    

2 
 

○○㎥ 是 
102.5.10  

 ˇ  ˇ 
 

ˇ 
 

 
 

CLSM    

3 

 

○○㎡ 是 

102.5.12  

 ˇ  ˇ ˇ  

 

 管溝瀝青混凝土 

(10cm) 
   

4 

 
○○㎡ 是 

102.5.12  

 ˇ  ˇ ˇ  

 

 刨除加封熱拌瀝青混

凝土 (5cm) 
   

5 
 

○○m3 是 
102.5.20  

 ˇ  ˇ   
 

 
預拌混凝土    

6 
 

 是 
102.5.5  

 ˇ ˇ ˇ ˇ  
 

 
橡膠圈    
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表 5-5  材料設備檢(試)驗管制總表 
                  

工程名稱：○○○管線汰換工程 

主辦單位：                                                  表單編號：F-試驗-    

項次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽（取）樣頻

率 

累積進場數

量 抽試驗 

結果 

抽驗及會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 

累積抽樣數

量 
(歸檔編號) 

1 
 

○○㎏ 
  

每 3000kg1組 

 
   

DI 另件    

2 
 

○○㎥ 
  

200M機動取樣 1組 
 

   
CLSM    

3 

 

○○㎡ 

  厚度每 200M,  

壓實度每 200M,  

含油量每 1000M各

1 組 

 

   管溝瀝青混凝土 

(10cm) 
   

4 

 

○○㎡ 

  厚度每 500 ㎡一組,  

壓實度每 500 ㎡二

組 

 

 

   
刨除加封熱拌瀝青

混凝土 (5cm) 
   

5 
 

○○m3 
  

 
 

   
預拌混凝土    

6 
 

 

  
 

 
   

橡膠圈    
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表 5-6 

台灣自來水公司第○區管理處(○區工程處) 

供給材料點交清單 

                                           表單編號：E-點交-   

工程名稱： 

工程編號： 

契約編號：             第     批               點交日期：   年    月   日  

項次 材料項目 單位 契約數量 
本次   

點交數量 

累計   

點交數量 
備註 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

承包廠商：                              監造單位點交人： 
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第陸章施工抽查程序及標準 

一、施工抽查程序 

(一)監造單位依據承攬廠商所填寫之施工抽查(檢驗停留點)申請單

進行檢驗停留點檢查，將檢查結果填寫至將施工查驗紀錄表中；

除檢驗停留點檢查外，監造單位仍應不定時執行各工項施工中

及完成後查驗，並查驗結果填寫至各項施工查驗紀錄表。  

(二)不符合事項之追蹤改善與預防措施。 

施工查驗如有不符合事項立即要求承攬廠商立即改善，或限期

複查改善，並填寫不符合事項追蹤改善表，與不符合事項之追

蹤管制總表。 

(三)同一項缺失重複發生時，則應要求承攬廠商品管人員提出矯正

預防措施。 

(四)監造單位在查驗施工品質時，先確認施工廠商是否已依據品質

計畫進行各階段的自主品管工作，並由施工廠商已完成自主檢

查部份進行抽查。但不需在施工廠商的自主檢查表上簽名。 

 （五）本處施工抽查作業流程如圖 6-1。 

 

二、施工抽查標準 

本工程中各項施工作業如管件埋設、控制性低強度回填材料施

工、瀝青混凝土舖面施工、試水洗管及安全措施等單項工程，依契

約、施工說明書、施工規範，訂定其「施工抽查標準」，包括管理

項目、抽查標準、時機、方法、頻率不合格處理及管理紀錄等，以

作為監造單位施工查驗依據。 

為確保勞工安全及衛生，承商應設勞工安全衛生管理員一員，

執行勞工安全衛生管理事項，其中包括工作場所安全衛生有關巡視、

定期（不定期）檢查、重點檢查及作業環境測定等各項工作之自動

檢查，工程開工前召開勞工安全會議，告知承商本工程施工時危險

作業及應施作之安全措施，並由本處專任勞工安全衛生管理員實施

不定期的查核。 
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三、應用表單 

表 6-1  不符合事項報告(監造使用) 
表 6-2  不 符 合 改 善 照 片  

表 6-3  不符合事項追蹤管制表 
表 6-4  缺失改正通知單(DND) 
表 6-5  施工不符合事項狀況登記總表 

表 6-6  管線施工抽查標準表 

表 6-7  CLSM 施工抽查標準表 

表 6-8  AC 舖面施工抽查標準表(管溝簡易AC鋪設) 

表 6-9  AC 舖面施工抽查標準表 (刨除加封AC路面) 

表 6-10 試水及洗管施工抽查標準表 

表 6-11 管線工程各項施工檢驗停留點標準 

表 6- 12 管線工程施工抽查驗紀錄表 
表 6-13 CLSM 回填材料施工抽查紀錄表 
表 6-14 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表(管溝簡易AC舖設) 

表 6-15 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表(刨除回封AC路面) 
表 6-16 管線施工安全衛生查驗紀錄表 
表 6-17 試水及洗管施工抽查紀錄表 

表 6-18 試水記錄表 
 
圖 6-1 施工抽查作業流程圖 

圖 6-2 不符合事項處理流程圖 
圖 6-3 管線施工及查驗程序 

圖 6-4 控制性低強度回填材料施工及查驗程序 
圖 6-5 試壓洗管查驗程序 

圖 6-6 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序(管溝簡易AC鋪設) 

圖 6-7 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序(刨除回封AC路面) 

圖 6-8 台灣自來水公司職業災害事故緊急通報流程圖 
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圖 6-1施工抽查作業流程圖 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

合格 

合格 

不合格 

不合格 

合格

歸檔 

 

歸檔 

 

合格 

合格 

不合格 

施工人員 

自主檢查 

品管人員稽核 

開立不符合事項報

告及追蹤管制表 

有不合格事項？ 

記錄於自主檢查表 

 

 

 

 NO 

 
 NO 

 
YES 

 

監造單位查驗 

YES 

 

YES 

 

填寫查驗記錄表 

NO 

擬定改善對策 

執行改善矯正 

審核 

自主檢

查復查 

是一般檢
驗停留
點？ 

開立不符合事項報告、

追蹤管制表及缺失改正

通知單 

 

交由承商依不合事項

處理流程辦理改善 

 

 

 NO 

 

 NO 

 

監造單位 

審核改善結果 

 

監造單位    

非一般檢驗停留點           

不定時查驗 

有不合格事項? 
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圖 6-2  不符合事項處理流程圖 
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結果
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符合

檢查人員
實施驗證

驗證結果
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施工參考

結案資料建檔
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不
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事
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追
蹤
管
制

符合
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表 6-1          不符合事項報告(監造使用) 
 單編號：H-CAR- 

工程名稱  檢查日期 年 月 日 

主辦機關  

監造單位  

廠商  

檢查人員  

檢查項目類別 材料設備施工作業施工品質文件、紀錄 

不符合事項分類 主要不符合事項次要不符合事項觀察事項 

不 符 合 事 項 說 明(檢查者填寫) 

不符合事項： 

 

 

 

 

 

 

 

責任者：                     同意改善完成日期： 

矯正、原因分析及預防措施情形說明(責任者填寫) 

一、矯正措施： 

 

 

二、原因分析： 

 

 

三、預防措施： 

 

 

責任者(簽名)：                改善完成日期： 

審  核  結  果 

需改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

 

          檢查人員：                   日期： 

同意結案 

結案日期：                檢查人員：              監造主管： 

註：1.經檢查如有不符合事時，除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管

制表實施管制。 

2.檢查人員就責任者填報「矯正及預防措施情形說明」進行審核，如不符合矯正及

預防措施未完善，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，

責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 

3.矯正完成後應檢附改善前中後照片。 
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表 6-2           不符合改善照片  
               (改善前中後同一角度)         表單編號：H-相片- 

工程名稱： 

說明： 

( 改 善

前) 

 

說明： 

( 改 善

中) 

 

說明： 

( 改 善

後) 
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表 6-3          不符合事項追蹤管制表 

 
工程名稱：                                          表單編號：H-追綜- 

符合事項

報告表編

號 

檢 查 日

期 

被檢查單

位 
改正事項 

矯正改善

及預防措

施完成日

期 

需再改善

預定追蹤

日期 

結案日期 
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表 6-4          缺失改正通知單(DND)   

 
通知日期:                                      表單編號: H-DND- 

工 程 名 稱  

工 程 編 號  限 定 改 善    

日 期 

年 月 日 

位 置  

承 包 商  

承商工地負責人 

( 簽 名 ) 

 承商品管人員 

( 簽 名 ) 

 

監造單位： 

異常（不合格）狀況敍述： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

處理方式：□照現接受           □要求改善           □退回（運離工地） 

 

改善期限： 

 

監造現場人員：              審核：             監造主管 ： 
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表 6-5                施工不符合事項狀況登記總表 

工程名稱：                                                   表單編號： H-總表-                 

編號 

H-CAR- 
摘要 

認定 核准 處理方式 結案 查核 

日期 日期 照現況接受 要求改善 不接受 日期 人員 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 審查：    監造主管：  
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表 6-6 管線施工抽查標準表 

施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

準備作業 

供給材料 DIP 規格、型式量測，外觀檢視，須符合送審
圖說，核對送貨單 

卸貨時 目視、捲尺 每批材料進場

時 
退貨 

送貨單、合格

證明 
 

DIP 管件材料儲存 
不可逕放地上，應有襯墊材料，排列整齊
無妨害交通，有安全圍籬 

卸貨時 目視 每批材料進場

時 
重新擺設 

材 料 點 交 清

單、相片 
 

各式閥類、配件、

五金 
規格、型式量測，外觀檢視，須符合送審
圖說，核對送貨單並檢附出廠證明及檢驗
報告。 

卸貨時 目視、捲尺 每批材料進場

時 退貨 

送貨單、合格

證明、試驗報

告 
 

DI、SP另件 有無 TAF實驗室機構之合格試驗報告 使用前 送驗 1次 更換 施工抽查紀錄  

膠圈 有無最近半年商檢局檢驗報告影本 使用前 送驗 1次 更換 施工抽查紀錄  

CLSM 配比設計 7天抗壓強度>10 kg/cm2，是否合格 ＊使用前 取樣 1次 退回修正 施工抽查紀錄  

預拌混凝土  有無品質保證書、合格登記廠商證件   使用前 取樣 1次 退回修正 施工抽查紀錄  

挖掘道路許可文

件 

是否取得挖掘道路許可證 
不定期 目視 - 停工 路權証  

施
工
中 

管溝定線

路面切割 

管溝定線 埋管距離其它管線淨間距是否大於 30公

分 
＊施工中 捲尺 ＊每 200M 1次 重新放樣 施工抽查紀錄  

管溝寬度 ∮100mmDIP，管溝寬度 W：52cm   

∮200mmDIP，管溝寬度 W：62cm  

＊施工中 
捲尺 

＊每 200M 1 次 
立即改善 施工抽查紀錄  

路面切割 開挖前進行切割，切割面是否齊平 ＊施工中 捲尺 ＊每 200M 1 次 重新切割 施工抽查紀錄  

施

工

中 

挖掘管溝 

管溝開挖深度、埋

管深度 

依設計圖管溝挖掘斷面： 

開挖深度 H：   cm 、埋管深 D：    cm 

＊施工中 
捲尺 

＊每 200M 1 次 
立即改善 施工抽查紀錄  

擋土設施 開挖深度超過 1.5 公尺或有崩坍之虞者，

臨時擋土是否穩固、有無水平支撐 
不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

排水措施 如有積水時，出水應採用有效且不斷水之

方法或採用抽水機排除之  
不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

鄰近管線防護 有無鄰近瓦斯、石油管線，或作業範圍有

無高壓電線，已採適當防護措施 
不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  
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施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

中 

埋設管件 

管件平口接頭承

裝 

另件組裝、消火栓及截流閥門組裝等平口

接頭有無以鋼鐵螺栓代替不銹鋼螺栓。 
不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

連接管位置 檢查連接管位置及管徑是否正確。 不定期 目視、捲尺 - 立即改善 施工抽查紀錄  

用戶外線改接 有無抽換至水錶前 

用戶外線有無混接或錯接 
不定期 目視 每戶 立即改善 施工抽查紀錄  

用戶外線埋管深 用戶外線埋管深度是否與直管相同 不定期 目視、捲尺 - 立即改善 施工抽查紀錄  

運土車管理 運土車是否為合法車輛且設有防塵網 不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

隨挖隨運，不得作

為回填料 

有無土方堆置管溝邊及工地或原土回填 
不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

環境維護 隨時灑水及保持道路清潔無土石塊 不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

排水 工地有無積水現象，工區附近排水溝有無

因工程積土阻礙水流狀況 
不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

管內清潔檢查 管材內部有無任何雜物 不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

材料堆置場管理 材料堆置場有無架高防止積水設施 

管材封口是否確實保存 不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

中 

閥盒埋設 

制水閥埋設 制水閥基座是否以級配堆填以利排水 

制水閥盒有無偏斜之狀況 

彈性座封軸心與閥盒中心有無對正 

不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

後  

水質檢測 
排水、洗管、濁度 濁度計檢測（≦2 NTU）及拍照 

＊洗管時 濁度計 每次 繼續排水 施工抽查紀錄  

試水壓 
試水壓 最高使用壓力 1.5 倍（≦10kgf/cm2），歷

時一小時，每小時容許漏水量   公升  
＊試水時 壓力表送驗 每次 重試 試水紀錄  

防滑鋼板 舖設防滑鋼板 

管溝開挖兩側鋼板長度最少 30 cm 

最小厚度為 16m/m(不含止滑加工部份之

厚度) 

不定期 
捲尺、游標

尺 
- 

立即改

善、厚度不

足移出工地 
施工抽查紀錄  

標記、標

線 
標記、標線繪設 

標記、標線之寬度、長度、顏色、型狀符

合道路管理機關之規定及原狀數量 
＊繪設時 送驗 依契約規定 挖除重繪 施工抽查紀錄  

＊為檢驗停留點 
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表 6-7   CLSM 施工抽查標準表 

施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

管溝清理 
管溝清理  管溝回填前，管溝內是否確實清除掉落土

方及雜物 
不定期 目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

材料檢查 

CLSM 坍流度 介於 40～60cm ＊澆置前 直尺 
每 200M 1

次 
退貨 施工抽查紀錄  

最大骨材粒徑 ≦5cm 
＊澆置前 

捲尺 
每 200M 1

次 
退貨 施工抽查紀錄  

氯離子含量 ≦0.3kg/m3 
＊澆置前 

儀器 
每 200M 1

次 
退貨 施工抽查紀錄  

CLSM 機動取樣 
管徑未滿 1000mm，每 200M取樣 1組 

管徑 1000mm 以上，每 100M取樣 1組 

＊澆置前 
送驗 

每 200M 1

次 
扣款或挖除 施工抽查紀錄  

施
工
中 

運送澆置 

CLSM 運送及拌合 
應採預拌混凝土車運送及拌合，並拍照存

證 
不定期 目視 1次 退貨 施工抽查紀錄  

澆置時之安全措
施 

預拌車距管溝邊 1 M以上，必要時舖防滑

鋼鈑分散輪壓力 
不定期 捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

CLSM 澆置方式 
應分層澆置，左右澆置量應平均不產生偏

壓 
不定期 捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

CLSM 抗浮控制 澆置速度應控制不使埋管上浮 不定期 捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

擋土措施移除時
機 

CLSM警示帶上層澆置前宜移除，以免移除

後空隙無法填實 
不定期 目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

中 

警示帶 

警示帶下層厚度 距管頂 40～60cm 不定期 直尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

警示帶埋設深度 距管頂 40～60cm 不定期 直尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

警示帶舖設條數 應埋設 1 條警示帶 施工時 目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

後 

澆置面處

理 
CLSM 澆置面處理 

警示帶上層完成面及 AC 切割面應刮抹平

整，預留 10 cm以上 AC厚度 
＊澆置後 

目視、捲

尺 

每 200M 1

次 
立即改善 施工抽查紀錄  

＊為檢驗停留點 
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表 6-8   AC舖面施工抽查標準表(管溝簡易AC鋪設)  

施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

整理清掃 

AC 切割面應平直 

管溝開挖破損之 AC切割面，於舖設 AC前

應補切割修齊， 

並清除附著物回復 AC切割面原狀 

不定期 
目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

AC 舖 設面 平 整

度、坡度及清潔度 

CLSM頂面須平整，一切浮鬆材料、塵土應

清除，不得有積水未乾情形 

不定期 
目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

厚度檢查 AC 預留厚度 AC預留厚度≧10 cm 不定期 捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

中 

材料取樣 

標準馬歇爾試体

取樣 
取至少製作 3顆試體 AC量 ＊舖築時 送驗 1次 - 試驗報告  

含油量取樣 
管徑未滿 1000mm，每 1000M取樣 1處 

管徑 1000mm 以上，每 500M取樣 1組 
＊舖築時 送驗 

每 1000M 1

次 
扣款或挖除

重舖 
試驗報告  

施工舖設 

粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴滿 AC切
割面及 CLSM 頂層面 

不定期 
目視 1次 

挖除重舖或

不計價 
施工抽查紀錄  

初壓時之溫度 量測鋪設時[AC初壓前](應保溫，不得低
於 105℃) 

不定期 溫度計 1次 更換 施工抽查紀錄  

AC 滾壓 壓路機來回滾壓，每段至少 6次以上 不定期 目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

後 

檢驗 

AC 舖設平整度 完成鋪設後 AC面層 200公尺內標準差不
超過 4mm[應附檢查表] 

不定期 三 米 直 規

或 高 低 平

坦儀 

每 200M1

組 

扣款或挖除

重舖 
平整度量測檢

查表 
 

人孔蓋或閥盒高

低差 
單點高低差應±6 mm 

不定期 
三米直規 每處 

扣款或挖除

重舖 
平整度量測檢

查表 
 

厚度、壓實度檢驗 
管徑未滿 1000mm，每 200M 取樣 1 處 

管徑 1000mm 以上，每 100M 取樣 1 處 
＊舖築後 送驗 

每 200M1

處 

扣款或挖除

重舖 
試驗報告  

＊為檢驗停留點 
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表 6-9   AC舖面施工抽查標準表 (刨除加封AC路面) 

施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

材料檢查 AC 舖面材料進場
檢查 

出料單AC出貨種類應符合配比設計報告。  不定期 目視 1次 退貨 施工抽查紀錄  

厚度檢查 路面銑刨深度 整體銑刨修整深度約 5 cm 不定期 捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

機具檢查 
壓路機 

三輪壓路機重約 8~10公噸 

二輪壓路機重約 6~8公噸 

膠輪壓路機重約 6~15公噸 

不定期 
目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

運輸車輛 運輸卡車為自動傾缷式金屬車身 不定期 目視 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

中 

材料取樣 

標準馬歇爾試体

取樣 
取至少製作 3顆試體 AC量 ＊舖築時 送驗 每日 1次 - 試驗報告  

含油量取樣 每日舖築時至少取樣品 1次 ＊舖築時 送驗 每日 1次 
扣款或挖除

重舖 
試驗報告  

粒料級配取樣 每日舖築時至少取樣品 1次 ＊舖築時 送驗 每日 1次 
扣款或挖除

重舖 
試驗報告  

施工舖設 

粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴灑 不定期 
目視 1次 

挖除重舖或

不計價 
施工抽查紀錄  

初壓時之溫度 量測鋪設時[AC初壓前](應保溫，不得低
於 105℃)。 

不定期 溫度計 1次 更換 施工抽查紀錄  

AC 滾壓 
滾壓應自管溝邊緣漸次壓往中心，後輪應

重疊一半以上，每段滾壓 6次以上 

不定期 
目視、捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

每層壓實厚度 壓實後每層舖築厚度≦5 cm 不定期 捲尺 1次 立即改善 施工抽查紀錄  

施

工

後 

檢驗 

AC 舖設平整度 完成鋪設後 AC面層 200公尺內標準差不
超過 2.8mm[應附檢查表] 

不定期 三米直規或

高低平坦儀 

每 200M1

組 

扣款或挖除

重舖 
平整度量測檢

查表 
 

人孔蓋或閥盒高

低差 
單點高低差應±6 mm 不定期 三米直規 每處 

扣款或挖除

重舖 
平整度量測檢

查表 
 

厚度、壓實度檢驗 
完成面層，以≦500 m2鑽取試体 2 處各 1

個平均之 
＊舖築後 送驗 

每 500 m
2
2

處 

扣款或挖除

重舖 
試驗報告  

＊為檢驗停留點 
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表 6-10   試水及洗管施工抽查標準表 

施工流程 管理項目（A） 抽查標準（B） 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理紀錄 備註 

試

水

前 

試壓準備 

購買水源 水費繳交要點、水量計算表 ＊試水前 水量計算表 每次 購買用水 水量計算表、繳費收據  

噴水管安裝 試水段在壓力表另一端 ＊試水前 目視 每次 立即改善 施工抽查紀錄  

壓力表設置 經檢定合格水表（15㎏ f/㎝ 2） ＊試水前 檢驗報告 每次 更換新品 施工抽查紀錄  

加壓設備 二台（一台備用） ＊試水前 試發動 每次 立即改善 施工抽查紀錄  

試

水

中 

試壓施作 

增加水壓 保持 10kg/cm2 ＊試水時 壓力計 每次 重試 
試水紀錄表、施工

抽查紀錄、相片 
 

試壓時間 保持 1小時 
＊試水時 

碼表 每次 重試 
試水紀錄表、施工

抽查紀錄、相片 
 

每小時容許漏水量 依契約計算 
＊試水時 

量水桶、水尺 每次 重試 
試水紀錄表、施工

抽查紀錄、相片 
 

試

水

後 

洩壓 

噴水管噴水照相 不得影響交通 ＊試水後 照相機 每次 立即改善 相片  

排水 
試壓後水管內之剩水或存水須排

洗潔淨 
＊試水後 目視、濁度計 全線檢查 再抽排 

施工抽查紀錄 
 

消毒 管內消毒 
使用自來水予以消毒，消毒後將存

水排盡 
＊試水後 水質計 全線檢查 再清洗 

施工抽查紀錄 
 

 

洗

管

前 

洗管準備 
洗水管安裝 洗水管應連接至排水溝 不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

排泥閥 洗管前打開 不定期 目視 - 立即改善 施工抽查紀錄  

水質 檢測水質 
使用單位檢測合於標準，濁度

2NTU 以下 
＊洗管時 

濁度計、水質

計、相機 

每次 
再清洗 

施工抽查紀錄、相

片 
 

洗

管

後 

通水 

排氣閥 
洗管後排氣至無水壓聲響水流穩

定 

不定期 目視、聽覺 
- 調整閥栓 

施工抽查紀錄 
 

制水閥 
回覆通水時應重複確認所有制水

閥完全開啟 

不定期 目視 
- 調整閥栓 

施工抽查紀錄 
 

＊為檢驗停留點 
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圖 6-3  管線施工及查驗程序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開工前準備 

管溝定位、道路切割 

1.材料進場 

2.安全措施 

3.施工機具進場 
 

1.確認管線埋設位置 

2.管溝切割寬度、深度 
3.切割線整齊性 

管溝開挖 

擋土支撐 

NO 
 

1.開挖深度、寬度 

2.擋土措施 
3.排水措施 

1.擋土支撐種類及穩固性 
NO 
 

YES 
 

＊＊ 

 

 

＊＊ 

 

 

開挖深度≧1.5M

或有崩塌之虞 

管件連接 

1.螺絲及膠圈種類 

2.連接管位置 

管件吊放前
自主檢查 

YES 
 

用外線改接 

回填 CLSM 

 

洗管 

 

收工封口 

 

1.用戶外線改接位置 

2.改裝至水錶前 

 

1.如圖6-3 

1.濁度計檢測及拍照 

 

1.試壓作業如圖6-5 試壓 

 

＊＊ 

 

 

＊＊   為檢驗停留點(乙方應通知會驗)： 

1.定線量測(管溝定位)。 

2.開挖深度(管溝開挖)。 

3.警示帶位置(回填 CLSM) 

以上管徑 200mm(含)以下管線每 200M、

300mm(含)以上每 100M 檢驗停留點乙方應

通知會驗。 

4.試壓時。 

 

＊＊ 
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圖 6-4 控制性低強度回填材料施工及查驗程序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

YES 
 

澆置前 CLSM 

自主檢查 
 

NO 
 

1. 檢視配比設計資料。 

2. 確認供應量及運輸路況，避免 

供料中斷。 

 

1. 管溝澆置前清理檢查。 

 

1. 坍流度、最大骨材粒徑。 

2. 出廠及澆置時間。 

3. 每 200M 機動取樣抗壓試體製作及 

氯離子檢測。 

 

   ＊＊ 

 

施 工 前 準 備 

拌合廠生產 CLSM 

CLSM 澆 置 

 

1. 作業人員分配及卸料舖平。 

2. 管底層深度及警示帶鋪設。 

3. 管底層逐支拍照。 

4. 警示帶於管頂 40~60 cm 處舖設。 警示帶舖設 

 
表面修飾 

澆 置 混 凝 土 

 

表面自主檢查 

 

YES 
 

NO 
 

1.澆置後 CLSM 完成面平整度、AC 預

留厚度要求。 

2.AC 路面崩角處重新切割。 

 

完成 

 

＊＊  為檢驗停留點(乙方應通知會驗)： 

1. 管徑未滿 1000mm，以不超過 200M; 管

徑 1000mm以上，以不超過 100M，乙方

通知機動取樣 1 組及 AC 預留厚度檢查。 

2.管徑 200mm(含)以下管線每 200M、

300mm(含)以上每 100M 檢驗停留點乙方

應通知會驗。 

 

   ＊＊ 
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圖 6-5 試壓洗管查驗程序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買水源 

噴水管安裝 

裝置加壓設備 

加壓 

達規定水壓 
1.量測量筒水位 

1.壓力表檢定合格 
 

NO 

定壓？ 

 
≧1 小時 

 

持壓 1 小時 

 

量測量筒水位 

 

YES 

 

超過允許漏水量？ 

 

NO 

洗管 

 

檢驗水質 

 

完  成 

 

YES 

 

NO 

YES 

 
失敗 

 

1.檢驗濁度 

2.檢驗餘氯 

 

試壓時為檢驗停留點，乙方應通知

甲方會驗。 

 

1.依契約規定計算合格漏水量 
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圖 6-6 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序(管溝簡易AC鋪設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試壓時為檢驗停留點，乙方應通知

甲方會驗 

 

1. 材料溫度符合圖說規定。 

2. 出廠時間、料源潔淨。 

3. 取樣馬歇爾試驗。 

4. 瀝青含油量取樣送驗 

1. 粘層均勻滿佈噴灑於切割面及 CLSM 面上 

2. 應自管溝中心線開始先舖，向兩側滾壓。 

3. 倒入舖裝機溫度應在 120℃以上。 

1. 依契約規定採用合格及合適之滾壓機
具。 

2. 壓路機應緊隨舖築機之後，其距離不超
過 60 公尺。 

3. 滾壓時溫度可以不低於 105℃。 
 

1. 運送時用帆布遮蓋以防降溫。 

2. 車身應先塗一層輕油防止 AC黏於

卡車上。 

3. 遇雨時材料不得使用。 
4. 倒入舖裝機溫度應在 120℃以上。 

1. CLSM 面平整，浮鬆材料、塵
土均應清除，坑洞填平滾壓。 

2. 舖築機具及滾壓機具檢查。 

3. 人力分配及交通安全設施。 

4. AC預留厚度檢查。 

材料自主檢查 

拌 合 廠 生 產 

瀝 青 混 凝 土 

YES 
 

NO 

YES 
 

＊＊ 

＊＊ 

 

1.進行平坦度量測。 

2.鋪築厚度與寬度須符合圖說。 

3.厚度、壓實度檢驗 

＊＊為檢驗停留點(乙方應通知會驗)： 

1. 材料取樣: 馬歇爾試驗、含油量。 

2.施工後檢測厚度、壓實度。 

 

施 工 前 準 備 
 

運    送 

完    成 

滾    壓 

路面自主檢查 

瀝青混凝土舖設 

澆 置 混 凝 土 

標記、標線繪設 
1.標記標線之寬度、長度、顏色、型狀應符

合道路管理機關之規定。 

2. 標記、標線只回復原狀數量。 
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圖 6-7 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序(刨除回封AC路面) 
 

施 工 前 準 

備 

運    送 

拌 合 廠 生 產 
瀝 青 混 凝 土 

完    成 

路面自主檢查 
 

材料自主檢查 

滾    壓 

主檢查 
不

合

格 

1.依契約規定採用合格及合適之滾壓機具。 
2.滾壓應自車道邊緣開始漸次向路中心，道路超
高處自內側低處開始漸次向外(來回滾壓次數  
6 次以上)。 

3.壓路機應緊隨舖築機之後，其距離不超過 60
公尺。 

4. 滾壓時溫度可以不低於 105℃。 
 

合
格 

路 基 檢 查 

1.基層、底層尺寸、路面銑刨深

度。 

2.級配材料 

不

合

格 

合
格 

＊＊ 

 

＊＊ 

 

1.材料溫度符合圖說規定。 
2.出廠時間、料源潔淨。 
3.取樣馬歇爾試驗。 
4.瀝青含油量取樣送驗。 
5.瀝青粒料級配取樣送驗。 

合格 

不

合
格 

標記、標線繪設 

1.標記標線之寬度、長度、顏色、型狀應符

合道路管理機關之規定。 

2. 標記、標線只回復原狀數量。 

 

 
瀝青混凝土舖設 

主檢查 

1.運送時用帆布遮蓋以防降溫。 
2.車身應先塗一層輕油防止 AC黏於卡車
上。 

3.遇雨時材料不得使用。 
4.倒入舖裝機溫度應在 120℃以上。 
 

1.透層鋪灑。 
2.倒入舖裝機溫度應在 120℃以上。。 
3.應自管溝中心線開始先舖，向兩側滾壓。 
4.接縫處在車道上，縱縫應相距 15cm 以上，
橫向至少 60cm。。  

1.進行平坦度量測。 

2.鋪築厚度與寬度須符合圖說。 
3.厚度、壓實度檢驗 

＊＊為檢驗停留點(乙方應通知會驗)： 

1.材料取樣: 馬歇爾試驗、含油量、瀝青粒料級配。 
2.施工後檢測厚度、壓實度。 
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表 6-11 管線工程各項施工檢驗停留點標準 

 
項         目 檢驗停留點 檢   驗   項   目 

管

線

埋

設

工

程 

施
工
查
驗
、
施
工
安
全
衛
生
查
驗 

∮200m/m以下 約每200公尺 1.工程品質部分：依工程性質及進

度，查驗項目包括：材料檢驗紀錄、

管溝定線量測、擋土措施、埋設深

度、警示帶位置、固定台、回填材料

及厚度、瀝青混凝土材料及厚度、另

件裝設情形、閥類安裝、窨井、斷管

聯絡、舊管切封廢除、CLSM配比設

計、坍流度、齡期強度、臨時路面修

復、閥盒埋設、洗管、排水、防滑鋼

板等。 

 

2.勞工安全衛生部份：依工程作業環

境，查驗項目包括：施工人員進場管

制、車輛及機具自動檢查、勞工安全

作業主管值勤、危害因素告知、交通

維持、開挖及擋土等。 

 

∮300m/m~∮800m/m 約每100公尺 

∮900m/m~∮1500m/m 約每100公尺 

∮1750m/m~∮2000m/m 約每50公尺 

∮2000m/m以上 約每20公尺 

CLSM

機動

取樣 

∮1000m/m以下 每200公尺 

∮1000m/m以上 每100公尺 

AC預

留厚

度檢

驗 

∮1000m/m以下 每200公尺 

∮1000m/m以上 每100公尺 

試 水 各管線試水階段

每次試水會同 

量桶設備、壓力計、試壓時間、試

壓壓力、每小時容許漏水量 

洗管 各管線施工洗管

時，每次試水會

同 

濁度2 NTU以下 

AC舖築時 每次舖築時 標準馬歇爾試体取樣、含油量取

樣、粒料級配取樣 

AC舖築後 舖築後 厚度、壓實度檢驗 
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      表 6- 12 管線工程施工抽查驗紀錄表 

                                                           編號：G-管線- 

工 程 名 稱 ○○管線工程         

分項工程名稱  

檢 查 位 置  檢查日期    年    月     日 

檢 查 時 機 □檢驗停留點              □隨機抽查 

檢 查 結 果 ○檢查合格      ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

DI、SP另件 有無 TAF實驗室機構之合格試驗報告 □有□無  

膠圈 有無最近半年商檢局檢驗報告影本 □有□無  

CLSM配比設計 7天抗壓強度>10 kg/cm2，是否合格 □是□否  

預拌混凝土  
有無品質保證書、合格登記廠商證件及

飛灰品質保證書 

□有□無 
 

挖掘道路許可文件 是否取得挖掘道路許可證 □是□否  

施
工
中 

管溝定線 埋管距離其它管線淨間距是否大於 30公

分 

□是□否 
 

管溝寬度 ∮       mmDIP，管溝寬度 W：       cm   

∮       mmDIP，管溝寬度 W：       cm  
W：      cm 

W：      cm 
 

路面切割 開挖前進行切割，切割面是否齊平 □是□否  

管溝開挖深度、埋管

深度 

依設計圖管溝挖掘斷面：開挖深度 H：      

cm、埋管深 D：         cm 

H：      cm 

D：      cm 
 

擋土設施 開挖深度超過 1.5公尺或有崩坍之虞
者，臨時擋土是否穩固、有無水平支撐 

□是□否 

□有□無 
 

排水措施 如有積水時，出水應採用有效且不斷水
之方法或採用抽水機排除之  

□有□無  

鄰近管線防護 有無鄰近瓦斯、石油管線，或作業範圍
有無高壓電線，已採適當防護措施 

□是□否 

 
 

管件接頭承裝 另件組裝有無以鋼鐵螺栓代替不銹鋼螺
栓，消火栓及截流閥門組裝等。 

□有□無  

連接管位置 檢查連接管位置及管徑是否正確 位置：□是□否 

管徑：□是□否 
 

用戶外線改接 有無抽換置水錶前 
用戶外線有無混接或錯接 

□有□無 
□有□無 

 

用戶外線埋管深 用戶外線埋管深度是否與直管相同 □是□否  

運土車管理 運土車是否為合法車輛且設有防塵網 □是□否  
隨挖隨運，不得作為
回填料 

有無土方堆置管溝邊及工地或原土回填 □有□無  

環境維護 隨時保持道路清潔無土石塊及灑水 □是□否  
排水 工地有無積水現象，工區附近排水溝有

無因工程積土阻礙水流狀況 
□有□無 
□有□無 

 

材料堆置場管理 材料堆置場有無架高防止積水設施 
管材封口是否確實保存 

□有□無 
□是□否 

 

 

制水閥埋設 制水閥基座是否以級配堆填以利排水 
制水閥盒有無偏斜之狀況 
彈性座封軸心與閥盒中心有無對正 

□是□否 
□有□無 
□有□無 
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檢 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
後 

 

排水、洗管、濁度 

 

濁度計檢測（≦2 NTU）及拍照 

 

        NTU 

拍照 □是□否 

 

 

試水壓 最高使用壓力 1.5倍（≦10kgf/cm2），

歷時一小時，每小時容許漏水量   公升  

      Kgf/cm2 

        公升 
 

舖設防滑鋼板 管溝開挖兩側鋼板長度最少 30 cm 

最小厚度為 16m/m(不含止滑加工部份之

厚度) 

兩側鋼板長度    cm 

厚度    cm  

標記、標線繪設 標記、標線之寬度、長度、顏色、型狀

符合 

道路管理機關之規定及原狀數量 

□有□無 

□有□無  

缺失複查結果： 

已完成改善(檢附改善前中後照片) 

未完成改善，填具｢缺失改善追蹤表｣進行追蹤改善。 

複查日期：  年 月 日 

複查人員職稱：                    簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明｢○｣，不合格者註明｢╳｣，如無需檢查之項目則打｢╱｣。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：                      監造現場人員簽名： 
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表 6-13           CLSM 回填材料施工抽查紀錄表  
                                         表單編號：G-CLSM-        

工程名稱 ○○管線工程 

分項工程名稱  

承攬廠商  

檢查位置  檢查日期   年  月  日 

檢查時機 □檢驗停留點          □隨機抽查  

檢查結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 

檢  查  項  目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

管溝清理  管溝回填前，管溝內是否確實清除崩

坍土方及掉落之雜物 

 
 

CLSM坍流度 介於 40～60cm 坍流度          cm  

最大骨材粒徑 ≦5cm 粒徑       cm  

氯離子含量 ≦0.3kg/m3 氯離子含量       kg/m3  

CLSM機動取樣 
管徑未滿 1000mm，每 200M 取樣 1組 

管徑 1000mm 以上，每 100M取樣 1組 

管徑     mm 

累積澆製約     M  
 

施

工

中 

CLSM運送及拌合 
應採預拌混凝土車運送及拌合，並拍

照存證 

已拍照存證 

否 
 

澆置時之安全措施 
預拌車距管溝邊 1 M 以上，必要時舖

防滑鋼鈑分散輪壓力 

預拌車距溝邊約    M 

舖防滑鋼鈑? 是  否 
 

CLSM澆置方式 
應分層澆置，左右澆置量應平均不產

生偏壓 

未產生偏壓移管 

因偏壓產生移管 
 

CLSM抗浮控制 澆置速度應控制不使埋管上浮 
埋管未上浮 

埋管有上浮跡像 
 

警示帶下層厚度 距管頂 40～60cm 距管頂     cm  

警示帶埋設深度 距管頂 40～60cm 距管頂     cm  

警示帶舖設條數 應埋設 1 條警示帶 警示帶    條  

擋土措施移除時機 
CLSM 警示帶上層澆置前宜移除，以

免移除後空隙無法填實 

上層澆置前已移除 

否 
 

施

工

後 

CLSM澆置面處理 
警示帶上層完成面及 AC 切割面應刮

抹平整，預留 10 cm 以上 AC厚度 

預留 AC 厚度約     cm 

刮抹平整? 是  否  

缺失複查結果： 

已完成改善(檢附改善前中後照片) 

未完成改善，填具｢缺失改善追蹤表｣進行追蹤改善。 

複查日期：  年 月 日 

複查人員職稱：                    簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明｢○｣，不合格者註明｢╳｣，如無需檢查之項目則打｢╱｣。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：          監造現場人員簽名： 
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表 6-14      瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表(管溝簡易AC舖設) 
                                       表單編號：G-AC管溝- 

工程名稱 ○○管線工程 

分項工程名稱  

承攬廠商  

檢查位置  檢查日期   年  月  日 

檢查時機 □檢驗停留點          □隨機抽查  

檢查結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 

檢  查  項  目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

AC切割面應平直 

管溝開挖破損之 AC 切割面，於舖設

AC前應補切割修齊， 

並清除附著物回復 AC切割面原狀 

破損面已修整切齊 是 

否 

清除附著物 是 否 

 

AC舖設面平整度、

坡度及清潔度 

CLSM 頂面須平整，一切浮鬆材料、

塵土應清除，不得有積水未乾情形 

舖面平整清潔  是 否 

積水未乾  是 否 
 

AC預留厚度 AC預留厚度≧10 cm AC 預留厚度約    cm  

施

工

中 

標準馬歇爾試体取

樣 
舖築前(取至少製作 3顆試體 AC量) 

已足額取樣 

否 
 

含油量取樣 
管徑未滿 1000mm，每 1000M取樣 1處 

管徑 1000mm 以上，每 500M取樣 1組 

管徑     mm 

累積舖設約     M 
 

粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴滿
AC切割面及 CLSM頂層面 

□是  □否  

初壓時之溫度 量測鋪設時[AC 初壓前](應保溫，
不得低於 105℃) 

量測值     ℃  

AC滾壓 
壓路機來回滾壓，每段至少 6次以

上 
來回滾壓約      次  

施

工

後 

AC舖設平整度 完成鋪設後 AC面層 200公尺內標準
差不超過 4mm[應附檢查表] 

平整度約     mm 
 

人孔蓋或閥盒高低

差 
單點高低差應±6 mm 

高低差約      mm 
 

厚度、壓實度檢驗 
管徑未滿 1000mm，每 200M 取樣 1 處 

管徑 1000mm 以上，每 100M 取樣 1 處 

管徑     mm； 

取樣試体    只 
會同承商送實驗  是 否 

 

缺失複查結果： 
已完成改善(檢附改善前中後照片) 
未完成改善，填具｢缺失改善追蹤表｣進行追蹤改善。 
複查日期：  年 月 日 
複查人員職稱：                    簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明｢○｣，不合格者註明｢╳｣，如無需檢查之項目則打｢╱｣。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：          監造現場人員簽名： 
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表 6-15  瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表(刨除回封AC路面) 
                                       表單編號：G-AC回封- 

工程名稱 ○○管線工程 

分項工程名稱  

承攬廠商  

檢查位置  檢查日期   年  月  日 

檢查時機 □檢驗停留點          □隨機抽查  

檢查結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 

檢  查  項  目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

AC舖面材料進場檢
查 

出料單 AC 出貨種類應符合配比設
計報告。  

是 否  

路面銑刨深度 整體銑刨修整深度約 5 cm 銑刨深度約    cm  

壓路機 

三輪壓路機重約 8~10 公噸 

二輪壓路機重約 6~8 公噸 

膠輪壓路機重約 6~15 公噸 

量測值     公噸 

量測值     公噸 

量測值     公噸 

 

運輸車輛 運輸卡車為自動傾缷式金屬車身 是 否  

施

工

中 

標準馬歇爾試体取

樣 
舖築前(取至少製作 3顆試體 AC量) 

已足額取樣   

否 
 

含油量取樣 每日舖築時至少取樣品 1次 取樣品   次  

粒料級配取樣 每日舖築時至少取樣品 1次 取樣品   次  

粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴灑 □是  □否  

初壓時之溫度 
量測鋪設時[AC 初壓前](應保溫，
不得低於 105℃)。 

量測值     ℃ 
 

AC滾壓 

滾壓應自管溝邊緣漸次壓往中心，

後輪應重疊一半以上，每段滾壓 6

次以上 

來回滾壓約      次  

每層壓實厚度 壓實後每層舖築厚度≦5 cm 每層舖築厚約    cm  

施

工

後 

AC舖設平整度 完成鋪設後 AC面層 200公尺內標準
差不超過 2.8mm[應附檢查表] 

平整度約     mm  

人孔蓋或閥盒高低

差 
單點高低差應±6 mm 

高低差約      mm 
 

厚度、壓實度檢驗 
完成面層，以≦500 m2 鑽取試体 2

處各 1個平均之 

管徑     mm； 

取樣試体    個 
會同承商送實驗  是 否 

 

缺失複查結果： 
已完成改善(檢附改善前中後照片) 
未完成改善，填具｢缺失改善追蹤表｣進行追蹤改善。 
複查日期：  年 月 日 
複查人員職稱：                    簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明｢○｣，不合格者註明｢╳｣，如無需檢查之項目則打｢╱｣。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：          監造現場人員簽名： 
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表 6-16       管線施工安全衛生查驗紀錄表   
                                        表單編號：  G-衛生-         

工程名稱  

承攬廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月     日 

檢查時機 □查驗停留點         □ 施工中檢查          □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格           × 缺失需改正          / 無此檢查項目 

檢查項目 檢查標準 
檢查結果 

備註 
合格 不合格 

施

工

前 

自 

主 

管 

理 

○1 勞工安全衛生

人員之設置 

○1 設置勞工安全衛生管理人員，並確實在現

場執行業務。 

   

○2 營造作業主管

之設置 

○2 開挖深度達 1.5公尺以上時指派合格之擋

土支撐、露天開挖作業主管在場監督。 

   

○3 自動檢查之實

施 

○3 需訂定自動檢查計畫並實施自動檢查。

(設備、機具、車輛等) 

   

○4 安全衛生教育

訓練之辦理 

○4 承攬商應對勞工辦理 6小時以上安全衛生

教育訓練。(需有書面紀錄)  

   

○5 辦理危害告知 ○5 對進場所有勞工施以危害告知。(需有書

面紀錄) 

   

○6 施工告示牌 ○6 設置「施工告示牌」或移動「告示牌」    

○7 人員管制 ○7 檢核出工人員勞保、體檢資料。    

○8 其他 ○8     

施

工

中 

崩
塌
防
止
（
露
天
開
挖
作
業
） 

○1 事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖等方法從事調查。    

○2 露天開挖作業垂直開挖深度在 1.5公尺以上或有崩塌之虞處

所，應設擋土支撐。 

   

○3 開挖超過 1.5M 應有防止管溝坍塌安全措施。□門型框、□

鋼版樁、□鋼軌樁。（每日逐支照相紀錄留存）。  

   

○4 挖出之土石應立即清除，不得堆積於開挖面上方處。    

○5 應設置警告標示，禁止與工作無關人員進入。    

施

工

中 

被 

機 

械 

撞 

擊 

防 

止 

○1 開挖作業時，應指派專人指揮，以防止機械翻覆或勞工自機

械後側接近。 

   

○2 開挖作業時，應嚴禁勞工或其他人員進入營建用機械之操作

半徑範圍內。 

   

○3 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器及張貼禁止人

員進入操作半徑範圍內標示，以警示周遭人員。 

   

○4 管線裝接作業。    

機具有捲夾危害部分應設置護罩、護圍。    

施

工

中 

交 

通 

事 

故 

防 

止 

○1 符合交通維持計畫書或契約所訂施作交通警示號誌、標示、

阻絕措施並符合設置交通引導人員或電動旗手之規定。 

   

○2 作業人員應穿戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶

之施工背心。 

   

○3 營建機械、車輛、管材於道路上之置放是否有造成交通危害

或事故之虞。 
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施

工

中 

 

 

墜 

落 

防 

止 

○1 開挖後高差超過 1.5 公尺以上應即設置安全上下設備供勞

工使用。 

   

○2 2公尺以上開口部分致人員有墜落之虞應設置護欄、護蓋或

安全網等防護設備。 

   

○3 高度 2公尺以上勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之

防護具。 

   

施

工

中 

感 

電 

防 

止 

○1 臨時用電機具 ○1  150 伏特以上移動式或攜帶式電動機

具，應設置防感電用漏電斷路器。 

   

○2 電焊作業 ○2 從事電焊作業，使用之電焊機應裝置自動

電擊防止裝置。 

   

○3 配線安全 ○3 勞工於作業中或通行時，應避免有接觸電

氣、機具、設備所導致之危害。 

   

○4 配線保護 ○4 於施工處有架空電線或電氣、電路之接近

場所作業時，應設置護欄或於電路四周裝

置絕緣用防護裝備之措施。 

   

施

工

中 

起 

重 

吊 

掛 

作 

業 

安 

全 

○1 有無使用車輛系營建機械(如挖土機)供為主要用途以外之

用途。 

   

○2  3 噸以上危險性機械(如移動式起重機)，應有機械之檢查合

格證，起重機操作人員證照及吊掛人員證照。 

   

○3 對於起重機具之吊鉤，應設置防止吊物脫落之裝置(防滑舌片)。 
   

○4 對於起重機具之運轉，有無於運轉時採取防止吊掛物通過人

員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 

   

○5 各種起重機具，應標示最高負荷，並規定使用時不得超過此

項限制。 

   

施

工

中 

（
窨
井
、
水
池
、
管
線
內
部
等
施
工
作
業
） 

侷
限
空
間
作
業 

○1 局限空間作業場所入口明顯處所應公告局限空間作業注意

事項，使作業勞工周知及禁止作業無關人員進入。 

   

○2 實施工作許可管制，作業人員需進入工作，應經工地負責人

核可對進出侷限空間中之勞工應確實點名登記。 

   

○3 指定缺氧作業主管從事各項監督工作，隨時監視作業狀況。    

○4 局限空間作業時應持續通風與測定氧氣及有害氣體濃度： 

  □氧氣濃度在百分之 18％以上、□硫化氫 10PPM 以下、□

一氧化碳 35PPM 以下、□可燃性氣體爆炸下限值 30％以下。 

   

○5 應置備空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子、安全帶或救生索等

設備，供勞工緊急避難或救援人員使用。 

   

施

工

後 

環
保 

○1工區環境、清潔 □每日施工工區灑水□收工前路面清潔□

材料依規堆置及防塵布覆蓋等。 

   

缺失複查結果： 
□ 已完成改善（檢附改善前中後照片） 
□ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。     檢查日期：    年  月  日 
複查人員職稱：                        簽名： 

備註：1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」 
2.嚴重缺失，缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 
3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

承 包 商：                    監造單位現場人員：                     監造主管：   
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表 6-17  試水及洗管施工抽查紀錄表 

表單編號：G-試水- 

工 程 名 稱 ○○管線工程 

分項工程名稱  

檢 查 位 置  檢查日期       年    月     日 

檢 查 時 機 □檢驗停留點 □隨機抽查 

檢 查 結 果 ○檢查合格      ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢 查 項 目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

試

水

前 

購買水源 水費繳交要點、水量計算表 □是  □否  

噴水管安裝 試水段在壓力表另一端 □是  □否  

壓力表設置 經檢定合格水表（15㎏ f/㎝ 2）   

加壓設備 二台（一台備用） □是  □否  

試

水

中 

增加水壓 保持 10kg/cm2 水壓：   kg/cm2  

試壓時間 保持 1小時 時間：   時    分  

每小時容許漏水量 依契約計算       公升/小時  

試

水

後 

噴水管噴水照相 不得影響交通 □是  □否  

排水 
試壓後水管內之剩水或存水須排洗

潔淨 
□是  □否  

管內消毒 
使用自來水予以消毒，消毒後將存水

排盡 
□是  □否  

     

洗

管

前 

洗水管安裝 洗水管應連接至排水溝 □是  □否  

排泥閥 洗管前打開 □是  □否  

洗

管

中 

檢測水質 
使用單位檢測合於標準，濁度 2NTU

以下 
      NTU  

 

洗

管

後 

排泥閥 洗管後關閉 □是  □否  

排氣閥 洗管後排氣至無水壓聲響水流穩定 □是  □否  

制水閥 
回覆通水時應重複確認所有制水閥

完全開啟 

□是  □否 
 

缺失複查結果： 
□已完成改善（檢附改善前中後照片） 
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
複查日期：  年  月  日 
複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造主管簽名：                監造現場人員簽名： 
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表 6-18        台灣自來水公司第五區管理處 

監造機關：第五區管理處 試水記錄表  ○年 ○  月 ○ 日 

 

工 程 名 稱  

工 程 地 點  

管 徑 及 管 別  

接 頭 處 數  

試 水 時 間 

壓力試驗 

 

漏水試驗 

○年 ○ 月 ○ 日 ○ 時○ 分起至 ○ 時 ○ 分止 

 

○年 ○ 月 ○ 日 ○ 時○ 分起至 ○ 時 ○ 分止 

承 受 壓 力 

壓力試驗 

 

漏水試驗 

            Kg/c ㎡ 

 

            Kg/c ㎡ 

漏   水   量 

實際量測 

 

容許量 

            公升／小時 

 

            公升／小時 

試水管線位置略圖： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計算式 

          ND√P  = 

600 

 

備註： 

(1)漏水公式 L = ND√P  預力混凝土管或撥璃纖維管用 。     L=每小時容許漏水量以公升計    

                300   
                                                   N=水管接頭數(不包括塑膠管臼塞膠合接頭) 

 

(2)漏水公式 L = ND√P  其他自來水管用                    D=水管標稱管徑以公分計 

                600   
                                                   P=試水壓力以 Kgf/c ㎡計 

紀錄                複核                   接管單位                監造主管 
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 圖 6-8台灣自來水公司職業災害事故緊急通報流程圖 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

註：流程「       」為電話通報之主要流程；「       」為因非上班時間。且情況急迫等特

殊情況，得逕行電話通報之輔助流程。 

請各單位依規定將該圖加入監造計畫及施工計畫(99.11.25台水安字第0990042297號函 

重大職災:1.發生死亡災害者2.發生災害之罹災(工作場所勞工全失能/.永久部分失能.及暫時全失

能)人數在3人以上者.3.其他經中央主管機關指定公告之災害. 

勞動檢查機構 

南檢所 07-2354861 

南檢所

07-2354862 

 

國營事業委員會  02-23713161 轉 293 

 

 

承攬商-泉發水電材料工程行      

公司負責人：xxx-05-000000 

工地負責人：xxx-0926-000000 

勞安管理員：xx-05-000000x 

監造人員 

自來水公司第五區管理處工務課 

xxx05-000000  手機 0937- 

 

業管單位-自來水公司第五區管理

處工務課 052252670 

李文峯課長 05-6962070 

 
所屬單位勞安部門 

自來水股份有限公

司 

第五區管理處 

勞安課長-   

05-2252670 轉 380 

所屬單位-自來水公司第五區管理處 

經理(或處長) 

經理：歐秋聲 05-2252670 

 

總管理處   04-22244191 

工安環保處 04-22258558 

汪欽賢處長 0912-606253 

 

總管理處 –自來水公司總管理處  04-22244191 

董事長 

總經理 

業管副總經理 

業管處-工務處長-李嘉榮 04-22239064 轉 300 

重大職災

發生後 

24 小時內 
30 分鐘

內 

10 分鐘

內 

10 分鐘

內 

10 分鐘

內 

10 分鐘

內 

10 分鐘

內 

10 分鐘

內 

10 分鐘

內 
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第柒章  品質稽核 

一  品質稽核權責 

  現場監造人員對監造單位負責人負責，督導承攬商確實執行其品質管制制度

之運作，除引導承攬商建立完整的品管系統，並對承攬商之施工作業過程實施督導

檢查、驗證，以確認各項品管工作之執行均確實無誤，防止品質瑕疵發生，增進品

質可信度；對監造畫確認落實有效執行。 

二  品質稽核範圍 

(一)對廠商品質計畫執行成效之外部稽核。 

(二)對廠商施工計畫執行成效之外部稽核。 

(三)對監造計畫落實有效之內部稽核。 

(四)依作業文件及紀錄確認執行者確實依據作業流程執行。 

(五)由成果查證，確認執行成果符合作業紀錄且品質無虞。 

三  品質稽核頻率 

品質稽核頻率分為： 

(一)定期─每 3個月 

(二)不定期─凡對管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大之改變，或

最近幾次稽核之結果，其能影響品質系統者，執行不定期外部稽核。 

四  品質稽核流程 

(一)監造品質稽核作業流程。 

(二)監造稽核小組辦理工程稽核前，應以書面通知。 

(三)稽核結束後，遇有不符合事項，且無法立即改善者，則簽發「品質稽核矯正

通知單」，予受稽核者。 

(四)受稽核者於接獲「品質稽核矯正通知單」後，應在規定之期限內，將問題發

生原因及擬採取之改善對策與預定完成日期等項，簽註於「答覆」欄內。 

(五)改善對策應由受稽核者之權責人員確實追蹤執行。 

(六)稽核工作完成後，彙整編撰「品質稽核報告」(詳如附表 7-3)，將影本送交受

稽核者。 

(七)改善措施經証實有效後，即可簽註結案。 
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五、應用表單 

表 7- 1 品質稽核通知單 

表 7- 2 品質稽核矯正通知單 

表 7- 3 稽 核 報 告 表 

表 7- 4 工程品質稽核計畫表。 

 

 

圖 7-1  稽核作業流程圖 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

開 始 

研擬品質稽核計畫 

指派品質稽核人員 

編撰品質稽核查對表 

通知受稽核者配合辦理 

召開起始會議 

執行品質稽核 

稽核後會議並通知稽核結果 

是 

否 
品質缺失 

簽發矯正通知 

矯正措施之

執行及証實 

結 案 

編撰品質稽核報告 

並陳核後分發 
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表 7-1  品質稽核通知單 

一、受稽核單位： 

 

二、稽核範圍： 

 

 

三、稽核人員： 

稽核主管： 

    

四、稽核日期： 

 

 

五、稽核前會議： 

    時間： 

    地點： 

稽核人員：                       稽核主管： 
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表 7-2  品質稽核矯正通知單 

工程名稱： 

問 

 

題 

 

說 

 

明 

受稽核者： 發現日期： 

情況說明：(答覆期限：  年  月  日前) 

 

 

 

 

稽核人員：          稽核主管：                 年  月  日 

答 

 

 

 

 

 

 

 

覆 

問題發生原因： 

 

 

 

 

擬採取之改善對策(現有問題之改善及避免再度發生類似問題之對

策)： 

 

 

 

預定完成日期： 年 月 日 

主辦人員：        受稽核單位主管：         年 月 日 

評 

 

估 

評估結果：□接受 □ 

 

稽核人員：          稽核主管：             年  月  日 

有 

效 

性 

証 

實 

 

 

 

 

□結 案  稽核人員：     稽核主管：       年  月  日 
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表7-3  稽 核 報 告 表  

工程名稱  契約案號  

監造部門  工程地點  

承 包 商  稽核日期  

預定進度            ％ 實際進度       ％（   年   月   日） 

項目 稽 核 項 目 
依據文

件 
稽核類別 稽   核   結   果 

     

本 次 稽 核 合 計            件 應  改  善               件 

                                         

 稽核人員                                    稽核主管 
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表7-4 工程品質稽核計畫表 

工程名稱： 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受稽核者 稽核項目 １
月 

２
月 

３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 
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第捌章文件紀錄管理系統 

一、 文件管理系統 

檔案管理依循下列原則： 

（一）文件資料之存取快速明瞭。 

（二）編號簡單明確，易於分類歸檔。 

（三）保持文件資料完整、連貫、歸類正確。 

（四）便於查閱、追蹤。 

（五）文件調取快速、確實。 

二、 紀錄管理作業程序 

工程施工所作各項相關紀錄資料之登錄、抽查、試驗、檢查報告，依項目不同，

有系統的分類。 

工地文件紀錄可分類為下列項目： 

（一） 工程預算書及契約書【A】 

（二） 承包商品質計畫書、施工計畫書、施工日誌、自主檢查表、施工照片【B】 

（三） 監造報表、監造計畫書【C】 

（四） 估驗紀錄及驗收紀錄【D】 

（五） 材料領退料單、工程用料登記表【E】 

（六） 材料檢驗管制總表、試驗報告【F】 

（七） 材料、施工及勞安查驗紀錄表、停留點檢查管制總表【G】 

（八） 不合格事項改善紀錄【H】 

（九） 路權申請及本工程相關公文資料【I】 

檔案管理流程如圖 8-1所示：（1）依檔案的分類編訂「類」、「項」、「流水號」

後，交由檔案管理人員依類歸檔。（2）於存檔簿內登記本文件之檔號，完成存檔工

作。（3）檔案編號：類－項－流水號。類為：A~I，項為：名稱，流水號為：001~00X。                                    

例如：查驗表，編碼為：【G－材料－001】。 

三、 紀錄移轉及存檔 

（一） 經審閱後之文件應分類並設登記簿存檔管理，各分類檔案應有標示，以便查

閱。 

（二） 各文件依規定呈閱後存檔。 

（三） 各類文件編號、製作索引表，存取前參閱索引，加速作業速度。 

（四） 文件之調閱，應設登記簿，以利追蹤。 

（五） 文件檔案，收藏於適當場所。 

（六） 規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。 
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圖 8-1  檔案管理流程圖 
 
 
 

收文登記

索引表

分類A~I

另闢新檔

確認

流水號

登錄

完成存檔

A IHGFEDCB

否

是

否

 
 


