

「經濟部所屬事業管線施工配合協調督導小組」提案表

提	案	單	位	○○部○○署	
計	畫	名	稱	○○○○○○○○○○○○○	
工	程	名	稱	○○排水改善工程併辦土石標售	
興	工	理	由		
預	定	完	工	目 標	本工程預定 102 年 X 月 X 日完工
說明：					
(一) 重要性： 本工程是配合行政院推動綜合治水理念，於「○○○○○○○○○○」內辦理，並依據○○署水利規劃試驗所「○○地區綜合治水檢討規劃報告（○○溪排水集水區）」辦理之，本計畫為有效解決整體之排水問題，朝向綜合治水方式規劃改善，除加強整治排水路外，並考量規畫相關減洪措施，有效降低洪水災害，確保居民生命財產之安全。					
(二) 執行情形： 本工程施工範圍為兩岸各 XXX 公尺護岸(含水防道路)及配合改建橋樑 X 座，原水防道路既設電力、電信等相關桿件及管線需配合遷移；本案於 102 年 X 月開工初期即與相關管線單位辦理管線協調現勘，目前則因各管線單位尚未辦理遷移，致使無法繼續開挖作業，影響工程進。					
(三) 遭遇困難： 有關本工程管線阻礙施工部分計有：○○電桿管箱、○○管線、○○管線、○○電信、○○有線電視、○○路燈、○○電信電桿管箱光纖等未完成遷移，各阻礙已於 102 年 4 月開工初期與各相關單位會勘，並經同意配合遷移（需另撥款支應），惟迄今均未完成遷移。本工程預計於 102 年 X 月 X 日完工，上開事實已影響本工程進度及汛期河防安全。					
須協調解決事項：					
有關本工程管線阻礙施工部分(各管線位置等資料詳附件 1)，敬請相關管線主管單位儘速設法解決，以利工進。					
需協調對象：					
○○股份有限公司○○○區營業處(聯絡人設計：○○○ ，電話：XX-XXXXXXXX) 施工：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX)					
○○電信公司○○區營運處(聯絡人：○○○，電話： XX-XXXXXXXX)					
○○公司第十一區管理處(聯絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX)					
○○天然氣股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX)					
○○電信股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX)					
○○○ 有線電視股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX)					
○○鄉公所(聯絡人：○○○，電話： XX-XXXXXXXX)					
承包廠商：○○營造股份有限公司(聯絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX)					
本局連絡人：○○○ ，電話： XX-XXXXXXXX					